

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๐๐,๐๐๐	ไร่	๑๒,๖๓๓	๑๒๓,๑๕๗.๒๑	-	-	-	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๑๑,๔๙๕	๑๑๖,๕๔๘.๒๐	-	-	-	
- ที่ดินเอกชน			๘๖๓	๑๖๕.๓๐	-	-	-	
- ที่ดินชุมชน			๒๗๕	๖,๔๔๓.๗๑	-	-	-	
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-	-	
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๖,๓๘๕	๗๐,๕๕๑.๕๘	-	-	-	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๗๖,๙๔๘	ไร่	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต			←→											→	
- ผลการจัดที่ดิน			←→											→	
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA			←→											→	
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร			←→											→	
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน			←→											→	
- ตรวจสอบการถือครอง			←→											→	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทดสอบการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล															
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ															
- เปิดใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
- แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด			←	↔										→	
- ตรวจสอบการทำงานระบบศูนย์บริการ ประชาชน “ปิ่นสุข”			←	↔										→	
- ประมวลผล และสรุปรายงานการ ให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด			←	↔										→	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
- จัดทำแผนจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานส่วนกลางประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓										↔					
- ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม											↔↔↔				
- เตรียมข้อมูลชี้แจงคณะอนุกรรมการ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านไอซีที												↔↔↔			

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์															
- ออกแบบการนำเข้าข้อมูล															
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ออกแบบรูปแบบรายงาน															
- พัฒนาระบบ โดยการเขียนโปรแกรมใน ส่วนของการนำเข้าข้อมูล และส่วนหน้าจอ ติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ทดสอบระบบ															
- ปรับปรุง แก้ไขระบบ															
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม ผู้ใช้งาน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๙ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการการโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ													
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบ Linkage Center ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์				←→											
- ออกแบบการนำข้อข้อมูล (Input Design)			←→												
			↔												
- ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface Design)				←→											
- ออกแบบผลลัพธ์ (Output Design)					←→										
- สร้าง/พัฒนาระบบ (Construction) โดยการเขียนโปรแกรมในส่วนของการนำเข้าข้อมูลและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน						←→									
- ทดสอบระบบ (Testing)													←→		
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและการฝึกอบรมผู้ใช้งาน													←→		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบจัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษาเว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบการรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (CAT conference)															
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ติดออนไลน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหารบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ความลาดชันและเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๖	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการสูญเสียดินและการชะล้างพังทลายของดิน (Soil loss and Soil erosion) ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๘	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๕ วิเคราะห์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เหมาะสมในการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๘ งานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเส้นชั้น ความสูง จ.เชียงราย แก่ ส.พ.ป. - จัดทำข้อมูลแปลง ส.ป.ก.ทั้งประเทศ เพื่อให้ความอนุเคราะห์แก่ ธ.ก.ส. - จัดทำข้อมูลการจำแนกการใช้ประโยชน์ใน พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน - จัดทำและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่ ของเกษตรกรรมแบบเก่า ก.ป.ร.	-	-	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๙ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงาน ปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- ปรับค่าความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ	๒๖	จังหวัด	-	-	-	จังหวัด	-	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบระวางที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	๒๖	ภาค	-	-	-	ภาค	-	
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ในการอ่าน แปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-		๑	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน								* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร - ปรับปรุงฐานข้อมูลวนเกษตรเพิ่มเติม			๕	จังหวัด	-	จังหวัด		* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลวนเกษตรที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน - สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อนเดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒			๖๔	จังหวัด	-	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขต ปฎิรูปที่ดิน - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๒			๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตปฎิรูป ที่ดิน	๑	ภาค						ภาคเหนือ
- อ่าน แปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง	๑๕	จังหวัด						
- จังหวัดกำแพงเพชร	๑๑	อำเภอ						
- จังหวัดนครนายก	๔	อำเภอ						
- พระนครศรีอยุธยา	๙	อำเภอ						
- จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑๑	อำเภอ						
- จังหวัดอุตรดิตถ์	๙	อำเภอ						
- จังหวัดระนอง	๕	อำเภอ						
- จังหวัดมหาสารคาม	๑๑	อำเภอ						
- จังหวัดสุโขทัย	๘	อำเภอ						
- จังหวัดชัยนาท	๕	อำเภอ						
- จังหวัดหนองคาย	๙	อำเภอ						
- จังหวัดหนองบัวลำภู	๖	อำเภอ						
- จังหวัดชุมพร	๘	อำเภอ						
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๗	อำเภอ						
- จังหวัดขอนแก่น	๒๕	อำเภอ						
- จังหวัดพะเยา	๘	อำเภอ						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท				กรณี				
งานที่ได้รับหมายอื่นๆ								
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			๕๐	สถานีบริการ	-	สถานีบริการ		
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงจุดที่ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			๒๓	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒								
- เขียนโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดทำ Powerpoint นำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
- ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงาน ส.ป.ก.เพื่อจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ประชุมเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สวผ., สพท.								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- เขียนรายงานการประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	๕,๖๙๕,๐๐๐	บาท	๑,๒๔๐,๓๔๘.๘๙	บาท	๒๑.๗๘	๔,๔๕๔,๖๕๑.๑๑	บาท	
งบดำเนินงาน								
กิจกรรมจัดที่ดิน - ค่าบริหารสำนักงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๔๙๙,๖๔๘.๘๙	บาท	๓๒.๙๔	๑,๐๑๗,๔๕๑.๑๑	บาท	
กิจกรรมจัดที่ดิน - Digital และค่าบำรุงระบบ IT (๕ ระบบ)	๓,๑๗๔,๗๐๐	บาท	๔๙๕,๘๕๐	บาท	๑๕.๖๒	๒,๖๗๘,๘๕๐.๐๐	บาท	
- ค่าจ้างปริญญาตรี	๗๘๐,๐๐๐	บาท	๑๘๙,๐๐๐	บาท	๒๔.๒๓	๕๙๑,๐๐๐.๐๐	บาท	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ	๒๒๓,๒๐๐	บาท	๕๕,๘๐๐	บาท	๒๕.๐๐	๑๖๗,๔๐๐.๐๐	บาท	