

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๕๐,๐๐๐	ไร่	๗,๙๔๐	๕๗,๔๕๕.๕๔	๔๑,๖๒๒	๓๙๖,๙๓๓.๖๙	๕๒.๙๒	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๕,๔๓๓	๕๒,๘๙๑.๖๖	๓๑,๒๕๖	๓๒๓,๗๓๖.๙๘	-	
- ที่ดินเอกชน			๒๗๑	๒,๘๒๙.๓๐	๖,๐๒๔	๖๑,๕๘๘.๒๓	-	
- ที่ดินชุมชน			๒,๒๓๖	๑,๗๓๔.๕๘	๔,๓๔๒	๑๑,๖๐๘.๔๘	-	
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-	-	
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๔,๘๒๘	๒๗,๐๙๕.๗๔	๒๐,๑๖๔	๑๙๐,๘๗๔.๕๐	๓.๘๒	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๗๖,๙๔๘	ไร่	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต			←	↔	↔	↔	↔							→	
- ผลการจัดที่ดิน			←	↔	↔	↔	↔							→	
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA			←	↔	↔	↔	↔							→	
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร			←	↔	↔	↔	↔							→	
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน			←	↔	↔	↔	↔							→	
- ตรวจสอบการถือครอง			←	↔	↔	↔	↔							→	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทดสอบการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
															
- ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล															
															
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
															
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ															
															
- เปิดใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
- แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบศูนย์บริการ ประชาชน “ปิ่นสุข”															
- ประมวลผล และสรุปรายงานการ ให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์															
- ออกแบบการนำเข้าข้อมูล															
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ออกแบบรูปแบบรายงาน															
- การพัฒนาระบบโดยการเขียนโปรแกรม ในส่วนของการนำเข้าข้อมูล และส่วน หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ทดสอบระบบ															
- ปรับปรุง แก้ไขระบบ															
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม ผู้ใช้งาน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลประชาชนจาก Smart Card ผ่านระบบ Linkage Center															
- คัดเลือกชุดข้อมูลของหน่วยงานภายนอกเพื่อเตรียมการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ส.ป.ก. (กรมที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, ฯลฯ)															
- ออกแบบ จัดทำแบบฟอร์มการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ User Interface สำหรับเรียกใช้และแสดงข้อมูลประชาชนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล															
- สามารถเรียกใช้และแสดงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากบัตรประชาชนแบบ Smart Card ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทำหนังสือขออนุญาตใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ Linkage Center															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบ Linkage Center ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๘ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ													
- ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface Design) บางส่วน															
๒.๙ โปรแกรมระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เวอร์ชัน ๒.๐		ระบบ													
- Implementation ระบบในส่วนของการ ทดสอบหน่วยย่อยของระบบหรือ Class (Unit Test)															
- การทดสอบการทำงานร่วมกันของ Class (Integration Test)															
- การทดสอบระบบโดยรวม (System Test)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- การติดตั้งระบบ (Installation) การถ่ายโอนจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ (Conversion) แบบ Parallel Conversion								←→							
- จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual)								←→							
- การฝึกอบรมการใช้งานระบบ (Train User)									←→						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (CAT conference)															
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ติดออนไลน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหารบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)																
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล Linkage Center																
- ออกแบบ และตั้งค่าระบบ																
- ทำการเชื่อมโยงเครือข่าย กับกรมการปกครอง และทดสอบระบบ																
- ดูแลการใช้งานระบบ																
๓.๖ พัฒนาระบบ Web Application																
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผลงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓																

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ความลาดชันและเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๖	จังหวัด	๔	จังหวัด	๒๕	จังหวัด	๖๙.๔๔	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการสูญเสียดินและการชะล้างพังทลายของดิน (Soil loss and Soil erosion) ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๘	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๕ วิเคราะห์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เหมาะสมในการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๓.๘๙	
๔.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๓.๘๙	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ต่อ)								
๔.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	
๔.๙ งานที่ได้รับมอบหมาย								
- จัดทำข้อมูลแปลงเกษตรกรรายตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อส่งมอบให้แก่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๒	จังหวัด	๔๓	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	-	๗๒	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่และตารางพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	๓	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม								
- ปรับค่าความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ	๒๖	จังหวัด	๖	จังหวัด	๖	จังหวัด	-	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบตารางที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	๒๖	จังหวัด	-	-	-	-	-	
- โหลดภาพดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	๒	จังหวัด	๗	จังหวัด	-	
- โหลดดาวเทียม Landsat เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน								* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร								* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลวนเกษตรที่จังหวัดส่งมา
- ปรับปรุงฐานข้อมูลวนเกษตรเพิ่มเติม			-	จังหวัด	๕	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน - สรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ - และเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒-มกราคม ๒๕๖๓			- ๕๕	จังหวัด จังหวัด	๖๔ ๕๕	จังหวัด จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๒ - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒			- -	จังหวัด จังหวัด	๒๗ ๑๓	จังหวัด จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค						ภาคเหนือ
- อ่าน แปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดนครนายก - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดระนอง - จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดหนองคาย	๑๕ ๑๑ ๔ ๙ ๑๑ ๙ ๕ ๑๑ ๘ ๕ ๙	จังหวัด อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ	๑ - ๔ -	อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ	๓ ๑ ๔ ๕	อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จังหวัดหนองบัวลำภู	๖	อำเภอ						
- จังหวัดชุมพร	๘	อำเภอ	๑	อำเภอ	๔	อำเภอ		
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๗	อำเภอ	๒	อำเภอ	๓	อำเภอ		
- จังหวัดขอนแก่น	๒๕	อำเภอ						
- จังหวัดพะเยา	๘	อำเภอ						
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท			-	กรณี	๑	กรณี		
งานที่ได้รับหมายอื่นๆ								
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			๑๐	สถานีบริการ	๖๐	สถานีบริการ		
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงจุดที่ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	จังหวัด	๕๐	จังหวัด		
- ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒								
- เขียนโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำ powerpoint นำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
- ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงาน ส.ป.ก. เพื่อจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ประชุมเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สวผ. สพท.								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- เขียนรายงานการประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินครั้งที่ ๒								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมการ ประกาศ พ.ร.ฎ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อแสดงในงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง			-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด		
- ร่าง Framework โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้านการพัฒนาพื้นที่และ เกษตรกร								
- ร่างรายงานการประชุมคณะทำงานสารสนเทศ เกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒								
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒			๑๐	จังหวัด	๓๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตร ๑๔ กิจกรรม ใน เขตปฏิรูปที่ดิน			๑๐	จังหวัด	๓๐	จังหวัด		
- จัดทำตำแหน่งที่ตั้งพร้อมใส่ URL สินค้าเกษตรใน เขตปฏิรูปที่ดิน			-	จังหวัด	๑๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงเอกชนจังหวัดเชียงราย			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับสำนักบริหารกองทุนในการ ลงพื้นที่โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง สินค้าเชียงของ และสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย								
- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคา กลางสำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับคณะติดตามการทำงานเพื่อ แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทับซ้อน ของแนวเขตที่ดิน จังหวัดระนอง								
- จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัด นราธิวาส			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	๕,๖๙๕,๐๐๐	บาท	๒,๘๐๗,๘๙๑.๑๖	บาท	๔๙.๓๐	๑,๔๘๗,๑๐๘.๘๔	บาท	
งบดำเนินงาน								
กิจกรรมจัดที่ดิน - ค่าบริหารสำนักงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๘๙๙,๓๖๔.๔๘	บาท	๕๙.๒๘	๑,๐๐๗,๗๐๕.๕๒	บาท	
กิจกรรมจัดที่ดิน - Digital และค่าบำรุงระบบ IT (๕ ระบบ)	๓,๑๗๔,๗๐๐	บาท	๑,๐๔๘,๙๖๐	บาท	๓๓.๐๔	๓๓๕,๗๔๐.๐๐	บาท	
- ค่าจ้างปริณูญาตรี	๗๘๐,๐๐๐	บาท	๖๓๗,๒๖๖.๖๘	บาท	๘๑.๗๐	๑๔๒,๗๓๓.๓๒	บาท	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ	๒๒๓,๒๐๐	บาท	๒๒๒,๒๗๐	บาท	๙๙.๕๘	๙๓๐.๐๐	บาท	