

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๕๐,๐๐๐	ไร่	๗,๔๙๖	๓๕,๙๓๑.๕๖	๔๙,๑๑๘	๔๓๒,๘๖๕.๒๕	๕๗.๗๒	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๕,๑๖๖	๓๔,๙๑๙.๕๕	๓๖,๔๒๒	๓๕๘,๖๕๖.๕๓	-	
- ที่ดินเอกชน			-	-	๖,๐๒๔	๖๑,๕๘๘.๒๓	-	
- ที่ดินชุมชน			๒,๓๓๐	๑,๐๑๒.๐๑	๖,๖๗๒	๑๒,๖๒๐.๔๙	-	
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-	-	
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๔,๕๙๑	๑๗,๖๕๘.๑๗	๒๔,๗๕๕	๒๐๘,๕๓๒.๖๗	๔.๑๗	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๗๖,๙๔๘	ไร่	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต			←	↔	↔	↔	↔	↔						→	
- ผลการจัดที่ดิน			←	↔	↔	↔	↔	↔						→	
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA			←	↔	↔	↔	↔	↔						→	
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร			←	↔	↔	↔	↔	↔						→	
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน			←	↔	↔	↔	↔	↔						→	
- ตรวจสอบการถือครอง			←	↔	↔	↔	↔	↔						→	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทดสอบการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล															
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ															
- เปิดใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
- แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานระบบศูนย์บริการ ประชาชน “ปิ่นสุข”															
- ประมวลผล และสรุปรายงานการ ให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์															
- ออกแบบการนำเข้าข้อมูล															
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ออกแบบรูปแบบรายงาน															
- การพัฒนาระบบโดยการเขียนโปรแกรม ในส่วนของการนำเข้าข้อมูล และส่วน หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ทดสอบระบบ															
- ปรับปรุง แก้ไขระบบ															
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม ผู้ใช้งาน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลประชาชนจาก Smart Card ผ่านระบบ Linkage Center															
- คัดเลือกชุดข้อมูลของหน่วยงานภายนอกเพื่อเตรียมการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ส.ป.ก. (กรมที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, ฯลฯ)															
- ออกแบบ จัดทำแบบฟอร์มการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ User Interface สำหรับเรียกใช้และแสดงข้อมูลประชาชนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล															
- สามารถเรียกใช้และแสดงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากบัตรประชาชนแบบ Smart Card ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทำหนังสือขออนุญาตใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ Linkage Center															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบ Linkage Center ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๘ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ													
- ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface Design) บางส่วน															
๒.๙ โปรแกรมระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เวอร์ชัน ๒.๐		ระบบ													
- Implementation ระบบในส่วนของการ ทดสอบหน่วยย่อยของระบบหรือ Class (Unit Test)															
- การทดสอบการทำงานร่วมกันของ Class (Integration Test)															
- การทดสอบระบบโดยรวม (System Test)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- การติดตั้งระบบ (Installation) การถ่ายโอนจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ (Conversion) แบบ Parallel Conversion									↔						
- จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual)									↔						
- การฝึกอบรมการใช้งานระบบ (Train User)										↔					

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการ กู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหารบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ความลาดชันและเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๖	จังหวัด	๓	จังหวัด	๒๘	จังหวัด	๗๗.๗๘	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการสูญเสียดินและการชะล้างพังทลายของดิน (Soil loss and Soil erosion) ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๘	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๕ วิเคราะห์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เหมาะสมในการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๔	จังหวัด	๒๔	จังหวัด	๓๓.๓๓	
๔.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๔	จังหวัด	๒๔	จังหวัด	๓๓.๓๓	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ต่อ)								
๔.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	
๔.๙ งานที่ได้รับมอบหมาย								
- จัดส่งข้อมูลแผนที่แสดงแผนการพัฒนาชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	๗๒	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบช้างป่า โครงการพัชรสุธาชวนรักษ์ เพื่อให้ความอนุเคราะห์แก่กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	-	-	๕	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	-	๑	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแปลงเกษตรกรรายจังหวัด และเขตปฏิรูปที่ดินแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ			๗๒					
- จัดเตรียมข้อมูลแปลงเกษตรกร ส.ป.ก. รายตำบลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก. กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๓๔	จังหวัด	๓๒	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม								
- ปรับค่าความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ	๒๖	จังหวัด	๔	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	-	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบตารางที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	๒๖	จังหวัด	-	-	-	-	-	
- โหลดภาพดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	-	
- โหลดดาวเทียม Landsat เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	-	๑	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน								* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร								* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลวนเกษตรที่จังหวัดส่งมา
- ปรับปรุงฐานข้อมูลวนเกษตรเพิ่มเติม			-	-	๕	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน - สรุปรูปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อนเดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ - และเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒-มกราคม ๒๕๖๓			- -	- -	๖๔ ๕๕	จังหวัด จังหวัด		
- สรุปรูปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓			๕๗	จังหวัด	๕๗	จังหวัด		
- สรุปรูปข้อมูลและจัดทำพื้นที่เปราะบางในเขตปฏิรูปที่ดิน			๒๙	จังหวัด	๒๙	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๒ - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒			- -	- -	๒๗ ๑๓	จังหวัด จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค						ภาคเหนือ
- อ่าน แปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดนครนายก - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดอุดรธานี	๑๕ ๑๑ ๔ ๙ ๑๑ ๙	จังหวัด อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ	- - - - - -	- - - - - -	- ๓ - - - - ๑	- อำเภอ - - - - อำเภอ		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จังหวัดระนอง	๕	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดมหาสารคาม	๑๑	อำเภอ	๒	อำเภอ	๖	อำเภอ		
- จังหวัดสุโขทัย	๘	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดชัยนาท	๕	อำเภอ	-	-	๕	อำเภอ		
- จังหวัดหนองคาย	๙	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดหนองบัวลำภู	๖	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดชุมพร	๘	อำเภอ	๑	อำเภอ	๕	อำเภอ		
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๗	อำเภอ	-	-	๓	อำเภอ		
- จังหวัดขอนแก่น	๒๕	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดพะเยา	๘	อำเภอ	๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท			-	-	๑	กรณี		
งานที่ได้รับหมายอื่นๆ								
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	-	๖๐	สถานีบริการ		
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงจุดที่ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	-	๕๐	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒								
- เขียนโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดทำ powerpoint นำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
- ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงาน ส.ป.ก. เพื่อจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ประชุมเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตาม และประเมินผล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สวผ. สพท.								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เขียนรายงานการประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- จัดทำแผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมการประกาศ พ.ร.ฎ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง			-	-	๗๒	จังหวัด		
- ร่าง Framework โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้านการพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร								
- ร่างรายงานการประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒								
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒			-	-	๓๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตร ๑๔ กิจกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๒๐	จังหวัด	๕๐	จังหวัด		
- จัดทำตำแหน่งที่ตั้งพร้อมใส่ URL สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงเอกชนจังหวัดเชียงราย			-	-	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับสำนักบริหารกองทุนในการ ลงพื้นที่โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง สินค้าเชียงของ และสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย								
- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคา กลางสำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับคณะติดตามการทำงานเพื่อ แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทับซ้อน ของแนวเขตที่ดิน จังหวัดระนอง								
- จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัด นราธิวาส			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินพระราชทานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแปลง ส.ป.ก. รายตำบล แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			๓๘	จังหวัด	๓๘	จังหวัด		
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการที่ดิน พระราชทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี								
- ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะร่าง Framework for Dffective Land Administration								
- เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการความร่วมมือ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓								
- วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- ลงข้อมูลจุดความร้อนบนเว็บไซต์ รายวัน ๑๗-๒๙ กุมภาพันธ์ คู่มือดาวโนโหลดจุดความร้อนและความหมาย ของจุดความร้อน								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/ เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓									
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	๕,๖๙๕,๐๐๐	บาท	๒,๑๘๐,๐๐๐	๒,๘๕๘,๖๑๐.๕๖	บาท	๕๐.๒๐	๑,๔๓๖,๓๘๙.๔๔	บาท	
งบดำเนินงาน									
กิจกรรมจัดที่ดิน - ค่าบริหารสำนักงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๓๙๐,๐๐๐	๙๔๕,๕๔๗.๘๘	บาท	๖๒.๓๓	๙๖๑,๕๕๒.๑๒	บาท	๓๙๐,๐๐๐ รับโอนจาก Digital
กิจกรรมจัดที่ดิน - Digital และค่าบำรุงระบบ IT (๕ ระบบ)	๓,๑๗๔,๗๐๐	บาท	๑,๗๙๐,๐๐๐	๑,๐๕๓,๕๒๖	บาท	๓๓.๑๙	๓๓๑,๑๗๔.๐๐	บาท	- ๑,๔๐๐,๐๐๐ โอนให้ จังหวัด - ๓๙๐,๐๐๐ โอนให้ค่า บริหารสำนักงาน
- ค่าจ้างปริญญาตรี	๗๘๐,๐๐๐	บาท		๖๓๗,๒๖๖.๖๘	บาท	๘๑.๗๐	๑๔๒,๗๓๓.๓๒	บาท	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ	๒๒๓,๒๐๐	บาท		๒๒๒,๒๗๐	บาท	๙๙.๕๘	๙๓๐.๐๐	บาท	