

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๕๐,๐๐๐	ไร่	๖,๔๗๑	๑๒,๖๔๖.๗๑	๖๘,๕๖๐	๕๑๔,๓๔๐.๙๓	๖๘.๕๘	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๔๖๖	๒,๗๘๒.๙๘	๔๖,๗๒๙	๔๒๘,๑๗๒.๙๖	-	
- ที่ดินเอกชน			๒๙๐	๒๐๐๙.๘๐	๖,๓๑๔	๖๓,๕๙๘.๐๓	-	
- ที่ดินชุมชน			๕,๗๑๕	๗,๘๕๓.๙๓	๑๕,๕๑๗	๒๒,๕๖๙.๙๔	-	
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-	-	
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๕,๙๐๑	๙,๕๙๔.๓๐	๓๘,๐๙๘	๒๕๖,๑๘๘.๕๗	๕.๑๒	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๗๖,๙๔๘	ไร่	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- ผลการจัดที่ดิน															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทดสอบการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
			   												
- ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล															
				 			 								
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
			 												
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ															
				  											
- เปิดใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์															
									 						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
- แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบศูนย์บริการ ประชาชน “ปิ่นสุข”															
- ประมวลผล และสรุปรายงานการ ให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															


รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์															
- ออกแบบการนำเข้าข้อมูล															
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ออกแบบรูปแบบรายงาน															
- การพัฒนาระบบโดยการเขียนโปรแกรม ในส่วนของการนำเข้าข้อมูล และส่วน หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ทดสอบระบบ															
- ปรับปรุง แก้ไขระบบ															
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม ผู้ใช้งาน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบ Linkage Center ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์															
															
๒.๘ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ													
- ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface Design) บางส่วน															
															
๒.๙ โปรแกรมระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เวอร์ชัน ๒.๐		ระบบ													
- Implementation ระบบในส่วนของการ ทดสอบหน่วยย่อยของระบบหรือ Class (Unit Test)															
															
- การทดสอบการทำงานร่วมกันของ Class (Integration Test)															
															
- การทดสอบระบบโดยรวม (System Test)															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- การติดตั้งระบบ (Installation) การถ่ายโอนจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ (Conversion) แบบ Parallel Conversion															
- จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual)															
- การฝึกอบรมการใช้งานระบบ (Train User)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล Linkage Center															
- ออกแบบ และตั้งค่าระบบ															
- ทำการเชื่อมโยงเครือข่าย กับกรมการปกครอง และทดสอบระบบ															
- ดูแลการใช้งานระบบ															
๓.๖ พัฒนาระบบ Web Application															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผลงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๓															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	๒๐	จังหวัด	๑๕.๒๘	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ความลาดชันและเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๖	จังหวัด	๖	จังหวัด	๓๖	จังหวัด	๙๑.๖๗	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๑๔	จังหวัด	๕๐	จังหวัด	๕๐.๐๐	
๔.๔ วิเคราะห์และจัดทำแผนที่พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ จัดทำแผนที่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๖	จังหวัด	๖๑	จังหวัด	๖๒.๕๐	
๔.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๖	จังหวัด	๖๑	จังหวัด	๖๒.๕๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ต่อ)								
๔.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	
๔.๙ งานที่ได้รับมอบหมาย								
- จัดทำแผนที่แปลงที่ดิน ส.ป.ก. จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ประกอบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานผืนดินพระราชทานของ รรก.วุฒิมังค์เนียมหอม	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่สำน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แก่สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๒	จังหวัด	๓๒	จังหวัด	-	-	-	
- จัดเตรียมข้อมูลในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อในระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๔๐	ชั้นข้อมูล	๔๐	ชั้นข้อมูล				
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สตูล (Shape file) แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้ในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด				

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม								
- ปรับค่าความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ	๒๖	จังหวัด	๓	จังหวัด	๒๐	จังหวัด	-	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบตารางที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	๒๖	จังหวัด	-	-	-	-	-	
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	-	๑๑	จังหวัด	-	
- โหลดดาวเทียม Landsat เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	-	๑	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๑๐	จังหวัด	๕๔	จังหวัด		* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร - ปรับปรุงฐานข้อมูลวนเกษตรเพิ่มเติม	-	-	-	-	๕	จังหวัด		* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลวนเกษตรที่จังหวัดส่งมา

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน								(ภาพรวมทั้งประเทศ)
- สรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒			-	-	๖๔	จังหวัด		
- และเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒-มกราคม ๒๕๖๓			-	-	๕๕	จังหวัด		
- สรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓			-	-	๕๗	จังหวัด		
- สรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓			-	-	๖๑	จังหวัด		
- สรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน เมษายน ๒๕๖๓			-	-	๕๗	จังหวัด		
- สรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓			๓๐	จังหวัด	๓๐	จังหวัด		
- สรุปข้อมูลและจัดทำพื้นที่เปราะบางในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๒๙	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน								
- ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๒			-	-	๒๗	จังหวัด		
- ข้อมูลน้ำท่วมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒			-	-	๑๓	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค	๒	จังหวัด	๑๗	จังหวัด		ภาคเหนือ

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ภัยแล้ง			-	-	๕๖	จังหวัด		
- เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ภัยแล้งผ่านเว็บไซต์เดือนเมษายน ๒๕๖๓			๔	ภาค	๔	ภาค		
- เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ภัยแล้งผ่านเว็บไซต์เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓			๔	ภาค	๔	ภาค		
- เผยแพร่ข้อมูลฟาร์มไก่ไข่ผ่านเว็บไซต์			-	-	๓๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก			-	-	๔๐	จังหวัด		
- อ่านแปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง	๑๕	จังหวัด						
- จังหวัดกำแพงเพชร	๑๑	อำเภอ	-	-	๔	อำเภอ		
- จังหวัดนครนายก	๔	อำเภอ	๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- พระนครศรีอยุธยา	๙	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑๑	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดอุดรดิตถ์	๙	อำเภอ	-	-	๑	อำเภอ		
- จังหวัดระนอง	๕	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดมหาสารคาม	๑๑	อำเภอ	-	-	๖	อำเภอ		
- จังหวัดสุโขทัย	๘	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดชัยนาท	๕	อำเภอ	-	-	๕	อำเภอ		
- จังหวัดหนองคาย	๙	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดหนองบัวลำภู	๖	อำเภอ	๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จังหวัดชุมพร	๘	อำเภอ	-	-	๖	อำเภอ		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๗	อำเภอ	-	-	๓	อำเภอ		
- จังหวัดขอนแก่น	๒๕	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดพะเยา	๘	อำเภอ		-	๒	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	-	-	-	-	๑	กรณี		
งานที่ได้รับหมายอื่นๆ								
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	-	๖๐	สถานีบริการ		
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงจุดที่ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	-	๕๐	จังหวัด		
- ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒								
- เขียนโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดทำ powerpoint นำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงาน ส.ป.ก. เพื่อจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ประชุมเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สวผ. สพท.								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- เขียนรายงานการประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- จัดทำแผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมการประกาศ พ.ร.ฎ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง			-	-	๗๒	จังหวัด		
- ร่าง Framework โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้านการพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ร่างรายงานการประชุมคณะทำงานสารสนเทศ เกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒								
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒			-	-	๓๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตร ๑๔ กิจกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๕๐	จังหวัด		
- จัดทำตำแหน่งที่ตั้งพร้อมใส่ URL สินค้าเกษตรใน เขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงเอกชนจังหวัดเชียงราย			-	-	๑	จังหวัด		
- ปฏิบัติราชการร่วมกับสำนักบริหารกองทุนในการ ลงพื้นที่โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง สินค้าเชิงของ และสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย								
- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับคณะติดตามการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทับซ้อนของแนวเขตที่ดิน จังหวัดระนอง								
- จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนราธิวาส			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			-	-	๑	จังหวัด		
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแปลง ส.ป.ก. รายตำบล แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	๓๘	จังหวัด		
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการที่ดินพระราชทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี								
- ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะร่าง Framework for Dffective Land Administration								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการความร่วมมือต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๓								
- การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร			-	-	๑	จังหวัด		
- ลงข้อมูลจุดความร้อนบนเว็บไซต์ รายวัน ๑๗-๒๙ กุมภาพันธ์ คู่มือดาวเทียมจุดความร้อนและความหมายของจุดความร้อน								
- นำข้อมูลเชิงพื้นที่รูปอาคารบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			-	-	๑	จังหวัด		
- คำนวณความลึกทรายแปลง ๖๘ แปลง ในพื้นที่โครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้า อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย			-	-	๑	จังหวัด		
- เข้าร่วมหารือสำนักประเมิน กรมธนารักษ์ เพื่อตรวจสอบการประเมินมูลค่าที่ดิน ที่ตั้งโครงการจุดกระจายสินค้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย								
- ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๖๒ ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการองค์ความรู้การอนุรักษ์ดินกรณีศึกษาเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			-	-	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลสระเก็บน้ำขนาด ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายแปลง			-	-	๑๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายได้บุคคลเฉลี่ยในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลความเหมาะสมการเลี้ยงสัตว์ (สุกร)			-	-	๒๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความเหมาะสมในการทำปศุสัตว์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ และภาคกลาง			-	-	๔๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความเหมาะสมในการทำปศุสัตว์ ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้ และภาคตะวันออก			๓๔	จังหวัด	๓๔	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ			-	-	๑๖	จังหวัด		
- รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบฟาร์มไก่ไข่ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๑๒	จังหวัด	๓๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูลจาก ทะเบียนเกษตรกร)			๗๖	จังหวัด	๗๖	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำจืด)			๒๐	จังหวัด	๒๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งทะเล)			๒๔	จังหวัด	๒๔	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลการทบทวนบทบาทภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน								
- ประชุมจัดตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบฐานการพัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดชั้นข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ Web GIS Portal ๔๐ ชั้นข้อมูล								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/ เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓									
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	๘,๑๐๕,๔๐๐	บาท	๒,๑๘๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๖๗๓.๒๓	บาท	๕๓.๓๑	๒,๓๘๔,๗๒๖.๗๗	บาท	
งบดำเนินงาน									
กิจกรรมจัดที่ดิน - ค่าบริหารสำนักงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๓๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๓,๗๒๗.๘๘	บาท	๖๖.๑๖	๙๐๓,๓๗๒.๑๒	บาท	๓๙๐,๐๐๐ รับโอนจาก Digital
กิจกรรมจัดที่ดิน - Digital และค่าบำรุงระบบ IT (๕ ระบบ)	๕,๕๘๕,๑๐๐	บาท	๑,๗๙๐,๐๐๐	๒,๔๕๘,๐๒๘.๖๗	บาท	๔๔.๐๑	๑,๓๓๗,๐๗๑.๓๓	บาท	- ๑,๔๐๐,๐๐๐ โอนให้ จังหวัด - ๓๙๐,๐๐๐ โอนให้ค่า บริหารสำนักงาน
- ค่าจ้างปริญาตรี	๗๘๐,๐๐๐	บาท		๖๓๗,๒๖๖.๖๘	บาท	๘๑.๗๐	๑๔๒,๗๓๓.๓๒	บาท	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ	๒๒๓,๒๐๐	บาท		๒๒๑,๖๕๐	บาท	๙๙.๓๐	๑,๕๕๐.๐๐	บาท	