

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๕๐,๐๐๐	ไร่	๕,๔๗๐	๖๖,๖๔๑.๔๗	๑๑๔,๓๕๙	๘๓๑,๙๒๕.๙๗	๑๑๐.๙๒	
- ที่ดินเกษตรกรรม - ที่ดินเอกชน - ที่ดินชุมชน - ที่ดิน ม. ๔๔			๕,๑๓๔ ๒๘๙ ๔๗ -	๖๕,๑๐๓.๘๑ ๑,๔๖๑.๙๕ ๗๕.๗๑ -	๗๘,๐๙๘ ๗,๑๓๗ ๒๙,๑๒๔ -	๗๒๙,๖๘๔.๐๕ ๗๐,๓๕๙.๗๙ ๓๑,๘๘๒.๑๓		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๒,๕๕๔	๒๘,๕๔๕.๙๐	๖๗,๑๑๑	๔๒๙,๙๐๑.๑๐	๘.๕๙	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๗๖,๙๔๘	ไร่	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- ผลการจัดที่ดิน															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทดสอบการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์			←→			←→									
- ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล				←→			←→								
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์			←→												
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ				←→			←→								
- เปิดใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์									←→						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
- แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบศูนย์บริการ ประชาชน “ปิ่นสุข”															
- ประมวลผล และสรุปรายงานการ ให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์															
- ออกแบบการนำเข้าข้อมูล															
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ออกแบบรูปแบบรายงาน															
- การพัฒนาระบบโดยการเขียนโปรแกรม ในส่วนของการนำเข้าข้อมูล และส่วน หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ทดสอบระบบ															
- ปรับปรุง แก้ไขระบบ															
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม ผู้ใช้งาน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบ Linkage Center ผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์															
															
๒.๘ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ													
- ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface Design) บางส่วน															
															
๒.๙ โปรแกรมระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เวอร์ชัน ๒.๐		ระบบ													
- Implementation ระบบในส่วนของการ ทดสอบหน่วยย่อยของระบบหรือ Class (Unit Test)															
															
- การทดสอบการทำงานร่วมกันของ Class (Integration Test)															
															
- การทดสอบระบบโดยรวม (System Test)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบจัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษาเว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															๑๑ ราย
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบการรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล Linkage Center															
- ออกแบบ และตั้งค่าระบบ															
															
- ทำการเชื่อมโยงเครือข่าย กับกรมการปกครอง และทดสอบระบบ															
															
- ดูแลการใช้งานระบบ															
															
๓.๖ พัฒนาระบบ Web Application															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๓															
															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๘	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๑
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ความลาดชันและเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๖	จังหวัด	-	จังหวัด	๓๖	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๒
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๓
๔.๔ วิเคราะห์และจัดทำแผนที่พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ จัดทำแผนที่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๔
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๕
๔.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๖

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ต่อ)								
๔.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	
๔.๙ งานที่ได้รับมอบหมาย								
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่แก่กรมชลประทาน เพื่อใช้ในโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด				
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแปลง ส.ป.ก. ทั้งประเทศแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และประกอบการพิจารณาพื้นที่ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนดของที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม								
- ปรับค่าความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ	๒๖	จังหวัด		จังหวัด	๒๖	จังหวัด	-	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบตารางที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	๒๖	จังหวัด	-	-	-	-	-	
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	-	๑๑	จังหวัด	-	
- โหลดดาวเทียม Landsat เพื่อใช้ในการอ่านแปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	-	๑	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	๖๔	จังหวัด		* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดส่งข้อมูลมา
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร - ปรับปรุงฐานข้อมูลวนเกษตรเพิ่มเติม	-	-	-	-	๕	จังหวัด		* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลวนเกษตรที่จังหวัดส่งมา

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนใน เขตปฏิรูปที่ดิน - สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ - และเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓			- -	- -	๖๔ ๕๕	จังหวัด จังหวัด		(ภาพรวมทั้งประเทศ)
- สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓			-	-	๕๗	จังหวัด		
- สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓			-	-	๖๑	จังหวัด		
- สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน เมษายน ๒๕๖๓			-	-	๕๗	จังหวัด		
- สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓			-	-	๓๐	จังหวัด		
- สรุปรายชื่อและจัดทำพื้นที่เปราะบางในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๒๙	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูป ที่ดิน - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๒ - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๓			- - - ๓	- - - ภาค	๒๗ ๑๓ ๒ ๓	จังหวัด จังหวัด ภาค ภาค		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค	-	จังหวัด	๑๗	จังหวัด		ภาคเหนือ
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ภัยแล้ง			-	-	๕๖	จังหวัด		
- เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ภัยแล้งผ่านเว็บไซต์ เดือนเมษายน ๒๕๖๓			-	ภาค	๔	ภาค		
- เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ภัยแล้งผ่านเว็บไซต์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓			-	ภาค	๔	ภาค		
- เผยแพร่ข้อมูลฟาร์มไก่ไข่ผ่านเว็บไซต์			-	-	๓๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก				ภาค	๔	ภาค		
- สรุปข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ๓ ปี ย้อนหลัง			-	-	๔	ภาค		
- อ่านแปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง	๑๕	จังหวัด				จังหวัด		
- จังหวัดกำแพงเพชร	๑๑	อำเภอ	-	-	๔	อำเภอ		
- จังหวัดนครนายก	๔	อำเภอ	-	อำเภอ	๔	อำเภอ		
- พระนครศรีอยุธยา	๙	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑๑	อำเภอ	-	-	-	อำเภอ		
- จังหวัดอุดรธานี	๙	อำเภอ	-	-	๑	อำเภอ		
- จังหวัดระนอง	๕	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดมหาสารคาม	๑๑	อำเภอ	-	-	๖	อำเภอ		
- จังหวัดสุโขทัย	๘	อำเภอ	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จังหวัดชัยนาท	๕	อำเภอ	-	-	๕	อำเภอ		
- จังหวัดหนองคาย	๙	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดหนองบัวลำภู	๖	อำเภอ	-	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จังหวัดชุมพร	๘	อำเภอ	-	-	๖	อำเภอ		
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๗	อำเภอ	-	-	๓	อำเภอ		
- จังหวัดขอนแก่น	๒๕	อำเภอ	-	-	-	-		
- จังหวัดพะเยา	๘	อำเภอ	-	-	๒	อำเภอ		
- อ่าน แผล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน			๒๔	จังหวัด	๔๘	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	-	-	-	-	๑	กรณี		
งานที่ได้รับหมายอื่นๆ								
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการ น้ำมัน ปตท.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่าย สินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	-	๖๐	สถานี บริการ		
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงจุดที่ผลิต และ จำหน่ายสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ สนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ใน สถานีบริการน้ำมัน ปตท.			-	-	๕๐	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒								
- เขียนโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดทำ powerpoint นำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
- ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงาน ส.ป.ก. เพื่อจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ประชุมเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สวผ. สพท.								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เขียนรายงานการประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- จัดทำแผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมการประกาศ พ.ร.ฎ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง			-	-	๗๒	จังหวัด		
- ร่าง Framework โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้านการพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร								
- ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒								
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒			-	-	๓๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตร ๑๔ กิจกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๕๐	จังหวัด		
- จัดทำตำแหน่งที่ตั้งพร้อมใส่ URL สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงเอกชนจังหวัดเชียงราย			-	-	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับสำนักบริหารกองทุนในการลงพื้นที่โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของและสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย								
- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่								
- ปฏิบัติราชการร่วมกับคณะติดตามการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทับซ้อนของแนวเขตที่ดิน จังหวัดระนอง								
- จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนราธิวาส			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			-	-	๑	จังหวัด		
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแปลง ส.ป.ก. รายตำบล แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	๓๘	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการที่ดินพระราชทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี								
- ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะร่าง Framework for Dffective Land Administration								
- เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการความร่วมมือต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๓								
- การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร			-	-	๑	จังหวัด		
- ลงข้อมูลจุดความร้อนบนเว็บไซต์ รายวัน ๑๗-๒๙ กุมภาพันธ์ คู่มือดาวนโหลดจุดความร้อนและความหมายของจุดความร้อน								
- นำข้อมูลเชิงพื้นที่รูปอาคารบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			-	-	๑	จังหวัด		
- คำนวณความถี่การเปลี่ยนแปลง ๖๘ แปลง ในพื้นที่โครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้า อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย			-	-	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เข้าร่วมหารือสำนักประเมิน กรมธนารักษ์ เพื่อตรวจสอบการประเมินมูลค่าที่ดิน ที่ตั้งโครงการจัดกระจายสินค้าอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย								
- ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการประเมินมูลค่าที่ดินหรือสิ่งหาทรัพยากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓								
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๖๒ ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการองค์ความรู้การอนุรักษ์ดินกรณีสืบศึกษาเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			-	-	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลสระเก็บน้ำขนาด ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรรายแปลง			-	-	๑๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายได้บุคคลเฉลี่ยในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	-	๑๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลความเหมาะสมการเลี้ยงสัตว์ (สุกร)			-	-	๒๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความเหมาะสมในการทำปศุสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ และภาคกลาง			-	-	๔๓	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความเหมาะสมในการทำปศุสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้ และภาคตะวันออก			-	จังหวัด	๓๔	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ			-	-	๑๖	จังหวัด		
- รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบฟาร์มไก่ในเขตปฏิรูปที่ดิน			-	จังหวัด	๓๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร)			-	จังหวัด	๗๖	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำจืด)			-	จังหวัด	๒๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งทะเล)			-	จังหวัด	๒๔	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลการทบทวนบทบาทภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน								
- ประชุมจัดตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบฐานการพัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดชั้นข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ Web GIS Portal ๔๐ ชั้นข้อมูล								
- จัดทำแผนที่เหมืองแร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี					๑	จังหวัด		
- อ่าน แปล ฟาร์มไก่ไข่ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๑	จังหวัด	๗	จังหวัด		
- จัดทำชั้นข้อมูลรายแปลงในพื้นที่โครงการ EEC					๒	จังหวัด		
-จัดทำ metadata เพื่อนำเข้าระบบ WebSIS Portal ๔๐ ชั้นข้อมูล								
- จัดทำแผนที่เขตปฏิรูปที่ดินในลุ่มน้ำหลัก ๑๙ ลุ่มน้ำ								
- คำนวณจำนวนราย จำนวนไร่ จำนวนแปลง ของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ				ภาค	๔	ภาค		
- คำนวณพื้นที่แปลงว่างในฐานข้อมูลแผนที่รายแปลง ๗ จังหวัด				จังหวัด	๗	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลวนเกษตรต้นแบบ ๑๕ ราย ๒๗ แปลง								
- จัดทำแผนที่เขตปฏิรูปที่ดินในลุ่มน้ำหลัก ๒๖ ลุ่มน้ำ								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ ๓๖ จังหวัด					๓๖	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แผนการดำเนินโครงการวน เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒๕๖๔					๓๐	จังหวัด		
- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดิน					๑๐	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓									
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๘,๑๐๕,๔๐๐.๐๐	บาท	๒,๘๘๙,๕๐๗.๕๕	๕,๙๙๕,๘๙๒.๔๕	บาท	๙๓.๙๑	๔๙๔,๐๕๙.๕๗	บาท	
งบดำเนินงาน									
กิจกรรมจัดที่ดิน - ค่าบริหารสำนักงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐.๐๐	บาท	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๗,๑๐๐.๐๐	บาท	๙๑.๑๗	๑๖๐,๘๘๖.๘๐	บาท	๓๙๐,๐๐๐ รับโอนจาก Digital
กิจกรรมจัดที่ดิน - Digital และค่าบำรุง ระบบ IT (๕ ระบบ)	๕,๕๘๕,๑๐๐.๐๐	บาท	๒,๔๙๙,๕๐๗.๕๕	๓,๐๘๕,๕๙๒.๔๕	บาท	๘๕.๔๓	๑๙๓,๐๐๖.๐๘	บาท	- ๑,๔๐๐,๐๐๐ โอนให้ จังหวัด - ๓๙๐,๐๐๐ โอนให้ค่า บริหารสำนักงาน - ๓๐๐,๐๐๐ โอนให้ สจก.
- ค่าจ้างปริญญาตรี	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท	-	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๘๒.๓๐	๑๓๗,๙๙๖.๖๙	บาท	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	บาท	-	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	บาท	๙๙.๐๓	๒,๑๗๐.๐๐	บาท	