



รายงานความก้าวหน้าผลงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๐๐,๐๐๐	ไร่	๑๖,๗๒๔	๑๔๕,๓๘๕.๘๙	๑๖,๗๒๔	๑๔๕,๓๘๕.๘๙	๒๐.๗๖	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๑๒,๗๗๐	๑๓๕,๑๕๔.๗๐	๑๒,๗๗๐	๑๓๕,๑๕๔.๗๐		
- ที่ดินเอกชน			๙๕๒	๘,๒๘๐.๕๖	๙๕๒	๘,๒๘๐.๕๖		
- ที่ดินชุมชน			๓,๐๐๒	๑,๙๕๐.๖๓	๓,๐๐๒	๑,๙๕๐.๖๓		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ																
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)																
๒.๑.๑ แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด																
																
๒.๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์																
																
๒.๑.๓ Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์																
																
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน																
๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน																
																
๒.๒.๒ Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน																
																
๒.๒.๓ ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบ ที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑																
																

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
๒.๓.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๓.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
๒.๓.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๔ การประมวลผลข้อมูล															
๒.๔.๑ พื้นที่ประกาศเขต															
๒.๔.๒ ผลการจัดที่ดิน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย															
๓.๑.๑ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของ 															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)																
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล																
๓.๕.๑ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย Linkage Center			 													
๓.๕.๒ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN)			 													
๓.๖ ระบบสารสนเทศ																
๓.๖.๑ พัฒนา ดูแลและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๔			 													
๓.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.			 													
๓.๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.			 													
๓.๖.๔ พัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. (Web portal)			 													

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	-	-	-	-	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	-	-	-	-	
๔.๓ ระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	ระบบ	-	-	-	-	-	
๔.๓.๑ ทดสอบการใช้งานระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๑	ระบบ	๑	ระบบ	๑	ระบบ	๑๐๐.๐๐	
๔.๓.๒ ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล	๑	ระบบ	๑	ระบบ	๑	ระบบ	๑๐๐.๐๐	
๔.๓.๓ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ	๔	หลักสูตร	๔	หลักสูตร	๔	หลักสูตร	๑๐๐.๐๐	
๔.๓.๔ เปิดใช้งานระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต่อ								
๔.๓.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	-	-	-	-	
๔.๓.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	-	-	-	-	
๔.๓.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๑๐	ชั้นข้อมูล	-	-	-	-	-	
๔.๔ จัดทำ Web Map เพื่อสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑๐	งาน	-	-	-	-	-	
๔.๕ เผยแพร่รายงานสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบออนไลน์ (Dash Board)	๑๐	งาน	-	-	-	-	-	
๔.๖ งานที่ได้รับมอบหมาย								
๔.๖.๑ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่แสดงขนาดกิจการที่ปักในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง แก่ สวผ.	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต่อ								
๔.๖.๒ จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ส.ป.ก. เพื่อส่งมอบให้ สวผ. ใช้ประกอบรายงานประจำปี ๒๕๖๓ - แผนที่แสดงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๗๒ จังหวัด - แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นในเขตปฏิรูปที่ดิน - แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด ในเขตปฏิรูปที่ดิน - แผนที่แสดงพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	-	-	
๔.๖.๓ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่การรับรอง GAP รายพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่ สพท.	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	-	-	
๔.๖.๔ ประสาน สผส. ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อพื้นที่โครงการ ขอบเขตพื้นที่ ส.ป.ก. และข้อมูลแผนที่แนวเขตรัฐแบบบูรณาการ แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้ในโครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองใหม่ นครราชสีมา	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต่อ								
๔.๖.๕ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และ หนองคาย แก่กรมชลประทาน เพื่อใช้ในโครงการการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำห้วยโมง	๔	จังหวัด	๔	จังหวัด	-	-	-	
๔.๖.๖ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเขตชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย แก่ สพบ. เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ สจก. แจ้งต่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงราย	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๕ จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ คทช. จังหวัดชุมพร	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๑.๖ จัดทำฐานข้อมูลพืช GI (Geographical Indications) ในเขตปฏิรูปที่ดิน - เดือนตุลาคม จัดเตรียมข้อมูลพืช GI ทั้งประเทศ	-	-	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	
๕.๑.๗ จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒ งานที่ได้รับมอบหมาย								
๕.๒.๑ ร่วมหาหรือการจัดทำโครงการจัดหาระบบ IMAGE SERVER ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒ แก้ไขข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศเพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทจัดทำ WEBMAP	-	-	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒.๓ จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กชช ๒ ค (ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน)	-	-	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	
๕.๒.๔ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ม.สวนสุนันทา เรื่องการจัดทำ APPLICATION กรมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๕ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร ปี ๒๕๖๕- ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๖ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่วนเกษตรทั้งประเทศ เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทจัดทำ WEBMAP	-	-	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓									
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๙๘๙,๗๐๐.๐๐	บาท	-	๘๕๕,๙๐๐.๐๐	บาท	-	๑,๑๓๓,๘๐๐.๐๐	บาท	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่ายเงิน แต่มีการกันเงิน สำหรับค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ แล้ว
๑. กิจกรรมบริหารจัดการ	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	-	๔๘,๓๐๐.๐๐	บาท	-	๗๖,๗๐๐.๐๐	บาท	
๒. กิจกรรมจัดที่ดิน	๓๑๓,๓๐๐.๐๐	บาท	-	๕๗,๖๐๐.๐๐	บาท	-	๒๕๕,๗๐๐.๐๐	บาท	
๓. กิจกรรมจัดที่ดิน	๑,๕๕๑,๔๐๐.๐๐	บาท	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท	-	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	บาท	