



รายงานความก้าวหน้าผลงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๐๐,๐๐๐	ไร่	๒,๙๑๑	๒๕,๘๓๔.๒๓	๖๗,๙๙๗	๗๔๑,๐๖๖.๐๖	๑๐๕.๘๗	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๒,๕๖๐	๒๘,๔๙๗.๘๖	๕๘,๙๕๙	๗๑๕,๗๘๘.๙๑		
- ที่ดินเอกชน			๑๘	๑๕๗.๐๑	๑,๑๙๐	๑๒,๐๑๗.๐๙		
- ที่ดินชุมชน			๓๓๓	๑๗๙.๓๖	๗,๘๔๘	๑๓,๒๗๘.๐๖		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)															
๒.๑.๑ แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด			←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					
๒.๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์			←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					
๒.๑.๓ Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์			←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน			←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					
๒.๒.๒ Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน			←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					
๒.๒.๓ ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบ ที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑			←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปันสุข”															
๒.๓.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๓.๒ ตรวจสอบการทำงานระบบศูนย์บริการประชาชน “ปันสุข”															
๒.๓.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๔ การประมวลผลข้อมูล															
๒.๔.๑ พื้นที่ประกาศเขต															
๒.๔.๒ ผลการจัดที่ดิน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔.๓ ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
๒.๔.๔ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
๒.๔.๕ ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
๒.๔.๖ ตรวจสอบการถือครอง															
๒.๕ การพัฒนาระบบ Linkage Service ของ ส.ป.ก. รองรับการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ Linkage Service															
๒.๕.๑ วิเคราะห์การทำงานของโปรแกรมการเรียกใช้ข้อมูล ประชาชนจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) จากระบบจัดที่ดินออนไลน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕.๒ ออกแบบโครงสร้างระบบ Linkage Service															
๒.๕.๓ พัฒนาระบบ Linkage Service เพื่อรองรับการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ Linkage Center และการปรับปรุง License Smart Card Library ของกรมการปกครอง															
๒.๕.๔ ทดสอบระบบ Linkage Service															
๒.๕.๕ กำหนดแนวทางการใช้งานข้อมูลจากระบบ Linkage Center และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.															
๒.๕.๖ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการใช้งานระบบ Linkage Service ผ่านระบบ Conference															
๒.๕.๗ ติดตั้งระบบ Linkage Service ให้ ส.ป.ก.จังหวัด															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕.๘ กำกับและติดตามการใช้งานระบบ Linkage Service															
๒.๕.๙ คัดเลือกชุดข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เพื่อเตรียมการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center															
๒.๕.๑๐ ทำหนังสือขออนุญาตใช้งานข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอกผ่านระบบ Linkage Center															
๒.๖ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
๒.๖.๑ จัดทำแนวทางการดำเนินงานและปฏิทิน การดำเนินงาน															
๒.๖.๒ กำหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ภายในและภายนอก															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
๒.๖.๔ จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
๒.๖.๕ เสนอและขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อผู้บริหาร															
๒.๗ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน															
๒.๗.๑ นำเข้าฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมปรับให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลที่ประมวลผลได้															คิดเป็นร้อยละ ๒๐
๒.๗.๒ วิเคราะห์และคัดเลือกตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗.๓ เขียนชุดคำสั่งในการประมวลผลข้อมูลของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยแบ่งเป็นรายหมวด															
๒.๗.๔ สรุปและรายงานผลจากการประมวลผลข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร															
๒.๗.๕ ส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่															
๒.๘ ตรวจสอบข้อมูลที่ดินเอกชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์															
๒.๘.๑ รวบรวม นำเข้าข้อมูล สัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อ ที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุน และข้อมูลแผนที่เชิงเลข															
๒.๘.๒ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบ และประมวลผลเทียบความแตกต่างกันระหว่างชุดข้อมูลการจัดที่ดิน (ALRO Land Online) ข้อมูลระบบสัญญาเช่าซื้อ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข															




รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘.๓ ส่งแผนงาน ผลการประมวลผล เพื่อให้ ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับกิจกรรม ๓ ฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล															
๒.๘.๔ ติดตามผลการดำเนินงาน และความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล															
๒.๙ จัดทำแผนงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔															
๒.๙.๑ ประสานงาน ทหาหรือแนวทางในการดำเนินการ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔															
๒.๙.๒ ประมวลผลข้อมูลรายแปลงในอำเภอ เป้าหมาย ที่สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินกำหนด															
๒.๙.๓ ส่งข้อมูลสรุปแผนงานและข้อมูลรายแปลง ให้สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินดำเนินการต่อไป															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย															
๓.๑.๑ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของ ส่วนกลาง															
๓.๑.๒ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
๓.๒.๑ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืน ระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
๓.๒.๒ บริหารจัดการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)															
๓.๒.๓ ควบคุม ดูแลห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (Data Center)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
๓.๓.๑ ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
๓.๓.๒ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															
๓.๓.๓ จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
๓.๔.๑ ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย															
๓.๔.๒ ติดตั้งซ่อมแซม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล															
๓.๕.๑ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย Linkage Center															
๓.๕.๒ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN)															
๓.๖ ระบบสารสนเทศ															
๓.๖.๑ พัฒนา ดูแลและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๔															
๓.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.															
๓.๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบจองห้องประชุม ออนไลน์ ของ ส.ป.ก.															
๓.๖.๔ พัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ สารสนเทศของ ส.ป.ก. (Web portal)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๖.๕ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ติดต่อออนไลน์ (LIS)															
๓.๖.๖ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)															
๓.๖.๗ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๓.๖.๘ ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบจัดหมวดหมู่และให้คำปรึกษาเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.															
๓.๖.๙ ควบคุม ดูแลระบบการรับ - ส่ง ข้อมูล ในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															
๓.๖.๑๐ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกล ออนไลน์ (CAT conference)															
๓.๖.๑๑ ควบคุม ดูแลระบบทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (One๒Moac)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๑. วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๒	จังหวัด	๗๐	จังหวัด	๙๗.๒๒	
๒. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๔๑	จังหวัด	๕๖.๙๔	
๓. ระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน Web GIS)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	๔๒.๘๖	
๓.๑ ทดสอบการใช้งานระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๑	ระบบ	-	ระบบ	๑	ระบบ	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล	๑	ระบบ	-	ระบบ	๑	ระบบ	๑๐๐.๐๐	
๓.๓ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ	๔	หลักสูตร	-	หลักสูตร	๔	หลักสูตร	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ เปิดใช้งานระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	-	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๓. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต่อ								
๓.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๓.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๓.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๑๐	ชั้นข้อมูล	-	ชั้นข้อมูล	-	ชั้นข้อมูล	-	
๔. จัดทำ Web Map เพื่อสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕	งาน	-	งาน	๑	งาน	๒๐	
๕. เผยแพร่รายงานสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบออนไลน์ (Dash Board)	๑๐	งาน	-	งาน	๑	งาน	๑๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
๕.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข้อมูลระดับครัวเรือน (จปฐ.) และข้อมูลระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ในเขตปฏิรูปที่ดิน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ - จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูล จปฐ. ๔ ตัวชี้วัด ทั้งประเทศ (๓๑ ตัวชี้วัด) - จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ จปฐ. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ ตัวชี้วัด ๘ จังหวัด - จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กชช. ๒ค (สรุป ๓๓ ตัวชี้วัด) รายหมู่บ้าน ในเขตปฏิรูปที่ดิน - จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กชช. ๒ค (สรุป ๓๓ ตัวชี้วัด) รายตำบล ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๔	จังหวัด	๕๖	จังหวัด		
			๒	จังหวัด	๕๔	จังหวัด		
			๒	จังหวัด	๕๔	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๒ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดินระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ - รวบรวมข้อมูลจุดความร้อนจาก Gistda - สรุปจุดความร้อนในรูปแบบ DashBoard ผ่านเว็บไซต์ https://gisportal.alro.go.th/portal/apps/opsdashboard - รายงานจุดความร้อนรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ https://www.alro.go.th/alro_th/main.php?filename=index	๔	ภาค						
๕.๑.๓ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดินระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔	๔	ภาค			๓ ๓ ๑ ๑	ภาค ภาค ภาค ภาค		จัดทำเป็นรายเดือน

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๔ จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ - การสร้าง operation dashboard เพื่อแสดงข้อมูลสรุปและรายงานของข้อมูลโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓								ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๕.๑.๕ จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ คทช. พฤษภาคม ๒๕๖๔			-	แปลง	-	แปลง		
๕.๑.๖ จัดทำฐานข้อมูลข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ - จัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย (เริ่มใหม่)			๓๙	จังหวัด	๓๙	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๗ อ่าน แพล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท นาข้าว	๗๒	จังหวัด			๒๐	จังหวัด		
๕.๑.๘ จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	-	-	-	-	-	-		
๕.๑.๙ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน			๑๑	จังหวัด	๕๒	จังหวัด		
๕.๒ งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ								
-ทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของแปลงที่ดินเอกชน ซ้อนทับกับข้อมูลเขตชลประทานและแหล่งน้ำอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส - ทำแผนที่ภาพรวมของแปลงที่ดินเอกชนทั่วประเทศ								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	บาท	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท						จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓										
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๔,๐๙๓,๘๐๐.๐๐	บาท	-	๕๑๐,๗๕๙.๐๐	๒,๓๒๗,๑๐๖.๑๗	บาท	๖๙.๓๒	๑,๒๕๕,๙๙๔.๘๓	บาท	
๑. กิจกรรมบริหารจัดการ	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท	-	๑๕,๐๒๐.๐๐	๑๓๒,๙๘๕.๔๒	บาท	๓๙.๔๖	๒๒๖,๙๙๔.๕๘	บาท	
๒. กิจกรรมจัดที่ดิน	๙๓๙,๙๐๐	บาท	-	๘๔,๓๐๐.๐๐	๔๕๓,๙๔๓.๒๒	บาท	๕๗.๒๖	๔๐๑,๖๕๖.๗๘	บาท	
๓. กิจกรรมจัดที่ดิน	๒,๗๗๘,๙๐๐.๐๐	บาท	-	๔๑๑,๔๓๙.๐๐	๑,๗๔๐,๑๗๗.๕๓	บาท	๗๗.๔๒	๖๒๗,๒๘๓.๔๗	บาท	