



รายงานความก้าวหน้าผลงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๐๐,๐๐๐	ไร่	5,753	38,886.47	5,753	38,886.47	5.56	
- ที่ดินเกษตรกรรม			5,361	38,671.63	5,361	38,671.63		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			392	214.84	392	214.8		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)																
๒.๓ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปันสุข”																
๒.๓.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด																
๒.๓.๒ ตรวจสอบการทำงานระบบศูนย์บริการประชาชน “ปันสุข”																
๒.๓.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด																
๒.๔ ระบบ Linkage Service																
๒.๔.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด																
๒.๔.๒ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานระบบ Linkage Service																

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)															
๒.๑.๑ แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
๒.๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๑.๓ Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
๒.๒.๒ Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน															
๒.๒.๓ ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบ ที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔.๓ บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ Linkage Service ประมวลผล และสรุปรายงานการเข้าใช้งาน			 												
๒.๕ การประมวลผลข้อมูล			 												
๒.๕.๑ พื้นที่ประกาศเขต			 												
๒.๕.๒ ผลการจัดที่ดิน			 												

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕.๓ ข้อมูลจัดที่ดินชั้นระบบ PARA															
๒.๕.๔ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
๒.๕.๕ ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
๒.๕.๖ ตรวจสอบการถือครอง															
๒.๖ การพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์															
๒.๖.๑ วิเคราะห์การทำงานของระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข” และคู่มือการให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ระยะที่ ๒															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖.๒ ออกแบบโครงสร้างระบบศูนย์บริการ ประชาชนออนไลน์ และฐานข้อมูล					↔										
๒.๖.๓ พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์						↔	↔	↔							
๒.๖.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ของระบบศูนย์บริการประชาชน ออนไลน์ที่ ส.ป.ก. จังหวัด							↔	↔							
๒.๖.๕ ทดสอบระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์									↔	↔					
๒.๖.๖ ผูกอบรมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการใช้ งานระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์										↔	↔				

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗ พัฒนา LINE Official ส.ป.ก.															
๒.๗.๑ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน LINE ของ ส.ป.ก. และจัดทำ Menu ใช้งานพื้นฐาน															
๒.๗.๒ กำกับ ติดตาม และปรับปรุง Content การใช้งานและการนำเสนอใน Menu ของ LINE															
๒.๗.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการใช้งานระบบ LINE Official ส.ป.ก.															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)															
๒.๘.๑ จัดทำแนวทางการดำเนินงานและปฏิทิน การดำเนินงาน				↔											
๒.๘.๒ กำหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ภายในและภายนอก					↔										
๒.๘.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม				↔											
๒.๘.๔ จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									↔						
๒.๘.๕ เสนอและขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อผู้บริหาร					↔										

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย															
๓.๑.๑ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของ 															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)																
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล																
๓.๕.๑ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย Linkage Center			 													
๓.๕.๒ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN)			 													
๓.๖ ระบบสารสนเทศ																
๓.๖.๑ พัฒนา ดูแลและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๔			 													
๓.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.			 													
๓.๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.			 													
๓.๖.๔ พัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. (Web portal)			 													

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๑. วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๒. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๓. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒	อำเภอ	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔. วิเคราะห์ข้อมูลโรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๕. วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๕	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๖. จัดทำ Web Map เพื่อสนับสนุนงานปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕	งาน	-	งาน	-	งาน	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๗. เผยแพร่รายงานสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบออนไลน์ (Dash Board)	๕	งาน	-	งาน	-	งาน	-	
๘. ปรับปรุงฐานข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๙. ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๑๐. งานอื่นๆ								
- ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดินระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลจุดความร้อน ปี ๒๕๖๔-๖๕ - ติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน ปี ๒๕๖๔-๖๕ จากเว็บไซต์ gistda และข่าวสารต่าง ๆ	๔	ภาค						
๕.๑.๒ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดินเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนที่ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดินวันที่ ๑- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๔	ภาค			๓	ภาค		จัดทำเป็นรายเดือน

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๕ การจำแนกการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ถ้าได้รับข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากกรมโยธาธิการและการผังเมือง)	๗๒	จังหวัด						
๕.๑.๖ จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	-	-	-	-	-	-		
๕.๒ งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ								
-รวบรวมข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ๗๒ จังหวัด -เขียนกรอบการทำงานเพื่อตอบตัวชี้วัด ส.ป.ก. -ประสานงานและร่วมประชุมกับ บริษัท ESRI เรื่องแนวทางการปรับปรุง GIS Portal ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -คำนวณงบประมาณรายจ่ายและประสานงานสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT ของ ส.ป.ก. งบประมาณปี ๒๕๖๕ -จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่น้ำท่วมรายแปลง จังหวัดยโสธร รวม ๒๓๘ แปลง (กรณีเร่งด่วน) -การใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้าง ตำบลเทพราช ฉะเชิงเทรา สอนการใช้ gis portal ให้ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ๓๖๖ ผ่าน team viewer								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๓การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน มาตรฐาน ส่วน ๑:๔๐๐๐	๗๒	จังหวัด						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๕.๑.๔ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในเขตปฏิรูปที่ดิน - การปรับปรุง GIS Portal ด้วยการต่อระบบ Image Server - การนำภาพเข้าสู่ระบบ Image Server	๗๒	จังหวัด						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	บาท	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท						จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓										
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒,๑๘๔,๘๐๐.๐๐	บาท	-	๙๕๙,๔๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	บาท	๕๐.๔๘	๑,๐๘๑,๔๐๐.๐๐	บาท	
๑. กิจกรรมบริหารจัดการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท	-	๒๓,๑๐๐.๐๐	-	บาท	๑๕.๔๐	๑๒๖,๙๐๐.๐๐	บาท	
๒. กิจกรรมจัดที่ดิน	๖๙๐,๖๐๐.๐๐	บาท	-	๕๕๐,๓๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	บาท	๘๗.๒๑	๘๘,๓๐๐.๐๐	บาท	
๓. กิจกรรมจัดที่ดิน	๑,๓๔๔,๒๐๐.๐๐	บาท	-	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๙๑,๕๐๐.๐๐	บาท	๓๕.๕๒	๘๖๖,๗๐๐.๐๐	บาท	