



รายงานความก้าวหน้าผลงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔


รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๐๐,๐๐๐	ไร่	5,787	37,700	11,540	76,586.87	10.94	
- ที่ดินเกษตรกรรม			5,186	37,422.76	10,547	76,094.09		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			601	277.94	993	492.78		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย		
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ																
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)																
๒.๑.๑ แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด																
๒.๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์																
๒.๑.๓ Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์																
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน																
๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน																
๒.๒.๒ Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน																
๒.๒.๓ ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบ ที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑																


รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
๒.๓.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๓.๒ ตรวจสอบการทำงานระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
๒.๓.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๔ ระบบ Linkage Service															
๒.๔.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
๒.๔.๒ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานระบบ Linkage Service															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔.๓ บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ Linkage Service ประมวลผล และสรุปรายงานการใช้งาน															
๒.๕ การประมวลผลข้อมูล															
๒.๕.๑ พื้นที่ประกาศเขต															
๒.๕.๒ ผลการจัดที่ดิน															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕.๓ ข้อมูลจัดที่ดินชั้นระบบ PARA															
๒.๕.๔ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
๒.๕.๕ ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
๒.๕.๖ ตรวจสอบการถือครอง															
๒.๖ การพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์															
๒.๖.๑ วิเคราะห์การทำงานของระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข” และคู่มือการให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ระยะที่ ๒															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖.๒ ออกแบบโครงสร้างระบบศูนย์บริการ ประชาชนออนไลน์ และฐานข้อมูล					↔										
๒.๖.๓ พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์						↔↔↔									
๒.๖.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ของระบบศูนย์บริการประชาชน ออนไลน์ที่ ส.ป.ก. จังหวัด							↔↔								
๒.๖.๕ ทดสอบระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์									↔↔						
๒.๖.๖ ผูกอบรมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการใช้ งานระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์										↔↔					

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗ พัฒนา LINE Official ส.ป.ก.															
๒.๗.๑ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน LINE ของ ส.ป.ก. และจัดทำ Menu ใช้งานพื้นฐาน															
๒.๗.๒ กำกับ ติดตาม และปรับปรุง Content การใช้งานและการนำเสนอใน Menu ของ LINE															
๒.๗.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการใช้งานระบบ LINE Official ส.ป.ก.															






รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)															
๒.๘.๑ จัดทำแนวทางการดำเนินงานและปฏิทิน การดำเนินงาน															
๒.๘.๒ กำหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ภายในและภายนอก															
๒.๘.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม															
๒.๘.๔ จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
๒.๘.๕ เสนอและขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อผู้บริหาร															



รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)																
๒.๙ การพัฒนาระบบรายงานแผนงานผลงานประจำเดือน ตามแผนงานงบประมาณ ๒๕๖๕																
๒.๙.๑ วิเคราะห์ และออกแบบระบบรายงาน แผนงานผลงาน																
๒.๙.๒ พัฒนาระบบรายงานแผนงานผลงาน																
๒.๙.๓ ปรับปรุงระบบรายงานแผนงานผลงาน																
๒.๙.๔ ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบรายงาน แผนผล																







รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย																
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย																
๓.๑.๑ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของ ส่วนกลาง																
๓.๑.๒ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)																
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์																
๓.๒.๑ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืน ระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.																
๓.๒.๒ บริหารจัดการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)																
๓.๒.๓ ควบคุม ดูแลห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (Data Center)																




รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
๓.๓.๑ ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
๓.๓.๒ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															
๓.๓.๓ จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
๓.๔.๑ ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย															
๓.๔.๒ ติดตั้งซ่อมแซม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)																
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล																
๓.๕.๑ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย Linkage Center																
๓.๕.๒ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN)																
๓.๖ ระบบสารสนเทศ																
๓.๖.๑ พัฒนา ดูแลและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๔																
๓.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.																
๓.๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.																
๓.๖.๔ พัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ สารสนเทศของ ส.ป.ก. (Web portal)																

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๖.๕ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ติด ออนไลน์ (LIS)															
๓.๖.๖ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)															
๓.๖.๗ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
๓.๖.๘ ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่และให้คำปรึกษาเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.															
๓.๖.๙ ควบคุม ดูแลระบบการรับ - ส่ง ข้อมูล ในการ ปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															
๓.๖.๑๐ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุม ทางไกล ออนไลน์ (CAT conference)															
๓.๖.๑๑ ควบคุม ดูแลระบบทำเนียบส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (One๒Moac)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๑. วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๒. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๓. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒	อำเภอ	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔. วิเคราะห์ข้อมูลโรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๕. วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๕	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๖. จัดทำ Web Map เพื่อสนับสนุนงานปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕	งาน	-	งาน	-	งาน	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๗. เผยแพร่รายงานสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบออนไลน์ (Dash Board)	๕	งาน	-	งาน	-	งาน	-	
๘. ปรับปรุงฐานข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๙. ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๑๐. งานอื่นๆ								
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒๑	จังหวัด	๑๑	จังหวัด	-	-	-	
- ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ส.ป.ก. แก่สำนักวิชาการและแผนงาน	๗๒	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ -รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/download.html ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๔	ภาค						
๕.๑.๒ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แผนที่ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๔	ภาค			๓	ภาค		จัดทำเป็น รายเดือน

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๓การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน มาตรฐาน ๑:๔๐๐๐	๗๒	จังหวัด						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๕.๑.๔ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในเขตปฏิรูปที่ดิน - การปรับปรุง GIS Portal ด้วยการต่อระบบ Image Server - การนำภาพเข้าสู่ระบบ Image Server	๗๒	จังหวัด						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๑.๕ การจำแนกการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ถ้าได้รับข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากกรมโยธาธิการและการผังเมือง)	๗๒	จังหวัด						
๕.๑.๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ๒. จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๓. จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด ๔. จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด	๑๗ ๒๐ ๒๑ ๑๔	จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด			๗๒	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒ งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔								
- จัดทำชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สจก. - ตอบขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่ ส.ป.ก. ต้องการจากหน่วยงานสหพันธ์รัฐรัสเซีย - จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาที่พบใน GIS Portal หลังจาก upgrade software - เขียนร่างการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน - จัดทำ Web map application การจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน - จัดทำ Web map application พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๔ ชนิด - จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ คทช จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สวผ. - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ - จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก ๒ อำเภอ ในจังหวัดอุบล								

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		โอน/เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	บาท	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท						จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓										
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒,๑๘๔,๘๐๐.๐๐	บาท	-	๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๓๓๘,๗๖๐.๐๐	บาท	๕๐.๔๖	๑,๐๘๒,๒๔๐.๐๐	บาท	
๑. กิจกรรมบริหารจัดการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท	-	๑๕,๓๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	บาท	๑๕.๔๐	๑๒๖,๙๐๐.๐๐	บาท	
๒. กิจกรรมจัดที่ดิน	๖๙๐,๖๐๐.๐๐	บาท	-	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	บาท	๒๒.๕๘	๕๓๔,๖๐๐	บาท	
๓. กิจกรรมจัดที่ดิน	๑,๓๔๔,๒๐๐.๐๐	บาท	-	๖๙๖,๕๐๐.๐๐	๒๒๖,๙๖๐.๐๐	บาท	๖๘.๖๙	๔๒๐,๗๔๐.๐๐	บาท	