



รายงานความก้าวหน้าผลงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                        | แผนงาน  |       | ผลงานประจำเดือน |           | ผลงานสะสม |            |       | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------|----------|
|                                                | ปริมาณ  | หน่วย | แปลง            | ไร่       | แปลง      | ไร่        | %     |          |
| ๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล            |         |       |                 |           |           |            |       |          |
| ๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล | ๕๐๐,๐๐๐ | ไร่   | 8,375           | 41,371.38 | 34๓357    | 205,573.28 | 41.12 |          |
| - ที่ดินเกษตรกรรม                              |         |       | 7,521           | 40,941.17 | 30,022    | 202,908.02 |       |          |
| - ที่ดินเอกชน                                  |         |       | -               | -         | -         | -          |       |          |
| - ที่ดินชุมชน                                  |         |       | 854             | 430.21    | 4,355     | 2,665.26   |       |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                       | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     | หมายเหตุ |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|------|-----|----------|--|
|                                                                  |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                  |     |      | ไตรมาสที่ ๒ |     |      | ไตรมาสที่ ๓ |     |      | ไตรมาสที่ ๔ |      |     |          |  |
|                                                                  |                   |                     | ต.ค.                         | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ | มี.ค | เม.ย        | พ.ค | มิ.ย | ก.ค         | ส.ค. | ก.ย |          |  |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ                                           |                   |                     |                              |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)                      |                   |                     |                              |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๑.๑ แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด                   |                   |                     | <div></div>                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดินออนไลน์                     |                   |                     | <div></div>                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๑.๓ Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์                                |                   |                     | <div></div>                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน                            |                   |                     |                              |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลการจัดที่ดิน                    |                   |                     | <div></div>                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๒.๒ Backup ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน                               |                   |                     | <div></div>                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |
| ๒.๒.๓ ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกนสารบบ<br>ที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ |                   |                     | <div></div>                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |  |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                          |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                                                                           |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                |                   |                     | ต.ค.                                                                                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                                  |                   |                     |                                                                                       |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๓ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปันสุข”                                            |                   |                     |                                                                                       |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๓.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด                               |                   |                     |    |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๓.๒ ตรวจสอบการทำงานระบบศูนย์บริการประชาชน “ปันสุข”                           |                   |                     |    |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๓.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด |                   |                     |    |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๔ ระบบ Linkage Service                                                       |                   |                     |                                                                                       |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๔.๑ แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด                               |                   |                     |  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๔.๒ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานระบบ Linkage Service                      |                   |                     |  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                        |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                  |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                        |                   |                     | ต.ค.                         | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                                           |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๔.๓ บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ Linkage Service<br>ประมวลผล และสรุปรายงานการเข้าใช้งาน |                   |                     | ←                            | ←    | ←    | ←           | ←    |       |             |      |       |             |      | →    |          |
| ๒.๕ การประมวลผลข้อมูล                                                                  |                   |                     | ←                            | ←    | ←    | ←           | ←    |       |             |      |       |             |      | →    |          |
| ๒.๕.๑ พื้นที่ประกาศเขต                                                                 |                   |                     | ←                            | ←    | ←    | ←           | ←    |       |             |      |       |             |      | →    |          |
| ๒.๕.๒ ผลการจัดที่ดิน                                                                   |                   |                     | ←                            | ←    | ←    | ←           | ←    |       |             |      |       |             |      | →    |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                   |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                  |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                                                                                                   |                   |                     | ต.ค.                         | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                                                                                                                      |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๕.๓ ข้อมูลจัดที่ดินชั้นระบบ PARA                                                                                                                                |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๕.๔ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร                                                                                                                                       |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๕.๕ ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน                                                                                                                                       |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๕.๖ ตรวจสอบการถือครอง                                                                                                                                           |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๖ การพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์                                                                                                                         |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๒.๖.๑ วิเคราะห์การทำงานของระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข” และคู่มือการให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ |                   |                     |                              |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |                                                                                       |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                     |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                  |      |                                                                                                                                                                            | ไตรมาสที่ ๒                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |       | ไตรมาสที่ ๓                                                                         |                                                                                       |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                     |                   |                     | ต.ค.                         | พ.ย. | ธ.ค.                                                                                                                                                                       | ม.ค.                                                                                                                                                                                                                                                           | ก.พ.                                                                                                                                                                       | มี.ค. | เม.ย.                                                                               | พ.ค.                                                                                  | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                                        |                   |                     |                              |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |                                                                                       |       |             |      |      |          |
| ๒.๖.๒ ออกแบบโครงสร้างระบบศูนย์บริการ<br>ประชาชนออนไลน์ และฐานข้อมูล                 |                   |                     |                              |      | <br> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |                                                                                       |       |             |      |      |          |
| ๒.๖.๓ พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์                                            |                   |                     |                              |      |                                                                                                                                                                            | <br>  |                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |                                                                                       |       |             |      |      |          |
| ๒.๖.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ของระบบศูนย์บริการประชาชน<br>ออนไลน์ที่ ส.ป.ก. จังหวัด          |                   |                     |                              |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | <br> |       |                                                                                     |                                                                                       |       |             |      |      |          |
| ๒.๖.๕ ทดสอบระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์                                            |                   |                     |                              |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |       |  |                                                                                       |       |             |      |      |          |
| ๒.๖.๖ ผูกอบรมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการใช้<br>งานระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ |                   |                     |                              |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |  |       |             |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | ไตรมาสที่ ๒                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | ไตรมาสที่ ๓                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | ไตรมาสที่ ๔                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |          |
|                                                                              |                   |                     | ต.ค.                                                                                | พ.ย.                                                                                | ธ.ค.                                                                                | ม.ค.                                                                                | ก.พ.                                                                                | มี.ค.                                                                               | เม.ย.                                                                               | พ.ค.                                                                                | มิ.ย.                                                                               | ก.ค.                                                                                | ส.ค.                                                                                | ก.ย.                                                                                |          |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                                 |                   |                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          |
| ๒.๗ พัฒนา LINE Official ส.ป.ก.                                               |                   |                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          |
| ๒.๗.๑ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน LINE ของ ส.ป.ก. และจัดทำ Menu ใช้งานพื้นฐาน        |                   |                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          |
| ๒.๗.๒ กำกับ ติดตาม และปรับปรุง Content การใช้งานและการนำเสนอใน Menu ของ LINE |                   |                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| ๒.๗.๓ ประมวลผล และสรุปรายงานการใช้งานระบบ LINE Official ส.ป.ก.               |                   |                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |                                   |                                                                     |             |                                                                     |       |             |                                   |       |                                   |      |      | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|------|----------|
|                                                                                                              |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                  |                                   |                                                                     | ไตรมาสที่ ๒ |                                                                     |       | ไตรมาสที่ ๓ |                                   |       | ไตรมาสที่ ๔                       |      |      |          |
|                                                                                                              |                   |                     | ต.ค.                         | พ.ย.                              | ธ.ค.                                                                | ม.ค.        | ก.พ.                                                                | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค.                              | มิ.ย. | ก.ค.                              | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                                                                 |                   |                     |                              |                                   |                                                                     |             |                                                                     |       |             |                                   |       |                                   |      |      |          |
| ๒.๘ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ<br>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม<br>ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) |                   |                     |                              |                                   |                                                                     |             |                                                                     |       |             |                                   |       |                                   |      |      |          |
| ๒.๘.๑ จัดทำแนวทางการดำเนินงานและปฏิทิน<br>การดำเนินงาน                                                       |                   |                     |                              | <div><div></div><div></div></div> |                                                                     |             |                                                                     |       |             |                                   |       |                                   |      |      |          |
| ๒.๘.๒ กำหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ<br>ภายในและภายนอก                                                 |                   |                     |                              |                                   | <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> |             |                                                                     |       |             |                                   |       |                                   |      |      |          |
| ๒.๘.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน<br>เพื่อเกษตรกรรม  |                   |                     |                              |                                   |                                                                     |             | <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> |       |             |                                   |       |                                   |      |      |          |
| ๒.๘.๔ จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน<br>การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                              |                   |                     |                              |                                   |                                                                     |             |                                                                     |       |             | <div><div></div><div></div></div> |       |                                   |      |      |          |
| ๒.๘.๕ เสนอและขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ<br>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อผู้บริหาร           |                   |                     |                              |                                   |                                                                     |             |                                                                     |       |             |                                   |       | <div><div></div><div></div></div> |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |                                                                                     |                                                                                     |             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|------|------|----------|--|
|                                                                       |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                  |                                                                                     |                                                                                     | ไตรมาสที่ ๒ |                                                                                     |       | ไตรมาสที่ ๓                                                                         |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |  |
|                                                                       |                   |                     | ต.ค.                         | พ.ย.                                                                                | ธ.ค.                                                                                | ม.ค.        | ก.พ.                                                                                | มี.ค. | เม.ย.                                                                               | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |  |
| ๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)                                          |                   |                     |                              |                                                                                     |                                                                                     |             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |       |             |      |      |          |  |
| ๒.๙ การพัฒนาระบบรายงานแผนงานผลงานประจำเดือน<br>ตามแผนงานงบประมาณ ๒๕๖๕ |                   |                     |                              |                                                                                     |                                                                                     |             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |       |             |      |      |          |  |
| ๒.๙.๑ วิเคราะห์ และออกแบบระบบรายงาน<br>แผนงานผลงาน                    |                   |                     |                              |  |                                                                                     |             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |       |             |      |      |          |  |
| ๒.๙.๒ พัฒนาระบบรายงานแผนงานผลงาน                                      |                   |                     |                              |                                                                                     |  |             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |       |             |      |      |          |  |
| ๒.๙.๓ ปรับปรุงระบบรายงานแผนงานผลงาน                                   |                   |                     |                              |                                                                                     |                                                                                     |             |  |       |                                                                                     |      |       |             |      |      |          |  |
| ๒.๙.๔ ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบรายงาน<br>แผนผล                       |                   |                     |                              |                                                                                     |                                                                                     |             |                                                                                     |       |  |      |       |             |      |      |          |  |
|                                                                       |                   |                     |                              |                                                                                     |                                                                                     |             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |       |             |      |      |          |  |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                                                                                                                     |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                                |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                                                                                                                                                                      |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                                |                   |                     | ต.ค.                                                                                                                                                                             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                                                                 |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบเครือข่าย                                                |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๑.๑ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายของ<br>ส่วนกลาง                                        |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๑.๒ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ<br>อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi) |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์                                                                 |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๒.๑ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืน<br>ระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.                           |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๒.๒ บริหารจัดการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์<br>แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)                 |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๒.๓ ควบคุม ดูแลห้องควบคุมระบบสารสนเทศ<br>(Data Center)                                       |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                                                                                                                     |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                   |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                                                                                                                                                                      |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                   |                   |                     | ต.ค.                                                                                                                                                                             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)                                              |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย                            |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๓.๑ ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส                                     |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๓.๒ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                            |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๓.๓ จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ    |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง              |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๔.๑ ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย                                |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๔.๒ ติดตั้งซ่อมแซม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
|                                                                                   |                   |                     | ๑๗                                                                                                                                                                               | ๒๑   | ๑๗   | ๒๗          | ๒๓   |       |             |      |       |             |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                          |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|----------|
|                                                                                |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                                                                           |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |          |
|                                                                                |                   |                     | ต.ค.                                                                                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)                                           |                   |                     |                                                                                       |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล                                                            |                   |                     |                                                                                       |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๕.๑ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย Linkage Center                      |                   |                     |    |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๕.๒ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN)                         |                   |                     |    |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๖ ระบบสารสนเทศ                                                               |                   |                     |                                                                                       |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๖.๑ พัฒนา ดูแลและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๔ |                   |                     |    |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ ส.ป.ก.                           |                   |                     |  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบจองห้องประชุม ออนไลน์ ของ ส.ป.ก.                     |                   |                     |  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |
| ๓.๖.๔ พัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ สารสนเทศของ ส.ป.ก. (Web portal)         |                   |                     |  |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายละเอียด                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ปริมาณ<br>งาน/หน่วย | แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                                                                                                                     |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|------|-----|----------|
|                                                                                              |                   |                     | ไตรมาสที่ ๑                                                                                                                                                                      |     |      | ไตรมาสที่ ๒ |     |      | ไตรมาสที่ ๓ |     |      | ไตรมาสที่ ๔ |      |     |          |
|                                                                                              |                   |                     | ต.ค.                                                                                                                                                                             | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ | มี.ค | เม.ย        | พ.ค | มิ.ย | ก.ค         | ส.ค. | ก.ย |          |
| ๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                                                  |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๕ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ติดต่อออนไลน์ (LIS)                              |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๖ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                                   |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๗ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๘ ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบจัดหมวดหมู่และให้คำปรึกษาเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.           |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๙ ควบคุม ดูแลระบบการรับ - ส่ง ข้อมูล ในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่                 |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๑๐ ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกล ออนไลน์ (CAT conference)                     |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |
| ๓.๖.๑๑ ควบคุม ดูแลระบบทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (One๒Moac)                      |                   |                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |     |      |             |     |      |             |     |      |             |      |     |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                                                          | แผนงาน |         | ผลงานประจำเดือน |         | ผลงานสะสม |         |       | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|
|                                                                                  | ปริมาณ | หน่วย   | ปริมาณ          | หน่วย   | ปริมาณ    | หน่วย   | %     |          |
| ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)                                                     |        |         |                 |         |           |         |       |          |
| ๑. วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน  | ๗๒     | จังหวัด | ๑๔              | จังหวัด | ๓๔        | จังหวัด | ๔๗.๒๒ |          |
| ๒. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน                          | ๗๒     | จังหวัด | ๑๑              | จังหวัด | ๓๑        | จังหวัด | ๔๓.๐๕ |          |
| ๓. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน                       | ๒      | อำเภอ   | -               | จังหวัด | ๒         | จังหวัด | ๑๐๐   |          |
| ๔. วิเคราะห์ข้อมูลโรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน              | ๗๒     | จังหวัด | ๗               | จังหวัด | ๑๒        | จังหวัด | ๑๖.๖๖ |          |
| ๕. วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | ๕      | จังหวัด | -               | จังหวัด | -         | จังหวัด | -     |          |
| ๖. จัดทำ Web Map เพื่อสนับสนุนงานปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                     | ๕      | งาน     | ๑               | งาน     | ๒         | งาน     | ๔๐    |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                                                                                                                                 | แผนงาน |         | ผลงานประจำเดือน |         | ผลงานสะสม |         |       | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|
|                                                                                                                                                         | ปริมาณ | หน่วย   | ปริมาณ          | หน่วย   | ปริมาณ    | หน่วย   | %     |          |
|                                                                                                                                                         |        |         |                 |         |           |         |       |          |
| ๗. เผยแพร่รายงานสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบออนไลน์ (Dash Board)                                                                      | ๕      | งาน     | -               | งาน     | -         | งาน     | -     |          |
| ๘. ปรับปรุงฐานข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่                                                                          | ๗๒     | จังหวัด | ๑๔              | จังหวัด | ๓๙        | จังหวัด | ๕๔.๑๖ |          |
| ๙. ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินในระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่                                                                               | ๗๒     | จังหวัด | ๑๑              | จังหวัด | ๓๑        | จังหวัด | ๔๓.๐๕ |          |
| ๑๐. งานอื่นๆ                                                                                                                                            |        |         |                 |         |           |         |       |          |
| - ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดนครนายก แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก เพื่อประกอบการจัดทำรายงานพื้นที่เพาะปลูกรายสินค้า | ๗๒     | จังหวัด | ๗๒              | จังหวัด | -         | -       | -     |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                       | แผนงาน |       | ผลงานประจำเดือน |       | ผลงานสะสม |       |   | หมายเหตุ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|---|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | ปริมาณ | หน่วย | ปริมาณ          | หน่วย | ปริมาณ    | หน่วย | % |                       |
| ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ                                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |       |           |       |   |                       |
| ๕.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน<br>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔<br>-รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ <a href="http://fire.gistda.or.th/download.html">http://fire.gistda.or.th/download.html</a><br>ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ | ๔      | ภาค   |                 |       |           |       |   |                       |
| ๕.๑.๒ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน<br>เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แผนที่ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน<br>วันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                              | ๔      | ภาค   |                 |       | ๓         | ภาค   |   | จัดทำเป็น<br>รายเดือน |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                                                                                                                                                            | แผนงาน |         | ผลงานประจำเดือน |       | ผลงานสะสม |       |   | หมายเหตุ            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------|-----------|-------|---|---------------------|
|                                                                                                                                                                                    | ปริมาณ | หน่วย   | ปริมาณ          | หน่วย | ปริมาณ    | หน่วย | % |                     |
| ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ                                                                                                                                              |        |         |                 |       |           |       |   |                     |
| ๕.๑.๓การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน มาตรฐาน ๑:๔๐๐๐                                                                                                 | ๗๒     | จังหวัด |                 |       |           |       |   | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ |
| ๕.๑.๔ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในเขตปฏิรูปที่ดิน<br>- การปรับปรุง GIS Portal ด้วยการต่อระบบ Image Server<br>- การนำภาพเข้าสู่ระบบ Image Server | ๗๒     | จังหวัด |                 |       |           |       |   |                     |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนงาน               |                                          | ผลงานประจำเดือน |       | ผลงานสะสม |         |   | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|---------|---|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปริมาณ               | หน่วย                                    | ปริมาณ          | หน่วย | ปริมาณ    | หน่วย   | % |          |
| ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                          |                 |       |           |         |   |          |
| ๕.๑.๕ การจำแนกการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ถ้าได้รับข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากกรมโยธาธิการและการผังเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๗๒                   | จังหวัด                                  |                 |       |           |         |   |          |
| ๕.๑.๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔<br><br>๑.จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด<br><br>๒. จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด<br><br>๓. จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด<br><br>๔. จัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๕ หาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน และรหัสโรงเรียน ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด | ๑๗<br>๒๐<br>๒๑<br>๑๔ | จังหวัด<br>จังหวัด<br>จังหวัด<br>จังหวัด |                 |       | ๗๒        | จังหวัด |   |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนงาน |       | ผลงานประจำเดือน |       | ผลงานสะสม |       |       | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|-------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปริมาณ | หน่วย | ปริมาณ          | หน่วย | ปริมาณ    | หน่วย | %     |          |
| ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                 |       |           |       |       |          |
| ๕.๒ งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ<br>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                 |       |           |       | ๓๖.๖๕ |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- จำแนกพื้นที่ปลูกและเชื่อมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนสินค้าผลไม้ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ๙ จังหวัด - เตรียมงานนิทรรศการ ๔๗ ปี ส.ป.ก. รูปแบบออนไลน์</li><li>- จัดเตรียมข้อมูลและจัดรูปแบบตารางของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด</li><li>- ตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดวาดภาพกับเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๕ โรงเรียน ว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่</li><li>- จัดทำแผนที่แปลง ๑๐N๓๐E/๙๘ และ แปลง ๑๐N๓๐E/๑๑๐ จังหวัดศรีสะเกษซ้อน กับภาพถ่ายทางอากาศ ปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๖๓</li><li>- ศึกษาและทดสอบการใช้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ ARC GIS ในการวิเคราะห์ปัจจัยความเหมาะสม และผลกระทบ ต่อมูลค่าที่ดินเกษตรกรรม ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา</li><li>- ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้เครื่องมือ Weighted linear combination ในการวิจัยเรื่อง การประเมิน</li><li>- หาพื้นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาในนาข้าวโดยใช้ระบบสารสนเทศ</li></ul> |        |       |                 |       |           |       |       |          |

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| กิจกรรม                                     | งบประมาณจัดสรร |     | โอน/เปลี่ยนแปลง | ผูกพัน     | เบิกจ่าย     | บาท | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | คงเหลือ    |     | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|------------|--------------|-----|--------------------|------------|-----|----------|
|                                             | จำนวนเงิน      | บาท |                 |            |              |     |                    | จำนวนเงิน  | บาท |          |
| ๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |                |     |                 |            |              |     |                    |            |     |          |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | ๒,๑๘๔,๘๐๐.๐๐   | บาท | -               | ๔๑๔,๘๐๐.๐๐ | ๑,๑๑๘,๗๒๐.๒๖ | บาท | ๗๐.๑๙              | ๖๕๑,๒๗๙.๗๔ | บาท |          |
| ๑. กิจกรรมบริหารจัดการ                      | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐     | บาท | -               | ๑๐,๕๐๐.๐๐  | ๒๐,๕๘๒.๓๑    | บาท | ๒๐.๗๒              | ๑๑๘,๔๑๗.๖๙ | บาท |          |
| ๒. กิจกรรมจัดที่ดิน                         | ๖๙๐,๖๐๐.๐๐     | บาท | -               | ๖๔,๒๐๐.๐๐  | ๒๖๕,๑๒๑.๒๙   | บาท | ๓๘.๔๘              | ๓๖๑,๒๗๘.๗๑ | บาท |          |
| ๓. กิจกรรมจัดที่ดิน                         | ๑,๓๔๔,๒๐๐.๐๐   | บาท | -               | ๓๔๐,๑๐๐.๐๐ | ๘๓๓,๐๑๖.๖๖   | บาท | ๙๙.๙๓              | ๑๗๑,๐๘๓.๓๔ | บาท |          |