



รายงานการติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

AGRICULTURAL LAND REFORM OFFICE

สำนักวิชาการและแผนงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล

คำนำ

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่ใช้งบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้สรุปรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการพอสังเขป ผลตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งนี้ได้รับข้อมูลจากสำนัก กอง ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ต่อไป

สำนักวิชาการและแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ส่วนที่	
๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	๐๑
๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.....	๐๔
๓ ผลการดำเนินงาน.....	๑๘
๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	
๑.๑) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร	
แบบแปลงใหญ่.....	๑๘
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๑๘
๑.๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	
(๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๒๓
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๒๓
(๒) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๒๗
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๒๘
(๓) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๓๒
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๓๒
๑.๓) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๓๖
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๓๗
๑.๔) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป	
สมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๔๒
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๔๓
๑.๕) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตร	
ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP.....	๔๔
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๔๕
๑.๖) โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๔๘
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๔๘
๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	
๒.๑) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
(๑) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม.....	๔๙
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๔๙
(๒) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ.....	๕๔
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๕๔
๒.๒) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร : กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๖๐
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๖๐

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่	หน้า
๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	
๓.๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer).....	๖๓
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๖๔
๓.๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
(๑) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม.....	๖๗
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๖๘
(๒) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	๗๒
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๗๒
๓.๓) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	
(๑) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน.....	๗๖
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๗๖
(๒) กิจกรรมจัดที่ดิน.....	๘๐
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๘๐
๓.๔) โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๘๕
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๘๕
๓.๕) โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๘๘
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๘๙
๓.๖) โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : กิจกรรมการจัดหา ที่ดินเอกชน และกิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม.....	๙๐
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๙๑
๓.๗) โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.	๙๒
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๙๒
๓.๘) โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๙๔
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๙๔
๓.๙) โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS.....	๙๖
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๙๖
๓.๑๐) โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน.....	๙๗
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๙๗
๓.๑๑) โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต.....	๙๘
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๙๘



สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่	หน้า
๔) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	
โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน :	
กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๙๙
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๑๐๐
๕) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๑๐๑
(๑) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ.....	๑๐๑
(๒) กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ.....	๑๐๑
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๑๐๒
๔ สรุปผล.....	๑๐๓
บรรณานุกรม.....	๑๐๘


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรวบรวมผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ กิจกรรม และโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๓๑.๒๕๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๔๓๑.๘๖๔๐ ล้านบาท



ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมบริหารจัดการที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กิจกรรมชุดสระเก็บน้ำสาธารณะที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ส่วนโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินฯ ที่ใช้งบประมาณกองทุนฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกโครงการ ยกเว้นโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชนที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีพื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง ครั้วเรือนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๔.๕๗ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๙๘

การพัฒนาเกษตรกรกรรณยั่งยืน พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรกรรณยั่งยืน จำนวน ๕๕,๘๗๗ ไร่ และพื้นที่ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำเกษตรกรรณยั่งยืน ร้อยละ ๗๙.๕๓ โดยทำให้มีชนิดพันธุ์ไม้ในแปลง ชนิดปศุสัตว์/ประมง และพื้นที่มีแหล่งน้ำ/พื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น มีลดการใช้สารเคมี และมีการจัดแนวกันสารเคมีเข้าแปลง และเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

การพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิชากิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรฯ ได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน ๒,๐๑๖ ราย ๙๐ กลุ่ม รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๕๔ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓

การส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรโรงอบฯ สามารถเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยละ ๓๒.๖๐ โดยกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน ๔๐ แห่ง

การตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยละ ๘๘.๒๐ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP

การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑,๘๑๓ ราย เกษตรกรน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ร้อยละ ๖๓.๙๓ และมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ทำให้มีอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (อสปท.) เกษตรกรผู้นำเกษตรกร ปรากฏชาวบ้าน/ปรากฏเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑,๕๘๖ ราย และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ด้านประชาสัมพันธ์ไปบอกต่อ/ถ่ายทอด/ให้คำปรึกษา และขอแนะนำให้กับผู้อื่น

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๘๐๐ ราย และเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๑๖๖ ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๙๑ ราย และผู้ประกอบการ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๗๕ ราย

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๑๖ พื้นที่ เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๕๐๐ ราย และเกษตรกร ร้อยละ ๙๙.๔๐ ที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ต่อปี

การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒๕,๔๔๑ ราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ด้วยตนเองตามสิทธิที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าทำประโยชน์ด้วยตนเอง เนื่องจากให้ทายาทและญาติเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแทน จากการที่เกษตรกรอายุมากและต้องการให้บุตรหลานได้สืบทอดการทำเกษตรกรรมในที่ดินต่อจากตนเอง ตลอดจนเกษตรกรได้รับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๔๒๙,๑๐๗ ราย และผู้มารับบริการ ร้อยละ ๙๙.๙๒ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินการปีแรกที่สามารถลดการเผาของพื้นที่เกษตรกรรม ได้มากถึง ๑๐,๐๑๓ ไร่

การขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๗๕๘ ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ จำนวน ๖๖๐,๔๓๑ ลูกบาศก์เมตร คราวเรือนได้รับประโยชน์การบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๖๒๑ คราวเรือน

การส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรรักษาโรคของศูนย์ฯ จำนวน ๒๓๓ ราย

การตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครอง จำนวน ๒,๖๐๗,๒๗๑ ไร่

การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีที่อยู่อาศัย และรายการอื่นตามประกาศ คปก. กำหนด ข้อ ๑.๕ จำนวน ๑๑,๓๖๔ ราย

การบริหารจัดการที่ดินเอกชน ทำให้มีที่ดินเอกชนที่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๕,๗๒๔ ไร่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ และจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมในการทำการเกษตรและราคาที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน จำนวน ๒,๐๗๔ ไร่

การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. โดยมีระวางแผนที่ต้นฉบับ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (UTM WGS ๑๙๘๔) ขนาด A๑ จำนวน ๓๘๑,๐๙๓ ไร่

การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. โดยมีจำนวนแปลงที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ระเบียบ ส.ป.ก.ว่าด้วย มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๒๓,๗๗๙ ไร่

การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS สามารถหมุดหลักฐานแผนที่ พื้นหลักฐาน WGS ๑๙๘๔ ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๓๖๒,๕๐๐ ไร่

การสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๕๗,๕๐๐ ไร่

การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต หลักเขตที่ดินแปลงที่ดินชุมชนได้รับการกระจายค่าบนพื้นฐาน WGS ๑๙๘๔ เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานแผนที่ย่อย ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๓๕๗,๕๐๐ ไร่

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ภารกิจหลัก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินเพื่อยังชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินที่มีได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

องค์กรทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

เป้าประสงค์

คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

๑. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
๓. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น
๔. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๕. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหน่วยงาน

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต (ที่ดิน)
๓. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีจุดความร้อนลดลง
๔. สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

การดำเนินงานของ ส.ป.ก.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ดำเนินงาน ๑ ผลผลิต ๒๓ โครงการ ภายใต้ ๖ แผนงาน ของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงบประมาณ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินนอกงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ / แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
ก. เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ● กิจกรรมบริหารจัดการ
๒. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	๒.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ● กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ● กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒.๓ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ● กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (งบลงทุน) ๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ● กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ● กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	๓.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ● กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ● กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ๓.๒ โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ● กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๔.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ● กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ● กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ๔.๓ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ● กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ● กิจกรรมจัดที่ดิน
๕. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ● กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ / แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ● กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ● กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ
ข. เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	๑.๑ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑.๓ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑.๔ โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ● กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ๒.๒ โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒.๓ โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒.๔ โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ● กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน ● กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม ๒.๕ โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน และแผนที่ กมร. ๒.๖ โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. ๒.๗ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS ๒.๘ โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ๒.๙ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๑. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรผู้นำ องค์ความรู้ไปปฏิบัติ มีรายได้ เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๘.๑๒	✓
๒. เกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น	๒.๑ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการปรับปรุงสิทธิการ ถือครองให้เกษตรกรเข้าถึงได้ ๒.๒ พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม กับภูมินิเวศ ๒.๓ เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน	๒๔๓,๒๕๐ ไร่ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๕	๒๕๘,๒๕๘ ไร่ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๗.๑๑	✓ ✓ ✓
๓. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคเพิ่มขึ้น	๓.๑ ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ ๓.๒ พื้นที่รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๓ ปริมาตรกักเก็บน้ำ	๖๒๑ ครัวเรือน ๑,๐๖๐ ไร่ ๗๙๕,๘๐๐ ลบ.ม.	๖๒๑ ครัวเรือน ๗๕๘ ไร่ ๖๖๐,๔๓๑ ลบ.ม.	✓ ✗ ✗
๔. เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำ ไป สู่ การ เติ ม ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ เกษตรกรและสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	๔.๑ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๔.๒ ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกร ผู้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น ๔.๓ สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ในระดับ ๑ และ ๒ ๔.๔ วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม เกษตรกรมีความเข้มแข็ง	๕๖,๑๘๐ ไร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๑ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐	๕๕,๘๗๗ ไร่ ร้อยละ ๔๔.๓๑ ร้อยละ ๙๓.๓๓ ร้อยละ ๕๐.๖๘	✗ ✓ ✓ ✓
๕. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และมีเครือข่ายเกษตร ปลอดภัย	๑,๐๐๐ ราย	๑,๐๐๕ ราย	✓

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงาน

เป้าหมายหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑.๑ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๑๐	✓
	๑.๒ มูลค่าสมุนไพรและสินค้าจากฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๓๒.๖๐	✓
	๑.๓ มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๖.๙๘	✓
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต (ที่ดิน)	๒.๑ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ราย	๘๐๐ ราย	✓
	๒.๒ เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน	ไม่น้อยกว่า ๓๗,๐๐๐ ราย	๓๖,๘๐๕ ราย	✗
	๒.๓ เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๓.๙๓	✓
๓. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีจิตความร้อนลดลง	๓.๑ พื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินลดการเผา	ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๑๓ ไร่	✓
	๓.๒ เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๙๙.๘๐	✓
๔. สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔.๑ พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๐๖๐ ไร่	๗๕๘ ไร่	✗
	๔.๒ ปริมาตรกักเก็บน้ำ	๗๙๕,๘๐๐ ลบ.ม.	๖๖๐,๔๓๑ ลบ.ม.	✗

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
ผลผลิตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม: กิจกรรมบริหารจัดการ ^๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๙.๙๑	X
๒. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				
๒.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่: กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ^๑	๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	๔๐ แปลง ร้อยละ ๖๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕	๔๐ แปลง ร้อยละ ๙๔.๕๗ ร้อยละ ๑๖.๙๘	✓ ✓ ✓
๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๒) พื้นที่ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ๓) มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชอาหาร) เพิ่มขึ้น ๔) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	๕๖,๑๘๐ ไร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	๕๕,๘๗๗ ไร่ ร้อยละ ๗๙.๕๓ ร้อยละ ๖ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	X ✓ ✓ ✓
๒.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๑	๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ๒) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๒,๗๐๐ ไร่ ร้อยละ ๖๐	๒,๗๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๐๐	✓ ✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๒.๒.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๒	๓) ร้อยละของพื้นที่ที่ส่งเสริม (ชั้นที่ ๑) มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๒.๔๙	✓
	๔) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ชั้นที่ ๓) เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๒๑.๐๖	✓
	๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๘,๔๘๐ ไร่	๘,๔๘๐ ไร่	✓
	๒) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในชั้นที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๗๕.๐๑	✓
	๓) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในชั้นที่ ๓ พร้อมเข้าสู่ระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๖๗.๙๘	✓
	๔) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกร มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	✓
๒.๒.๓ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๒	๕) มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชอาหาร) เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๖	✓
	๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตร	๔๕,๐๐๐ ไร่	๔๔,๖๙๗ ไร่	✗
	๒) ร้อยละของเกษตรกร (ชั้นที่ ๑) ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๖.๕๒	✓
	๓) ร้อยละของพื้นที่ที่ส่งเสริม (ชั้นที่ ๑) ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๗๙.๖๐	✓
	๔) ร้อยละของเกษตรกร (ชั้นที่ ๒) มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๖.๖๔	✓
	ร้อยละ ๓			

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๒.๓ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๑ และ ๒	๑) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน	๒,๐๐๐ ราย ๘๘ กลุ่ม	๒,๐๑๖ ราย ๙๐ กลุ่ม	✓
	๒) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๘.๔๑	✓
	๓) รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๒๐.๕๔	✓
	๔) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๑	ร้อยละ ๙๓.๓๓	✓
	๕) กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๕๐.๖๘	✓
	๖) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๙๘.๔๑	✓
๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ: กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๑	๑) กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ	๔๐ แห่ง	๔๐ แห่ง	✓
	๒) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๑๐๐	✓
	๓) มูลค่าสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๓๒.๖๐	✓
	๔) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๗๘.๖๒	✓
๒.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร: กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรฐาน GAP ^๑	๑) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	๕๐๐ ราย	๖๓๑ ราย	✓
	๒) ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๘.๒๐	✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	๓) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๑๐	✓
๒.๖ โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๒	๑) กล้าพันธุ์สมุนไพรมีผลผลิตโดยศูนย์ตามแผนงานได้รับการจัดส่งให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๑ จังหวัดเพื่อนำไปปลูกในแปลงเกษตรกรรม เป็นอาชีพทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้	๒๐๐,๐๐๐ กล้า	๒๐๐,๐๐๐ กล้า	✓
	๒) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรมีผลผลิต	๑๐๐ ราย	๒๓๓ ราย	✓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				
๓.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ^๑	๑) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	๑,๘๐๐ ราย	๑,๘๑๓ ราย	✓
	๒) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๓.๙๓	✓
	๓) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	✓
๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	๑) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	๘๐๐ ราย	๘๐๒ ราย	✓
	๒) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๑.๘๕	✓
๓.๑.๒ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	๑) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	๑,๐๐๐ ราย	๑,๐๑๑ ราย	✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	๒) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๖	✓
	๓) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	✓
๓.๒ โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร: กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๑	๑) ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	๑,๕๘๔ ราย	๑,๕๘๖ ราย	✓
	๒) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๗.๑๐	✓
	๓) ร้อยละของผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๖.๘๔	✓
๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				
๔.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer): กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ^๑	๑) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	๘๐๐ ราย	๘๐๐ ราย	✓
	๒) เกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๙๘.๑๓	✓
	๓) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐.๗๕	✓
	๔) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๒๖.๒๔	✓
	๕) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๒๓.๙๔	✓
๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑) พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ	๑๖ พื้นที่	๑๖ พื้นที่	✓
	๒) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	๕๐๐ ราย	๕๐๐ ราย	✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	๓) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๙๙.๕๐	✓
	๔) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ ๖	ร้อยละ ๖	✓
	๕) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	✓
๔.๒.๑ กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ^๑	๑) พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ	๑๖ พื้นที่	๑๖ พื้นที่	✓
	๒) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	✓
๔.๒.๒ กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ^๒	๑) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	๕๐๐ ราย	๕๐๐ ราย	✓
	๒) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๙.๕๐	✓
	๓) ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๖.๖๐	✓
๔.๓ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	๓๗,๐๐๐ ราย	๓๖,๘๐๕ ราย	✗
	๒) พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่	๒,๖๐๗,๒๗๑ ไร่	✓
	๓) ผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน	๑๘๐,๐๐๐ ราย	๔๒๙,๑๐๗ ราย	✓
	๔) ร้อยละของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๗.๑๑	✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๔.๓.๑ กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ^๑	๑) เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน	๑๘๐,๐๐๐ ราย	๔๒๙,๑๐๗ ราย	✓
	๒) ประชาชน/เกษตรกร ได้รับบริการจากศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๔๐๐ ตำบล	๔๕๓ ตำบล	✓
	๓) ร้อยละของผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๙.๙๒	✓
๔.๓.๒ กิจกรรมจัดที่ดิน ^๑	๑) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	๒๔,๐๐๐ ราย	๒๕,๔๔๑ ราย	✓
	๒) ร้อยละของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๗.๑๑	✓
	๓) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงได้	๒๔๐,๐๐๐ ไร่	๒๕๑,๖๙๓ ไร่	✓
๔.๔ โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๒	๑) พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่	๒,๖๐๗,๒๗๑ ไร่	✓
	๒) เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๘.๑๓	✓
๔.๕ โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๒	๑) ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน สำหรับกิจการที่เป็น การสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีที่อยู่อาศัย และรายการกิจการอื่นตามประกาศ คปก. กำหนด ข้อ ๑.๕	๑๓,๐๐๐ ราย	๑๑,๓๖๔ ราย	✗
๔.๖ โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน: กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชนและกิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม ^๒	๑) ร้อยละของที่ดินเอกชนที่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๔๔.๗๓	✓
	๒) ร้อยละของการจัดที่ดินเอกชนทั้ง ๗ กิจกรรม	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๗๔.๔๒	✗
๔.๗ โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. ^๒	ระวางแผนที่ต้นฉบับ มาตรา ส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (UTM WGS ๑๙๘๔) ขนาด A๑	๓๕๓,๐๐๐ ไร่	๓๘๑,๐๙๓ ไร่	✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๔.๘ โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. ^๒	แปลงที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่	๑,๒๒๓,๗๗๙ ไร่	✓
๔.๙ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS ^๒	๑) หมุดหลักฐานแผนที่พื้นหลักฐาน WGS ๑๙๘๔ ครอบคลุมพื้นที่ ๒) ร้อยละของผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"	๓๖๐,๐๐๐ ไร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	๓๖๒,๕๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๐๑	✓ ✓
๔.๑๐ โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ^๒	๑) แผนที่รูปแปลงที่ดินได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ๒) ร้อยละของผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"	๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘	๒๐๔,๓๘๑ ไร่ ร้อยละ ๑๐๒	✓ ✓
๔.๑๑ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต ^๒	๑) หลักเขตที่ดินแปลงที่ดินชุมชนได้รับการกระจายค่าบนพื้นฐาน WGS ๑๙๘๔ เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานแผนที่ย่อย ครอบคลุมพื้นที่ ๒) ร้อยละของผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"	๓๔๐,๐๐๐ ไร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	๓๕๗,๕๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๐๕	✓ ✓
๕. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม				
โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน: กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ^๑	๑) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา ๒) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ ๓) พื้นที่เกษตรกรรมลดการเผา	๑,๐๐๐ ราย ร้อยละ ๖๐ ๑๐,๐๐๐ ไร่	๑,๐๐๕ ราย ร้อยละ ๙๙.๘๐ ๑๐,๐๑๓ ไร่	✓ ✓ ✓

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน: กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ^๑	๑) พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๐๖๐ ไร่	๗๕๘ ไร่	X
	๒) ปริมาตรกักเก็บน้ำ	๗๙๕,๘๐๐ ลบ.ม.	๖๖๐,๔๓๑ ลบ.ม.	X
	๓) คร่าวเรือนที่ได้รับประโยชน์การบริหารจัดการน้ำ	๖๒๑ คร่าวเรือน	๖๒๑ คร่าวเรือน	✓

หมายเหตุ ^๑ ใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

^๒ ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน

๑. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ - คน - สินค้า ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการการผลิตจนถึงตลาด ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๗๘๗ ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์จำนวน ๑,๖๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๙๘

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาดของแมลง ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ๒) เกษตรบางรายสูงอายุ ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ๓) เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อยังขาดอุปกรณ์ในการดำเนินการรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายร่วมกัน ประกอบกับการรวมกลุ่มยังมีทุนในการดำเนินงานไม่มากพอที่จะนำมารวบรวมผลผลิตและต่อรองราคาตลาดได้ รวมถึงปัจจัยการผลิตที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ๔) พื้นที่ทำการเกษตรบางพื้นที่ ยังขาดแคลนสาธารณูปโภค ทั้งแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ำ (แหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตร	๑) หาแนวทางการป้องกันผลกระทบดังกล่าว เช่น การกักเก็บน้ำ การนำสารชีวภาพมาใช้ในการกำจัดแมลง ๒) สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ การปรับตัว การตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีแก่เกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้แรงงานอายุน้อย ลูกหลานของเกษตรกรเข้ามาในภาคการเกษตรมากขึ้น ๓) ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลผลิต ๔) ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน MOU เพื่อเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ส.ป.ก.

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
หรือบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ได้)	



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๓๔.๕๗๒๗ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบ	
		ผล การใช้จ่าย	ผล การเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๓๖๙	๓๔.๔๒๖๘	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	๙๓.๐๐	๙๙.๕๘
งบดำเนินงาน	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๓๖๙	๓๔.๔๒๖๘	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	๙๘.๐๐	๙๙.๕๘
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔.๔๒๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๓๔.๕๗๒๗ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔.๕๓๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด


ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ - แปลงพัฒนาต่อเนื่อง ปีที่ ๓ - แปลงพัฒนาต่อเนื่อง ปีที่ ๒ - แปลงปีที่ ๑	แปลง	แผน : ๕๐ ผล : ๕๐ ๑๘ ๑๘ ๑๔	แผน : ๔๐ ผล : ๔๐ ๑๓ ๑๓ ๑๔	แผน : ๔๐ ผล : ๔๐ ๑๓ ๑๔ ๑๓	แผน : ๔๐ ผล : ๔๐ ๑๔ ๑๓ ๑๓
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑	ร้อยละ	แผน : ๕๐ ผล : ๕๐.๖๐			
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	ร้อยละ		แผน : ๖๐ ผล : ๗๐.๐๔		
ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ			แผน : ๖๐ ผล : ๙๔.๑๓	แผน : ๖๐ ผล : ๙๔.๔๗
มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		แผน : ๓ ผล : ๕.๔๓		
มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๕ ผล : ๑๓.๑๙	แผน : ๑๕ ผล : ๑๖.๙๘
รายได้เงินสุทธิต่างการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๓ ผล : ๓	

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่าพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแปลงปีที่ ๑ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรกของปีงบประมาณนั้น ๆ รวมจำนวน ๕๔ แปลง เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย ร้อยละ ๙๔.๓ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลี่ย ๑๕.๐๙

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๓๖๙	๙๙.๙๐	๙๙.๙๐
งบดำเนินงาน	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๓๖๙	๙๙.๙๐	๙๙.๙๐
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๔๕.๗๙๔๔	๔๕.๗๙๔๔	๔๕.๗๕๔๘	๙๙.๙๑	๙๙.๙๑
งบดำเนินงาน	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๗๒๗	๓๔.๕๓๕๒	๙๙.๘๙	๙๙.๘๙
งบลงทุน	๑๐.๒๒๑๗	๑๐.๒๒๑๗	๑๐.๒๑๙๕	๙๙.๙๗	๙๙.๙๗
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๔๔.๒๗๗๖	๔๔.๒๗๗๖	๔๑.๗๔๒๙	๙๔.๒๘	๙๔.๒๘
งบดำเนินงาน	๓๓.๓๖๑๘	๓๓.๒๒๘๖	๓๐.๘๐๑๔	๙๒.๓๓	๙๒.๗๐
งบลงทุน	๑๐.๙๑๕๘	๑๐.๙๘๘๘	๑๐.๙๔๑๕	๑๐๐.๒๔	๙๙.๕๙
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๔๙.๒๔๙๗	๔๙.๐๙๑๔	๔๒.๘๖๑๓	๘๗.๐๓	๘๗.๒๑
งบดำเนินงาน	๓๒.๓๑๗๘	๒๙.๖๗๑๔	๒๘.๗๐๙๑	๘๘.๘๓	๘๖.๗๖
งบลงทุน	๑๖.๙๓๑๙	๑๙.๔๒๐๐	๑๔.๑๕๒๑	๘๓.๕๘	๙๘.๑๔





จากข้อมูลงบประมาณต้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๔๓.๔๓๓๖ ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๔๒.๑๘๔๐ ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๔๑.๒๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย และร้อยละ ๙๗.๗๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๐.๑๘๖๒	๐.๔๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๑.๕๑๖๘	๓.๔๓
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๑๑.๒๒๑๗	๒๔.๕๐
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๓.๕๕๗๒	๑๑.๙๙
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๒.๓๔๔๑	๗.๐๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๑.๐๐๐๐	๒.๘๑
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๓.๔๓๓๒	๒๓.๘๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๐.๗๖๕๑	๖.๙๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๑๘๖๒ ล้านบาท และ ๑.๕๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ และ ๓.๔๓ ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๑.๒๒๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ เช่นเดียวกับ งบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๓.๕๕๗๒ ล้านบาท และ จำนวน ๒.๓๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๙ และ ๗.๐๕ ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว ๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓

ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๓.๔๓๓๒ ล้านบาท และจำนวน ๐.๗๖๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ และ ๖.๙๖ ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน

๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อบ่มบ่มให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก เปลี่ยนเป็นพึ่งพาตนเองได้ โดยการดำเนินงานที่น้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกิน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยจะเน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกษตรกรดำเนินชีวิตอยู่ได้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ เอื้อเพื่อแบ่งปันต่อผู้อื่น รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดจนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในที่ดินของ ส.ป.ก. ต่อไป โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการอบรมทั้งหมด (ขั้นที่ ๑ – ๓) จำนวน ๒,๔๔๖ ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทุกราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเกษตรกร (ขั้นที่ ๑) มีความพร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีใหม่ จำนวน ๙๐๑ ราย พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ จำนวน ๒,๗๐๐ ไร่ สามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๒,๒๒๗.๒๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๙ โดยการปรับเปลี่ยนทำให้พื้นที่มีชนิดพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๗.๘๗ พื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ๑๗.๘๖ พื้นที่มีชนิดปศุสัตว์/ประมงเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖.๒๗ และพื้นที่มีแหล่งน้ำหรือพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๗๙

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรในพื้นที่บางแห่งยังขาดแคลนแหล่งน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตร	๑) ประสานหน่วยงานสนับสนุนแหล่งน้ำและระบบน้ำภายในพื้นที่โครงการฯ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ
๒) เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความสนใจในการปรับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่น้อยลง	๒) สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๑๒.๗๖๑๗ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๕๒๔	๑๒.๖๑๒๖	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	๙๓.๐๐	๙๘.๘๓
งบดำเนินงาน	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๕๒๔	๑๒.๖๑๒๖	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	๙๘.๐๐	๙๘.๘๓
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒.๖๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๑๒.๗๕๒๔ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒.๗๕๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด



ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่	ไร่	แผน : ๑๐,๕๐๐* ผล : ๑๑,๐๗๐	แผน : ๑๐,๘๐๐ ผล : ๑๐,๘๐๐	แผน : ๑๐,๘๐๐ ผล : ๑๐,๘๐๖	แผน : ๒,๗๐๐ ผล : ๒,๗๐๐
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน : ๓,๕๐๐ ผล : ๓,๖๙๐	แผน : ๓,๖๐๐* ผล : ๓,๖๐๐	แผน : ๓,๖๐๐* ผล : ๓,๖๐๒	แผน : ๙๐๐* ผล : ๙๐๑
ร้อยละของพื้นที่ที่ส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่	ร้อยละ		แผน : ๘๐ ผล : ๙๕.๗๑	แผน : ๖๐ ผล : ๘๕.๕๗	แผน : ๔๐ ผล : ๘๒.๔๙
ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ				แผน : ๖๐ ผล : ๑๐๐
ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมฯ (ขั้นที่ ๓) เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ				แผน : ๓ ผล : ๒๑.๐๖
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	ร้อยละ	แผน : ๕๐ ผล : ๗๒.๑๔			
ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓	ร้อยละ			แผน : ๖๐ ผล : ๘๔.๗๘	

หมายเหตุ *ไม่ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในงบประมาณนั้น ๆ

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) พบว่าพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่เฉลี่ย จำนวน ๘,๘๔๔ ไร่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่เฉลี่ย จำนวน ๒,๙๔๘ ราย และพื้นที่ที่ส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่เฉลี่ย ร้อยละ ๘๗.๙๒

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๕๒๔	๙๙.๙๓	๙๙.๙๓
งบดำเนินงาน	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๕๒๔	๙๙.๙๓	๙๙.๙๓
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (กองทุนฯ)	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๐๐๑๘	๙๔.๐๕	๙๔.๐๕
งบดำเนินงาน	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๗๖๑๗	๑๒.๐๐๑๘	๙๔.๐๕	๙๔.๐๕
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๔ (กองทุนฯ)	๑๒.๗๐๑๐	๑๒.๗๐๑๐	๑๑.๓๒๖๙	๘๙.๑๘	๘๙.๑๘
งบดำเนินงาน	๑๒.๗๐๑๐	๑๒.๗๐๑๐	๑๑.๓๒๖๙	๘๙.๑๘	๘๙.๑๘
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๑๐.๙๖๖๗	๑๐.๙๖๖๗	๑๐.๒๙๖๘	๙๓.๘๙	๙๓.๘๙
งบดำเนินงาน	๑๐.๙๖๖๗	๑๐.๙๖๖๗	๑๐.๒๙๖๘	๙๓.๘๙	๙๓.๘๙
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๒๙๗๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย เท่ากับ ๑๑.๕๙๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘ ของงบประมาณที่ได้จัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๑.๗๓๔๓	๑๕.๘๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๐.๐๖๐๗	๐.๔๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๑.๗๓๔๓	๑๕.๘๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๐.๐๖๐๗	๐.๔๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม	-	-
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๗๓๔๓ ล้านบาท และจำนวน ๐.๐๖๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๑ และ ๐.๔๘ ตามลำดับ และ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๗๓๔๓ ล้านบาท และ จำนวน ๐.๐๖๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๑ และ ๐.๔๘ ตามลำดับ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน

๒) โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร และประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะทำให้อาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน ๘,๔๘๐ ไร่ โดยพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ ๑ จำนวน ๒,๓๕๓ ไร่ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑,๗๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๑ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มีการลดการใช้สารเคมี ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ GMO และมีแนวกันชนการป้องกันสารเคมี ในส่วนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ ๓ จำนวน ๑,๖๐๕ ไร่ มีพื้นที่พร้อมเข้าสู่ระบบตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน ๑,๐๙๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘ ทั้งนี้ เกษตรกร ร้อยละ ๖๖.๕๓ มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชอาหาร) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถเข้าสู่การรับรองได้ เกษตรกรบางรายถอดใจ ล้มเลิกกลางคัน ๒) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีหลายมาตรฐาน เจ้าหน้าที่และเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ และหน่วยตรวจรับรองไม่เพียงพอ กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๓) การกระจายการจำหน่ายสินค้าไม่ทั่วถึง ผู้ที่มีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑) สร้างการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์มาใช้เป็นแบบอย่าง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์แทนการเข้าร่วมทั้งแปลงทันทีในครั้งแรก เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความกังวลของเกษตรกร ๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร รวมถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานในการตรวจรับรองมาตรฐาน ๓) สร้างตลาดชุมชน ตลาดที่พอเหมาะต่อกำล้างการผลิตของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาด



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒๒.๔๔๕๑ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท. ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒๒.๔๔๕๑	๒๑.๖๑๓๘	๙๓.๐๐	๙๖.๓๐
งบดำเนินงาน	๒๒.๔๔๕๑	๒๑.๖๑๓๘	๙๘.๐๐	๙๖.๓๐
งบลงทุน	-	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑.๖๑๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒๒.๔๔๕๑ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด



ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน : ๕,๐๐๐ ผล : ๕,๒๘๘	แผน : ๕,๐๐๐ ผล : ๕,๐๒๐	แผน : ๘,๔๘๐ ผล : ๗,๙๓๑	แผน : ๘,๔๘๐ ผล : ๘,๔๘๐
ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในชั้นที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ				แผน : ๔๐.๐๐ ผล : ๗๕.๐๑
ร้อยละของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์ แบบ PGS	ร้อยละ	แผน : ๑๕ ผล : ๐			
ร้อยละของพื้นที่และเกษตรกรรายใหม่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ			แผน : ๓๐ ผล : ๖๙.๓๔	
ร้อยละของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ		แผน : ๓๐ ผล : ๓๓.๙๖		
ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในชั้นที่ ๓ พร้อมเข้าสู่ระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ				แผน : ๒๐ ผล : ๖๗.๙๘
ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสด	ร้อยละ				แผน : ๑๐ ผล : ๑๐

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ					
มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ดำเนินการพัฒนา/ต่อยอดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๓ ผล : ๙.๘๒	
มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชอาหาร) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ				แผน : ๓ ผล : ๖
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	แผน : ๕๐,๐๐๐ ผล : ๕๔,๔๒๑			

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่าพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๖,๖๘๒.๒๕ ไร่

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (กองทุน)	๒๒.๔๔๕๑	๒๒.๔๔๕๑	๒๑.๖๑๓๘	๙๖.๓๐	๙๖.๓๐
งบดำเนินงาน	๒๒.๔๔๕๑	๒๒.๔๔๕๑	๒๑.๖๑๓๘	๙๖.๓๐	๙๖.๓๐
งบลงทุน	-	-			
๒๕๖๕ (กองทุน)	๒๒.๔๔๕๑	๒๒.๔๔๕๑	๒๐.๒๑๔๑	๙๐.๐๖	๙๐.๐๖
งบดำเนินงาน	๒๒.๔๔๕๑	๒๒.๔๔๕๑	๒๐.๒๑๔๑	๙๐.๐๖	๙๐.๐๖
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๔ (กองทุน)	๑๙.๘๓๖๗	๑๙.๘๓๖๗	๑๓.๖๐๑๖	๖๘.๕๗	๖๘.๕๗
งบดำเนินงาน	๑๙.๘๓๖๗	๑๙.๘๓๖๗	๑๓.๖๐๑๖	๖๘.๕๗	๖๘.๕๗
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๑๗.๑๓๖๗	๑๗.๑๓๖๗	๑๖.๙๒๘๗	๙๘.๗๙	๙๘.๗๙
งบดำเนินงาน	๑๗.๑๓๖๗	๑๗.๑๓๖๗	๑๖.๙๒๘๗	๙๘.๗๙	๙๘.๗๙
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณต้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๒๐.๔๖๕๕ ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เฉลี่ยเท่ากับ ๑๘.๐๘๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๙ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเฉลี่ย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๒.๗๐๐๐	๑๕.๗๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๒.๖๐๘๔	๑๓.๑๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๒.๗๐๐๐	๑๕.๗๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๒.๖๐๘๔	๑๓.๑๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๒.๗๐๐๐ ล้านบาท และ ๒.๖๐๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๖ และ ๑๓.๑๕ ตามลำดับ และ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๒.๗๐๐๐ ล้านบาท และ ๒.๖๐๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๖ และ ๑๓.๑๕ ตามลำดับ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน

๓) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบวนเกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพภูมินิเวศในแปลงเกษตรกรรม และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตร จำนวน ๔๔,๖๙๗ ไร่ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ ๑ จำนวน ๔,๖๒๑ ราย ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓,๙๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๒ ในส่วนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง (ขั้นที่ ๒) จำนวน ๔๑๑ ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ จำนวน ๓๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๔ และจากพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ (ขั้นที่ ๑) จำนวน ๓๗,๗๘๗.๐๙ ไร่ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง จำนวน ๓๐,๐๗๗.๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) กระบวนการจัดซื้อพันธุ์ไม้ของ ส.ป.ก.จังหวัดลำปาง ทำให้การสนับสนุนเกษตรกรไม่ทันกับฤดูกาลเพาะปลูก	๑) ปรับกระบวนการจัดซื้อพันธุ์ไม้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) และสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรไม่เกินไตรมาสที่ ๓





งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๔๑.๗๑๔๓ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงาน ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๔๑.๗๑๔๓	๓๓.๔๘๖๗	๙๓.๐๐	๘๐.๒๘
งบดำเนินงาน	๔๑.๖๒๙๓	๓๓.๔๐๑๘	๙๘.๐๐	๘๐.๒๔
งบลงทุน	๐.๐๘๕๐	๐.๐๘๕๐	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๓.๔๘๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔๑.๗๑๔๓ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด




ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตร	ไร่	แผน : ๔๕,๐๐๐ ผล : ๔๖,๑๒๓	แผน : ๔๕,๐๐๐ ผล : ๔๔,๐๐๐	แผน : ๔๕,๐๐๐ ผล : ๔๔,๐๐๐	แผน : ๔๕,๐๐๐ ผล : ๔๔,๖๙๗
ร้อยละของเกษตรกร (ขั้นที่ ๑) ที่ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้	ร้อยละ				แผน : ๗๐ ผล : ๘๖.๕๒
ร้อยละของพื้นที่ที่ส่งเสริม (ขั้นที่ ๑) ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร	ร้อยละ				แผน : ๔๐ ผล : ๗๙.๖๐
ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปรับการผลิตสู่ระบบวนเกษตร	ร้อยละ	แผน : ๑๕ ผล : ๔๖.๖๘		แผน : ๓๐ ผล : ๖๗.๔๗	

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
ร้อยละของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตรกร	ร้อยละ		แผน : ๓๐ ผล : ๘๑.๒๖		
ร้อยละของเกษตรกร (ขั้นที่ ๒) มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓	ร้อยละ				แผน : ๖๐ ผล : ๗๖.๖๔
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	แผน : ๕๐,๐๐๐ ผล : ๕๔,๔๒๑			

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่าพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย จำนวน ๔๔,๗๐๕ ไร่

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๔๑.๗๑๔๓	๔๑.๗๑๔๓	๓๓.๔๘๖๗	๘๐.๒๘	๘๐.๒๘
งบดำเนินงาน	๔๑.๖๒๙๓	๔๑.๖๒๙๓	๓๓.๔๐๑๘	๘๐.๒๔	๘๐.๒๔
งบลงทุน	๐.๐๘๕๐	๐.๐๘๕๐	๐.๐๘๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๕ (กองทุนฯ)	๔๖.๙๘๑๐	๔๖.๙๘๑๐	๓๕.๖๗๙๖	๗๕.๙๔	๗๕.๙๔
งบดำเนินงาน	๔๖.๙๘๑๐	๔๖.๙๘๑๐	๓๕.๖๗๙๖	๗๕.๙๔	๗๕.๙๔
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๔ (กองทุนฯ)	๔๖.๙๘๑๐	๔๖.๙๘๑๐	๔๔.๗๔๓๒	๙๕.๒๔	๙๕.๒๔
งบดำเนินงาน	๔๖.๙๘๑๐	๔๖.๙๘๑๐	๔๔.๗๔๓๒	๙๕.๒๔	๙๕.๒๔
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๔๑.๘๐๕๓	๓๘.๔๕๑๘	๓๘.๐๐๕๒	๙๐.๙๑	๙๘.๘๔
งบดำเนินงาน	๔๑.๘๐๕๓	๓๘.๔๕๑๘	๓๘.๐๐๕๒	๙๐.๙๑	๙๘.๘๔
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณต้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๔๔.๓๔๙๑ ล้านบาท และงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๔๓.๕๓๒๐ ล้านบาท และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๓๗.๙๗๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย และร้อยละ ๘๗.๒๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๘.๕๒๙๒	๒๒.๑๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เท่าเดิม		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๕.๒๖๖๗	๑๑.๒๑
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๘.๕๒๙๒	๒๒.๑๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เท่าเดิม		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๕.๓๕๑๗	๑๑.๓๙
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	ไม่มีงบลงทุน		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๘.๕๒๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ากับงบประมาณปีที่แล้ว และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕.๒๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๘.๕๒๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ากับงบประมาณปีที่แล้ว และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕.๓๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๙ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไม่มีงบลงทุน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีงบลงทุน

๑.๓ โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน : กิจกรรมพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

การพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคู่การยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม ควบคู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และการส่งเสริมระบบการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพตามความต้องการของตลาด มีความสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนารัฐกิจชุมชน จำนวน ๙๐ กลุ่ม ๒,๐๑๖ ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑,๙๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๑ และมีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ จำนวน ๑,๖๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๔ ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน ๑๕ กลุ่ม มีสหกรณ์การเกษตรฯ ที่มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ จำนวน ๑๔ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ และกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนารัฐกิจชุมชน จำนวน ๗๓ กลุ่ม มีกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งระดับดี จำนวน ๓๗ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๘

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องซัง เครื่องบรรจุสุญญากาศระบบดิจิตอล เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องซีลสุญญากาศ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฯ ยกตัวอย่างตามรูป

เครื่องซังสัตว์ขนาดใหญ่ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยง
โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย



เครื่องสีข้าวกล้อง กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้าน
โคกกลาง จังหวัดมหาสารคาม



เตาอบแก๊สไฟฟ้า ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปฯ บ้านวังไผ่สูง จังหวัดสุโขทัย



เครื่องซีลสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มเกษตรกร
อินทรีย์บ้านวังโจด จังหวัดมหาสารคาม



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะ และการนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์	๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคุมการยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและรายได้ให้กับเกษตรกร
๒) เกษตรกรขาดอุปกรณ์ เครื่องมือและอาคารทำการผลิตที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน	๒) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารโรงผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน

การฝึกอบรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด



ส.ป.ก.เชียงราย





ส.ป.ก.อำนาจเจริญ



ส.ป.ก.สตูล

การฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์



การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรออนไลน์แบบมีอาชีพ”



การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๑๑.๘๘๑๙ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบุ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงานประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผล การใช้จ่าย	ผล การเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๑๑.๘๘๑๙	๒.๘๘๓๑	๑๑.๐๔๖๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	๙๓.๐๐	๙๒.๙๖
งบดำเนินงาน	๘.๙๙๓๐	-	๘.๑๖๒๙	๑๐๐.๐๐	-	๙๘.๐๐	๙๐.๗๗
งบลงทุน	๒.๘๘๘๙	๒.๘๘๓๑	๒.๘๘๓๑	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	๗๕.๐๐	๙๙.๘๐

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑.๐๔๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๖ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๑๑.๘๘๑๙ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ) จำนวน ๒.๘๘๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด




ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร	ราย	แผน : ๒,๕๔๕ ผล : ๒,๕๘๖			
เกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ/สหกรณ์ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน	ราย		แผน : ๒,๙๔๖ ผล : ๓,๐๐๖	แผน : ๒,๑๕๙ ผล : ๒,๑๗๖	แผน : ๒,๐๐๐ ผล : ๒,๐๑๖
เกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ/สหกรณ์ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน	กลุ่ม				แผน : ๘๘ ผล : ๙๐
ร้อยละของเกษตรกรฯ ได้รับการส่งเสริมฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน : ๕๐ ผล : ๖๔.๘๐			
รายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		แผน : ๓ ผล : ๓		
รายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ				แผน : ๓ ผล : ๒๐.๕๔
ร้อยละของเกษตรกรฯ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		แผน : ๘๐ ผล : ๙๗.๘๕		แผน : ๗๐ ผล : ๙๘.๔๑

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๘๐ ผล : ๘๔.๘๔	
มูลค่าผลผลิตสินค้า เกษตรกรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๕ ผล : ๒๑.๔๒	
สหกรณ์ฯ มีความเข้มแข็ง ในระดับ ๑ และ ๒	ร้อยละ				แผน : ๙๑ ผล : ๙๓.๓๓
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ มี ความเข้มแข็ง	ร้อยละ				แผน : ๓๐ ผล : ๕๐.๖๘

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่าเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ/สหกรณ์ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนเฉลี่ย จำนวน ๒,๓๙๙ ราย

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ./กองทุน)	๑๑.๘๘๑๙	๑๑.๘๘๑๙	๑๑.๐๔๖๐	๙๒.๙๖	๙๒.๙๖
งบดำเนินงาน	๘.๙๙๓๐	๘.๙๙๓๐	๘.๑๖๒๙	๙๐.๗๖	๙๐.๗๖
งบลงทุน	๒.๘๘๘๙	๒.๘๘๘๙	๒.๘๘๓๑	๙๙.๘๐	๙๙.๘๐
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	๙.๐๙๐๒	๙๐.๙๐	๙๐.๙๐
งบดำเนินงาน	๘.๙๙๓๐	๘.๙๙๓๐	๘.๐๘๓๒	๘๙.๘๘	๘๙.๘๘
งบลงทุน	๑.๐๐๗๐	๑.๐๐๗๐	๑.๐๐๗๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๙.๙๕๓๐	๙.๙๕๓๐	๘.๐๒๙๑	๘๐.๖๗	๘๐.๖๗
งบดำเนินงาน	๙.๙๕๓๐	๙.๙๕๓๐	๘.๐๒๙๑	๘๐.๖๗	๘๐.๖๗
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๘.๐๔๓๐	๘.๐๔๓๐	๖.๘๓๒๓	๘๔.๙๕	๘๔.๙๕
งบดำเนินงาน	๘.๐๔๓๐	๘.๐๔๓๐	๖.๘๓๒๓	๘๔.๙๕	๘๔.๙๕
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๙๖๙๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย เท่ากับ ๘.๔๙๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๕ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๑.๙๑๐๐	๒๓.๗๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๐.๐๔๗๐	๐.๔๗
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น	๑.๘๘๑๙	๑๘.๘๒
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๑.๙๑๐๐	๒๓.๗๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๐.๙๖๐๐	๙.๖๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔	ไม่มีงบลงทุน		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มีงบลงทุน		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น	๑.๘๘๑๙	๑๘๖.๘๘

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๙๑๐๐ ล้านบาท ๐.๐๔๗๐ ล้านบาท และ ๑.๘๘๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕, ๐.๔๗ และ ๑๘.๘๒ ตามลำดับ ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๙๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๙๖๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับงบประมาณปีที่แล้ว และงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๘๘๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘๖.๘๘

๑.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

การส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขับเคลื่อนงานการผลิตสมุนไพรให้เป็นการผลิตสมุนไพรครบวงจรได้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรหรือผลผลิตทางการเกษตรอื่น รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรม จำนวน ๔๐๒ ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทุกราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม และมูลค่าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๖๐

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องซีลสุญญากาศ และเครื่องบดสมุนไพรชนิดผง และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างโรงอบฯ ได้แล้วเสร็จ จำนวน ๔๐ แห่ง

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การใช้โรงอบไม่ถูกวิธีและไม่เต็มประสิทธิภาพ ๒) การแปรรูปสมุนไพรยังขาดความหลากหลาย และขาดเครื่องมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า ๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน กระบวนการผลิต (GAP,อินทรีย์) กระบวนการแปรรูป (อย.,GMP)	๑) จัดทำขั้นตอนการใช้และการดูแลรักษาในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่าย ๒) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร ๓) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน กระบวนการแปรรูปของผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด



ส.ป.ก.เชียงราย



ส.ป.ก.น่าน



ส.ป.ก.สงขลา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบฯ



กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูก

กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูก



ที่ตั้ง : ๓๘๘ หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบลพระธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘ ๒๖๖๕ ๗๑๕๓
สินค้าเด่น : ขมิ้นชันผง กระชายผง
กล้วยดิบชนิดผง หัวปลีชนิดผงบรรจุซอง
น้ำมันหอมระเหยมะกรูด

นวัตกรรม

- การบันทึกข้อมูลวันที่ปลูก การให้น้ำ ให้อุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน
- การสร้าง QR Code บันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการขึ้นบัญชีและ
- สอบกลับได้
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบสูบน้ำ และไฟฟ้าในการกระบวนการผลิต
- โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

รางวัลที่ได้รับ

- รางวัลเชิดชูเกียรติจากการคัดสรรของ อย. รางวัล ออยควอลิตี้ ฮาร์วาร์ด ประจำปี ๒๕๖๓
- รางวัลสถาบันมาตรฐานสินค้าแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ จากการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมใช้ลดต้นทุนการผลิตและ BCG Model

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๙.๖๓๒๘ ล้านบาท

การเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงาน ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๙.๖๓๒๘	๙.๖๒๙๖	๙.๕๓๘๑	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	๙๓.๐๐	๙๙.๐๒
งบดำเนินงาน	๕.๕๑๒๘	๕.๕๑๐๑	๕.๔๑๘๖	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	๙๘.๐๐	๙๘.๒๙
งบลงทุน	๔.๑๒๐๐	๔.๑๑๙๕	๔.๑๑๙๕	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙.๕๓๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๒ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๙.๖๓๒๘ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๙.๖๒๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

๑.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP

การตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP เป็นการดำเนินงานตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการจัดพื้นที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งยั่งยืนมาแล้ว โดยสามารถยื่นคำขอการรับรอง ซึ่งผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และนำผลการตรวจเข้าคณะกรรมการตัดสินเพื่อออกใบรับรองสินค้าเกษตร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน ๖๓๑ ราย ตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งร้อยละ ๘๘.๒๐ ของเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การจดบันทึก มีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ ๒) การออกพื้นที่ของทีมตรวจไม่ตรงตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ๓) ผู้ตรวจประเมินขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจพืชอาหารบางชนิด อาทิเช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า หน่อไม้ฝรั่ง ผักไฮโดรโปนิกส์	๑) เสนอแนะให้เกษตรกรถ่ายรูปแต่ละกระบวนการครบทั้งวงจรเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจประเมินแปลง ๒) สร้างผู้ช่วยผู้ตรวจ อาทิเช่น ผู้นำเกษตรกร อสปก. ในพื้นที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมิน โดยผ่านระบบออนไลน์ ได้ตรวจประเมินแปลง ได้ตามฤดูกาล ๓) เสนอแนะให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมองค์ความรู้เฉพาะด้าน ๔) จากการติดตาม พบว่า บางพื้นที่ขาดการส่งเสริมการตลาด ทำให้ราคาผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่มีความแตกต่างจากราคาผลผลิตทั่วไป จึงเสนอหาตลาดรองรับผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้สามารถจำหน่ายผลผลิตให้ราคาที่สูงกว่าผลผลิตทั่วไป



การตรวจประเมินแปลงเกษตรกร



สัมมนาเชิงปฏิบัติการ



ประชุม คกก. ตัดสินให้การรับรอง



ประชุม คกก. กำหนดนโยบายด้านพืช



การตรวจติดตาม



ประชุมทบทวนระบบคุณภาพ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๕.๑๑๓๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๕.๑๑๓๐	๕.๐๔๓๗	๔.๗๙๖๖	๑๐๐.๐๐	๙๘.๖๔	๙๓.๐๐	๙๓.๘๑
งบดำเนินงาน	๕.๑๑๓๐	๕.๐๔๓๗	๔.๗๙๖๖	๑๐๐.๐๐	๙๘.๖๔	๙๘.๐๐	๙๓.๘๑
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๗๙๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๑ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๕.๑๑๓๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕.๐๔๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๑ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการขอรับการตรวจรับรองฯ และยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน	ราย	แผน : ๕๐๐ ผล : ๕๐๐	
เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคงสถานะการรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตามเป้าหมาย	ราย		แผน : ๕๐๐ ผล : ๖๓๑
ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	แผน : ๖๐ ผล : ๑๐๐	แผน : ๗๐ ผล : ๘๘.๒๐
ร้อยละของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	แผน : ๗๐ ผล : ๑๐๐	
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน : ๓ ผล : ๖	แผน : ๓ ผล : ๑๐

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๑ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) พบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP เฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๑๐ และมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐๐

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๕.๑๑๓๐	๕.๑๑๓๐	๕.๐๔๓๗	๙๘.๖๔	๙๘.๖๔
งบดำเนินงาน	๕.๑๑๓๐	๕.๑๑๓๐	๕.๐๔๓๗	๙๘.๖๔	๙๘.๖๔
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๕.๑๑๓๐	๕.๑๑๓๐	๕.๐๗๘๓	๙๙.๓๒	๙๙.๓๒
งบดำเนินงาน	๕.๑๑๓๐	๕.๑๑๓๐	๕.๐๗๘๓	๙๙.๓๒	๙๙.๓๒
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๑๑๓๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย เท่ากับ ๕.๐๖๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้ จัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับ งบประมาณเท่ากับ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นงบดำเนินงานทั้งหมด ไม่มีงบลงทุน

๑.๖ โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

การส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ผลิต อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์ สมุนไพรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ตั้งแต่การเพิ่มกำลังการผลิตกล้าของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช การยกระดับแปลงสมุนไพรให้เป็น แหล่งเรียนรู้ หรือห้องเรียนธรรมชาติ ที่เน้นสมุนไพรในระดับครัวเรือน และสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสร้างให้แก่เกษตรกร ลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร ส่งเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกร โดยมี ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า ศูนย์สามารถผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า ตามแผนงานได้รับ และจัดส่งให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๑ จังหวัด เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒๓๓ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรของศูนย์ฯ ซึ่งผู้เข้าเรียนรู้ ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรของศูนย์ มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๓.๗๕ และนำความรู้ไปปรับใช้เป็น ทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรบางชนิด ได้แก่ พริกไทย และพืชหัว ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ สภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้พริกไทยเกิดการผลัดใบและ พืชหัวมีการเน่าเสีย	วางแผนการปลูกในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อ การดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมถึงต้องมีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตกล้าพันธุ์ตามฤดูกาล



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๔.๕๗๑๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบทที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๔.๕๗๑๐	๔.๑๗๔๒	๙๓.๐๐	๙๑.๓๒
งบดำเนินงาน	๔.๕๓๓๐	๔.๕๓๓๐	๙๘.๐๐	๙๑.๒๗
งบลงทุน	๐.๐๓๘๐	๐.๐๓๗๐	๙๕.๐๐	๙๗.๓๗

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๑๗๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๒ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔.๕๗๑๐ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๒. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เป็นการดำเนินการเพื่อสนองตามโครงการพระราชดำริ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม เป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สนใจในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรฯ ด้านงานศิลปหัตถกรรม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๘๐๒ ราย โดยมีเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี จำนวน ๔๙๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๕

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ตลาดรองรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในวงจำกัดเฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้น และบางพื้นที่ขาดตลาดรองรับสินค้า	๑) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน สพท. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางตลาดรองรับสินค้า และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และ ศพส.ได้จัดทำช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook TikTok และ YouTube
๒) ระยะเวลาในการฝึกอบรมตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าฝึกอบรมได้	๒) ปรับช่วงระยะเวลาการดำเนินการฝึกอบรมให้เหมาะสมอาจเป็นช่วงก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร
๓) ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (หลักสูตรระยะยาว) มีจำนวนลดลง	๓) ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - สร้างการรับรู้ให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว ที่สามารถนำทักษะที่ได้รับจากการอบรมฯ สู่การเป็นผู้ประกอบการ พนักงานบริษัทต่าง ๆ ได้

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักการ สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการอบรมฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว - ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากอบรมหลักสูตรฯ อาทิเช่น มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของศิษย์เก่าผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook TikTok และ YouTube



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒๒.๕๒๓๑ ล้านบาท
การเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบบ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบบ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒๒.๕๒๓๑	๒๒.๕๒๑๗	๑๙.๗๕๑๓	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	๙๓.๐๐	๘๗.๖๙
งบดำเนินงาน	๒๒.๕๒๓๑	๒๒.๕๒๑๗	๑๙.๗๕๑๓	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	๙๘.๐๐	๘๗.๖๙
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙.๗๕๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๙ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒๒.๕๒๓๑ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๒.๕๒๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ตามแนวทางพระราชดำริ)	ราย	แผน : ๑,๐๐๐ ผล : ๑,๒๑๒	แผน : ๑,๐๐๐ ผล : ๑,๐๔๑	แผน : ๑,๐๐๐ ผล : ๑,๐๓๕	แผน : ๘๐๐ ผล : ๘๐๒
ร้อยละของเกษตรกร ฯลฯ ที่ได้รับการส่งเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	ร้อยละ	แผน : ๕๐ ผล : ๖๑.๙๖	แผน : ๖๐ ผล : ๖๐.๗๑		
ร้อยละของครัวเรือน เกษตรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓	ร้อยละ			แผน : ๖๐ ผล : ๖๕.๖๐	
ร้อยละเกษตรกร ที่น้อมนำแนวทางไปปฏิบัติและได้ผลจริง	ร้อยละ				แผน : ๖๐ ผล : ๖๑.๘๕



จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่าเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเฉลี่ย จำนวน ๑,๐๓๓ ราย เกษตรกร ฯลฯ ที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้ เฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๓๔ และเมื่อพิจารณาเกษตรกรฯ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้


ด้าน	ร้อยละการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์			
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
๑. ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน	-	๔๙.๖๙	๖๕.๖๓ ↑	๒๕.๑๓ ↓
๒. ประกอบอาชีพ	-	๒๕.๙๓	๒๒.๖๘ ↓	๕๒.๔๙ ↑
๓. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน	-	๑๘.๑๕	๖.๐๕ ↓	๕.๕๐ ↓
๔. เผยแพร่	-	๕.๔๐	๕.๑๔ ↓	๑๖.๖๒ ↑
๕. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	√	-	-	-
๖. ไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์				๐.๒๖ (๒ ราย)

ทั้งนี้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ประกอบอาชีพ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เผยแพร่ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๖.๘๒ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๗๐ นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เฉลี่ยร้อยละ ๙.๙๐ และความรู้ไปเผยแพร่ เฉลี่ยร้อยละ ๙.๐๕ ซึ่งพบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนมากที่สุด แต่นำความรู้ไปเผยแพร่น้อยที่สุด

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๒๒.๕๒๓๑	๒๒.๕๒๓๑	๒๒.๕๒๑๗	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙
งบดำเนินงาน	๒๒.๕๒๓๑	๒๒.๕๒๓๑	๒๒.๕๒๑๗	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๖๐.๘๖๗๕	๖๐.๘๖๗๕	๖๐.๖๑๔๒	๙๙.๕๘	๙๙.๕๘
งบดำเนินงาน	๒๙.๗๘๓๘	๒๙.๘๗๗๑	๒๙.๘๑๖๐	๑๐๐.๑๑	๙๙.๘๐
งบลงทุน	๓๑.๐๘๓๗	๓๑.๙๙๐๓	๓๐.๗๙๘๒	๙๙.๐๘	๙๙.๓๖
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๒๑.๒๙๗๑	๒๑.๒๙๗๑	๑๙.๙๒๕๘	๙๓.๕๖	๙๓.๕๖
งบดำเนินงาน	๒๑.๒๙๗๑	๒๑.๒๙๗๑	๑๙.๙๒๕๘	๙๓.๕๖	๙๓.๕๖
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๗๖.๘๔๒๒	๗๖.๘๔๒๒	๕๐.๘๕๑๓	๖๖.๑๘	๖๖.๑๘
งบดำเนินงาน	๒๑.๒๐๗๑	๒๑.๒๐๗๑	๒๑.๐๒๑๖	๙๙.๑๓	๙๙.๑๓
งบลงทุน	๕๕.๖๓๕๑	๕๕.๖๓๕๑	๒๙.๘๒๙๖	๕๓.๖๒	๕๓.๖๒





จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๔๕.๓๘๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๓๘.๔๗๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙ ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม				
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		ลดลง	๕๕.๕๔๕๑	๗๒.๒๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		เพิ่มขึ้น	๓๙.๕๗๐๔	๑๘๕.๘๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		ลดลง	๓๘.๓๔๔๔	๖๒.๙๙
(๒) งบดำเนินงาน				
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		เพิ่มขึ้น	๐.๐๙๐๐	๐.๔๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		เพิ่มขึ้น	๘.๕๘๐๐	๔๐.๒๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		ลดลง	๗.๓๕๔๐	๒๔.๖๑
(๓) งบลงทุน				
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔, ๒๕๖๖		ไม่มีงบลงทุน		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕๕.๕๔๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๘ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๓๙.๕๗๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๘๕.๘๐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๓๘.๓๔๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๙

ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๐๙๐๐ ล้านบาท และ ๘.๕๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ และ ๔๐.๒๘ ตามลำดับ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว ๗.๓๕๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๑ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔, ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีงบลงทุน

๒) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ มาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีแผนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑๖ กิจกรรมย่อย ซึ่งการดำเนินการพัฒนา มีทั้งลักษณะที่ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑,๐๑๑ ราย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๖.๐๐ และจากการเก็บกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฯ จำนวน ๗๘๙ ราย มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔๗๓ ราย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงวัย ทำให้ไม่สามารถทำงานในแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ และบุตรหลานส่วนใหญ่ไม่สนใจประกอบอาชีพทางการเกษตร	๑.๑) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้เสริมทางเลือกที่เหมาะสมกับช่วงวัย และยืดหยุ่นตามความถนัดและศักยภาพของเกษตรกรนั้น ๆ ๑.๒) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทายาทเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพการเกษตรว่าทำแล้วจะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้อย่างไร
๒) การรวมกลุ่มเกษตรกร ๒.๑) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด ๒.๒) การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็ง การรวมกลุ่มส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานราชการมีปัจจัยการผลิตลงไปสนับสนุน และเกิดจากการประสงค์จะกู้เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ	๒.๑) ส่งเสริมให้ความรู้ และสนับสนุนการรวมกลุ่ม ๒.๒) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ๒.๓) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรกรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



โครงการพัชรสุธาธารานุรักษ์



โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก



โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เกษตรกรตัวอย่าง

นางอุทัยวรรณ สุจันทร์แสง อายุ ๕๔ ปี เกษตรกรต้นแบบด้านพืชผักผสมผสาน โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิสัย) โดยพัฒนาที่ดินของตนเองให้เป็นพื้นที่ปลอดสารเคมี และเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร ให้กับครอบครัวและคนในชุมชน รวมถึงมีความคิดเห็นที่จะพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความสามารถที่หลากหลาย เปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการทำการเกษตรแบบเดิมให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีความมั่นคง ซึ่งเป็น



การน้อมนำแนวทางของโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ (Food Bank) ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาปรับใช้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปี ตอบสนองความต้องการปัจจัยสี่ของมนุษย์ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค เป็นทั้งอาหาร

ของคนและสัตว์ ได้ประโยชน์ใช้สอย และสร้างรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ **ด้านพืช** : ลำไย ๑๕๐ ต้น ๔ ไร่ แปลงปลูกผักหมุนเวียน ๒ งาน

ด้านปศุสัตว์ : ไก่พันธุ์ไข่ ๓๐ ตัว ไก่พื้นเมือง ๑๐๐ ตัว

ด้านประมง : ปลาหมอ ปลาสลิด ปลาจาระเม็ด

ด้านการแปรรูป : พริกแห้ง กลัวยตาก อัญชันอบแห้ง ชาเชียงดา ชากุหลาบ ปลาสลิดแดดเดียว ปลาหม้อแดดเดียว

องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ : (๑) การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ (๒) การเลี้ยงไก่ไข่ อารมณ์ดี (๓) การทำปุ๋ยหมัก (๔) การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (๕) การขยายเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมทาโรเซียม (๖) การแปรรูปผลผลิต ด้วยการอบแห้ง (๗) การเผาถ่านแบบ ควันน้อย

บัญชีครัวเรือน (รอบ ๑ ปี/๖๖) : รายรับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี รายจ่าย ๗๒,๐๐๐ บาท รายได้สุทธิ ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี เงินออม ๑๒,๐๐๐ บาท/ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒๑.๒๙๒๒ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบทที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒๑.๒๙๒๒	๒๑.๒๘๘๔	๒๐.๒๒๗๒	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	๙๓.๐๐	๙๕.๐๐
งบดำเนินงาน	๒๑.๒๙๒๒	๒๐.๙๘๘๔	๒๐.๒๒๗๒	๑๐๐.๐๐	๙๘.๕๗	๙๘.๐๐	๙๕.๐๐
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-
งบรายจ่ายอื่น	-	๐.๓๐๐๐		-	๑๐๐.๐๐		

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐.๒๒๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒๑.๒๙๒๒ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑.๒๘๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	แผน : ๒,๒๐๐ ผล : ๒,๒๒๖	แผน : ๑,๗๐๐ ผล : ๑,๗๓๐	แผน : ๑,๒๐๐ ผล : ๑,๒๐๒	แผน : ๑,๐๐๐ ผล : ๑,๐๑๑
ร้อยละของเกษตรกรฯ ได้รับการส่งเสริมฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	ร้อยละ	แผน : ๕๐.๐๐ ผล : ๖๐.๐๐	แผน : ๖๐.๐๐ ผล : ๖๖.๖๓		
ร้อยละของครัวเรือน เกษตรนำความรู้ไปปรับใช้ ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ			แผน : ๘๐.๐๐ ผล : ๘๓.๕๓	
ร้อยละของรายได้เฉลี่ย ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๓ ผล : ๓	

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
ร้อยละของเกษตรกรร่นำแนวปรัชญาไปปฏิบัติและได้ผลจริง	ร้อยละ				แผน : ๖๐.๐๐ ผล : ๖๖.๐๐
ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ				แผน : ๑๐.๐๐ ผล : ๑๐.๐๐



จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) พบว่าเกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ เฉลี่ยจำนวน ๑,๕๔๒ ราย ซึ่งมีเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๓๒ ที่ได้รับการส่งเสริมฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ และเมื่อพิจารณาเกษตรกรฯ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้


ด้าน	ร้อยละการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์			
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
๑. ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน	-	๕๕.๑๔	๙๒.๒๖ ↑	
๒. ประกอบอาชีพ	-	๘๕.๔๗	๗๑.๔๖ ↓	
๓. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน	-	๓๔.๙๙	๓๖.๕๒ ↑	
๔. เผยแพร่	-	๓๐.๖๕	๓๑.๔๕ ↑	
๕. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	✓	๒๘.๐๐	๔๖.๙๒ ↑	
๖. นำความรู้มาใช้ในการแปลง	-	-	-	๘๖.๙๑
๗. นำความรู้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอด	-	-	-	๔.๓๒
๘. ช่วยเหลือ/แนะนำผู้อื่น	-	-	-	๕๘.๕๘
๙. ขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ	-	-	-	๒๓.๘๙
๑๐. เป็นข้อมูลในการวางแผนสู่การปฏิบัติในอนาคต	-	-	-	๕๙.๕๙

ทั้งนี้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมีการเก็บข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านที่เหมือนกัน ๕ ด้าน ได้แก่ ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ประกอบอาชีพ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เผยแพร่ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเฉลี่ย ร้อยละ ๗๓.๗๐ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๔๗ นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๗๖ ความรู้ไปเผยแพร่ เฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๐๕ และนำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๔๖ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพมากที่สุดแต่นำความรู้ไปเผยแพร่น้อยที่สุด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า นำความรู้มาใช้ในการแปลงมากที่สุด ร้อยละ ๘๖.๙๑ แต่นำความรู้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดน้อยที่สุด ร้อยละ ๔.๓๒

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผน งบประมาณ (ต้นปี)	แผน งบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๒๑.๒๙๒๒	๒๑.๒๙๒๒	๒๑.๒๘๘๔	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘
งบดำเนินงาน	๒๑.๒๙๒๒	๒๑.๒๙๒๒	๒๐.๙๘๘๔	๙๘.๕๗	๙๘.๕๗
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	๐.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๒๖.๕๓๐๒	๒๖.๕๓๐๒	๒๖.๔๙๔๖	๙๙.๘๗	๙๙.๘๗
งบดำเนินงาน	๒๖.๒๙๒๒	๒๖.๒๙๒๒	๒๖.๒๕๖๖	๙๙.๘๖	๙๙.๘๖
งบลงทุน	๐.๒๓๘๐	๐.๒๓๘๐	๐.๒๓๘๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๒๓.๐๐๓๗	๒๓.๐๐๓๗	๒๒.๔๘๖๒	๙๗.๗๕	๙๗.๗๕
งบดำเนินงาน	๒๒.๖๐๘๒	๒๒.๒๔๐๒	๒๑.๗๒๒๗	๙๖.๐๘	๙๗.๖๗
งบลงทุน	๐.๓๙๕๕	๐.๗๖๓๕	๐.๗๖๓๕	๑๙๓.๐๓	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๒๗.๕๖๗๙	๓๖.๒๙๗๔	๓๔.๗๓๔๓	๑๒๖.๐๐	๙๕.๖๙
งบดำเนินงาน	๒๖.๕๓๙๖	๓๕.๒๖๙๑	๓๓.๗๑๘๙	๑๒๗.๐๕	๙๕.๖๐
งบลงทุน	๑.๐๒๘๓	๑.๐๒๘๓	๑.๐๑๕๔	๙๘.๗๕	๙๘.๗๕





จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๕๘๘๕ ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๒๖.๗๘๐๘ ล้านบาท และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๒๖.๒๕๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๗๒ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย และคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๒ งบประมาณจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๑๓.๒๙๓๗	๓๖.๖๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๓.๕๒๖๕	๑๕.๓๓
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๕.๒๓๘๐	๑๙.๗๔
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๑๓.๐๒๘๙	๓๖.๙๔
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๔.๐๕๒๐	๑๘.๒๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๕.๐๐๐๐	๑๙.๐๒
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๐.๒๖๔๙	๒๕.๗๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๐.๕๒๕๔	๖๘.๘๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๓.๒๙๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๓.๕๒๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕.๒๓๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๔ เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๓.๐๒๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๔ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๔.๐๕๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๒

ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๒๖๔๙ ล้านบาท และจำนวน ๐.๕๒๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๖ และ ๖๘.๘๒ ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน

๒.๒ โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร : กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรับทราบนโยบาย/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ (๑) ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จำนวน ๒๘๘ ราย (๒) อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสป.ก.) หรือเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ประชาชนชาวบ้าน/ประชาชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน ๑,๒๙๖ ราย รวมจำนวน ๑,๕๘๔ ราย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๑,๕๘๖ ราย ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ ๙๗.๑๐ ที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และผู้แทนเกษตรกรร้อยละ ๙๖.๘๔ มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ผู้แทนรายเดิมไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ๓) ไม่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ผู้แทนเกษตรกร หลังจากมีการอบรมเรียบร้อยแล้ว ๔) ขาดแรงจูงใจ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทน หรือการสร้างอัตลักษณ์แก่ อสปก. ๕) บางจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถมาอบรมในวันเวลาที่กำหนด	๑) นำผู้แทนรายเดิมมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ๓) สนับสนุนผู้แทนเกษตรกร ร่วมกิจกรรมของชุมชน อาทิ เช่น การเป็นอาสาสมัครของจิตอาสา เพื่อช่วยงานในชุมชนต่าง ๆ ๔) สนับสนุนการตอบแทนให้กับ อสปก. โดยการให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ๕) ให้ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๔.๐๑๖๓ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบ ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๓.๘๔๙๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๙๕.๘๔
งบดำเนินงาน	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๓.๘๔๙๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๙๕.๘๔
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓.๘๔๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๔ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔.๐๑๖๓ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๐๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	ราย	แผน : ๑,๖๓๐ ผล : ๑,๖๓๔	แผน : ๑,๘๑๔ ผล : ๑,๘๑๕	แผน : ๑,๕๘๔ ผล : ๑,๕๘๔	แผน : ๑,๕๘๔ ผล : ๑,๕๘๖
ร้อยละของเกษตรกรฯ ได้รับการส่งเสริมฯ นำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	แผน : ๖๐ ผล : ๗๗.๑๙	แผน : ๘๐ ผล : ๙๘.๐๐	แผน : ๘๐ ผล : ๙๗.๐๙	แผน : ๙๕ ผล : ๙๗.๑๐
รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรฯ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		แผน : ๓ ผล : ๘.๑๐		
ร้อยละของผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ				แผน : ๙๕ ผล : ๙๖.๘๔

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่า ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เฉลี่ยจำนวน ๑,๖๕๕ ราย เกษตรกรฯ ได้รับการส่งเสริมฯ นำความรู้ไปใช้เฉลี่ย ร้อยละ ๙๒.๓๕ และรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรฯ เฉลี่ยร้อยละ ๖.๕๐

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (กองทุนฯ)	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๓.๕๑๘๗	๘๗.๖๑	๘๗.๖๑
งบดำเนินงาน	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๓.๕๑๘๗	๘๗.๖๑	๘๗.๖๑
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๔ (กองทุนฯ)	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๒.๗๙๑๙	๖๙.๕๑	๖๙.๕๑
งบดำเนินงาน	๔.๐๑๖๓	๔.๐๑๖๓	๒.๗๙๑๙	๖๙.๕๑	๖๙.๕๑
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๑.๕๑๘๙	๑.๕๑๘๙	๑.๔๙๒๗	๙๘.๒๘	๙๘.๒๘
งบดำเนินงาน	๑.๕๑๘๙	๑.๕๑๘๙	๑.๔๙๒๗	๙๘.๒๘	๙๘.๒๘
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๙๑๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๕๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๒ ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๒.๔๙๗๔	๑๖๔.๔๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เท่าเดิม		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๒.๔๙๗๔	๑๖๔.๔๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เท่าเดิม		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณและงบดำเนินงานพ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๒.๔๙๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๔.๔๒ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๓.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

๑) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแรงงานภาคการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรสูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละชุมชน ที่ถือเป็นแรงงานสำคัญสำหรับ ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นผู้มีพื้นฐานทักษะ และความรู้ด้านการเกษตรในระดับหนึ่ง มีศักยภาพเพียงพอที่จะ พัฒนายกระดับ และผลักดันให้เป็นต้นแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชุมชน เดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้มีการบริหารจัดการผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการเชื่อมโยงตลาด มีช่องทางการตลาดหลายระดับ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๘๐๐ ราย โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๗๘๕ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๑๓ และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๑๖๖ ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๙๑ ราย และผู้ประกอบการ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๗๕ ราย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การอบรมไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลของผลผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นอกฤดูกาลมีจำนวนน้อย	ปรับช่วงระยะเวลาการอบรมให้เป็นไปตามฤดูกาลในการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ



เกษตรกรต้นแบบ

นายวุฒิชัย แก้วดอนไพร เกษตรกรปราดเรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมในการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีองค์ความรู้โดดเด่นในด้านของการบริหารจัดการตามรูปแบบ BCG Economy Model ในการทำการเกษตรเพื่อช่วยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการ “ทำมากได้น้อย” ไปสู่การ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ดังนี้ ศึกษาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และต่อยอดจากพืชชนิดนั้น เช่น ปลูกอ้อยคั้นน้ำ นอกจากแปรรูปเป็นน้ำตาลอ้อย ได้นำกากอ้อยมาทำวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าแทนขี้เลื่อยอย่างพารา การจัดทำปฏิทินการเกษตร เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสม นำทรัพยากรที่มีอยู่มาหมุนเวียนใช้อย่างคุ้มค่า ลดของเสียที่จะต้องทิ้งให้น้อยที่สุด ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาช่วย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษให้มากที่สุด เพื่อยกระดับสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand และเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๘.๓๓๖๑ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบท		ร้อยละการเบิกจ่ายงบท	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๕๒	๘.๒๕๑๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	๙๓.๐๐	๙๘.๙๘
งบดำเนินงาน	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๕๒	๘.๒๕๑๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	๙๘.๐๐	๙๘.๙๘
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘.๒๕๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๘.๓๓๖๑ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๘.๓๓๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	แผน : ๓,๐๐๐ ผล : ๓,๓๒๓	แผน : ๑,๗๐๐ ผล : ๑,๗๐๒	แผน : ๘๐๐ ผล : ๘๐๐	แผน : ๘๐๐ ผล : ๘๐๐
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑	ร้อยละ	แผน : ๕๐ ผล : ๗๑.๗๗			
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖	ร้อยละ		แผน : ๖๐ ผล : ๘๒.๖๗		
ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้ เงิน สด ส uthi ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ				แผน : ๑๐ ผล : ๒๖.๒๔
ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ			แผน : ๖๐ ผล : ๙๙.๓๘	แผน : ๖๐ ผล : ๙๘.๑๓
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			แผน : ๖ ผล : ๑๗.๘๙	
ร้อยละของเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ				แผน : ๒๐ ผล : ๒๐.๗๕
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เงิน สด ส uthi ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ				แผน : ๑๕ ผล : ๒๓.๙๔

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) พบว่า เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องเฉลี่ย จำนวน ๑,๖๕๖ ราย

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๕๒	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙
งบดำเนินงาน	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๕๒	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (กองทุนฯ)	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๖๑	๘.๒๖๙๓	๙๙.๒๐	๙๙.๒๐
งบดำเนินงาน	๘.๓๓๖๑	๘.๓๓๖๑	๘.๒๖๙๓	๙๙.๒๐	๙๙.๒๐
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๔ (กองทุนฯ)	๑๒.๒๖๐๔	๑๒.๒๖๐๔	๑๐.๘๗๒๘	๘๘.๖๘	๘๘.๖๘
งบดำเนินงาน	๑๒.๒๖๐๔	๑๒.๒๖๐๔	๑๐.๘๗๒๘	๘๘.๖๘	๘๘.๖๘
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๑๕.๓๓๙๓	๑๕.๓๓๙๓	๑๔.๖๓๔๑	๙๕.๔๐	๙๕.๔๐
งบดำเนินงาน	๑๕.๓๓๙๓	๑๕.๓๓๙๓	๑๔.๖๓๔๑	๙๕.๔๐	๙๕.๔๐
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑.๐๖๗๙ ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐.๕๒๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒ ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๓.๐๗๘๙	๒๐.๐๗
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๓.๙๒๔๓	๓๒.๐๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๓.๐๗๘๙	๒๐.๐๗
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๓.๙๒๔๓	๓๒.๐๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๓.๐๗๘๙ ล้านบาท และ จำนวน ๓.๙๒๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๗ และ ๓๒.๐๑ ตามลำดับ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน

๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๑) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้เกิดรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการในเนื้อที่รวมประมาณ ๒๑,๔๒๗ ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๒,๑๗๒ ราย โดยพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดิน จะดำเนินการประสานงานการสำรวจข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดิน รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจความเหมาะสมวางแผนการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน และสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินการ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๑๖ พื้นที่ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมิโนะเทศทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ และค้ำรื้อถอนตอม่อ (เดิม) งานก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ผลการดำเนินงานจัดที่ดินแปลงรวมไม่เป็นตามแผนงาน ได้แก่ ด้านการจัดที่ดิน บางพื้นที่ที่มีผู้ครอบครองที่ดินมายื่นร้องขอความเป็นธรรม สภาพพื้นที่บางแห่งยังไม่เหมาะสมกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ส.ป.ก. ดำเนินการจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้พื้นที่ ที่นำมาดำเนินการจัดทำโครงการฯ ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แปลงทั้งในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอาชีพ โดยประสานให้หน่วยงานบูรณาการเข้ามาร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่อไป



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๗.๗๕๑๕ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๗.๗๕๑๕	๗.๗๓๓๘	๗.๗๐๕๗	๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๗	๙๓.๐๐	๙๙.๔๑
งบดำเนินงาน	๔.๑๕๑๕	๔.๑๔๑๕	๔.๑๑๓๔	๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	๙๘.๐๐	๙๙.๐๘
งบลงทุน	๓.๖๐๐๐	๓.๕๙๒๒	๓.๕๙๒๒	๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	๙๕.๐๐	๙๙.๗๙

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗.๗๐๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๗.๗๕๑๕ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๗.๗๓๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗ ของ

งบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด


ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ	พื้นที่	แผน : ๓๕ ผล : ๓๕	แผน : ๓๑ ผล : ๓๑		
พื้นที่แปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่			แผน : ๓๑ ผล : ๓๑	
พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ	พื้นที่				แผน : ๑๖ ผล : ๑๖
ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่รับการพัฒนาในพื้นที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	แผน : ๑๐๐ ผล : ๑๐๐	แผน : ๑๐๐ ผล : ๑๐๐		
ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ			แผน : ๘๐ ผล : ๑๐๐	แผน : ๘๐ ผล : ๑๐๐

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพเฉลี่ย ๓๓ พื้นที่ และพื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพเฉลี่ยจำนวน ๒๘ พื้นที่ และปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ ๑๖ พื้นที่


(๒) งบประมาณ


ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๗,๗๕๑๕	๗,๗๕๑๕	๗,๗๓๓๘	๙๙.๗๗	๙๙.๗๗
งบดำเนินงาน	๔.๑๕๑๕	๔.๑๕๑๕	๔.๑๔๑๕	๙๙.๗๖	๙๙.๗๖
งบลงทุน	๓.๖๐๐๐	๓.๖๐๐๐	๓.๕๙๒๓	๙๙.๗๙	๙๙.๗๙
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๑๓.๑๐๑๕	๑๓.๒๐๑๘	๑๓.๑๑๓๓	๑๐๐.๐๙	๙๙.๓๓
งบดำเนินงาน	๗.๑๕๑๕	๖.๘๕๕๘	๖.๗๖๖๓	๙๔.๖๑	๙๘.๗๑
งบลงทุน	๕.๙๕๐๐	๖.๓๔๖๐	๖.๓๔๗๐	๑๐๖.๖๗	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๑๓.๑๔๐๐	๑๓.๑๔๐๐	๑๐.๘๓๑๑	๘๒.๔๓	๘๒.๔๓
งบดำเนินงาน	๗.๓๔๖๕	๗.๔๕๖๓	๕.๖๓๕๒	๗๖.๑๙	๗๕.๖๘
งบลงทุน	๕.๗๙๓๕	๕.๖๘๓๗	๕.๑๙๕๙	๙๐.๔๗	๙๑.๒๖
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๑๗.๓๒๒๐	๑๗.๒๘๒๐	๑๕.๕๕๘๕	๘๙.๘๒	๙๐.๐๓
งบดำเนินงาน	๙.๔๒๓๔	๙.๔๒๓๔	๘.๓๐๗๗	๘๘.๑๖	๘๘.๑๖
งบลงทุน	๗.๘๙๘๖	๗.๘๕๘๖	๗.๒๕๐๘	๙๑.๘๐	๙๒.๒๗

งบประมาณ (ภาพรวม) การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม



งบดำเนินงาน การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม





จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๘๒๘๘ ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๘๔๓๘ ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑.๘๐๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔ ของงบประมาณ จัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๔.๑๔๒๐	๒๓.๙๗
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๐.๐๖๑๘	๐.๔๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๕.๔๕๐๓	๔๑.๒๘
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๑.๙๗๗๑	๒๐.๙๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๐.๕๙๑๕	๗.๙๔
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๒.๗๐๓๓	๓๙.๔๔
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๒.๑๖๔๙	๒๗.๕๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๐.๖๕๓๓	๑๑.๔๗
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๒.๗๔๗๐	๔๓.๒๘

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๔.๑๔๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๗ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๐๖๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕.๔๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๘ ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ลดจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๙๗๗๑ ล้านบาท จำนวน ๐.๕๙๑๕ ล้านบาท จำนวน ๒.๗๐๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๘, ๗.๙๔ และ ๓๙.๔๔ ตามลำดับ

งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๒.๑๖๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๕ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๖๕๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๗ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๒.๗๔๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๘

๒) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ คทช. สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ โดยการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตรได้อย่างมั่นคง ซึ่งการดำเนินงานใช้แผนให้ชุมชนสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง บูรณาการ ความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสรุปและถอดบทเรียนเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๕๐๐ ราย โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๔๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐ และรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ จำนวน ๔๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรในบางพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ หรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้	๑) สนับสนุนแหล่งเก็บน้ำภายในแปลง และหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้
๒) คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่เพียงพอ	๒) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารงานสหกรณ์ กฎระเบียบ การจัดทำบัญชี การรวมกลุ่มเพื่อสร้างธุรกิจสหกรณ์ แก่คณะกรรมการเพื่อนำไปบริหารงานต่อไป
๓) สมาชิกสหกรณ์ขาดความร่วมมือ	๓) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก หรือหากิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
๔) เกษตรกรในบางพื้นที่ขาดองค์ความรู้ทางการเกษตร หรือทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	๔) สนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๖.๑๘๕๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบุ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๖.๑๘๕๐	๕.๓๗๐๘	๘๓.๐๐	๘๖.๘๔
งบดำเนินงาน	๖.๑๘๕๐	๕.๓๗๐๘	๘๘.๐๐	๘๖.๘๔
งบลงทุน	-	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕.๓๗๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๖.๑๘๕๐ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๘๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด


ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมเพื่อยกระดับรายได้	ราย	แผน : ๖๑๕ ผล : ๖๐๖	แผน : ๖๐๐ ผล : ๖๐๐	แผน : ๓๐๐ ผล : ๓๐๐	แผน : ๕๐๐ ผล : ๕๐๐
ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ				แผน : ๗๐ ผล : ๙๙.๔๐
ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖	ร้อยละ				แผน : ๖๐ ผล : ๘๖.๖๐
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	แผน : ๑ ผล : ๘.๕๖			
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกร	ร้อยละ		แผน : ๖ ผล : ๓๑.๐๗		
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร	ร้อยละ			แผน : ๖ ผล : ๑๔.๙๐	
พื้นที่เกษตรกรมียั่งยืนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน : ๕ ผล : ๑๖.๗๖	แผน : ๒๐ ผล : ๓๙.๙๖	แผน : ๒๐ ผล : ๒๔.๘๑	

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ย จำนวน ๕๐๒ ราย

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๖.๑๘๕๐	๖.๑๘๕๐	๕.๓๗๐๘	๘๖.๘๔	๘๖.๘๔
งบดำเนินงาน	๖.๑๘๕๐	๖.๑๘๕๐	๕.๓๗๐๘	๘๖.๘๔	๘๖.๘๔
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๒.๘๒๓๘	๒.๗๒๓๕	๒.๗๑๐๕	๙๕.๙๙	๙๙.๕๓
งบดำเนินงาน	๒.๑๑๙๐	๒.๑๑๙๐	๒.๑๐๖๐	๙๙.๓๙	๙๙.๓๙
งบลงทุน	๐.๗๐๔๘	๐.๖๐๔๕	๐.๖๐๔๕	๘๕.๗๗	๑๐๐.๐๐
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๓.๓๓๑๓	๓.๓๓๑๓	๓.๓๓๐๐	๙๙.๙๖	๙๙.๙๖
งบดำเนินงาน	๓.๓๓๑๓	๓.๓๓๑๓	๓.๓๓๐๐	๙๙.๙๖	๙๙.๙๖
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๓.๑๘๒๐	๓.๑๘๒๐	๒.๗๕๔๓	๘๖.๕๖	๘๖.๕๖
งบดำเนินงาน	๓.๑๘๒๐	๓.๑๘๒๐	๒.๗๕๔๓	๘๖.๕๖	๘๖.๕๖
งบลงทุน	-	-	-	-	-





จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘๐๕ ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕๕๔ ล้านบาท และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๖ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย และร้อยละ ๙๑.๘๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๐.๑๔๙๓	๔.๙๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๐.๖๐๗๘	๑๘.๒๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น	๓.๔๖๑๕	๑๒๗.๐๙
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๐.๑๔๙๓	๔.๙๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๑.๒๑๒๓	๓๖.๓๙
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น	๔.๐๖๖๐	๑๙๑.๘๘
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔, ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๑๔๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๖๐๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๓.๔๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๐๙ เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๐.๑๔๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๒๑๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๔.๐๖๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙๑.๘๘ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔, ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีงบลงทุน

๓.๓ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

๑) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน เป็นการจัดตั้งศูนย์บริการทั้งในสำนักงาน และศูนย์บริการประชาชน เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกิจของ ส.ป.ก. รวมถึงการบริการหลังจากจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว โดยมีรูปแบบการให้บริการ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดที่ดิน ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาเกษตรกร ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ ด้านการร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรในการรับบริการของ ส.ป.ก. โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๔๒๙,๑๐๗ ราย ซึ่งผู้มารับบริการร้อยละ ๙๙.๙๒ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และประชาชน/เกษตรกร ได้รับบริการจากศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน ๔๕๓ ตำบล

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ เช่น เต้นท์ทรงโค้ง (ที่พักรอรับเกษตรกร) เก้าอี้พักคอยเกษตรกร และลำโพงขยายเสียงแบบพกพา และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว และอาคารที่พักเกษตรกร

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การออกศูนย์บริการประชาชนยังไม่สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่	เวียนการออกศูนย์บริการประชาชน ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ :

ต้นปี : จำนวน ๑๙.๑๗๒๓ ล้านบาท

(งบดำเนินงาน ๑๖.๕๑๐๓ ล้านบาท และงบลงทุน ๒.๖๖๒๐ ล้านบาท)

ระหว่างปี : จำนวน ๑๙.๔๖๗๕ ล้านบาท

(งบดำเนินงาน ๑๖.๕๑๐๓ ล้านบาท และงบลงทุน ๒.๙๕๗๒ ล้านบาท)

โดยได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนจากกิจกรรมจัดที่ดิน จำนวน ๐.๒๙๕๒ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๑๙.๔๖๗๕	๑๙.๔๕๘๔	๑๙.๔๕๘๔	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	๙๓.๐๐	๙๙.๙๕
งบดำเนินงาน	๑๖.๕๑๐๓	๑๖.๕๐๗๐	๑๖.๕๐๗๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	๙๘.๐๐	๙๙.๙๘
งบลงทุน	๒.๙๕๗๒	๒.๙๕๑๓	๒.๙๕๑๓	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	๗๕.๐๐	๙๙.๘๐

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙.๔๕๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๑๙.๔๖๗๕ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙.๔๕๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)


(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด



ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่	ราย	แผน : ๑๔๓,๐๐๐ ผล : ๓๙๑,๔๕๙	แผน : ๑๓๖,๐๐๐ ผล : ๓๐๙,๕๖๐		
เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน	ราย			แผน : ๑๓๖,๐๐๐ ผล : ๓๘๐,๐๒๐	แผน : ๑๘๐,๐๐๐ ผล : ๔๒๙,๑๐๗
ประชาชน/เกษตรกรได้รับบริการจากศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	ราย				แผน : ๔๐๐ ผล : ๔๕๓
ร้อยละของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	แผน : ๘๐ ผล : ๘๔.๓๔	แผน : ๘๐ ผล : ๘๙.๘๐	แผน : ๘๐ ผล : ๙๙.๙๑	แผน : ๘๐ ผล : ๙๙.๙๒

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) พบว่า เกษตรกรที่มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกปี เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ เฉลี่ยจำนวน ๓๕๐,๕๐๙ ราย ซึ่งเกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ มีจำนวนที่มากกว่าแผนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ มากถึง ๒.๕๑ เท่าของแผนตัวชี้วัด และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน เฉลี่ยจำนวน ๔๐๔,๕๖๓ ราย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์บริการประชาชนมี จำนวนที่มากกว่าแผนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากถึง ๒.๕๖ เท่าของแผนตัวชี้วัด

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๑๙.๑๗๒๓	๑๙.๔๖๗๕	๑๙.๔๕๘๔	๑๐๑.๔๙	๙๙.๙๕
งบดำเนินงาน	๑๖.๕๑๐๓	๑๖.๕๑๐๓	๑๖.๕๐๗๐	๙๙.๙๔	๙๙.๙๔
งบลงทุน	๒.๖๖๒๐	๒.๙๕๗๒	๒.๙๕๑๓	๑๑๐.๘๗	๙๙.๘๐
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๑๘.๘๓๘๒	๑๘.๘๓๘๒	๑๗.๕๓๕๐	๙๓.๐๘	๙๓.๐๘
งบดำเนินงาน	๑๐.๕๐๘๐	๑๐.๕๐๘๐	๙.๒๓๘๒	๘๗.๙๒	๘๗.๙๒
งบลงทุน	๘.๓๓๐๒	๘.๓๓๐๒	๘.๒๙๖๘	๙๙.๖๐	๙๙.๖๐
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๑๕.๒๕๔๖	๑๔.๖๖๙๐	๑๔.๑๗๕๓	๙๒.๙๓	๙๖.๖๓
งบดำเนินงาน	๙.๓๘๔๐	๙.๔๑๗๒	๘.๙๗๗๓	๙๕.๖๗	๙๕.๓๓
งบลงทุน	๕.๘๗๐๖	๕.๒๕๑๘	๕.๑๙๗๙	๘๘.๕๔	๙๘.๙๗
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๓๘.๙๐๔๐	๓๖.๔๐๔๐	๓๓.๙๑๘๑	๘๗.๑๘	๙๓.๑๗
งบดำเนินงาน	๑๐.๑๓๔๐	๗.๖๓๔๐	๗.๖๐๔๘	๗๕.๐๔	๙๙.๖๒
งบลงทุน	๒๘.๗๗๐๐	๒๘.๗๗๐๐	๒๖.๓๑๓๒	๙๑.๔๖	๙๑.๔๖





จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณภาพรวม ต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๒๓.๐๔๒๒ ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒.๓๔๔๖ ล้านบาท และผลการใช้จ่าย งบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๒๑.๒๗๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๒ ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ย และ ร้อยละ ๙๕.๒๐ ของงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๒๑.๗๓๕๐	๕๙.๗๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๔.๑๖๙๒	๒๘.๔๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น	๐.๖๒๙๓	๓.๓๔
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น	๑.๗๘๓๒	๒๓.๓๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๑.๐๙๐๘	๑๑.๕๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น	๖.๐๐๒๓	๕๗.๑๒
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๒๓.๕๑๘๒	๘๑.๗๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๓.๐๗๘๔	๕๘.๖๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๕.๓๗๓๐	๖๔.๕๐

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๒๑.๗๓๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๑ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๔.๑๖๙๒ ล้านบาท จำนวน ๐.๖๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๒ และ ๓.๓๔ ตามลำดับ

ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑.๗๘๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑.๐๙๐๘ ล้านบาท และจำนวน ๖.๐๐๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๖, ๑๑.๕๘ และ ๕๗.๑๒ ตามลำดับ

และงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๒๓.๕๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๓.๐๗๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕.๓๗๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐

๒) กิจกรรมจัดที่ดิน

การจัดที่ดินเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร ให้เกษตรกรมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และให้เกษตรกรที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับสิทธิในที่ดินชุมชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ รัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร ปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิต และการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒๕,๔๔๑ ราย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ ส.ป.ก. ในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน และจากการเก็บข้อมูลเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๙๖๘ ราย มีเกษตรกรที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง จำนวน ๙๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ โดยเกษตรกรที่ไม่ได้ทำประโยชน์ด้วยตนเอง เนื่องจากให้ทายาทและญาติเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแทน จากการที่เกษตรกรอายุมากและต้องการให้บุตรหลานได้สืบทอดการทำเกษตรกรรมในที่ดินต่อจากตนเอง รวมถึงเพื่อให้มีรายได้ในการดำรง และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึง จำนวน ๒๕๑,๖๙๓ ไร่

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก และที่ดินตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ใช้ระยะเวลามากเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ	๑) ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ และปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม และสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
๒) การตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	๒) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ส.ป.ก. จังหวัด สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบได้

การมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้กับเกษตรกร



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ :

ต้นปี : จำนวน ๑๒๘.๗๓๖๗ ล้านบาท

(งบดำเนินงาน ๙๖.๙๑๖๗ ล้านบาท และงบลงทุน ๓๑.๘๒๐๐ ล้านบาท)

ระหว่างปี : จำนวน ๑๒๘.๔๔๑๔ ล้านบาท

(งบดำเนินงาน ๑๐๐.๕๗๗๔ ล้านบาท และงบลงทุน ๒๗.๘๖๓๙ ล้านบาท)

โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (๑) โอนเปลี่ยนแปลงภายในกิจกรรมจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๓.๖๖๐๗ ล้านบาท และ (๒) โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างกิจกรรมจากงบลงทุนกิจกรรมจัดที่ดินเป็นงบลงทุนกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๐.๒๙๕๒ ล้านบาท)

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบท		ร้อยละการเบิกจ่ายงบท	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๑๒๘.๔๔๑๔	๑๒๘.๒๐๗๖	๑๒๖.๙๗๙๓	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๓.๐๐	๙๘.๘๖
งบดำเนินงาน	๑๐๐.๕๗๗๔	๑๐๐.๕๔๑๙	๑๐๐.๑๔๔๘	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	๙๘.๐๐	๙๙.๕๗
งบลงทุน	๒๗.๘๖๓๙	๒๗.๖๖๕๖	๒๖.๘๓๔๔	๑๐๐.๐๐	๙๙.๒๙	๗๕.๐๐	๙๖.๓๑

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒๖.๙๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๑๒๘.๔๔๑๔ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๙.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒๘.๒๐๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด


ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
เกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	แผน : ๔๔,๐๐๐ ผล : ๓๕,๓๔๘	แผน : ๓๙,๐๐๐ ผล : ๔๖,๓๒๕	แผน : ๒๓,๕๐๐ ผล : ๒๓,๖๔๐	แผน : ๒๔,๐๐๐ ผล : ๒๕,๔๔๑
ร้อยละของเกษตรกร เข้าทำประโยชน์ที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	แผน : ๙๕.๐๐ ผล : ๙๕.๐๗	แผน : ๙๕.๐๐ ผล : ๙๙.๑๕	แผน : ๙๕.๐๐ ผล : ๙๗.๐๐	แผน : ๙๕.๐๐ ผล : ๙๗.๑๑
พื้นที่ในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการปรับปรุง สิทธิการถือครองที่ดินให้ เกษตรกรเข้าถึงได้	ไร่				แผน : ๒๔๐,๐๐๐ ผล : ๒๕๑,๖๙๓
พื้นที่ในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการคุ้มครอง พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม	ไร่	แผน : ๓,๕๐๐,๐๐๐ ผล : ๔,๙๘๐,๐๐๐			
เกษตรกรมีที่ดินทำกิน ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ราย			แผน : ๒๓,๕๐๐ ผล : ๒๓,๖๔๐	
เกษตรกรได้รับการจัด ที่ดินทำกินและกระจาย สิทธิการถือครองที่ดิน	ราย	แผน : ๔๘๗,๕๐๐ ผล : - (เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน ทำกินและกระจายสิทธิการ ถือครองที่ดินเพิ่มขึ้น)			

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่าเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเฉลี่ยจำนวน ๓๒,๖๘๙ ราย และเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๐๘

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๑๒๘.๗๓๖๗	๑๒๘.๔๔๑๔	๑๒๘.๒๐๗๖	๙๙.๕๙	๙๙.๘๒
งบดำเนินงาน	๙๖.๙๑๖๗	๑๐๐.๕๗๗๔	๑๐๐.๕๔๑๙	๑๐๓.๗๔	๙๙.๙๖
งบลงทุน	๓๑.๘๒๐๐	๒๗.๘๖๓๙	๒๗.๖๖๕๖	๘๖.๙๔	๙๙.๒๙
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๑๕๕.๕๐๘๐	๑๕๕.๕๐๘๐	๑๕๕.๑๙๓๒	๙๙.๘๐	๙๙.๘๐
งบดำเนินงาน	๑๑๕.๒๖๗๑	๑๑๕.๖๔๓๕	๑๑๕.๕๗๕๙	๑๐๐.๒๗	๙๙.๙๔
งบลงทุน	๔๐.๒๔๐๙	๓๙.๘๖๔๕	๓๙.๖๑๗๓	๙๘.๔๕	๙๙.๓๘
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๑๕๘.๖๕๓๓	๑๕๙.๒๓๘๘	๑๕๓.๓๓๖๖	๙๐.๓๕	๙๐.๐๑
งบดำเนินงาน	๑๔๓.๖๐๘๕	๑๔๓.๖๐๘๕	๑๒๗.๗๗๓๕	๘๘.๙๗	๘๘.๙๗
งบลงทุน	๑๕.๐๔๔๘	๑๕.๖๓๐๓	๑๕.๕๖๓๑	๑๐๓.๔๕	๙๙.๕๗
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๒๓๒.๘๗๒๘	๒๓๕.๖๘๐๖	๒๓๑.๘๙๗๖	๙๙.๕๘	๙๘.๓๙
งบดำเนินงาน	๑๕๙.๕๒๓๕	๑๕๙.๕๒๓๕	๑๕๘.๘๐๒๗	๙๙.๕๕	๙๙.๕๕
งบลงทุน	๗๓.๓๔๙๓	๗๖.๑๕๗๑	๗๓.๐๙๔๘	๙๙.๖๕	๙๕.๙๘





จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณ ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ ๑๖๘.๙๔๒๗ ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๑๖๙.๗๑๓๒ ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๑๖๔.๖๕๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๒ ของงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๗๖.๔๔๑๘	๓๒.๔๓
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๓.๗๓๐๘	๒.๓๔
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๒๗.๐๖๖๖	๑๗.๔๑
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๑๕.๙๑๕๐	๙.๙๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๒๗.๙๖๕๐	๑๙.๔๗
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๑๕.๐๖๖๑	๑๓.๐๓
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๖๐.๕๒๖๘	๗๙.๔๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น	๒๔.๒๓๔๑	๑๕๕.๐๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดลง	๑๒.๐๐๐๕	๓๐.๑๐

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๗๖.๔๔๑๘ ล้านบาท จำนวน ๓.๗๓๐๘ ล้านบาท และ จำนวน ๒๗.๐๖๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓, ๒.๓๔ และ ๑๗.๔๑ ตามลำดับ เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๕.๙๑๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒๗.๙๖๕๐ ล้านบาท และ จำนวน ๑๕.๐๖๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๘, ๑๙.๔๗ และ ๑๓.๐๓ ตามลำดับ

งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๖๐.๕๒๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๒๔.๒๓๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕๕.๐๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๒.๐๐๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐

๓.๔ โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

การตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินด้านสิทธิ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคุมสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตที่ได้มีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม และดำเนินคดี/บังคับคดีกับเกษตรกรและบุคคลภายนอกผู้กระทำความผิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดระเบียบของเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง จำนวน ๒,๖๐๗,๒๗๐ ไร่ โดยพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ จำนวน ๒,๔๕๓,๒๑๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓ ของแผนงาน และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุมสิทธิ และการทำประโยชน์ จำนวน ๒,๔๕๓,๒๑๔ ไร่

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) มีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/คาบเกี่ยว ทำให้ข้อมูลในพื้นที่เกิดความคลาดเคลื่อน ๒) เกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถยืนยันตัวเกษตรกรได้ ๓) การรายงานผลและรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัดไม่มีระบบรายงานผลรองรับที่สามารถรายงานและประมวลผลได้ในระบบเดียว เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบมีจำนวนมาก ๔) แปลงที่ดินบางส่วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่จริงได้ยากและใช้เวลาในการเดินทางนาน	๑) ส.ป.ก.จังหวัดแก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการรวบรวมหลักฐาน เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลใน Alro land online ๒) สนับสนุนข้อมูลให้ผู้ปกครองท้องที่ประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเป็นลูกหนี้กองทุนฯ/ธกส. หรือคัดสำเนาทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำเภอนั้น ๆ/จัดทำระบบยืนยันตัวตนเกษตรกร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ๓) ควรจัดทำระบบรายงานผล/ประมวลผลการตรวจสอบที่ดินเพื่อให้ข้อมูลมีความแน่นอน และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้ ๔) กำหนดให้เกษตรกรสามารถยืนยันตัวตนและยืนยันการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยช่องทางออนไลน์ และจัดสรรค่าดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะบางพื้นที่



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๔๐.๖๑๑๓ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบุ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๔๐.๖๑๑๓	๓๒.๗๑๐๗	๙๓.๐๐	๘๐.๕๕
งบดำเนินงาน	๔๐.๖๑๑๓	๓๒.๗๑๐๗	๙๘.๐๐	๘๐.๕๕
งบลงทุน	-	-	๙๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒.๗๑๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔๐.๖๑๑๓ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

การเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)



(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง	ล้านไร่	แผน : ๓.๓๐๐๐ ผล : ๔.๙๘๐๐	แผน : ๒.๕๐๐๐ ผล : ๒.๕๔๙๘	แผน : ๒.๕๐๐๐ ผล : ๒.๗๒๓๕	แผน : ๒.๕๐๐๐ ผล : ๒.๖๐๗๒
เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ปฏิบัติตามระเบียบฯ ร้อยละของแผนงาน	ร้อยละ			แผน : ๙๕ ผล : ๑๐๐.๔๓	แผน : ๙๕ ผล : ๙๘.๑๓
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม	ไร่		แผน : ๒.๕๐๐๐ ผล : ๒.๕๔๙๘		

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่า พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองเฉลี่ย ๓.๒๑๕๑ ล้านไร่ และเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ปฏิบัติตามระเบียบฯ เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๒๘

(๒) งบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (ได้รับจัดสรร)	ผลการใช้จ่ายงบฯ	ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ	
				แผนงบฯ (ต้นปี)	แผนงบฯ (ได้รับ)
๒๕๖๖ (พ.ร.บ.)	๔๐.๖๑๑๓	๔๐.๖๑๑๓	๓๒.๗๑๐๗	๘๐.๕๕	๘๐.๕๕
งบดำเนินงาน	๔๐.๖๑๑๓	๔๐.๖๑๑๓	๓๒.๗๑๐๗	๘๐.๕๕	๘๐.๕๕
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๕ (พ.ร.บ.)	๔๐.๖๑๑๓	๔๐.๖๑๑๓	๒๑.๓๒๘๓	๕๒.๕๒	๕๒.๕๒
งบดำเนินงาน	๔๐.๖๑๑๓	๔๐.๖๑๑๓	๒๑.๓๒๘๓	๕๒.๕๒	๕๒.๕๒
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๔ (พ.ร.บ.)	๔๒.๙๗๔๔	๔๒.๙๗๔๔	๓๘.๑๙๒๔	๘๘.๘๗	๘๘.๘๗
งบดำเนินงาน	๔๒.๙๗๔๔	๔๒.๙๗๔๔	๓๘.๑๙๒๔	๘๘.๘๗	๘๘.๘๗
งบลงทุน	-	-	-	-	-
๒๕๖๓ (พ.ร.บ.)	๕๓.๘๖๑๙	๕๓.๘๖๑๙	๕๑.๗๘๙๑	๙๖.๑๕	๙๖.๑๕
งบดำเนินงาน	๕๓.๘๖๑๙	๕๓.๘๖๑๙	๕๑.๗๘๙๑	๙๖.๑๕	๙๖.๑๕
งบลงทุน	-	-	-	-	-



จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ พบว่า ได้รับงบประมาณภาพรวม ต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ ๔๔.๕๑๔๗ ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ ๓๖.๐๐๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า

	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง (เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า)	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
(๑) ภาพรวม			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๑๐.๘๘๗๕	๒๐.๒๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๒.๓๖๓๑	๕.๕๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๒) งบดำเนินงาน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลดลง	๑๐.๘๘๗๕	๒๐.๒๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ลดลง	๒.๓๖๓๑	๕.๕๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เท่าเดิม		
(๓) งบลงทุน			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖	ไม่มีงบลงทุน		

จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๐.๘๘๗๕ ล้านบาท จำนวน ๒.๓๖๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๑ และ ๕.๕๐ ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๐.๘๘๗๕ ล้านบาท จำนวน ๒.๓๖๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๑ และ ๕.๕๐ ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน


๓.๕ โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานกำหนดเขตที่ดินชุมชน ปรับปรุงเขตที่ดินชุมชนเดิม ดำเนินการจัดที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่กำหนดไว้ในรายประเภทกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเขตที่ดินชุมชนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่เฉพาะและให้บริการเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินตามประกาศ คปก. กำหนด รวมถึงเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชนสำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีที่อยู่อาศัย และรายกิจการอื่นตามประกาศ คปก. กำหนด ข้อ ๑.๕ จำนวน ๑๑,๓๖๔ ราย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ผู้ขอรับบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ไม่ยินยอมทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ เนื่องจากต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ๒) การจัดประชุม คปจ. ในบางจังหวัดมีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ และมีปัญหาในกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร ๓) ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ได้ทันภายในปีงบประมาณ ๔) ขั้นตอนการกำหนดเขตที่ดินชุมชนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจะต้องนำเสนอสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ซึ่งไม่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการจัดประชุมได้อย่างรวดเร็ว ๕) แนวทางการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน	๑) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานการจัดที่ดินชุมชน และสร้างความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดจัดประชุมโดยเร็ว โดยอาจวางแผนเร่งประสานงานเพื่อกำหนดแผนการประชุม คปจ. ในช่วงต้นและกลางปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) เร่งรัดจัดทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ให้ทันภายในกำหนด ๔) ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามประสานงานรวมถึงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ๕) สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินประสานหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๓๒.๙๐๓๓ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบุ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๓๒.๙๐๓๓	๒๐.๙๔๙๙	๙๓.๐๐	๖๓.๖๗
งบดำเนินงาน	๓๒.๙๐๓๓	๒๐.๙๔๙๙	๙๘.๐๐	๖๓.๖๗
งบลงทุน	-	-	๙๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐.๙๔๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๓๒.๙๐๓๓ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

(๑) ผลงานการจัดที่ดินชุมชน

ผลงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน	ราย	แผน : ๑๕,๐๐๐ ผล : ๑๐,๔๐๗	แผน : ๑๓,๐๐๐ ผล : ๗,๕๐๖	แผน : ๑๕,๐๐๐ ผล : ๔,๖๒๒	แผน : ๑๓,๐๐๐ ผล : ๑๑,๓๖๔

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พบว่า ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทุกปีงบประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาจำนวนผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชนเฉลี่ย ๘,๔๗๔ ราย

๓.๖ โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน : กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน และกิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน


๗ กิจกรรม

การบริหารจัดการที่ดินเอกชน เป็นการดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชน และการจัดที่ดินเอกชน เพื่อรองรับการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้มีที่ดินทำกินไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ผู้ว่างงาน ผู้รับจ้างทางการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินทำกิน และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รับการจัดที่ดินให้รับการจัดที่ดินเอกชน โดยเกษตรกรได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินทำกินเป็นของตนเองมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า มีที่ดินที่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๕,๗๒๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔๔.๗๓ ของที่ดินตามแผนงาน ซึ่งที่ดินเอกชนจากแผน จำนวน ๓,๙๕๕ ไร่ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และจัดซื้อที่มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร และราคาที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน จำนวน ๒,๐๗๔ ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกร และผู้ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากแผน จำนวน ๕๙๓ ราย ได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองจำนวน ๓๑๑ ราย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) มีผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีจำนวนน้อย ๒) กระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนไม่สอดคล้องกับระยะเวลา ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จึงไปไม่ถึงขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเอกชนฯ เนื่องจากผู้เสนอขายยกเลิกเสนอขาย ๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีแผนการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ในพื้นที่ ๔๓ จังหวัด ๒,๙๕๘ ราย ๓,๐๔๖ แปลง ๓๐,๘๖๓ ไร่ และหลายจังหวัดยังมีแปลงว่างที่ค้างจัดอยู่ ซึ่งไม่สามารถจัดได้ตามแผน โดยเกิดจากปัญหายังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกผ่านทุกหน่วยงาน/ในการประชุมต่าง ๆ/สื่อทุกประเภท โดยประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์และสร้างช่องทางการรับเสนอขายที่ดินออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางมายื่นที่ ส.ป.ก ส่วนกลางหรือภูมิภาคในกรณีที่มีผู้เสนอขายที่ดินอยู่ต่างพื้นที่ไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง ๒) ชี้แจงให้ผู้เสนอขายรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดซื้อฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยกเลิกการขายที่ดิน ๓) ชี้แจงให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนดำเนินการตั้งแผนงานจัดที่ดินแปลงว่าง เพื่อให้แผนงานจัดที่ดินสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบุที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒.๐๐๐๐	๑.๑๙๗๖	๙๓.๐๐	๕๙.๘๘
งบดำเนินงาน	๒.๐๐๐๐	๑.๑๙๗๖	๙๘.๐๐	๕๙.๘๘
งบลงทุน			๗๕.๐๐	

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑.๑๙๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๘ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๓.๗ โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.


การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. เพื่อจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. และปรับปรุงฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน เพื่อใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และควบคุมตำแหน่งที่ดิน (ระวาง/แปลง) ให้เชื่อมต่อกันได้ อย่างถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า ระวางแผนที่ต้นฉบับ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (UTM WGS ๑๙๘๔) ขนาด A๑ จำนวน ๓๘๑,๐๙๓ ไร่

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ผลงานสำรวจรังวัดตามแผนงาน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เช่น ไม่ตรงสภาพการทำประโยชน์ การรังวัดคนละครั้งไม่ต่อริมแปลงที่ดินกัน ทำให้การนำเข้าข้อมูลที่ดินรายแปลงทับซ้อนกัน รูปแผนที่แปลงที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน	๑) ควรจัดอบรมชี้แจงด้านการสำรวจรังวัดและทำแผนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เช่น การรังวัดให้ตรงตามรายละเอียดขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ สภาพการทำประโยชน์ในที่ดิน และการบันทึกรับรองแนวเขตที่ดินโดยรอบให้ครบถ้วน
๒) ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน และการตรวจสอบปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารบบที่ดิน ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒) เร่งดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลสารบบที่ดิน และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) พร้อมทั้งแก้ไข หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้เป็นปัจจุบันด้วย

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓) กระบวนการจัดที่ดินรอบ ๒ ยังยึดติดกับรูปแบบที่ดินและเนื้อที่ตามหลักฐานเดิม ซึ่งขัดกับสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน ทำให้งานค้าง	๓) ควรปรับปรุงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒.๖๑๐๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบทที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒.๖๑๐๐	๑.๙๐๕๐	๙๓.๐๐	๗๒.๙๙
งบดำเนินงาน	๒.๖๑๐๐	๑.๙๐๕๐	๙๘.๐๐	๗๒.๙๙
งบลงทุน	-	-	๙๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑.๙๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๙ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒.๖๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๓.๘ โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร.

การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อตรวจสอบหลักฐานแผนที่ กรณีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักพุทธศาสนา กรมชลประทาน กรมทางหลวง หน่วยงานอื่น ขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า แผนที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเนื้อที่ ๑,๒๒๓,๗๗๙ ไร่

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การกำหนดเลขระวาง/เลขแปลงที่ดิน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริงเนื่องจากช่างสำรวจบางรายไม่ได้ขอเลขระวางเลขแปลงเข้ามาในระบบออนไลน์ ตามระเบียบกำหนด เวลาส่งงานเข้ามาในระบบออนไลน์ ทำให้เลขระวาง/เลขแปลง ยังมีความซ้ำซ้อนกัน รวมถึงยังมีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ต่อริมหรือต่อรูปแปลงที่ดินไม่ได้ พิกัดอ้างอิง การคำนวณ DMD มีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ฯลฯ ยังมีความผิดพลาด ๒) ยังคงมีการรังวัดอยู่ในพื้นที่นอกและคาบเกี่ยวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเส้นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในระบบออนไลน์ (ส่งสุข) ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ยังคงตรวจพบพื้นที่มีการรังวัดออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน ๓) การติดตามผลการตรวจจากกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ และการชี้แจงการรังวัด ของ ส.ป.ก.จังหวัดบางจังหวัด ยังขาดการติดตามผลการตรวจที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) มีข้อผิดพลาด	๑) เผยแพร่องค์ความรู้ จะมีการจัดอบรมในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงแจ้งไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบให้จัดทำเครื่องมือหรือสร้างโปรแกรมกำหนดหรือบังคับให้ต้องขอเลขระวาง/เลขแปลงในระบบออนไลน์ก่อนถึงจะส่งผลการสำรวจรังวัดได้ ๒) ประสาน ส.ป.ก.จังหวัดและกลุ่มงานที่รับผิดชอบเรื่องเส้นแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ตรวจสอบและนำข้อมูลเส้นแนวเขตปฏิรูปที่ดินเข้าสู่ระบบออนไลน์ (ส่งสุข) ให้ถูกต้อง ๓) มีหนังสือชักชวนความเข้าใจให้ ส.ป.ก. จังหวัดเข้าไปตรวจสอบผลการตรวจของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินในระบบออนไลน์ (ส่งสุข) หากผลการตรวจผ่านมาตรฐาน ตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)


การตั้งเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งเครื่องรับฯ บนหลักเขตแปลงที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการรังวัด



การตรวจสอบ การแนะนำ การชี้แจงผลการตรวจสอบตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัด



แปลงที่ทำการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดินเดิมที่เคยรังวัดไว้แล้ว
แปลงที่ทำการรังวัดอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวเขตปฏิรูปที่ดิน



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๐.๕๓๐๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท. ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบท. (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบท.	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๐.๕๓๐๐	๐.๕๑๕๕	๙๓.๐๐	๙๗.๒๖
งบดำเนินงาน	๐.๕๓๐๐	๐.๕๑๕๕	๙๘.๐๐	๙๗.๒๖
งบลงทุน	-	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๕๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๖ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๐.๕๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๓.๙ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS

การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS เพื่อปรับปรุงค่าพิกัดของหมุดหลักฐานให้สามารถใช้งานได้ต่อไป และสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐอื่นทั่วทั้งประเทศและเป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง สถานีฐานในระบบ UTM พื้นหลักฐาน World Geodetic System ๑๙๘๔ : WGS ๑๙๘๔ ในพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่มีหมุดหลักฐานแผนที่กรมที่ดินหรือกรมแผนที่ทหาร และสนับสนุนสถานีจริงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่มี สัญญาณอินเทอร์เน็ต และไม่สามารถใช้งานระบบโครงข่าย Virtual Reference Station ได้ โดยมีระยะเวลา ในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า หมุดหลักฐานแผนที่ พื้นหลักฐาน WGS ๑๙๘๔ ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๓๖๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งมีผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ร้อยละ ๑๐๑

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) หลักฐานแผนที่สูญหายเป็นจำนวนมาก ๒) ข้อมูลชุมชนเดิมไม่ครบ อาทิเช่น ไม่มีไฟล์ข้อมูลรูปแปลง ข้อมูลการรังวัด ข้อมูลการระบุตำแหน่ง	๑) ฝังหลักฐานแผนที่ใหม่และทำการรังวัด ๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

การสำรวจหาหมุดหลักฐานแผนที่ และตั้งเครื่องรับฯ บนหมุดหลักเขตที่ดินชุมชน



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๐.๔๕๒๗ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบบุ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๐.๔๕๒๗	๐.๔๔๘๕	๙๓.๐๐	๙๙.๐๗
งบดำเนินงาน	๐.๔๕๒๗	๐.๔๔๘๕	๙๘.๐๐	๙๙.๐๗
งบลงทุน	-	-	๓๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๔๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๐.๔๕๒๗ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๓.๑๐ โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

การสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเป็นการดำเนินการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของงานรังวัดที่ดินของ ส.ป.ก. ให้สามารถพัฒนาระบบแผนที่ที่มีมาตรฐานสากล มีแนวเขตแปลงที่ดินที่ชัดเจนตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงแผนที่กับหน่วยงานอื่นได้ ทำให้สามารถตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ช่วยลดข้อพิพาทแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกร ระหว่างรัฐกับเอกชน ด้วยกระบวนการรังวัดแปลงที่ดินที่มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำสูง ตามหลักวิชาการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า แผนที่รูปแปลงที่ดินได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน RTK GNSS Network จำนวนเนื้อที่ ๒๐๔,๓๘๑ ไร่ ซึ่งมีผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ร้อยละ ๑๐๒

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) หมดหลักเขตแปลงที่ดินสูญหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินไม่ทราบตำแหน่งแนวเขตเดิมของตนเอง เป็นสาเหตุให้เกิดข้อพิพาทแนวเขตที่ดิน	๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ จะมีการจัดอบรมให้กับช่างรังวัดทั่วประเทศ ปีละครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
๒) ในบางช่วงเวลาไม่สามารถรับสัญญาณ VRS จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ (จังหวัดกำแพงเพชร)	๒) เปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยการสื่อสารระหว่างเครื่อง GNSS ด้วยกันแบบ Radio หรือเดินโครงวงรอบเปิดเพื่อโยยยืดเก็บรายละเอียด
๓) รูปแปลงเดิมตามเอกสารสิทธิไม่ตรงตามสภาพการทำประโยชน์กับปัจจุบัน และบางแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ ลำห้วยฯ ตัดผ่าแปลงทำให้ผลการรังวัดมีเนื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม	๓) สำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในปัจจุบัน

การตั้งเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งเครื่องรับฯ บนหลักเขตแปลงที่ดิน



การส่องกล้อง total station เนื่องจากรับสัญญาณ VRS จาก Croe กรมแผนที่ทหารไม่ได้



เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินเซ็นเอกสารระวางชี้แนวเขตที่ดิน



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒๖.๒๕๓๙ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงานฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒๖.๒๕๓๙	๒๓.๙๓๒๕	๙๓.๐๐	๙๑.๑๖
งบดำเนินงาน	๑๖.๔๓๓๙	๑๔.๓๔๓๕	๘๘.๐๐	๘๗.๒๘
งบลงทุน	๙.๘๒๐๐	๙.๕๘๙๐	๗๕.๐๐	๙๗.๖๕

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓.๙๓๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๖ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒๖.๒๕๓๙ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๓.๑๑ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต

การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต เป็นการกำหนดค่าพิกัดพื้นหลักฐาน WGS ๑๙๘๔ ของหมุดหลักฐานแผนที่หลัก หมุดหลักฐานแผนที่ย่อย เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด งานวิศวกรรมของ ส.ป.ก. ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมีความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงกระจายค่าพิกัดบนหมุดหลักเขตแปลงที่ดินชุมชน ให้ครอบคลุมโดยรอบของขอบเขตที่ดินชุมชน เพื่อสามารถกำหนดเขตที่ดินชุมชนบนพื้นหลักฐาน WGS ๑๙๘๔ ลดการใช้งบประมาณในการสร้างหมุดฐานแผนที่ย่อย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า หลักเขตที่ดินแปลงที่ดินชุมชนได้รับการกระจายค่าบนพื้นฐาน WGS ๑๙๘๔ เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานแผนที่ย่อย ครอบคลุมพื้นที่ จำนวนที่ ๓๕๗,๕๐๐ ไร่ ซึ่งมีผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ร้อยละ ๑๐๕

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) หลักฐานแผนที่สูญหายเป็นจำนวนมาก ๒) ข้อมูลชุมชนเดิมไม่ครบ อาทิเช่น ไม่มีไฟล์ข้อมูลรูปแปลง ข้อมูลการรังวัด ข้อมูลการระบุตำแหน่ง	๑) ผังหลักฐานแผนที่ใหม่และทำการรังวัด ๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

การลงพื้นที่สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๔.๙๙๐๘ ล้านบาท

การเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบทที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลการเบิกจ่ายงบท (ลบ.)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบท	
			เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๔.๙๙๐๘	๔.๐๘๑๙	๙๓.๐๐	๘๑.๗๙
งบดำเนินงาน	๔.๙๙๐๘	๔.๐๘๑๙	๙๘.๐๐	๘๑.๗๙
งบลงทุน	-	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๐๘๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔.๙๙๐๘ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕)

๔. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน*

การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมการจัดทำแนวกันไฟ สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกัน ลดพื้นที่เผาไหม้ จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดินและแก้ไขปัญหาการเผา ที่เกิดจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาข้าวและปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งไม่มีระบบการจัดการผลผลิตที่ดีเพียงพอ เน้นการเผาทำลายซากพืชและเศษวัสดุที่เหลือจากการทำเกษตร ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดฝุ่นควันปกคลุม และมลพิษทางอากาศ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา จำนวน ๑,๐๐๕ ราย ซึ่งสามารถลดการเผาของพื้นที่เกษตรกรรมได้มากถึง ๑๐,๐๑๓ ไร่

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการผสมปุ๋ยหรือการแปรรูปวัสดุการเกษตร ๒) ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีแก่เกษตรกรที่เผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมได้	๑) ส.ป.ก. สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับการแปรรูปวัสดุการเกษตร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒) ประสานหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีอำนาจร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการเฝ้าระวังและจับกุมเกษตรกร



ไฟป่าหมอกควัน ส.ป.ก.ลำปาง			
ผลการตรวจส่องจุดพิกัดความร้อน (Hot Spot) วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖			
อ.พ.ศ.2566	รวม (จุด)	หมอกควัน (จุด)	ไฟป่า (จุด)
รวมทั้งหมด	196	131	65
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1-14 ก.ค.)	183	122	61
จังหวัดลำปาง (14 ก.ค. - 30 เม.ย.)	13	9	4

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๗.๐๙๔๒ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ		ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๗.๐๙๔๒	๗.๐๘๗๑	๖.๙๑๖๓	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๙๓.๐๐	๙๗.๔๙
งบดำเนินงาน	๗.๐๙๔๒	๗.๐๘๗๑	๖.๙๑๖๓	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๙๘.๐๐	๙๗.๔๙
งบลงทุน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖.๙๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๙ ของงบประมาณจัดสรร จำนวน ๗.๐๙๔๒ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๗.๐๘๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

๕. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๕.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

การขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ด้านระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดกลาง ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่มีระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร (ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ทั้งนี้ การขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ มีแผนดำเนินการ ๒ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ สามารถสรรหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ แต่เนื่องด้วยเกิดข้อปัญหาของแบบก่อสร้างที่ออกแบบโดยกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้ ส.ป.ก. ต้องดำเนินการปรับปรุงแบบก่อสร้างดังกล่าวร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน (ลิขสิทธิ์แบบก่อสร้างเป็นของกรมพัฒนาที่ดิน) เช่น ปรับปรุงจุดที่ดิน และแนวเขตก่อสร้างสระเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน กำหนดหมวดหลักฐานอ้างอิงระดับก่อสร้าง (BM.) เป็นต้น ซึ่งขบวนการปรับปรุงแบบก่อสร้างจำเป็นต้องดำเนินการก่อนกระบวนการจัดทำราคากลางและการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของงานและผู้รับจ้างตามมา สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) จัดทำประกาศประกวดราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และมีผลให้เกิดการกักเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ไม่ผูกพัน ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยายเวลาออกไปถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒) กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ

การขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ด้านระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดกลาง ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๕ แห่งในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖

จากการดำเนินงานพบว่า มีพื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗๕๘ ไร่ ปริมาตรกักเก็บน้ำ จำนวน ๖๖๐,๔๓๑ ลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์การบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๖๒๑ ครัวเรือน แต่ทั้งนี้ ไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำสาธารณะได้ตามแผน จำนวน ๑ แห่ง โดยได้ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง ถึง ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การดำเนินการก่อสร้างชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ล่าช้า จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่าง ต่อเนื่อง มีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถ ระบายได้ ทำให้ไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามแผน	ขออนุมัติขยายระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จำนวน ๒๖.๐๐๐๐ ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบท ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.)	ผลงบประมาณ (ลบ.)		ร้อยละการใช้จ่ายงบท		ร้อยละการเบิกจ่ายงบท	
		ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
ภาพรวม	๒๖.๐๐๐๐	๒๖.๐๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๐
งบดำเนินงาน	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๙๘.๐๐	-
งบลงทุน	๒๖.๐๐๐๐	๒๖.๐๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๐

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖.๐๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ กันยายน ๒๕๖๖) ที่กำหนดตามมติ ครม.

สรุปภาพรวมของการดำเนินงาน

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๗๔.๙๔๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖ ของงบประมาณต้นปี จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๔๓๑.๘๖๔๐ ล้านบาท โดยทุกกิจกรรม สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามมติ ครม. ที่กำหนด ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๘.๕๕๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๙๔.๒๖๐๓ ล้านบาท โดยทุกโครงการ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามมติ ครม. ที่กำหนด ยกเว้นโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๓๑.๒๕๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๔๓๑.๘๖๔๐ ล้านบาท โดยทุกกิจกรรม ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามมติ ครม. ที่กำหนด ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ

๓. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมบริหารจัดการที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กิจกรรมชุดสระเก็บน้ำสาธารณะที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้ กิจกรรมชุดสระเก็บน้ำสาธารณะมีการดำเนินการชุดสระน้ำสาธารณะล่าช้า ๑ แห่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง มีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถระบายได้ ทำให้ไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามแผน จึงขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขอขยาย ในส่วนกิจกรรมชุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ มีแผนดำเนินการ ๒ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ การสามารถสรรหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ แต่เนื่องด้วยเกิดข้อปัญหาของแบบก่อสร้างที่ออกแบบโดยกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้ ส.ป.ก. ต้องดำเนินการปรับปรุงแบบก่อสร้างดังกล่าวร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน (ลิขสิทธิ์แบบก่อสร้างเป็นของกรมพัฒนาที่ดิน) เช่น ปรับปรุงจุดที่ดิน และแนวเขตก่อสร้างสระเก็บน้ำให้อยู่ใน

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน กำหนดหมวดหลักฐานอ้างอิงระดับก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งขบวนการปรับปรุงแบบก่อสร้าง จำเป็นต้องดำเนินการ ก่อนกระบวนการจัดทำราคากลางและการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้น จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของงานและผู้รับจ้างตามมา สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) จัดทำประกาศประกวดราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และมีผลให้เกิดการกักเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ไม่ผูกพัน ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยายเวลาออกไปถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

และโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินฯ งบประมาณกองทุนฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทุกโครงการ ยกเว้นโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีผลงานไม่เป็นตามแผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ที่มีผลงานไม่เป็นตามแผน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ภาพรวมของปัญหาในการดำเนินงาน

๑. ด้านงานจัดที่ดิน

๑.๑ ที่ดินของรัฐ

๑) การจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก และที่ดินตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ใช้ระยะเวลานาน ในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๒) การตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างใช้ระยะเวลา จึงมีผลเกี่ยวเนื่องต่อกระบวนการจัดที่ดิน

๓) มีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/เขตคาบเกี่ยว ทำให้ข้อมูลในพื้นที่เกิดความ คลาดเคลื่อน

๔) การรายงานผลและรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัด ไม่มีระบบรายงานผลรองรับ ที่สามารถรายงานและประมวลผลได้ในระบบเดียว เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบมีจำนวนมาก

๕) การตรวจสอบที่ดินบางพื้นที่ เกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จึงไม่สามารถยืนยันตัวเกษตรกรได้

๖) แปลงที่ดินบางส่วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่จริงได้ยากและ ใช้เวลาในการเดินทางนาน

๗) ผู้ขอรับบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก คปจ. ไม่ยินยอมทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ เนื่องจากต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้กับ ส.ป.ก.

๘) การจัดประชุม คปจ. ในบางจังหวัดมีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ และมีปัญหาในกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร

๙) ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ ได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินงานจัดที่ดินชุมชน

๑๐) ขั้นตอนการกำหนดเขตที่ดินชุมชนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจะต้องนำเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ซึ่งไม่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการจัดประชุมได้อย่างรวดเร็ว

๑๑) แนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานจัดที่ดินชุมชนในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน

๑๒) ผลงานสำรวจรังวัดตามแผนงาน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เช่น ไม่ตรงสภาพการทำประโยชน์ การรังวัดคนละครั้งไม่ต่อริมแปลงที่ดินกัน ทำให้การนำเข้าข้อมูลที่ดินรายแปลงทับซ้อนกันรูปแผนที่แปลงที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน

๑๓) ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน และการตรวจสอบปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารบบที่ดินไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

๑๔) กระบวนการจัดที่ดินรอบ ๒ ยังยึดติดกับรูปแบบที่ดินและเนื้อที่ตามหลักฐานเดิมซึ่งขัดกับสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน ทำให้งานค้าง

๑๕) การกำหนดเลขระวาง/เลขแปลงที่ดิน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริงเนื่องจากช่างสำรวจบางรายไม่ได้ขอเลขระวางเลขแปลงเข้ามาในระบบออนไลน์ตามระเบียบกำหนดเวลาส่งงานเข้ามาในระบบออนไลน์ ทำให้เลขระวาง/เลขแปลง ยังมีความซ้ำซ้อนกัน รวมถึงยังมีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ต่อริมหรือต่อรูปแปลงที่ดินไม่ได้ พิกัดอ้างอิง การคำนวณ DMD มีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ฯลฯ ยังมีความผิดพลาด

๑๖) ยังคงมีการรังวัดอยู่ในพื้นที่นอกและคาบเกี่ยวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเส้นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในระบบออนไลน์ (ส่งสุข) ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ยังคงตรวจพบพื้นที่มีการรังวัดออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน

๑๗) การติดตามผลการตรวจจากกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ และการชี้แจงการรังวัด ของ ส.ป.ก.จังหวัดบางจังหวัด ยังขาดการติดตามผลการตรวจที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) มีข้อผิดพลาด

๑๘) หลักฐานแผนที่สูญหายเป็นจำนวนมาก

๑๙) ข้อมูลชุมชนเดิมไม่ครบ เช่น ไม่มีไฟล์ข้อมูลรูปแปลง ข้อมูลการรังวัด ข้อมูลการระบุตำแหน่ง

๒๐) หมุดหลักเขตแปลงที่ดินสูญหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินไม่ทราบตำแหน่งแนวเขตเดิม เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดิน

๒๑) ในบางช่วงเวลาไม่สามารถรับสัญญาณ VRS จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ (จังหวัดกำแพงเพชร)

๒๒) รูปแปลงเดิมตามเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงตามสภาพการทำประโยชน์กับปัจจุบัน และบางแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ ลำห้วยฯ ตัดผ่าแปลงทำให้ผลการรังวัดมีเนื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม

๒๓) การออกศูนย์บริการประชาชนยังไม่สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่

๑.๒ ที่ดินเอกชน

๑) มีผู้เสนอขายที่ดินเอกชนให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนน้อย

๒) กระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนไม่สอดคล้องกับระยะเวลา ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จึงไปไม่ถึงขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเอกชนฯ เนื่องจากผู้เสนอขายยกเลิกเสนอขาย

๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีแผนการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ในพื้นที่ ๔๓ จังหวัด ๒,๙๕๘ ราย ๓,๐๔๖ แปลง ๓๐,๘๖๓ ไร่ และหลายจังหวัดยังมีแปลงว่างที่ค้างจัดอยู่ ซึ่งไม่สามารถจัดได้ตามแผน โดยเกิดจากปัญหายังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) สภาพพื้นที่บางแห่งยังไม่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าและแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตรได้

๒) การดำเนินการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะล่าช้า จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง มีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถระบายได้

๓. ด้านกฎหมาย

ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับเกษตรกรที่เผาซากพืชและวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมได้

๔. ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑) กระบวนการจัดซื้อพันธุ์ไม้ของ ส.ป.ก.จังหวัดลำปาง ทำให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลต่อการดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร

๒) ผลผลิตส้มโอบางชนิดไม่ได้การรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต (GAP, อินทรีย์) กระบวนการแปรรูป (อย., GMP)

๓) การผลิตกล้าพันธุ์ส้มโอบางชนิด ได้แก่ พริกไทย และพืชหัว ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้พริกไทยเกิดการผลัดใบและพืชหัวมีการเน่าเสีย

๔) การอบรมตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอาชีพหลักของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าอบรมได้

๕) การอบรมไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลของผลผลิตที่ใช้ในการอบรม ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นอกฤดูกาลมีจำนวนน้อย

๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์

ขาดวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสำหรับการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

๖. ด้านการตลาด

๑) บางพื้นที่มีการจำหน่ายสินค้าไม่ทั่วถึงต่อความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

๒) บางพื้นที่ตลาดรองรับและจำหน่ายผลผลิตอยู่ในวงจำกัด เฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้น และบางพื้นที่ขาดตลาดรองรับสินค้า

๗. ด้านเกษตรกร

๑) เกษตรกรบางรายขาดองค์ความรู้ทางการเกษตร และเกษตรกรบางรายสูงอายุ ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบุตรหลานเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจประกอบอาชีพทางการเกษตร

๒) เกษตรกรบางรายขาดความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการแปรรูปผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์

๓) เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความสนใจในการปรับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่น้อยลง

๔) เกษตรกรบางรายลัดใจ ล้มเลิกกลางคัน เกี่ยวกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถึงจะสามารถเข้าสู่การรับรองได้

๕) เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถใช้โรงอบฯ ได้ถูกวิธี

๖) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด และการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็ง

๗) ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจมีจำนวนลดลง

๘) ผู้แทนเกษตรกรรายเดิมไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และยังไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ผู้แทนเกษตรกร หลังจากมีการอบรมเรียบร้อยแล้ว

๘. ด้านบุคลากร

๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีหลายมาตรฐาน และหน่วยตรวจรับรองไม่เพียงพอกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

๒) ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ยังขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจพืชอาหารบางชนิด เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า หน่อไม้ฝรั่ง ผักไฮโดรโปนิคส์ และการออกพื้นที่ของทีมตรวจบางครั้งไม่ตรงตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร

๓) คณะกรรมการสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ไม่เพียงพอ และสมาชิกสหกรณ์ขาดความร่วมมือ

บรรณานุกรม

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. (๒๕๖๕). รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. สืบค้น ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕. จาก <https://shorturl.asia/NX๓MZ>.
- สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง. (๒๕๖๕). เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖. สืบค้นเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.
จาก <https://bit.ly/๓D๘WxJn>.
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. (๒๕๖๖). ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ใช้เงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖. ตามบันทึกหนังสือ
กษ. ๑๒๑๐.๓/ว ๑๙๓๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖.