



คู่มือการดำเนินงาน

โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการ
การเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน



สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

แนวทางการดำเนินงานโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑

๑. เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย

๒

๒. จัดทำโครงการ แผนงาน คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

๒

๓. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อได้รับงบประมาณ

๒

๔. การจัดหาวัสดุและจัดจ้างผู้ช่วยแรงงานในการสร้างฝายชะลอน้ำ

แบบชั่วคราว

๔

๕. ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

๑๓

แบบและรายการวัสดุฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว


๑๖

เอกสารและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒๗

แนวทางการดำเนินงานโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



๑. เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย

๑.๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) สำรวจความต้องการผ่านการจัดทำแผนชุมชน/จัดทำเวทีประชาคมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เนื่องจากเมื่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวแล้วเสร็จเกษตรกรในชุมชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกัน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี้

- ๑) พิจารณาพื้นที่เป้าหมาย ตำแหน่งที่ตั้งฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวจากลำน้ำเดียวกันในแต่ละพื้นที่
- ๒) ขนาดร่องน้ำมีความกว้างอยู่ในช่วงประมาณ ๓ ถึง ๕ เมตร
- ๓) ความลาดเทหน้าฝายมีระยะทดน้ำ ที่ความสูง ๑ เมตร จากสันฝาย มีระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
- ๔) เป็นพื้นที่ลอนลาดมีความลาดเทของพื้นที่ น้ำสามารถไหลมาสู่หน้าฝายได้ดี
- ๕) จุดที่ตั้งฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวอยู่ในเขต ส.ป.ก. และมีแปลงเกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงที่สามารถนำน้ำไปใช้

๖) ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนและเกษตรกรบริเวณพื้นที่

๗) จุดที่ตั้งฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสามารถหลีกเลี่ยงวัสดุที่ใช้สร้างฝายชะลอน้ำเข้าไปได้สะดวก

๑.๒ ส.ป.ก.จังหวัด คัดเลือกพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง (สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, สฟป.) เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการและแผนงาน

๒. จัดทำโครงการ แผนงาน และคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ

๒.๑ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดหาและจัดทำรูปแบบแนะนำการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว (ภาคผนวก ก)

๒.๒ ส.ป.ก.ส่วนกลาง โดยมี สฟป. เป็นผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลความต้องการจาก ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขออนุมัติโครงการ

๒.๓ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

๓. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อได้รับงบประมาณ

๓.๑ ส.ป.ก. ส่วนกลาง

๑) จัดส่งรายละเอียดโครงการฯ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด พื้นที่เป้าหมายโครงการ (ผู้รับผิดชอบ: สฟป., สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.))

๒) ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการฯ ชักซ้อมทำความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการใช้งบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ค่าฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ ค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงาน โดยการประชุมทางไกลออนไลน์ Web conference กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด พื้นที่เป้าหมายโครงการ หรือจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ: สฟป., สวผ., สำนักบริหารกลาง (สบก.))

๓) โอนงบประมาณ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด (ผู้รับผิดชอบ: สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.), สำนักบริหารกลาง (สบก.), สฟป.)

๔) จัดส่งคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นจังหวัดเป้าหมายโครงการ

๓.๒ ส.ป.ก. จังหวัด

- ๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
- ๒) จัดทำโครงการฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมัติโครงการฯ
- ๓) ประสานงานแจ้ง หน่วยระดับจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบรายละเอียดโครงการ และผลการดำเนินการโครงการ

๔) ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว โดยพิจารณาดังนี้

(อ้างตามหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่กษ ๑๒๐๔/ ว๖๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑)

- ลำห้วย หรือลำรางสาธารณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลห้วย หรือลำรางสาธารณะนั้น ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หน่วยงานผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

- ลำห้วย หรือลำรางที่เกิดจากการขุดลอกของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบให้หน่วยงานราชการผู้ขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้น

- ลำห้วย หรือลำราง ที่อยู่ในอำนาจดูแลของ ส.ป.ก. และยังมีได้มอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล ต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

๔. การจัดหาวัสดุและการจัดจ้างผู้ช่วยแรงงานในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

๔.๑ การซื้อวัสดุสำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓) กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีดำเนินการ

๑) ส.ป.ก. จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑)

๒) จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๕ และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐)

- การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)
- การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐ บาท ให้ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีสอบราคา (ส.ป.ก.จังหวัดพิจารณาเลือกใช้)

๓) กรณีจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑) เจ้าหน้าที่หาตัวผู้ขายพร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณาเพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติรับราคา (ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙)

๓.๒) จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ตามมาตรา ๖๖ และระเบียบฯ)

๓.๓) จัดทำใบสั่งซื้อ เพื่อสั่งซื้อจากผู้ขาย

๓.๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕)

๓.๕) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย
- ลงบัญชีพัสดุ → ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำใบเบิกพัสดุ → เจ้าหน้าที่จ่ายของและตัดจ่ายออกจากบัญชี

๔) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐ บาท

๔.๑) กรณีใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๔๓ - ๕๙

๔.๒) กรณีใช้วิธีสอบราคา ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๖๑ - ๗๒

๔.๓) จัดทำใบสั่งซื้อ เพื่อสั่งซื้อจากผู้ขาย

๔.๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕)

๔.๕) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ


- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย
- ลงบัญชีพัสดุ → ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำใบเบิกพัสดุ → เจ้าหน้าที่จ่ายของและตัดจ่ายออกจากบัญชี

หมายเหตุ

- กรณีจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
- กรณีที่ลงในระบบ e-GP
 - สามารถเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS สามารถจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้ขายได้โดยตรง หรือ สามารถเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านระบบ GFMS สามารถจ่ายเงินให้ผู้ขายเป็นเช็ค (ขีดคร่อม)
- กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ โดยแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยก็ได้ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖)
- กรณีเป็นวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อโดยสามารถใช้วัสดุในพื้นที่ เช่น ทราย หิน ไม้ เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการหมู่บ้าน/ ผู้นำชุมชนด้วย
- การตรวจรับวัสดุสำหรับสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ขอให้ผู้นำชุมชน/ผู้แทนเกษตรกร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มฝ่าย ส.ป.ก. ๐๑ รวมถึงให้มีการตรวจสอบฝายในกรณีที่มีการสร้างแล้วเสร็จ

**** กรณีที่มีการซื้อหรือการจ้างเพื่อจัดทำพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘) ****

แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุสำหรับสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว





เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้พร้อมกันตรวจรับ

.....เป็นผู้ขาย ได้นำส่งตามใบสั่งซื้อ / จ้าง

เลขที่.....วันที่.....เพื่อใช้ในงาน.....

ปรากฏว่า คุณภาพและปริมาณถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และได้ส่งมอบให้แก่หน่วยพัสดุ.....

.....เก็บรักษานำลงบัญชีไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันที่.....

จำนวน.....รายการ รวมเป็นเงิน.....บาท

จึงพร้อมกันลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ตำแหน่ง.....

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง.....

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ตำแหน่ง.....

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้นำชุมชนหรือผู้นำเกษตรกร

(.....)

หมายเหตุ: สำหรับตรวจรับวัสดุ สำหรับสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ส.ป.ก

๔.๒ การจัดจ้างผู้ช่วยแรงงาน ในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๗ ได้บัญญัติในเรื่องของการจ้างทำของ ไว้ว่า “อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น”

ตามรายละเอียดโครงการฯ การจัดจ้างผู้ช่วยแรงงาน สำหรับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน เป็นการจ้างเกษตรกรในพื้นที่ ในชุมชน ช่วยในการปฏิบัติงานสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ซึ่งเป็นการจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดาดำเนินงานเฉพาะโครงการ อัตราการจ้างเป็นไปตามข้อตกลงการจ้าง ตามสภาพการทำงานจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ข้อกำหนด,ระเบียบและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

- ๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓) กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐


วิธีการดำเนินการ

- ๑) ส.ป.ก. จังหวัด ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจ้างเป็นผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมา)
- ๒) ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการจัดจ้างผู้ช่วยแรงงาน โดยดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓) ผู้ช่วยแรงงานดำเนินการใช้แรงงาน
- ๔) เจ้าหน้าที่ตรวจความสำเร็จการรับจ้างของผู้ช่วยแรงงาน
- ๕) เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

หมายเหตุ:

- กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ วส๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

แผนผังขั้นตอนการจัดจ้างผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)



ตัวอย่าง เอกสาร ๑-๑

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดการจ้างปฏิบัติงานในพื้นที่
ภายใต้โครงข่ายชลอน้ำ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ก. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๒. เป็นเกษตรกรในพื้นที่/ ในชุมชน
๓. เป็นประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่
๔. ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
๕. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๖. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานพื้นที่โล่งแจ้งได้
๗. ไม่เป็นพระภิกษุ นักพรต นักบวช

ข. ลักษณะของงานที่จ้าง

๑. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยแรงงานในการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และการใช้แรงงานในการดำเนินก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ตามรูปแบบที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค. เงื่อนไขพิเศษ

๑. ผู้รับจ้างต้องรักษาความลับในการปฏิบัติงานราชการตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้างได้ทันที
๒. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายวัน ในอัตราวันละ XXX.- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
๓. ถ้างานที่รับจ้างยังไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงนี้ได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนค่าจ้างที่ได้ปฏิบัติงานมาให้คิดตามความเป็นจริงจนถึงวันสิ้นสุดข้อตกลง
๔. การคำนวณค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงให้คำนวณค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ตกลงจ้างทั้งหมด แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. กรณีผู้รับจ้างไม่มารับงานจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างในวันและเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะงดจ่ายค่าจ้างในวันนั้น

ตัวอย่าง เอกสาร ๑-๒

หนังสือรับรองเพื่อประกอบสมัครเป็นผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.....

ข้าพเจ้า.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำ
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด..... ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เป็นต้นไป

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยความสัตย์จริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเป็นผู้ช่วย
แรงงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) ปฏิบัติงานภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.....
ดังนี้

๑. ข้าพเจ้า ได้รับฟังคำชี้แจง เกี่ยวกับโครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำใน
เขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ และได้ทราบอัตราค่าแรงรายวันที่จะได้รับแล้ว

๒. ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในสถานะเป็นผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมา
บริการ) ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี
งบประมาณ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.....

๓. หนังสือรับรองฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษาโดยละเอียดแล้ว และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
สิทธิพึงมีพึงได้ ในสถานะเป็นผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.....

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ยื่นใบสมัครวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๕. ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

๕.๑ การอบรมเกษตรกรและผู้ช่วยแรงงาน

ส.ป.ก. จังหวัดดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรและผู้ช่วยแรงงาน เกี่ยวกับประโยชน์ ความสำคัญ เทคนิค วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว โดยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ตามแนวทางในคู่มือดำเนินงานโครงการฯ

๕.๒ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

๑) ส.ป.ก. จังหวัดดำเนินการจ้างเกษตรกร เป็นผู้ช่วยแรงงานสร้างฝาย จำนวน ๑๔ - ๑๖ รายต่อแห่ง จำนวน ๓ วัน หรือสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนแรงงานและอัตราค่าจ้างตามสภาพการทำงานจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๒) ส.ป.ก.จังหวัดรายงานความคืบหน้าการกำกับติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) ให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อสรุปนำเรียนผู้บริหารรับทราบข้อมูล

๓) ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามกำกับการสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) เพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

๔) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำสรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) พร้อมนำส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปนำเรียนผู้บริหารรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน

๖. การตรวจความสำเร็จการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

๖.๑ ตรวจความสำเร็จการสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว)

ในการตรวจความสำเร็จการสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) ต้องมีตัวแทนผู้นำชุมชน หรือผู้แทนเกษตรกร ร่วมลงนามในเอกสารยืนยันผลสำเร็จของการสร้างฝาย กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มฝายชะลอน้ำ ส.ป.ก. ๐๒

๖.๒ การส่งมอบฝายชะลอน้ำ ให้ชุมชน

การส่งมอบฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) ให้ชุมชน โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามใน เอกสารร่วมกับผู้นำชุมชน ตามแบบฟอร์มฝายชะลอน้ำ ส.ป.ก.๐๓

๗. ถอดบทเรียนและสรุปโครงการฯ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมถอดบทเรียนโครงการฯ

๘. ติดตามประเมินผล

ติดตามประเมินผลโครงการฯ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการฯ



บันทึกการส่งมอบ

โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ระหว่าง สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด.....ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ส.ป.ก. กับ.....
ผู้นำชุมชนหรือผู้แทน ไว้เป็นหลักฐานว่า ส.ป.ก. ได้สร้างและส่งมอบฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน รหัสโครงการ ณ บ้าน.....
หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
พิกัด E.....N.....ความกว้างลำน้ำ กว้าง.....เมตร ในความรับผิดชอบ
ของ ส.ป.ก. สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่บริเวณโดยรอบ สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศและ
เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ตามรายละเอียดโครงการแนบท้าย
บันทึกฉบับนี้ โดยให้แก่ชุมชน.....สามารถดำเนินการบริหาร ดูแล และบำรุงรักษา
ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป

จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้นำชุมชน/ ผู้นำเกษตรกร
(.....)

ลงชื่อ.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ : รหัสโครงการ XXOO (XX = อักษรย่อจังหวัด, OO = ลำดับที่ก่อสร้างฝาย)

เช่น พร๑๑๑ หมายถึง ฝายชะลอน้ำ จ.แพร่ แห่งที่



บันทึกข้อตกลง และแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่
โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัด.....ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการ ส.ป.ก. กับ.....ผู้นำชุมชน/ผู้นำเกษตรกร

☐ กรณีพื้นที่สาธารณะ ได้รับความยินยอมให้ใช้พื้นที่จาก ผู้แทน อบท.

ชื่อ.....ตำแหน่ง.....หน่วยงาน

รวมทั้งและ.....เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองฝั่งลำน้ำ

☐ กรณีพื้นที่ของหน่วยงานอื่น ได้รับความยินยอมให้ใช้พื้นที่จาก ผู้แทนหน่วยงาน

ชื่อ.....ตำแหน่ง.....หน่วยงาน

เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีข้อตกลงร่วมกัน และได้รับความยินยอมให้ใช้พื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) ภายใต้
โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ บ้าน.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด

.....พิกัด E.....N.....เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่บริเวณ

โดยรอบ สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศและเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งน้ำ โดยเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบให้ชุมชนได้บริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษา ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป

ผู้ลงนามท้ายบันทึกนี้ ได้อ่านบันทึกข้อตกลงข้างต้นเข้าใจแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้นำชุมชน/ ผู้นำเกษตรกร
(.....)

ลงชื่อ.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

กรณีพื้นที่สาธารณะ	กรณีพื้นที่ของหน่วยงานอื่น
ลงชื่อ.....ผู้แทน อบท. (.....)	ลงชื่อ.....ผู้แทนหน่วยงาน (.....)
ลงชื่อ.....เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน (.....)	
ลงชื่อ.....เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน (.....)	

แบบและรายการวัสดุฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว
ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน





สำนักงานการปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ ฝ่ายชลประทานวิศวกรรมแบบก่อสร้าง
ใน เขตปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
โครงการ ฝ่ายชะลอน้ำชั่วคราวแบบคอกไม้ ชนิดกระดอพบทรายผสมซีเมนต์	ผ่าน A - 02 ผ่าน A - 03 ผ่าน A - 04 ผ่าน A - 05 ผ่าน A - 06 ผ่าน A - 07 ผ่าน A - 08 ผ่าน A - 09
ออกแบบ	
เขียนแบบ	
ตรวจ	
แบบแสดง	
สารบัญแบบ	
มาตราส่วน	
NO SCALE	
วันที่	
19 / 01 / 2564	
แผ่นที่	
A-02	
2	
9	

รายการประกอบแบบ ทั่วไป เป็นงานก่อสร้างฝ่ายชลประทานชั่วคราวแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับลำห้วยที่มีความลาดชันน้อย มีปริมาณน้ำไหลไม่มาก และลำห้วยกว้างไม่มาก ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน 1. วางผัง ให้ทำการวางผังฝ่ายชลประทานชั่วคราว ณ ตำแหน่งที่ก่อสร้าง เพื่อกำหนดแนวทางการก่อสร้างฝ่ายชลประทานชั่วคราว 2. ปรับพื้นที่ ให้ขุดลอกดินกับห้วยขยอกให้ถึงระดับเดิมตลอดแนว โดยให้ขุดลึกลงไป 0.20 เมตรจากระดับเดิมตลอดแนวประมาณฝ่าย และขุดเข้าไปข้างล่างด้านละ 0.50 - 1.00 เมตร 3. โครงสร้างคอนกรีต 3.1 ไม่ยาว ให้วางแนวฝ่ายโดยให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ความยาวขึ้นอยู่กับความกว้างของลำห้วย 3.2 ไม่เสาหลัก ให้คอนกรีตเสาหลักตามแนวฝ่ายโดยให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 1.80 - 2.00 เมตร ทำการเสียบปลายแหลมหนึ่งด้าน โดยให้ต่อกลิกลงไปในดินประมาณ 1 / 3 ของความยาว 3.2 การผูกเหล็ก การผูกเหล็กเสาสลักและวางฝ่าย ให้ผูกด้วยเส้นลวดมัดมัดแน่น 4. วางกระสอบทราย ให้ผสมทรายกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้อัตราส่วน 10 : 1 และบรรจุลงในกระสอบให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 2 / 3 ของกระสอบ โดยวางกระสอบเชื่อมกับแบบกับสับหัวและมัดกับขี้ผึ้งหรือขี้ผึ้งระหว่างกระสอบน้อยที่สุด	 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ ฝ่ายชลประทานชั่วคราวแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจ แบบแสดง รูปแปลน รายการประกอบแบบ มาตรฐาน NO SCALE วันที่ 19 / 01 / 2564 <table><tr><td>แผ่นที่</td><td>3</td></tr><tr><td>A-03</td><td>9</td></tr></table>	แผ่นที่	3	A-03	9
แผ่นที่	3				
A-03	9				






รูปตัด A-A

ขนาดลำนำ NO SCALE

 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โครงการ
	ฝ่ายระดมทุนชั่วคราวแบบดอกเบี้ย ชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์
	ออกแบบ
	เขียนแบบ
ตรวจ	
แบบแสดง	
	รูปตัด A - A
มาตราส่วน	NO SCALE
วันที่	
แผ่นที่	19 / 01 / 2564
	6
A-06	
9	



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ
ฝ่ายชลประทาน
ชื่อกิจกรรม
โครงการชลประทานแบบผสมผสาน

ชื่อแบบ

เขียนแบบ

ตรวจ

แบบแสดง

รูปตัด
B - B

มาตราส่วน

NO SCALE

วันที่

19 / 01 / 2564

แผ่นที่

A-07

7

9

ลักษณะฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ



ตัวอย่างเอกสารและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตัวอย่างเอกสาร

ที่ กษ ๑๒๐๘ / ๑๔๒๕๔



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว
ในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๓๑๘๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
และโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๖๐๒ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โอนเงินจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย ไปตั้งจ่ายในแผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบดำเนินงาน
จำนวน ๘,๗๒๔,๕๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการฝายชะลอ
น้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒๐๐ แห่ง ครอบคลุม
ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๗ จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ต้องมีกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
แบบชั่วคราว ในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะ ต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลลำห้วย หรือ
ลำรางสาธารณะนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่วางไว้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงได้จัดทำคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะในโครงการฝายชะลอน้ำ
แบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว.ทิโรธวรช.

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๔๐๐๔ ต่อ ๑๘๕๕ , ๐-๒๕๖๗ ๒๖๗๗

ตัวอย่างเอกสาร



คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ ๒๐๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว
ในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลลำห้วย หรือลำรางสาธารณะนั้น

หากผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นสมควรจะมอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ก็ให้สามารถกระทำได้

สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว.วิริยะโรจน์

(นายวิริยะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวอย่างเอกสาร



คำสั่งจังหวัดพะเยา

ที่ ๒๑๗๗/๒๕๖๓

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในลำห้วย
หรือลำรางสาธารณะ ในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะ ตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลลำห้วยลำรางสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมอบอำนาจต่อให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบชั่วคราวในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะ ในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงษ์ เจริญวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ตัวอย่างเอกสาร

ที่ กษ ๑๒๐๔ /ว ๖๖๐



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือ กรณีการอนุญาตดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ำ โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๑๑/๖๐๔

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๔/๓๗๕๑

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) มีหนังสือหารือมายัง สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรณีสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำ จำนวน ๒๐ แห่ง ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าการอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วย หรือลำรางสาธารณะ เป็นอำนาจของ ส.ป.ก. หรือสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควรใช้ข้อกฎหมายหรือระเบียบใด ในการพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ส.ป.ก. ได้พิจารณาตอบข้อหารือดังกล่าวแล้วดังนี้ จึงขอให้จังหวัดโปรดแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด
เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

๑. ลำห้วย หรือลำรางสาธารณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ดูแลลำห้วย หรือลำรางสาธารณะนั้น ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หน่วยงานราชการผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

๒. ลำห้วย หรือลำรางที่เกิดจากการขุดลอกของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ให้หน่วยงานราชการผู้ขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้น

๓. ลำห้วย หรือลำรางสาธารณะ ที่อยู่ในอำนาจดูแลของ ส.ป.ก. และยังมีได้มอบหมายให้
หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล ต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการ
มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักกฎหมาย

โทร /โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๔๖๔๘

