



แผนปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำนำ

ตามที่ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) แต่ละจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส.ป.ก. จังหวัด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในคราวประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก. ขอนแก่น) เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มอบหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปในทิศทาง และเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ



(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	2
เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก	3
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	4
ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	6
1. กิจกรรมจัดที่ดิน	6
2. กิจกรรมตรวจสอบการถือครองที่ดิน	7
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำได้	8
1. กิจกรรม พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	8
2. กิจกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	9
3. กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	10
4. กิจกรรม การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	11
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	12
1. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	12
2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	13

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

หน้า

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	14
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	14
2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	
กิจกรรม การปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	15
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	
กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน	16
4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	17
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	18
2) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	19
3) กิจกรรม วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	20
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	21-27

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน
4. การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. การพัฒนาองค์การให้ทันสมัย

เป้าประสงค์องค์กร (Organizational Gold)

1. การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
4. การเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการ รองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Value)

“โปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Justice) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result)
มีจิตบริการ (Service mind)”

ยุทธศาสตร์การจัดสรรและแผนงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 8,649,768 บาท

งบประมาณ
รายจ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ

รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

1,128,240

งบประมาณ
กลุ่ม
Function

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานพื้นฐาน

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

5,095,548 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการ
เติบโตจากภายใน

แผนงานยุทธศาสตร์

สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

106,250 บาท

งบประมาณ
กลุ่ม
Agenda

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

2,319,730 บาท



ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ
รวม 4 แผนงาน	รวม 2 ผลผลิต 7 โครงการ	8,649,768
❖ แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,128,240
❖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		5,095,548
	☐ ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน คุ่มครองพื้นที่เกษตรกรรม	4,746,858
	☐ ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำได้	348,690
❖ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		106,250
	☐ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	16,750
	☐ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	89,500
❖ แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร		2,319,730
	☐ โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	462,000
	☐ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	346,800
	☐ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	306,680
	☐ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	106,200
	☐ โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	1,098,050

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 5,095,548 บาท

ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม งบประมาณ 4,746,858 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. จัดที่ดิน (850 ราย)	48	182	432	188
1.1 ที่ดินทำกิน (700 ราย)	48	182	282	188
- พื้นที่ X-RAY (150)		100	50	
- โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ (550)	48	82	232	188
1.2 ที่ดินชุมชน (150 ราย)			150	

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (850 ราย)

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 5,095,548 บาท

ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม งบประมาณ 4,746,858 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
2. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน (134,769 ไร่)	33,690 (25%)	33,690 (25%)	33,699 (25%)	33,690 (25%)
- ลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่นำ เชื้อถือได้ และประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ส.ป.ก. ทราบ				

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดินจำนวน 134,769 ไร่

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 5,095,548 บาท

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน งบประมาณ 348,690 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร (26 ราย)	-	26 (100%)	-	-
- ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูป ที่ดินจังหวัด (คปจ.) 4 ราย		4		
- อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (อสปก.) 22 ราย		22		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : ผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 26 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของผู้แทนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 5,095,548 บาท

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน งบประมาณ 348,690 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
2. กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ (60 ราย)	-	60 (100%)	-	-
★ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน		60		
- ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน (60 ราย)				

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 60 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 5,095,548 บาท

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน งบประมาณ 348,690 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
3. กิจกรรมพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (145 ราย)	25 (17%)	120 (83%)	-	-
★ พัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (120 ราย)		120		
- อบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาระบบรัฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ				
★ พัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการ เชิงพาณิชย์ (25 ราย)	25			
- สัมมนาระดับชุมชน เพื่อสำรวจค้นหาศักยภาพของสถาบัน เกษตรกร และนำมาวางแผนต่อยอด ยกระดับ พัฒนาเป็นรัฐกิจชุมชน				

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการอบรมพัฒนารัฐกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร จำนวน 145 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 5,095,548 บาท

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน งบประมาณ 348,690 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
4. การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (45 ราย)	-	45 (100%)	-	-
- อบรม พัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ และนวัตกรรมการผลิตสมุนไพรทั้งระบบ				

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร
จำนวน 45 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิต
พืชสมุนไพรแบบครบวงจร

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณ 106,250 บาท

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย งบประมาณ 16,750 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม (15 ราย)	-	15 (100%)	-	-
- หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ระยะสั้น) (15 ราย)		15		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน 15 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณ 106,250 บาท

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 89,500 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
★ พัฒนาความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ				
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) (3 โรงเรียน)		3		
- โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (50,000 กล้า)				50,000

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 462,000 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (1 แปลง)	-	1 (100%)	-	-
- อบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการตลาดตลอดห่วงโซ่การผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด (30 ราย)		30		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 แปลง
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

งบประมาณ 346,800 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. การปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (500 ไร่)	-	500 (100%)	-	-
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่ โดยวิธีเกษตรผสมผสาน (50 ราย)		50		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri – Map ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
จำนวน 500 ไร่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง งบประมาณ 306,680 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขต ปฏิรูปที่ดิน (80 ราย)	-	80 (100%)	-	-
- ฝึกอบรมและการตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าของ Smart Farmer		80		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 80 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาเป็น Existing - Smart

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 106,200 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (3 ศูนย์)	3 (100%)	60 (100%)	-	-
- สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์/แปลงฐานเรียนรู้	3			
- ฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ (60 ราย)		60		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 3 ศูนย์

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืน งบประมาณ 1,098,050 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน / 5 ประสาน (225ไร่)		225 (100%)	-	-
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความรู้การทำเกษตร ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (75 ราย)		75		
- สนับสนุนวัสดุการเกษตรศูนย์ต้นแบบเกษตร ทฤษฎีใหม่ (4 ศูนย์) ปี 61 = 3 ศูนย์ ปี 62 = 1 ศูนย์		4		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จำนวน 225 ไร่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ 1,098,050 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
2. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (251 ไร่)		251 (100%)	-	-
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์				
- ฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (75 ราย)		75		

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 251 ไร่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 20 ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริม ได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ PGS

แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 2,319,730 บาท

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ 1,098,050 บาท

กิจกรรม	(ไตรมาส 1) (ต.ค.-ธ.ค.)	(ไตรมาส 2) (ม.ค.-มี.ค.)	(ไตรมาส 3) (เม.ย.-มิ.ย.)	(ไตรมาส 4) (ก.ค.-ก.ย.)
3. ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (1,000 ไร่)		1,000 (100%)	-	-
- ขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ติดตามงานโครงการ และเก็บข้อมูลแปลง				

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง จำนวน 1,000 ไร่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 25 ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
รวมทั้งสิ้น	8,649,768														
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,128,240														
- งบประมาณ	480,240														
- ประกันสังคม	18,000														
- ค่าเช่าบ้าน	630,000														
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,095,548														
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	4,746,858														
กิจกรรมบริหารจัดการ	2,769,500														
- งบประมาณบริหารจัดการ	1,955,500														
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี ดับเบิ้ลแคบ	814000	1	คัน												
กิจกรรมจัดที่ดิน	1,573,050	850/5,500	ราย/ไร่												
2.1 ที่ดินทำกิน	524,000	700/5,500	ราย/ไร่												
2.1.1 พื้นที่ X-Ray	178,000	150/2,000	ราย/ไร่												
- รั้ววัด	160,000	2,000	ไร่		500	500	250	250	250	250					
- สอบสิทธิ์	18,000	150	ราย					50	50	50					
2.1.2 โอนสิทธิ์ - มรดกสิทธิ์	346,000	550/3,500	ราย/ไร่												
- แบ่งแปลง	30,000	250	ราย								70	80	50	50	
	280,000	3,500	ไร่								876	876	874	874	
- เดิมแปลง	36,000	300	ราย	16	16	16	50	16	16	16	50	16	32	56	
2.2 การจัดที่ดินชุมชน	94,950	150/150	ราย/แปลง												
- พื้นที่ชุมชนใหม่	41,650	50	แปลง					50							
- พื้นที่ชุมชนเก่า (ยังไม่ได้รั้ววัด)	41,300	100	แปลง						50	50					
- สอบสิทธิ์	12,000	150	ราย								150				
2.3 การจัดประชุม	286,000														
- ประชุม คปอ.	105,000	9	อำเภอ					6				3			
- ประชุม คปจ. (กรรมการ 44 ท่าน)	181,000	4	ครั้ง				1		1				1	1	
2.4 การสแกนเอกสารในสารบบที่ดิน (ของ ส.ป.ก.4-06)	144,000	7,200	ซอง	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	(บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
2.5 อบรรมก่อนมอบ ส.ป.ก.4-01	29,750	850	ราย								← 225	200	200	225 →	
2.6 กิจกรรมปรับปรุง 3 ฐาน	51,400	3,128	แปลง					← 3,128 →							
2.7 ลูกจ้างสารบบที่ดิน 2 ราย	312,000	2	ราย												
2.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	123,000	6	รายการ												
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม	1	1	ชุด	←											
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		1	ชุด	←											
- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		1	ชุด	←											
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	2	2	เครื่อง	←											
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด A3	1	1	เครื่อง	←											
- เครื่องสำรองไฟ	3	3	เครื่อง	←											
2.9 การจัดการที่ดินเอกชน	7,950	150	ไร่												
- ประกาศกำหนดพื้นที่/รับคำเสนอขาย/ตรวจเอกสาร/ตรวจแปลง/เจรจาต่อรองราคา								←							
- รับคำเสนอขาย/ตรวจเอกสาร/ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน									←						
- ตรวจสอบสภาพแปลงที่ดิน								←							
- ประชุมอนุกรรมการฯ										←					
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	404,308	6	อำเภอ												
- กระนวน เขาสวนกวาง โคกโพธิ์ชัย ชนบท ชุมแพ ทองเรือ	404,308	134,769	ไร่												
		16,283	แปลง												
- สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เข้าใจถึงการตรวจสอบที่ดิน และผู้ได้รับการจัดที่ดิน					←										
- ได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ															
- ลงพื้นที่หาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้					←										
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และรายงานผลการดำเนินงาน				← 11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,239	11,230	11,230	11,230
- จัดทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม													←		
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำได้	348,690	276	ราย												
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	25,660	26	ราย												
1.ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ผู้แทน คปจ./อสปก.)				←											
2. จัดทำและขออนุมัติโครงการ					←										
3. จัดฝึกอบรมผู้แทนเกษตรกร (ผู้แทน คปจ./อสปก.)							← 26 →								
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง อสปก.							← 22 →								

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	(บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	94,880	60	ราย												
หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน															
1. ศึกษาแผนงานและงบประมาณ				←→											
2. ประสานงานหน่วยงานบูรณาการ				←→	←→	←→									
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ				←→	←→	←→									
4. คัดเลือกกลุ่มและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ					←→	←→									
5. จัดทำเวทีเพื่อทราบปัญหาและความต้องการ						←→	←→								
6. จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน						←→	←→								
7. เตรียมการก่อนการฝึกอบรม						←→	←→								
8. จัดฝึกอบรมทางวิชาการ โดยการบรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ (60 ราย)							← 60 →								
9.. รายงานผลในระบบ PARA								←→							
10. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรม และสรุปผลการดำเนินโครงการ								←→							
11. ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ									←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
12. ประเมินผลโครงการ													←→	←→	←→
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	144,750	145	ราย												
3.1 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชน : ฝึกอบรมเกษตรกร 120 ราย		120	ราย												
1) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์/การสร้างสินค้าของชุมชน							← 70 →								
2) หลักสูตร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร							← 25 →								
3) หลักสูตร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร							← 25 →								
3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ : เกษตรกร 25 ราย		25	ราย												
1) เวทีสรุปปัญหาและแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร						← 25 →									
2) การนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด			←												→
3.3 ติดตามการดำเนินงาน										←→	←→	←→	←→	←→	←→
กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	83,400	45	ราย												
1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการดำเนินงานด้านสมุนไพร หรือกลุ่มที่มีความประสงค์จะดำเนินงานด้านสมุนไพร				←→											
2. ชี้แจงโครงการ และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน					←→										
3. จัดฝึกอบรม โครงการการส่งเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น							← 45 →								
- หลักสูตร การปลูกและมาตรฐานการปลูกพืชสมุนไพร															
- หลักสูตร การศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า (เฉพาะตัวแทนกลุ่ม)							← 6 →								

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	(บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม															
5. กลุ่มร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 อย่าง															
6. จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ															
7. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน															
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	106,250														
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	16,750	15	ราย												
1. ฝึกอบรมเกษตรกร 15 ราย															
- หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ อ.บ้านแฮด															
2. ติดตามการดำเนินงาน															
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	89,500														
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	70,500	3	โรงเรียน												
1. ศึกษาการดำเนินงานโครงการ															
2. ประสานงานโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ															
3. วางแผนการดำเนินร่วมกับโรงเรียน															
4. จัดทำโครงการ															
5. เตรียมการจัดอบรม															
6. ดำเนินการจัดอบรม (3 โรงเรียน)															
7. รายงานการจัดอบรม ใน PARA															
8. ประเมินผลการดำเนินงาน															
9. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานให้แก่ ส.ป.ก.															
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	19,000	50,000	กล้า												
1. ฝึกอบรมเกษตรกรการปลูกแฝก (60 ราย)															
2. ปลูกแฝก															
แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	2,319,730														
โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	462,000	30	ราย												
1. พื้นที่ใหม่ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย เกษตรกร 30 ราย พื้นที่ 300 ไร่															
1) ตรวจเอกสารการรับสมัครเกษตรกรและเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุม CoO															
2) นำเข้าที่ประชุม CoO เพื่อขออนุมัติเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่															
3) กิจกรรมเวทีชุมชน															

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	(บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
4) สนับสนุนแปลงต้นแบบการผลิตแบบลดต้นทุน (โกลบตอซัง เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า/ถั่วลิสง)						↔									
5) ฝึกอบรมเกษตรกร															
หลักสูตร ศึกษาดูงานการทำนาแบบลดต้นทุน (การผลิตสารชีวภัณฑ์ การเลือกสายพันธุ์ข้าว)								← 30 →							
ณ บ้านหนองนกเขียน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ															
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (การดำนาต้นเดียว/การเรียนรู้โรคแมลงในนาข้าว)												← 30 →			
โดยการลงตรวจแปลงนาต้นแบบ สังเกต และอภิปรายสิ่งที่ค้นพบ															
6) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (เมล็ดพันธุ์ข้าว / วัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์)										← 30 →					
7) จัดกิจกรรมปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเปรียบเทียบการผลิต												↔			
8) ติดตามผลการดำเนินงาน												↔			
2. พื้นที่เดิม ต.โนนทอง อ.หนองเรือ เกษตรกร 60 ราย พื้นที่ 716 ไร่															
1) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม และเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุม CoO				↔											
2) นำเข้าที่ประชุม CoO เพื่อขออนุมัติเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่				↔											
3) เปิดเวทีชุมชน					← 60 →										
4) ฝึกอบรมเกษตรกร															
หลักสูตร การทำนาแบบลดต้นทุน (เกษตรกรรายใหม่)						← 60 →									
โดยจัดในคราวเดียวกันกับที่เกษตรกร ต.บ้านโคก มาดูงาน ต.โนนทอง															
หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการประกอบธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร						↔ 10 →									
5) สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทำโลโก้สินค้า						↔									
6) ติดตามผลการดำเนินงาน												↔			
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	346,800	500	ไร่												
1. พื้นที่ใหม่ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย เกษตรกร 50 ราย พื้นที่ 500 ไร่															
1) รับสมัครเกษตรกร (พื้นที่ N ข้าว)				↔											
2) ฝึกอบรมเกษตรกร															
หลักสูตร การชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม							← 50/500 →								
หลักสูตร การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (รอปรับซื้อหลักสูตรตามส่วนกลาง)									← 50/500 →						
3) มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร										← 50/500 →					
2. พื้นที่เดิม ต.โนนทอง อ.หนองเรือ เกษตรกร 53 ราย พื้นที่ 747 ไร่															
1) ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงหมู (ระบบหมุน)				↔											
2) ติดตามผลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามที่ได้สนับสนุนในปี 2561				↔	↔		↔			↔			↔		

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	(บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	306,680	80	ราย												
1. ฝึกอบรมเกษตรกร 5 หลักสูตร 80 ราย									← 80 →						
2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน										←					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	106,200	60	ราย	ราย											
1. ศูนย์ ศพก. 3 ศูนย์ มอบปัจจัยการผลิต						← 3 →									
2. อบรมขยายผล 60 ราย						← 40 →	20 →								
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	1,098,050														
โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน / ๕ ประสาน	121,850	75	ราย												
1. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ / รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ				←											
2. คัดเลือก และจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 62 จำนวน 1 ศูนย์							← 1 →								
3. จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ								← 75 →							
4. สนับสนุนวัสดุการเกษตรศูนย์ต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ปี 61 จำนวน 3 ศูนย์ ปี 62 จำนวน 1 ศูนย์										← 4 →					
5. ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ								← 75 →							
6. ติดตามผลการดำเนินงาน ปี 61											← 70 →				
7. ติดตามผลการดำเนินงาน ปี 62											← 75 →				
8. รายงานผลการดำเนินงาน														←	
โครงการเกษตรกรอินทรีย์	406,200	75/251	ราย/ไร่												
1. รับสมัครเกษตรกรรายใหม่ 10 ราย 50 ไร่					←										
2. ฝึกอบรมเกษตรกร (เก่า 65ราย/201 ไร่ + ใหม่ 10 ราย/50 ไร่ = 75ราย/251ไร่)															
1) เวทีชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2562									← 75/251 →						
2) การฝึกอบรมในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร															
กิจกรรม การทำระบบชุมชนรับรอง PGS ผลผลิตข้าวและผัก บ.หนองนกเขียน				← 22 ราย →											
* เกษตรกร 22 ราย นี้ พร้อมทำ PGS เพื่อขอตราสายใยอินทรีย์															
และนำสินค้าส่งจำหน่ายโมเดิร์นเทรด และเปิด PO กับคู่ค้า															
กิจกรรม การทำระบบชุมชนรับรอง PGS ส.ป.ก.โมเดล									← 75/251 →						
3. สนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์							←								
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	570,000	1,000	ไร่												
1. สำรวจพื้นที่ความเหมาะสมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร				←											
2. ชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ				←											
3. สำรวจความต้องการพื้นที่ไม้ และพิจารณาความเหมาะสมกับพื้นที่				←											

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ปริมาณงาน		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค. 61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
4. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธุ์ไม้							← 300	300 →	400 →						
5. รวบรวมและจัดเตรียมพันธุ์ไม้ที่จะปลูก									←			→			
6. จัดซื้อพันธุ์ไม้ตามระเบียบของทางราชการกำหนด												←		→	
7. ดำเนินการปลูกตามแผนงาน และจับพิกัดแปลง												←			→
8. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด															← →
ให้สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (4.1000 ล้านบาท)		4.1000	ล้านบาท				← 1.5500		← 2.5500						