

ที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย (4)		งบประมาณ (5)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ด้าน การเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (11)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (11.1)		งบประมาณ (11.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	60	ราย	94,880	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	-	-
	- ฝึกอบรมเกษตรกร	60	ราย										
	3) กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	145	ราย	144,750	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	44,670.00	30.86
	4) โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	45	ราย	83,400	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	-	-
2.	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม			106,250								-	-
	1. โครงการ 2 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ของไทย	15	ราย	16,750	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	-	-
	2. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			89,500	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3				-
	1) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	50,000	กล้า										
	2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	3	โรงเรียน										
3.	แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร			2,319,730								157,963.22	6.81
	1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	30	ราย	462,000	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	28,770.00	6.23
		300	ไร่										
	2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	50	ราย	346,800	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	55,649.00	16.05
		500	ไร่										
	3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	80	ราย	306,680	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	12,665.53	4.13
	4.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.)	60	ราย	106,200	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	40	66.67	6,860.00	6.46
		3	ศูนย์										
	5. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	75	ราย	121,850	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	-	-
	6. โครงการเกษตรอินทรีย์	75	ราย	406,200		1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	14,993.33	3.69
	7. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,000	ไร่	570,000	ปกติ	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0	39,025.36	6.85
	รวม 3 แผนงาน 2 ผลผลิต 9 โครงการ			7,695,178								1,610,256.61	20.93