

ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก และถนนสายซอยในเขตปฏิรูปที่ดิน



1 สำรวจความต้องการ ของประชาชนและเตรียม ความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย

60 วัน

จัดประชุมและทำเวทีประชาคม สำรวจความต้องการ ก่อสร้างถนนของประชากรในแต่ละพื้นที่ คัดเลือก พื้นที่ที่สามารถก่อสร้างถนนได้ตามหลักเกณฑ์

2 เตรียมความพร้อมการ ดำเนินโครงการฯ

60 วัน

ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนน เพื่อนำเสนอของบประมาณ และแจ้งหน่วย งานระดับจังหวัดเพื่อทราบถึงโครงการฯ

3 จัดจ้างผู้ช่วยแรงงาน ในการก่อสร้าง

30 วัน

ดำเนินงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

90 วัน

4 ดำเนินการก่อสร้างถนน สายหลักและสายซอยให้ เสร็จตามเป้าหมาย

5 ตรวจสอบความสำเร็จการ ก่อสร้างและส่งมอบให้ชุมชน

60 วัน

30 วัน

6 ติดตามและประเมินผล

เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการ

•หมายเหตุ : ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับแผนงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และพื้นที่ดำเนินการ

