



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โทร. ๐-๔๒๘๑-๓๕๔๕ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๓๕๔๕

ที่ ลย ๐๐๑๑.๕ (๑) / ๗๕๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๑๑/๑๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดลอกห้วยด้าย บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๗,๐๐๐ ลบ.ม. วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๕๐๐.-บาท ราคากลางประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ๓,๕๐๐.-บาท เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

๒. โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. วงเงินงบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ๓๕,๐๐๐.-บาท เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติราคากลาง งานปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อให้ประกอบการจัดจ้างฯ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการขุดลอกห้วยด้าย บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๗,๐๐๐ ลบ.ม. ราคากลางประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. ราคากลางประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวจุฬิพร ชัชวาลย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววิไลรัตน์ ชัยคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงแหล่งน้ำ ปิงปประมาณ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ

- (๑) โครงการขุดลอกห้วยด้าย บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๗,๐๐๐ ลบ.ม.
(๒) โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- (๑) โครงการขุดลอกห้วยด้าย วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๕๐๐.-บาท
(๒) โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม วงเงินงบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เป็นงานดินขุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

- (๑) โครงการขุดลอกห้วยด้าย ราคากลาง ๒๖๐,๐๐๐.-บาท
(๒) โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม ราคากลาง ๕๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ พร.๕ สรุปประมาณราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ
แบบ พร.๔ รายละเอียดประมาณราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|--|---------------|
| (๑) นายพงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายพีระพล ศรีบุญะ | ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๓) นายพนม ชัยวัด | ตำแหน่ง นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย

ที่ ลย ๐๐๑๑/ ๑๕๐๓

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗

เรื่อง ขอสงวนราคากลาง งานปรับปรุงแหล่งน้ำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๘๑๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงแหล่งน้ำ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย(ส.ป.ก.เลย) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ ตามแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการขุดลอกห้วยด้าย บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๗,๐๐๐ ลบ.ม. วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. วงเงินงบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงแหล่งน้ำฯ ดังกล่าวข้างต้น นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. โครงการขุดลอกห้วยด้าย บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๗,๐๐๐ ลบ.ม. คิดเป็นราคากลางประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ๓,๕๐๐.- บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
๒. โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคม บ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. คิดเป็นราคากลางประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ๓๕,๐๐๐.- บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดแบบประมาณราคากลาง งานปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ ดังกล่าวข้างต้นมาด้วยแล้ว เห็นควรมอบให้งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.เลย ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

29 ก.ย. 2557

(นายวัชรินทร์ วาละมณนธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สรุปประมาณราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ

แบบเลขที่ ๖๔๐๔๓๐๑-๐๐๒-๕๒

ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยด้าย บ้านน้ำแถม หมู่ ๕ โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.น้ำแถม อ.ท่าลี่ จ.เลย

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุและแรง)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกห้วยด้าย	๑๙๖,๑๐๐.๐๐	๑.๓๒๖๖	๒๖๐,๑๔๖.๒๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๐,๑๔๖.๒๖	
	คิดเป็นราคากลางค่าขุดลอกประมาณ (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			๒๖๐,๐๐๐.๐๐	

(นายพงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

29 ก.ย. 2557

(นายพีระพล ศรีบุญะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนม ชัยวัต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

29 ก.ย. 2557

สรุปประมาณราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ

แบบเลขที่ ๖๔๐๔๓๐๓-๐๐๒-๕๔

ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยน้ำแถม บ้านน้ำแถม หมู่ ๑ โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.น้ำแถม อ.ท่าลี่ จ.เลย

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุและแรง)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกห้วยน้ำแถม	๔๑๔,๘๐๐.๐๐	๑.๓๒๖๖	๕๕๐,๒๗๓.๖๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๕๐,๒๗๓.๖๘	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			๕๕๐,๐๐๐.๐๐	

(นายพงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีระพล ศรีบุญะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนม ชัยวัต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประมาณราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ

แบบเลขที่ บธ๐๔๓๐๓-๐๐๒-๕๕

ชื่อโครงการ ขุดลอกหัวน้ำแคม บ้านน้ำแคม หมู่ ๑ โครงการพัฒนาศูนย์ธุรกิจพอเพียง ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานดิน								
	- งานดินขุด(ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร)	๑๕,๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๓๙	๒๗๕,๘๕๐.๐๐	๒๗๕,๘๕๐.๐๐	ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๗
	- งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน ๑ กม.	๑๕,๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๘.๙๓	๑๓๓,๙๕๐.๐๐	๑๓๓,๙๕๐.๐๐	ที่ อ.เมืองเลย ๓๐.๕๗ บาท/ลิตร
๒	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑	แห่ง	เหมารวม	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน (๑+๒)							๔๑๔,๘๐๐.๐๐	

ผู้ประมาณราคา.....
(นายพีระพล ศรีบุญ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง
23 ก.ย. 2557

ตรวจ.....
(นายพนม ชัยวัฒน์)

นายก.ปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร)

นิติกรชำนาญการ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
29 ก.ย. 2557