

แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1							
1. งานจัดที่ดินรัฐ - พื้นที่ X-ray							
แผนจัดที่ดินทำกิน							
- งานสำรวจรังวัดพื้นที่	ราย	30	40	133.33	7,200	4,320	60.00
	ไร่	90	70.37	78.19			
- งานสอบสวนสิทธิ พื้นที่	ราย	30	37	123.33	3,600	2,160	60.00
	ไร่	90	65.49	72.77			
- ประชุม คปอ.	ราย	30	37	123.33	75,000	55,105	73.47
	ไร่	90	65.49	72.77			
- ประชุม คปจ.	ราย	30	-	0.00	54,500	27,250	50.00
	ไร่	90	-	0.00			
- งานค้ำจัด Code 0-3	ราย	3	-	0.00	360	240	66.67
	ไร่	10	-	0.00			
- ฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย	80	-	0.00			
	ไร่						
แผนการจัดการที่ดินชุมชน							
พื้นที่ชุมชนใหม่							
- รังวัด	ชุมชน:ราย	2 : 30	2 : 48	100.00 : 160.00	27,390	22,674.93	82.79
- สอบสวนสิทธิ	ชุมชน:ราย	2 : 30	2 : 45	100.00 : 150.00	3,600	2,160	60.00
- คปอ.	ชุมชน:ราย	2 : 30	2 : 45	100.00 : 150.00			
- คปจ.	ชุมชน:ราย	2 : 30	-	-			
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ชุมชน:ราย	2 : 30	-	-			
พื้นที่ชุมชนเก่า							
- รังวัด							
- สอบสวนสิทธิ	ชุมชน:ราย	3 : 10	-	0.00	1,200	720	60.00
- คปอ.	ชุมชน:ราย	3 : 10	-	0.00	-	-	-
- คปจ.	ชุมชน:ราย	3 : 10	-	0.00	-	-	-
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ชุมชน:ราย	3 : 10	-	0.00	-	-	-
- ค้ำจัด	ชุมชน:ราย	3 : 10	-	0.00	-	-	-
- ยังไม่ได้รังวัด							
- มอบ ส.ป.ก.4-01 ซ.	ราย			-			
2. การสแกนเอกสารในสารบบที่ดิน	ซอง	230	100	43.48			
(ซอง ส.ป.ก. 4-06)							
3. การสำรวจรังวัดกรณีพิพาทแนวเขต	แปลง	20	-	0.00	15,000	-	0.00

แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
4. การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน 3 ฐาน (Alro land)	แปลง				1,400	-	0.00
5. โอนสิทธิ - มรดกสิทธิ/ แบ่งแปลง+เติมแปลง					14,800	-	0.00
5.1 แบ่งแปลง (เกษตรกรรม)							
- ไร่	ไร่	20 : 50		0.00	4,000	2,400	60.00
- สอดสวนสิทธิ	ไร่	20 : 50		0.00	2,400	1,440	60.00
- คปจ.	ไร่	20 : 50		0.00			
5.2 เติมแปลง (เกษตรกรรม)							
- สอดสวนสิทธิ	ไร่	70 : 200	29 : 148.23	41.42 : 74.12	8,400	1,023	12.18
- คปจ.	ไร่	70 : 200	20 : 111.40	28.57 : 55.70	-	-	0.00
- มอช ส.ป.ก. 4-01	ไร่	70 : 200	29 : 148.23	41.42 : 74.12			
5.3 แบ่งแปลง (ชุมชน)							
- ไร่	ไร่	40 : 250	-	-	-	-	0.00
- สอดสวนสิทธิ	ไร่	-	-	-	-	-	-
- คปจ.	ไร่	-	-	-	-	-	-
5.4 เติมแปลง (ชุมชน)							
- สอดสวนสิทธิ	แปลง	2 : 3	-	-	360	360	100.00
- คปจ.	แปลง	2 : 3	-	-	-	-	0.00
6. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน							
ปีงบประมาณ 2563	แปลง	899 : 1,205 : 2,857	900 : 1,205 : 2,857	100.00	26,000	14,368	55.26
6.1 แปลงเกษตรกรรมจัดที่ดินแล้ว	แปลง	830 : 1,133 : 2,825	830 : 1,133 : 2,825	100.00			
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ	แปลง		739 : 1,042 : 2,621				
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	แปลง		: :				
- เสียชีวิต (ทายาททำประโยชน์)	แปลง		72 : 72 : 137				
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ (สงฆ์เปลี่ยนมือ)	แปลง		19 : 19 : 67.38				
6.2 แปลงชุมชนจัดที่ดินแล้ว	แปลง	68 : 69 : 31	68 : 69 : 31	100.00			
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ	แปลง		68 : 69 : 31	-			
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	แปลง		: :	-			
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ	แปลง		: :	-			
6.3 แปลงกิจการสาธารณูปโภคจัดที่ดินแล้ว	แปลง	1 : 3 : 1	2 : 3 : 1	195.21			
- ปฏิบัติตามระเบียบ	แปลง		2 : 3 : 1				
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	แปลง		: :	-			
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ	แปลง		: :	-			

แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6.4 สงสัยกระทำความผิด (พ.ศ.2562)	แปลงไร่	13 : 21.70	13 : 21.70	100.00	3,900	3,900	100.00
6.5 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะอนุกรรมการ	ราย	52	52	100.00	26,000	14,368	55.26
6.6 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (3บาท/ไร่)	ราย	52	52	100.00	8,570	8,570	100.00
ผลผลิตที่ 2							
1. โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- อบรมผู้แทน คปจ.	ราย	4	4	100.00	15,420	15,420	100.00
- อบรมาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	ราย	18	18	100.00			
2. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	15	15	100.00	40,200	40,200	100.00
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	15	15	100.00	15,000	15,000	100.00
3. โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	18	18	100.00	29,520	29,520	100.00
4.โครงการศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	15	15	100.00	27,850	27,850	100.00
5.โครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่	ครั้ง	15	-	0.00	42,380	-	0.00
6. ศูนย์บริการประชาชนในสำนักงาน							
- รับบริการประชาชน	ราย	200	143	71.50	19,600	-	0.00
7. โครงการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	4	1	25.00	10,000	4,700	47.00
8. โครงการการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก							
- ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	150,000	-	0.00	26,000	2,272	8.74
9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ							
- สนับสนุนปัจจัยแปลงพฤกษศาสตร์	โรงเรียน	2	-	0.00	42,000	-	0.00
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)							
- พัฒนา ศพก. (ค่าวัสดุ)	ศูนย์	1	1	100.00	15,000	10,000	66.67
- พัฒนา ศพก. (ค่าจ้างเหมาบริการฯ)	ศูนย์	1	1	100.00	5,000	5,000	100.00
11. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- ฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	46	55	119.57	100,175	100,175	100.00

แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
12. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร (ทฤษฎีใหม่)							
- พัฒนาศูนย์ต้นแบบฯ	ศูนย์	6	6	100.00	34,500	34,500	100.00
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	25	25	100.00	12,500	12,500	100.00
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย/ไร่	31 / 93	31	100.00	21,020	21,020	100.00
- ศึกษาดูงาน	ราย	31	-	0.00	23,890	-	0.00
13. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	10	10	100.00	9,600	9,600	100.00
- ปลูกไม้ตามระบบวนเกษตร	ไร่	100	-	0.00	30,000	-	0.00
14. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ภาคเหนือตอนบน)							
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	20	-	0.00	60,000	-	0.00
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	50	-	0.00	75,000	-	0.00
15. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563							
- งบดำเนินงาน	บาท				3,155,025.00	1,634,988.18	51.82
- งบลงทุน	บาท				771,100.00	739,036.09	95.84
งบบุคคลกร	บาท				563,220.00	375,480.00	66.67
16. เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							
16.1 การจัดเก็บหนี้สิน (รวม)	บาท	1,186,740.60	535,095.72	45.09	48,000	22,188	46.23
- หนี้ค้าง	บาท	480,441.10	115,413.23	24.02			
- หนี้ครบ	บาท	706,299.50	419,682.49	59.42			
16.2 การให้บริการสินเชื่อ	บาท	900,000.00	900,000.00	100.00			