

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2565					1,972,220.00	518,954.25	26.31
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า							
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่							
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	2	2	100.00	1,019,200.00	221,921.80	21.77
	ราย	77	77	100.00			
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				1,019,200.00	221,921.80	21.77
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				322,800.00	92,336.32	28.60
- งบดำเนินงาน	บาท				696,400.00	129,585.48	18.61
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
- อบรมเกษตรกร	แปลง	2	2	100.00			
	ราย	77	77	100.00			
- แปลงใหญ่ ปี 2565	แปลง	1	1	100.00			
	ราย	37	37	100.00			
- แปลงใหญ่ ปี 2564	แปลง	1	1	100.00			
	ราย	40	40	100.00			
- แปลงใหญ่ ปี 2563	แปลง	-	-	-			
	ราย	-	-	-			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	37	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม่มีค่า)							
กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	4	-	-	122,100.00	37,720.00	30.89
จัดทำโรงอบ (งบลงทุน)	แห่ง	1	1	100.00			
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				122,100.00	37,720.00	30.89
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				122,100.00	37,720.00	30.89
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
1. การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้อ	จังหวัด	1	1	100.00			
2. อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (หลักสูตรที่ 1-3 เป้าหมายเดียวกัน)	ราย	4	-	-			
หลักสูตรที่ 1							
การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ	ราย	4	4	100.00			
หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานสินค้า	ราย	4	4	100.00			
หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ราย	4	-	-			
3. จัดทำโรงอบ (งบลงทุน)	แห่ง	1	1	100.00			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				

ภาพรวม-ตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				7,500.00	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				7,500.00	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
- ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	4	1	25.00			
- เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย		2				
- บริการเบ็ดเสร็จ	ราย		2				
- บริการต่อเนื่อง	ราย		-				
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	โรงเรียน	4	-	-	56,000.00	-	-
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				56,000.00	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				56,000.00	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- จัดฝึกอบรม	โรงเรียน	4	-	-	48,000.00	-	-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
(3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	โรงเรียน	-	-	-	-	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			-				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร	โรงเรียน	-	-	-	-	-	-
- ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	โรงเรียน	-	-	-	-	-	-
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
(4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	กล้า	100,000	-	-	34,000.00	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				34,000.00	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				34,000.00	-	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
จ้อมล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก							
- ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน	กล้า	100,000	-	-			
- ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	100,000	-	-	25,000.00		-
- การฝึกอบรมจัดทำแปลงเรียนรู้ ประโยชน์จากหญ้าแฝก	ราย	-	-	-	-	-	-
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
(5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ	ราย	-	-	-	-	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			-				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	ราย	-	-	-	-	-	-
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต							
- วิทยุบุคคล	ราย	-	-	-	-	-	-
- แปลง/ศูนย์/แห่ง	แห่ง	-	-	-	-	-	-
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ราย	14	-	-	20,210.00	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
จ้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				20,210.00	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				20,210.00	-	-
(1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด)	ราย	14	-	-			
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- อบรมเกษตรกร	ราย	14	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
(2) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.)	ราย	-	-	-			
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			-				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- อบรมเกษตรกร	ราย	-	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก							
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)							
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			-				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
1. พัฒนาพื้นที่/จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/องค์ความรู้	แห่ง	-	-	-			
2. พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้)	ราย	-	-	-			
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	-	-	-			
4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย)	ราย	-	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	15	15	100.00	55,200.00	16,940.00	30.69
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				55,200.00	16,940.00	30.69
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท		15		55,200.00	16,940.00	30.69
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
- พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้)	ราย	15	15	100.00			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร							
กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	-	-	-	-	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			-				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์	ราย	-	-	-			
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร							
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	-	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	พื้นที่	-	-	-	-	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			-				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				
- ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	-	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส							
กิจกรรมจัดที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO Land Online)	ราย	160	43	26.88	658,010.00	242,372.45	36.83
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				658,010.00	242,372.45	36.83
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				306,000.00	121,976.61	39.86
- งบดำเนินงาน	บาท				352,010.00	120,395.84	34.20
แปลงเกษตรกรรวม							
- ไร่	ราย	-	102	-			
	ไร่	1,350	836	61.94			
- สอบสวนสิทธิ	ราย	160	45	28.13			
	ไร่	-	474	-			
- คปจ.	ราย	160	-	-			
	ไร่	-	-	-			
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย	160	43	26.88			
	ไร่	-	458	-			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					2,360,457.00	263,320.61	11.16
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.							
1 โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	300	-	-	616,300.00	100,345.48	16.28
	ราย	140	-	-			
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				616,300.00	100,345.48	16.28
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				616,300.00	100,345.48	16.28
1) ฝึกอบรม	บาท					57,410.00	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					42,935.48	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					-	
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
- จัดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	ราย	140	-	-			
- ครั้งที่ 1 (อบรมรายละเอียด 2 หลักสูตร)	ราย	140	115	82.14			
- ครั้งที่ 2	ราย	140	-	-			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	300	-	-			
- พื้นที่ใหม่ (ขั้นที่ 1)	ไร่	25	-	-			
- พื้นที่เดิม (ขั้นที่ 2-3)	ไร่	275	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
จ้อมล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
2 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	1,000	-	-	1,028,520.00	42,580.65	4.14
	ราย	100	-	-			
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				1,028,520.00	42,580.65	4.14
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบเนื้องาน	บาท				1,028,520.00	42,580.65	4.14
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					42,580.65	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					-	
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- อบรมเกษตรกร	ราย	100	-	-			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	1,000	-	-			
	ราย	100	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	210	210	100.00	234,280.00	49,299.00	21.04
	ราย	70	-	-			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				234,280.00	49,299.00	21.04
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				234,280.00	49,299.00	21.04
1) ฝึกอบรม	บาท					49,299.00	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					-	
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
- อบรมเกษตรกร	ราย	70	-	-			
ขั้นที่ 1 (อบรมรายละเอียด 2 หลักสูตร)	ราย	20	-	-			
	ไร่	60	60	100.00			
-หลักสูตร ศึกษาดูงาน "สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนเป็นเกษตรกรทฤษฎี	ราย	20	-	-			
-หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	20	20	100.00			
ขั้นที่ 2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละเอียด 3 ห	ราย	40	-	-			
	ไร่	120	120	100.00			
-หลักสูตร หลักสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม	ราย	40	40	100.00			
-หลักสูตร หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม	ราย	40	-	-			
-หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการตลาด	ราย	40	-	-			
ขั้นที่ 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละเอียด 2 ห	ราย	10	-	-			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
	ไร่	30	30	100.00			
-หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานการผลิต	ราย	10	10	100.00			
-หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	ราย	10	-	-			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	60	-	-			
ชั้นที่ 1	ราย	20	-	-			
ชั้นที่ 2	ราย	40	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
4 โครงการพัฒนารุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	21	-	-	96,000.00	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				96,000.00	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				96,000.00	-	-
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุ	บาท					-	
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วให้ระบุ 1)			1				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			1				
- อบรมเกษตรกร	ราย	21	-	-			
- หลักสูตรการแปรรูปและการพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการ	ราย	21	-	-			

2
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- หลักสูตรการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนารกิจของสหกรณ์การเกษตรใน	ราย	-	-	-			
- หลักสูตร การพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดย ส	ราย	-	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
5 โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	23,588	-	-	209,637.00	8,880.00	4.24
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				209,637.00	8,880.00	4.24
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบเนื้องาน	บาท				209,637.00	8,880.00	4.24
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					8,880.00	
ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ)	ไร่	23,588	-	-			
1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่นำเชื่อถือได้	ไร่	23,588	22,066	93.55			
	แปลง	3,166	2,741	86.58			
1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่	-	20,196	-			
	แปลง	-	2,529	-			
1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่	-	557	-			
	แปลง	-	65	-			
1.3 เสียชีวิต	ไร่	-	1,312	-			
	แปลง	-	147	-			
2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ไร่	23,588	-	-			
	แปลง	3,166	-	-			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
2.3 เสียชีวิต	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง	ไร่	23,588	-	-			
	แปลง	3,166	-	-			
3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
3.3 เสียชีวิต	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
- เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
- เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ)	ไร่	408	-	-			
สรุป	ไร่	408	-	-			

2
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
	แปลง	36	-	-			
1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง)	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ)	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
2. เกษตรกรเสียชีวิต	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
3. กรณีอื่นๆ (เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน/บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่า	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม	ไร่	-	-	-			
- สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	-	-	-			
ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง	แปลง	-	-	-			
- ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
- ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ดินวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
- ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	-	-	-			
แปลงที่ใช้ที่ดินวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส.	แปลง	-	-	-			
- ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
- ใช้ที่ดินวัตถุประสงค์	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
- อื่น ๆ	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
6 โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	ราย	22	-	-	34,340.00	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				34,340.00	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				34,340.00	-	-
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุ	บาท					-	
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1)			-				

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ โดย : ส.	ราย	22	-	-			
2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1)			-				
3 ดำเนินการแล้วเสร็จ			-				
7 โครงการสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ใน	ไร่	-	-	-	-	-	-
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					-	
ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.)	ไร่	-	-	-			
	แปลง	-	-	-			
8 โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม*	ราย	950	705	74.21	126,080.00	56,015.48	44.43
▪ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				126,080.00	56,015.48	44.43
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				126,080.00	56,015.48	44.43
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					42,935.48	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					13,080.00	
รวม แผนงานบริการประชาชน/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด	ราย	950	705	74.21			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่							
- จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ	ครั้ง	-	2	-			
- จำนวนผู้มารับบริการ	ราย	-	51	-			
2. จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน (Service Center)	ราย	-	654	-			
3. จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์	ราย	-	-	-			
4. จำนวนผู้รับบริการจากการออกให้บริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ	ราย	-	-	-			
9 โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO	ราย	-	-	-	-	-	-
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					-	
- สำรวจรังวัด	แปลง	-	-	-			
	ไร่	-	-	-			
- สอบสวนสิทธิ	ราย	-	-	-			
	ไร่	-	-	-			
- คปจ.	ราย	-	-	-			
	ไร่	-	-	-			
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย	-	-	-			
	ไร่	-	-	-			
1 โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม	ไร่	100	-	-	15,300.00	6,200.00	40.52

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
■ งบประมาณ - ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				15,300.00	6,200.00	40.52
- งบบริหารสำนักงาน	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				15,300.00	6,200.00	40.52
1) ฝึกอบรม	บาท					-	
2) วัสดุการเกษตร	บาท					-	
3) จ้างเหมาบริการ	บาท					-	
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเร	บาท					6,200.00	
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)							
1 ยังไม่ดำเนินการ			-				
2 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1				
1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2565	ไร่	100	-	-			
- รับคำเสนอขาย	ไร่	-	77	77.00			
- ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ สนง.ที่ดิน หรือ สนง.ส	ไร่	-	77	77.00			
- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์	ไร่	-	-	-			
- ตีราคาที่ดิน	ไร่	-	-	-			
- คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน	ไร่	-	-	-			
- นำเสนอ คปจ.	ไร่	-	-	-			
- อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า	ไร่	-	-	-			
- อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า	ไร่	-	-	-			
2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564)	ไร่	-	-	-			
- นำเสนอ คปจ.	ไร่	-	-	-			
- อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า	ไร่	-	-	-			
- อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า	ไร่	-	-	-			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน	ใส่ข้อมูลปริม		งบประมาณ (บาท)	ใส่ข้อมูล	
			ผลงาน	ร้อยละ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
- ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว	ไร่	-	-	-			
- รังวัดสอบเขต	ไร่	-	-	-			
- จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน	ไร่	-	-	-			
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ข้อมูลจาก สบท.)							
แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ	บาท	14,885,285	3,954,419	26.57			
	ราย	1,487	376	25.29			
แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ	บาท	6,639,217	925,467	13.94			
	ราย	300	95	31.67			
แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ	บาท	-	-	-			
	ราย	-	-	-			
แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ	บาท	20,000,000	-	-			
	ราย	400	-	-			

หมายเหตุ * เป็นโครงการที่มีงบลงทุนอยู่ในกิจกรรมตาม พรบ.