

แบบฟอร์ม 1

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (หน่วยรับงบประมาณ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมปศุสัตว์
2. ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
พื้นที่ดำเนินการ พัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 4,009 ตำบล ๆ ละ 16 ราย รวม 64,144 ราย รายละ 3 ไร่
เป็นพื้นที่ 192,432 ไร่
3. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรง และเป็นวงกว้างต่อการแพทย์ การท่องเที่ยว การบริการ การผลิตอุตสาหกรรม การค้า
และการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจ
เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผู้คนพากันกักตุนอาหาร จนอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร
ขึ้นได้ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นต้นสายแห่งการผลิต “อาหาร” อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ กลายเป็นหนทาง
รอดของกลุ่มแรงงานกลับภูมิลำเนาที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไปได้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขยายวงกว้าง จะเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาง IMF คาดการณ์ว่าจะทำให้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำในระดับเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่
Great Depression เมื่อทศวรรษ 1930

การฟื้นฟูประเทศไทย ภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และครอบคลุมทุกมิติ

ภาคการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่สำคัญที่ผลิต “อาหาร” เพื่อการบริโภคภายในประเทศและ
การส่งออกต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” อีกทั้งความเสียหายของภาคเกษตรกรรมยังเป็น
ปัญหาหลักที่จะนำไปสู่ปัญหาในวงจรการผลิตของภาคการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหาร รายได้ เป็นความมั่นคง
ในชีวิตสูงสุดของคนไทย ประกอบกับในช่วงวิกฤติดังกล่าว มีแรงงานที่หนีภัยโควิด-19 กลับสู่ภูมิลำเนา
เป็นจำนวนมาก ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เพื่อการดำรงชีพ และมีแนวโน้มการตกงานมากขึ้นเนื่องจากการนำ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาทำงานแทนคนมากขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทา
ปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดม
สมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็น
ทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

4.2 เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.3 เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังจากแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

- ผลผลิตของโครงการ

- 1) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม 192,432 ไร่
- 2) พื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น 256 ล้านลูกบาศก์เมตร
- 3) พื้นที่ปลูกป่า เพิ่มขึ้น 19,243 ไร่
- 4) เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพ ทำเกษตรกรรมยั่งยืน 64,144 คน
- 5) มีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 แห่ง
- 6) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่จำนวน 32,072 ราย

- ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- 2) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- 3) ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 4) สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาชีพเกษตรกร (Smart Farmer)
- 5) คนรุ่นใหม่คืนถิ่น ทำการเกษตรมากขึ้น (Young Smart Farmer)
- 6) สร้าง SMEs ภาคเกษตร สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่
- 7) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคเกษตร อย่างต่อเนื่อง
- 8) สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน

- ผลกระทบ (Impact)

- 1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาและจัดการตนเอง
- 2) พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ และเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3) ฐานทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- 5) แก้ไขปัญหาความยากจน ลดอัตราการว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
- 6) เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
- 7) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
- 8) คนไทยและสังคมไทย อยู่ดีมีสุข

- ตัวชี้วัด

- 1) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่จำนวน 32,072 ราย

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย:บาท)		ผู้ได้รับการจ้างงาน จำนวน 32,072 ราย: 3,463,776,000 บาท
2.ลดรายจ่าย (หน่วย:บาท)		เกษตรกร จำนวน 64,144 ลดรายจ่ายลง 25% (94,910 บาท/แปลง) เป็นเงิน 17,801,884,320 บาท
3.ลดต้นทุน (หน่วย:บาท)		เกษตรกร จำนวน 64,144 ลดรายจ่ายลง 25% (94,910 บาท/แปลง) เป็นเงิน 17,801,884,320 บาท
4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน (หน่วย:คน)	เกษตรกร จำนวน 32,072 ราย	เกษตรกร จำนวน 32,072 ราย
5.อื่นๆ (โปรดระบุ) - มีพื้นที่เก็บน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง		256 ล้านลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : คำนวณจากรายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 370,040 บาท (ฐานข้อมูลอ้างอิงจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560/2561)

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

- 1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2) มีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเข้มแข็งเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 3 เดือน (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564)

7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.

☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี

8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.

☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ

- ☐ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและเป้าหมาย
- ☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย

โปรดระบุ

☐ ภาคเกษตรกรรม

☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน

☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ

- ☒ 9.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย

การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

☒ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

โปรดระบุ

- ☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☒ พัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ☒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน
- ☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☒ เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว

☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ

โปรดระบุ

- ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน

☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกย่องโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและเศรษฐกิจฐานราก

โปรดระบุ

- ☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
- ☐ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนององวัตถุประสงค์แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)

การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกย่องโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไม่เพียงทำลายสุขภาพมนุษย์จนถึงขั้นตาย แต่ยังทำลายเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วนในการบรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาค การเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูภาคเกษตรผลิตสินค้าด้านพืช สัตว์ ประมง รองรับความขาดแคลนอาหารในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต โดยนารูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการดิน ป่า น้ำ คน โดยนาร่องให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จในระดับพื้นที่อย่างน้อยตำบลละ ๑ แห่ง ให้เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการเรียนรู้ เพื่อไปประยุกต์ตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์ของแต่ละพื้นที่ ให้เกษตรกร “พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น” เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ที่จะเป็นทางรอดภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป

10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย: ล้านบาท)

กรณีที่มีการดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อ รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ/ อื่นๆ	รวม
กิจกรรม : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน							
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คู่มือการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	64,500 เล่ม x 125 บาท	8.063		8.063
กิจกรรม : รับสมัครเกษตรกร							
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครเกษตรกร	64,144 คน x 50 บาท	3.207		3.207
กิจกรรม : ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร							
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	64,144 คน x 50 บาท	3.207		3.207
กิจกรรม : อบรมเกษตรกร (หลักสูตร 4 วัน 3 คืน)							
งบดำเนินงาน	- ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน (บรรยาย)	400 รุ่น รุ่นละ 1 คน คนละ 15 ชั่วโมง ฤๅละ 1,200 บาท	7.20		7.20
			- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน (แบ่งกลุ่ม)	400 รุ่น รุ่นละ 5 คน คนละ 20 ชั่วโมง ฤๅละ 1,200 บาท	48.00		48.00
	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าอาหาร	40,000 คน ฤๅ 14 มื้อ ฤๅ ละ 150 บาท	84.00		84.00
			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40,000 คน ฤๅ 10 มื้อ ฤๅ ละ 35 บาท	14.00		14.00
	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าที่พัก	40,000 คน คนละ 3 คืน คืนละ 100 บาท	12.00		12.00
	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม (เหมาจ่ายไปกลับ)	40,000 คน คนละ 2 เที่ยว เที่ยวละ 500 บาท	40.00		40.00
	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าเอกสารประกอบการอบรม	40,000 คน คนละ 70 บาท	2.80		2.80
	- ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝึกผลิต	40,000 คน คนละ 600 บาท	24.00		24.00
กิจกรรม: ปรับปรุงแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่							

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อ รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ/ อื่นๆ	รวม
งบลงทุน	- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	-ดำเนินการ ปรับปรุงแปลง เกษตรทฤษฎี ใหม่ (เกษตร ทฤษฎีใหม่ 1 ราย ชุด 3 ไร่)	4,009 ตำบล x16 ราย x 88,904.19 บาท	5,702.67		5,702.67
กิจกรรม : ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และการ ปรับปรุงบำรุงดิน)							
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	-ก จ กร ร ม ส่งเสริมองค์ ความรู้ และ สนับสนุนปัจจัย การผลิตในการ ทำเกษตรทฤษฎี ใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้าน ประมง และการ ปรับปรุงบำรุง ดิน) ให้เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่	64,144 แปลง x 4 หน่วยงาน x 1,470 บาท	377.17		377.17
กิจกรรม: การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (TV YouTube Facebook web-site)							
งบดำเนินงาน	-ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายใน การสร้างสื่อให้ ความรู้อย่าง ต่อเนื่อง (TV youtube facebook web-site)		7.017		7.017
กิจกรรม: ค่าใช้จ่ายจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล							
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย	-ค่าใช้สอย	-ค่า จ้าง แรงงานเกษตร ทฤษฎีใหม่ ระดับตำบล ตำบลละ 8 คน	4,009 ตำบล x 8 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน	3,463.776		3,463.776
กิจกรรม: การติดตามการดำเนินงานและประเมินผล							
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้สอย	- ค่าใช้สอย	- รวบรวมและ ติดตามการ ดำเนินงานราย แปลง ของ เกษตรกร -การติดตาม ประเมินผล		7.60 1.0		7.60 1.0
รวม					9,805.707		9,805.707

หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

รายการจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	รวม
งบดำเนินงาน	14,476,900	4,088,559,737	4,103,036,637
งบลงทุน	0	5,702,670,363	5,702,670,363
รวมทั้งสิ้น	14,476,900	9,791,230,100	9,805,707,000

วิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย

- โดยใช้หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของสำนักงานงบประมาณ
- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด อย่างน้อย 3 ร้านขึ้นไป
- ราคามาตรฐานหรือราคากลาง หรือราคาครั้งสุดท้าย ไม่เกิน 2 ปี

11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)

11.1 ดำเนินการได้ทันที ☒

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ☐

11.3 ความพร้อมของโครงการ ☐

1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ

☒ มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ☐ ต้องจัดหาใหม่

☐ มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมให้ราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อปรับปรุงและจัดทำเป็นจุดเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ

☒ มีแล้วและสมบูรณ์ ☐ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ไม่มี

มีแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 และแบบมาตรฐาน ขนาด 3 ไร่

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้)

☒ ไม่กระทบ

☐ กระทบ

☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

☒ มีพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

- การดำเนินการออกแบบโดยมีวิศวกรของกรมพัฒนาที่ดินควบคุม

- งานชุดใช้เครื่องจักรของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละท้องที่ และเครื่องจักรเอกชนในการดำเนินการ

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

☐ มีแล้ว ☒ ไม่มี

ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จ

☒ พร้อม ☐ ไม่พร้อม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ มีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการปรับปรุงพื้นที่ของ
ตนเอง และพร้อมทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถขับเคลื่อนและพัฒนา
ตนเองสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่2 (การรวมกลุ่ม)

7) การสนับสนุนงบประมาณ

☒ ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่น ๆ

☐ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

12. ขอบเขตการดำเนินงาน

12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องบูรณาการจาก
หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

12.2 จัดแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ตำบลละ 8 คน เพื่อทำหน้าที่ประสาน
เชื่อมโยงการทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกร สำรวจ จัดเก็บ
และรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตามสถานการณ์การเกษตรรายแปลงและ
รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร
ในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำแผนและ
ขับเคลื่อนแผนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับระดับตำบล แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ระดับอำเภอ

12.3 กำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

12.4 รับสมัครเกษตรกร จัดทำเอกสารเผยแพร่ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและดำเนินการรับ
สมัครเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามคุณสมบัติที่กำหนด

12.5 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรให้
เหลือจำนวนตามเป้าหมายกำหนด

12.6 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนองค์ความรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์
พระราชา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

12.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ฝึกอบรมออนไลน์ในพื้นที่ตำบลโดยใช้สถานที่ที่เหมาะสมที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์เครือข่าย ประชาชนชาวบ้าน 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก. เครือข่าย) 3. สถาบันการศึกษาภายใต้ศูนย์ AIC 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 3. ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 4. การปลูกพืช 5 ระดับ 5. การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

12.8 ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ โดยใช้รูปแบบตามกรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละราย

12.9 การพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพดิน ปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน ปลูกพืช เลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ การห่มดิน การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกไม้ 5 ระดับ ตามหลักการที่ได้รับการฝึกอบรมมา

12.10 ส่งเสริมการตลาด สนับสนุนการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มาแปรรูป บรรจุหีบห่อ สร้างแบรนด์ จำหน่ายร่วมกัน สร้างตลาดสีเขียวประจำหมู่บ้าน เพิ่มช่องทางการขายกับห้างสรรพสินค้า Big C, Lotus เป็นต้น สร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือน ยกกระดับเป็นอุตสาหกรรมในชุมชน ทั้งอาหาร ยา และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการซื้อขายผ่านระบบ On Line และคัดเลือกแปลงตัวอย่างจังหวัดละ 1 แปลงเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12.11 เพิ่มช่องทางในการสื่อสารของเกษตรกร (Call Center) เปิดช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center, Face Book, Line, WEB Site เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

12.12 ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือทำเกษตรแบบอื่นๆ เกษตรกรจะต้องศึกษาและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด ตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมองค์ความรู้ และหาช่องทางการสื่อสารที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ เช่น TV, YouTube, WEB Site, Face Book เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

12.13 ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผล ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความสำเร็จของงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการดีขึ้น

13 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยตรง (โปรดระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว)

☒ ประชาชน จำนวน 32,072 ราย ☒ เกษตรกร จำนวน 64,144 ราย

☐ ผู้ประกอบการ ☐ อื่นๆ

14 วิธีการดำเนินงาน

14.1 ดำเนินการเอง ☒

14.2 จัดจ้าง ☒

15 แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดำเนินงานใน ข้อ 12
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม	แผนปฏิบัติงาน															หน่วยงานรับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
		ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.	ก.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.พ.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.		
1	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ																สป.ภช (กทท.)	
2	จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล																สป.ภช (กทจ.)	
3	กำหนดคุณสมบัติเกษตรกร																สป.ภช (กทท./กทค.)	
4	รับสมัครเกษตรกร																สป.ภช.	
5	ตรวจสอบคุณสมบัติ																สป.ภช	
6	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน																สป.ภช (กทท.)	
7	ฝึกอบรมเกษตรกร																สป.ภช	
8	ดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร 1 ราย จุด 3 ไร่)																กรมพัฒนาที่ดิน	
9	การพัฒนาอาชีพโดยการส่งเสริมความรู้และ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการ ปรับปรุงบำรุงดิน) ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่															กรมส่งเสริมการเกษตร/กรม ประมง/กรมปศุสัตว์/กรมพัฒนา ที่ดิน		
	ด้านพืช																	
	ด้านปศุสัตว์																	
	ด้านประมง																	
	ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน																	
10	ส่งเสริมการตลาด																กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมประมง/ กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการค้า	
11	เพิ่มช่องทางในการติดต่อ ของเกษตรกร (Call Center)																สป.ภช (กทท.)	
12	การให้ความรู้แก่เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง (TV, Youtube, WEB Site) - ผลิตภัณฑ์																สป.ภช (กทท.)	
13	ติดตามและประเมินผล																	
	-การรวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลง																สป.ภช. (กทจ.)	
	-ติดตามและประเมินผล																สคก.	

16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงิน
อื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดและ
แหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน ☐ รายวัน ☒ รายเดือน ☒ ตามงวดงาน
(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	แผนปฏิบัติงาน															หน่วยงานรับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
		ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.	ก.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.พ.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.		
1	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ																สป.ภช (กทท.)	
2	จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล				288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	288,648,000	สป.ภช (กทจ.)	
3	กำหนดคุณสมบัติเกษตรกร																สป.ภช (กทท./กทค.)	
4	รับสมัครเกษตรกร			3,207,200													สป.ภช.	
5	ตรวจสอบคุณสมบัติ			3,207,200													สป.ภช	
6	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน			8,062,500													สป.ภช (กทท.)	
7	ฝึกอบรมเกษตรกร				77,720,000	77,140,000	77,140,000										สป.ภช	
8	ดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร 1 ราย จุด 3 ไร่)					285,115,400	570,231,000	1,140,552,000	1,140,552,000	1,140,552,000	855,347,000	399,269,000	171,051,963				กรมพัฒนาที่ดิน	
9	การพัฒนาอาชีพโดยการส่งเสริมความรู้และ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการ ปรับปรุงบำรุงดิน) ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่																กรมส่งเสริมการเกษตร/กรม ประมง/กรมปศุสัตว์/กรมพัฒนา ที่ดิน	
	ด้านพืช											18,858,336	57,716,672	26,287,504	9,429,168			
	ด้านปศุสัตว์							10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000	12,000,000	2,291,680				
	ด้านประมง									9,420,168	14,143,752	23,572,920	18,858,336	14,143,752	9,429,168	4,714,584		
	ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน						4,715,700	9,428,000	18,859,000	18,859,000	18,859,000	14,143,000	6,802,000	2,827,980				
10	ส่งเสริมการตลาด																กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมประมง/ กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการค้า	
11	เพิ่มช่องทางในการติดต่อ ของเกษตรกร (Call Center)																สป.ภช (กทท.)	
12	การให้ความรู้แก่เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง (TV, Youtube, WEB Site) - ผลิตภัณฑ์						2,806,806			2,806,806						1,403,405	สป.ภช (กทท.)	
13	ติดตามและประเมินผล																	
	-การรวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลง				1,266,670		1,266,666		1,266,666		1,266,666		1,266,666		1,266,666		สป.ภช. (กทจ.)	
	-ติดตามและประเมินผล							250,000	250,000					250,000	250,000		สคก.	

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	8,062,500	3,724,869,917
		รับสมัครเกษตรกร	3,207,200	
		ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	3,207,200	
		อบรมเกษตรกร	232,000,000	
		การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (TV youtube facebook web-site)	7,017,017	
		จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล	3,463,776,000	
		รวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลงของ เกษตรกร	7,600,000	
2	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่งเสริมองค์ความรู้และด้านพืช การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง เป็นวิสาหกิจชุมชน	94,291,680	94,291,680
3	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และ สนับสนุนปัจจัยเพื่อพัฒนาดิน	94,291,680	5,796,962,043
		ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	5,702,670,363	
4	กรมปศุสัตว์	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ และพัฒนาแปลง จากสัตว์ประจำถิ่นสู่เกษตรกรรมยั่งยืน	94,291,680	94,291,680
5	กรมประมง	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง	94,291,680	94,291,680
6	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	การติดตามประเมินผล	1,000,000	1,000,000
		รวมงบประมาณ		9,805,707,000

หมายเหตุ : ในการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และการปรับปรุงดิน) ตามความเหมาะสมของพื้นที่

17. การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้ อาทิ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ xxx ล้านบาท อันเป็นผลการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกษตรกรรายย่อยสามารถปกป้องตนเองและบริหารจัดการน้ำได้ และจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ ทำให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ เกิดการกระจายรายได้และหมุนเวียนภายในประเทศ ซึ่งส่งผลทางตรงต่อ GDP ของประเทศ

18. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ

- 1) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
- 2) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล
- 3) การให้ประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
- 4) ระบบการติดตามโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม จังหวัด อำเภอ

19. เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเครือข่าย ประชาชนเกษตรกรต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้กับชุมชน

แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน ดิน ฟ้า อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ	เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและปริมาณน้ำระเหยเฉลี่ยต่อวันมากขึ้น ทำให้น้ำที่กักเก็บไว้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรต่อปี	ขุดสระให้ลึกประมาณ 4-6 เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำฝน	ก.ค. 2563 – ก.ย. 2564
2. ความพร้อมในการยอมรับความเสี่ยงของเกษตรกรต้นแบบที่จะต้องขาดรายได้ในช่วงเวลาในการพัฒนาพื้นที่	เกษตรกรต้นแบบมีวิถีดั้งเดิมในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี	สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้อง	ก.ค. 2563 – ก.ย. 2564

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้งขอยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

1 ชื่อ-สกุล นายวรยุทธ บุญมี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 0 6550 93235 โทรสาร 0 2281 6142

E-mail sustain.moac@gmail.com Line ID

แบบ ปร.4 (ก)									
ประมาณราคา			งานปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่						
สถานที่ดำเนินการ									
หน่วยงานประมาณราคา			สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			ประมาณราคาเมื่อวันที่		เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563	
ประมาณราคาโดย									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดธรรมดาด้วยรถชุด								
	- ปริมาณดินชุด	4,000	ลบ.ม	16.64	66,560	-	-	66,560	
	รวมงาน ข้อ 1 - 2							66,560	
หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563									

แบบ ปร.5 (ก)					
สรุปผลการประเมินราคาปรับปรุง					
☐ ประเภท		งานปรับปรุงพื้นที่			
☐ เจ้าของอาคาร		สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
☐ สถานที่ก่อสร้าง					
☐ หน่วยงานประมาณราคา		สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่		เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2563		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงพื้นที่	66,560	1.3357	88,904.19	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			88,904.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่บาทสิบเก้าสตางค์)		88,904.19	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(One Tambon One New Theory Group)



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๑. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และเป็นวงกว้างต่อทั้งการแพทย์ การท่องเที่ยว การบริการ การผลิตอุตสาหกรรม การค้าและการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผู้คนพากันกักตุนอาหาร จนอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นได้ ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นต้นสายแห่งการผลิต “อาหาร” อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์กลายเป็นหนทางรอดของกลุ่มแรงงานกลับภูมิลำเนาที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไปได้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่กำลังขยายวงกว้าง จะเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาง IMF คาดการณ์ว่าจะทำให้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำในระดับเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ Great Depression เมื่อทศวรรษ ๑๙๓๐ การฟื้นฟูประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และครอบคลุมทุกมิติ

ภาคการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่สำคัญที่ผลิต “อาหาร” เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” อีกทั้งความเสียหายของภาคเกษตรกรรมยังเป็นปัญหาลูกโซ่ที่จะนำไปสู่ปัญหาในวงจรการผลิตของภาคการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหาร รายได้เป็นความมั่นคง ในชีวิตสูงสุดของคนไทย ประกอบกับในช่วงวิกฤติดังกล่าว มีแรงงานที่หนีภัยโควิด-๑๙ กลับสู่ภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เพื่อการดำรงชีพ และมีแนวโน้มการตกงานมากขึ้น เนื่องจากการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาทำงานแทนคนมากขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เป้าหมายเกษตรกร ๖๔,๑๔๔ ราย (๑๖ ราย/ตำบล)

๓.๒ เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร ๓๒,๐๗๒ ราย (๘ ราย/ตำบล)

๔. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ ๔,๐๐๙ ตำบล ๗๕ จังหวัด

๕. ขอบเขตการดำเนินการ

๑๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๑๒.๒ จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ตำบลละ ๘ คน เพื่อทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกรสำรวจ จัดเก็บและรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตามสถานการณ์การเกษตรรายแปลงและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับระดับตำบล แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอำเภอ

๑๒.๓ กำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

๑๒.๔ รับสมัครเกษตรกร จัดทำเอกสารเผยแพร่ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและดำเนินการรับสมัครเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามคุณสมบัติที่กำหนด

๑๒.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรให้เหลือจำนวนตามที่เป้าหมายกำหนด

๑๒.๖ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนองค์ความรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑๒.๗ ฝึกอบรมเกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงฝึกอบรมออนไลน์ในพื้นที่ตำบล โดยใช้สถานที่ที่เหมาะสมที่ได้ที่หนึ่งดังต่อไปนี้ ๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก. เครือข่าย) ๓. สถาบันการศึกษา ภายใต้ศูนย์ AIC ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. สถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม หลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ ๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓. ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ๔. การปลูกพืช ๕ ระดับ ๕. การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒.๘ ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ โดยใช้รูปแบบตามกรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละราย

๑๒.๙ การพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพดิน ปุ๋ยพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน ปุ๋ยพืช เลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ การหมักดิน การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกไม้ ๕ ระดับ

๑๒.๑๐ ส่งเสริมการตลาด สนับสนุนการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มาแปรรูป บรรจุหีบห่อ สร้างแบรนด์ จำหน่ายร่วมกัน สร้างตลาดสีเขียวประจำหมู่บ้าน เพิ่มช่องทางการขายกับห้างสรรพสินค้า Big C, Lotus เป็นต้น สร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือน ยกกระดับเป็นอุตสาหกรรมในชุมชน ทั้งอาหาร ยา และเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการซื้อขายผ่านระบบ On Line และคัดเลือกแปลงตัวอย่างจังหวัดละ ๑ แปลงเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๑๒.๑๑ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารของเกษตรกร (Call Center) เปิดช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center, Face Book, Line, WEB Site เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

๑๒.๑๒ ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือทำเกษตรแบบอื่นๆ เกษตรกรจะต้องศึกษาและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด ตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมองค์ความรู้ และหาช่องทางการสื่อสารที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ เช่น TV, YouTube, WEB Site, Face Book เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

๑๒.๑๓ ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผล ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความสำเร็จของงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการดีขึ้น

๖. ตัวชี้วัด

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ จำนวน ๓๒,๐๗๒ คน

๗. ผลผลิต (Output)

๗.๑ พื้นที่เกษตรกรมียืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม ๑๙๒,๔๓๒ ไร่

๗.๒ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อราย

๗.๓ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ๖๔,๑๔๔ คน

๗.๔ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่จำนวน ๓๒,๐๗๒ ราย

๘. ผลลัพธ์ (Outcome)

๘.๑ เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

๘.๒ ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๘.๓ สร้างความพึงพอใจให้กับอาชีพเกษตรกร

๙. ผลกระทบ (Impact)

- ๙.๑ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาและจัดการตนเอง
- ๙.๒ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๙.๓ ฐานทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๙.๔ สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ๙.๕ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดอัตราการว่างงาน แรงงานคืนถิ่น

๑๐. ระยะเวลาดำเนินงาน

กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๑๑. งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๐๕,๗๐๗,๐๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

- ๑ หน่วยงานหลัก : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๒ หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ๓ หน่วยงานสนับสนุน : กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๓. เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง “ระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดใน พื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร่ โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน (๑) พื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ ๓๐% (๒) พื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ ๓๐% (๓) พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมาณ ๓๐% และ (๔) พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ประมาณ ๑๐% เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ยุ้งฉาง เป็นต้น โดยสามารถปรับสัดส่วนพื้นที่ และเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่”



โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๒ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน แผนย่อย ๒.
เกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บท ๑๖
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แนวนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประเด็น การส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน

พัฒนาพื้นที่ ๔,๐๐๙ ตำบล ๆ ละ
๑๖ ราย รวม ๖๔,๑๔๔ รายราย
ละ ๓ ไร่ รวม ๑๙๒,๔๓๒ ไร่

เป้าหมาย

จ้างงานระดับตำบล ๆ ละ ๘ ราย
รวม ๓๒,๐๗๒ ราย

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่
จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๑ ตำบล
๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บ
กักน้ำสำหรับทำ
การเกษตรตลอดจน
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ำด้วยระบบ
และวิธีการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์

๒.๓ เพื่อฟื้นฟูภาค
การเกษตร ภายหลังการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มี
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้
เกษตรกรในพื้นที่ โดย
มุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความ
ตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง

งบประมาณ

๙,๘๐๕,๗๐๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานร่วมที่ได้รับงบประมาณ



ตัวชี้วัด

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ จำนวน ๓๒,๐๗๒ คน

๑ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบ
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม
๑๙๒,๔๓๒ ไร่

๒ พื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๒๕๖ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร


๓ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความ
มั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืน
และมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้าน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ๖๔,๑๔๔ คน

๔ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ใน
พื้นที่จำนวน ๓๒,๐๗๒ ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

- เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาชีพเกษตรกร
- คนรุ่นใหม่คืนถิ่น ทำการเกษตรมากขึ้น
- สร้าง SMEs ภาคเกษตร สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคเกษตร อย่างต่อเนื่อง
- สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมได้

ผลกระทบ (Impact)



การรับสมัครเกษตรกร

๑) คุณสมบัติเกษตรกร

(๑) ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคีนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๒) มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปี และมีสัญชาติไทย

(๓) พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ

(๔) เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี

(๕) ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒) วิธีการรับสมัคร

(๑) สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th>

(๒) ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

๓) วิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรรายตำบล โดยการ

(๑) พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลผู้สมัครกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

(๒) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ในการประเมินศักยภาพของพื้นที่และการกักเก็บน้ำ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ชั้นเกลือ ชั้นดินเปรี้ยว ชั้นดาน ชั้นหิน เป็นต้น กรณี ไม่สามารถตรวจสอบจากข้อมูลจากเอกสารได้ ให้มอบหมายคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้สมัคร

(๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

(๔) การพิจารณาผลของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสินใจ และมติที่ประชุมให้ชัดเจน

(๕) พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยลำดับจากวันที่สมัคร และขึ้นบัญชีสำรองในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร และอาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมหากมีการจัดสรรเป้าหมายเพิ่ม

(๖) แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ เพื่อทำข้อตกลงรายละเอียด และเตรียมพื้นที่สำหรับการดำเนินการต่อไป

๑) คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน

(๑) เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๒) อายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย

(๓) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

(๔) มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(๕) ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

(๖) ไม่เป็นข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน

(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(๘) ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

๒) ปฏิบัติหน้าที่

(๑) สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ

(๒) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบล พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

(๓) นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ และติดตามสถานการณ์การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

(๔) ประสานเชื่อมโยงการทำงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน

(๕) จัดทำแผนผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน

(๖) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง

(๗) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย

๓) วิธีการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th>

๔) การคัดเลือกผู้รับจ้างงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละตำบล โดยการ

(๑) วิธีการสัมภาษณ์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

๑ ความรู้ ความสามารถ

๒ คุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติ

(๓) เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการจ้างงานภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสัมภาษณ์และปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

(๔) คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

(๕) การพิจารณาผลของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน และมติที่ประชุมให้ชัดเจน

(๖) การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่ได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

(๗) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอดคล้องกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

๕) การจัดจ้างผู้รับจ้างงาน

(๑) ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างจากผู้รับจ้างงานที่ผ่านการคัดเลือก โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑.๑) กรณีวงเงินจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข)

(๑.๒) กรณีวงเงินจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ค) โดยกำหนดให้พิจารณาแยกราชการ และทำสัญญาจ้างเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องวางหลักประกันสัญญา ๕% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ๓ คน

หมายเหตุ ๑) กรณีจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ให้ทำข้อตกลงจ้างได้
๒) กรณีรายงานขอจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับ ๑ คนได้

ปฏิทินการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ



การเข้าร่วมของเกษตรกร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ประชาสัมพันธ์ ๒๔ ส.ค. ๖๓ เป็นต้นไป



1

เกษตรกร

สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th/>
 ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
 ** โดยต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๗ ส.ค. - ๙ ก.ย. ๖๓



2

ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ

๒๗ ส.ค. - ๑๐ ก.ย. ๖๓

3

คัดเลือกเกษตรกร

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ

๑๐ - ๑๘ ก.ย. ๖๓

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม

ขึ้นบัญชีสำรอง

ได้รับการคัดเลือก

4

ให้ความเห็นชอบและประกาศผล
ตามลำดับรายชื่อ

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด

๑๘ - ๒๐ ก.ย. ๖๓

จังหวัดจัดทำรายงานผลส่งให้ฝ่ายเลขา

5


คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๓



การเข้าร่วมของเกษตรกร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่


ประชาสัมพันธ์ ๒๔ ส.ค. ๖๓ เป็นต้นไป



กษ.จังหวัดเตรียมจ้างงาน
๒๑-๒๕ ก.ย. ๖๓



ขั้นตอนการดำเนินงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง



แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการบริหารโครงการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. จ้างงานระดับตำบล	- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๓. คุณสมบัติเกษตรกร	- คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. รับสมัครเกษตรกร	- คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด / อำเภอ
๕. คัดเลือกเกษตรกร	- คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด / อำเภอ
๖. จัดทำคู่มือ	- คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. ฝึกอบรมเกษตรกร	- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
๘. การปรับปรุงแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่	- กรมพัฒนาที่ดิน - สถานีพัฒนาที่ดิน
๙. การพัฒนาอาชีพ	- สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานประมงจังหวัด - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - สถานีพัฒนาที่ดิน - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐. ส่งเสริมการตลาด	- สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานประมงจังหวัด - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑. เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๒. ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓. ติดตามและประเมินผล	
ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระดับเขต	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
การประเมินผล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ : ทั้งนี้แผนปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก

- คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๘๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
- พื้นที่ดำเนินการในแต่ละภาค
- ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
- ใบสมัครการจ้างงาน



คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ศษ ๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำและเสนอโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้เงินกู้แล้ว นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

องค์ประกอบ

๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๔. อธิบดีกรมการข้าว	กรรมการ
๕. อธิบดีกรมชลประทาน	กรรมการ
๖. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรรมการ
๗. อธิบดีกรมประมง	กรรมการ
๘. อธิบดีกรมปศุสัตว์	กรรมการ
๙. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	กรรมการ
๑๐. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	กรรมการ
๑๑. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๑๒. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรรมการ
๑๓. อธิบดีกรมหม่อนไหม	กรรมการ
๑๔. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กรรมการ
๑๕. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	กรรมการ
๑๖. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรรมการ

/๑๗. ผู้อำนวยการ...

- ๒ -

- | | |
|--|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |
| ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | กรรมการ |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | กรรมการ |
| และเกษตรกรรมยั่งยืน | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |

หน้าที่และอำนาจ

๑. กำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ การดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้
๒. กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ ปกป้อง แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้แทนกรมประมง | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้แทนกรมปศุสัตว์ | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | คณะทำงาน |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| ๙. ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน | คณะทำงาน |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | และเลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | คณะทำงาน |
| กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| ๑๑. หัวหน้ากลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | คณะทำงาน |
| สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |

/หน้าที่และอำนาจ...

-๓-

หน้าที่และอำนาจ

๑. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้

๒. วางแผนการดำเนินงาน แผนการประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารงบประมาณ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๓. ติดตามการดำเนินงาน ร่วมแก้ไขปัญหาคาดการณ์งานและรายงานผลให้ คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทราบอย่างต่อเนื่อง

๔. บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

องค์ประกอบ

๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ประธานคณะทำงาน
๒. เกษตรจังหวัด	คณะทำงาน
๓. ปฎิรูปที่ดินจังหวัด	คณะทำงาน
๔. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด	คณะทำงาน
๕. ประมงจังหวัด	คณะทำงาน
๖. ปศุสัตว์จังหวัด	คณะทำงาน
๗. ผู้แทนกรมการข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด	คณะทำงาน
๘. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด	คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	คณะทำงาน
๑๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่จังหวัด	คณะทำงาน
๑๑. สหกรณ์จังหวัด	คณะทำงาน
๑๒. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	คณะทำงาน
๑๓. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	คณะทำงาน และเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

๑. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๒. ขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๓. ติดตามการดำเนินงาน ร่วมแก้ไขปัญหาคาดการณ์งาน และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบอย่างต่อเนื่อง

๔. บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

/๔. คณะทำงาน...

-๔-


๔. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ
องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------------------|
| ๑. นายอำเภอ | ที่ปรึกษาคณะทำงาน |
| ๒. เกษตรอำเภอ | ประธานคณะทำงาน |
| ๓. ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย | รองประธานคณะทำงาน |
| ๔. กำนันพื้นที่ที่ดำเนินการ | คณะทำงาน |
| ๕. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้แทนสภาเกษตรกรประจำตำบล | คณะทำงาน |
| ๗. หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือเทียบเท่าของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ | คณะทำงาน |
| ๘. เกษตรตำบลที่ได้รับมอบหมาย | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| ๙. ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ

๑. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 ๒. รับสมัคร และคัดเลือกแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 ๓. ขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 ๔. ติดตามการดำเนินงาน ร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ทราบอย่างต่อเนื่อง
 ๕. บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการ

๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๑. หลักการและเหตุผล



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

๒๐๑๙

วิกฤตเศรษฐกิจพากันกักตุนอาหารนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร

กลุ่มแรงงานกลับภูมิลำเนา ขาดรายได้เพื่อการดำรงชีพ ตกงาน

การฟื้นฟูประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเร่งด่วน

อาหารปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์

น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาปัญหาการว่างงาน

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร

มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์

วิถีชีวิตพอเพียงทางรอดของเกษตรกรไทย

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระยะยาว



๒. วัตถุประสงค์

๑)

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๒)

เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๓)

เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้

3

๓. เป้าหมาย

พัฒนาพื้นที่ ๔,๐๐๙ ตำบล
รวม ๖๔,๑๔๔ ราย
รายละเอียดไม่น้อยกว่า ๓ ไร่

จ้างงานระดับตำบล
รวม ๓๒,๐๗๒ ราย

พื้นที่ ๔,๐๐๙ ตำบล
๗๕ จังหวัด

4



๔. เกษตรกร

๔.๑ คุณสมบัติเกษตรกร

- (๑) ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคีนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๒) มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๖๐ ปี และมีสัญชาติไทย
- (๓) พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- (๔) เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี
- (๕) ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ประชาสัมพันธ์ ๒๔ ส.ค. ๖๓ เป็นต้นไป

เกษตรกร

1

สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th/>
ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

** โดยต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๗ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๖๓

2

ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ

๒๗ ส.ค. - ๑๐ ก.ย. ๖๓

3

คัดเลือกเกษตรกร

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ

๑๐ - ๑๘ ก.ย. ๖๓



ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม

ขึ้นบัญชีสำรอง

ได้รับการคัดเลือก

4

ให้ความเห็นชอบและประกาศผล
ตามลำดับรายชื่อ

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด

๑๘ - ๒๐ ก.ย. ๖๓

จังหวัดจัดทำรายงานผลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ

5

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๓



๔.๒ การคัดเลือกเกษตรกร



คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ เป็นผู้คัดเลือก โดยการ

๑

- พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลผู้สมัครกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๒

- ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในการประเมินศักยภาพของพื้นที่ และการกักเก็บน้ำ

๓

- อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

๔

- การพิจารณาผล ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสินใจ และมติที่ประชุมให้ชัดเจน

๕

- พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยลำดับจากวันที่สมัคร และขึ้นบัญชีสำรองในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร

๖

- แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ เพื่อทำข้อตกลงรายละเอียด และเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการต่อไป

7

๕. จำแนกงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

คุณสมบัติ

๐๔

มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๐๕

ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

๐๖

ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรม ที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน

๐๓

วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๐๒

อายุระหว่าง ๑๘-๖๐ ปี บริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย

๐๗

ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

๐๑

เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคินดิน หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๐๘

ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๐๙



ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง





๗. ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ใช้รูปแบบตามกรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรแต่ละราย



๕.๑ จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

บทบาทหน้าที่



๓. นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ และติดตามสถานการณ์การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

๒. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบล พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

๑. สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ

๔. ประสานเชื่อมโยงการทำงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน

๕. จัดทำแผนผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน

๖. รายงานผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง

๗. ประสานงานหรือร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย



๕.๒ การคัดเลือกผู้รับจ้างงาน

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ เป็นผู้คัดเลือก โดยการ

๑

• วิธีการสัมภาษณ์

๒

• การทดสอบภาคปฏิบัติ

๓

• ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๔

• อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

๕



• การพิจารณาผล ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสินใจ และมติที่ประชุมให้ชัดเจน

๖

• การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่ได้

๗



• จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอดคล้องกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ





๗. ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ใช้รูปแบบตามกรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรแต่ละราย



13



๘. พัฒนาอาชีพ

มุ่งเน้นการจัดการดิน การปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดทำกิจกรรมหนุนเสริมนิเวศเกษตรธรรมชาติ
เข้าสู่มาตรฐานตามรูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน

พัฒนาอาชีพด้านพืช กรมส่งเสริม
การเกษตร;

สนับสนุน ไม้ผล ผัก สมุนไพร ฯลฯ

พัฒนาอาชีพด้านสัตว์;
กรมปศุสัตว์

สนับสนุน พันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ เป็ด ฯลฯ

การจัดการดิน;
กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงบำรุงดิน

พัฒนาอาชีพด้านประมง; กรมประมง
สนับสนุน พันธุ์ปลา กบ ฯลฯ

14

๙. ตัวชี้วัด

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ จำนวน ๓๒,๐๗๒ คน

๑๐. ผลผลิต (Output)

- ๑) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม ๑๙๒,๔๓๒ ไร่
- ๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อราย
- ๓) เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ๖๔,๑๔๔ คน
- ๔) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่ จำนวน ๓๒,๐๗๒ ราย

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcome)


- ๑) เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ๒) ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๓) สร้างความพึงพอใจให้กับอาชีพเกษตรกร

๑๒. ผลกระทบ (Impact)

- ๑) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาและจัดการตนเอง
- ๒) พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ และเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๓) ฐานทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๔) สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ๕) แก้ไขปัญหาความยากจน ลดอัตราการว่างงาน แรงงานคืนถิ่น

15

๑๓. งบประมาณในการดำเนินงาน



๑๔. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
(กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

16



๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานหลัก

สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมปศุสัตว์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมประมง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานร่วม

กรมวิชาการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมการข้าว

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



พื้นที่ดำเนินการในแต่ละภาคแต่ละจังหวัด

ภาคเหนือ

ที่	จังหวัด	จำนวนตำบลที่ดำเนินการ
๑	จังหวัดกำแพงเพชร	๓
๒	จังหวัดเชียงราย	๑๒๒
๓	จังหวัดเชียงใหม่	๑๘๙
๔	จังหวัดตาก	๖๐
๕	จังหวัดนครสวรรค์	๑๒๔
๖	จังหวัดน่าน	๗
๗	จังหวัดพะเยา	๑๔
๘	จังหวัดพิจิตร	๘๕
๙	จังหวัดพิษณุโลก	๗๙
๑๐	จังหวัดเพชรบูรณ์	๗
๑๑	จังหวัดแพร่	๔๖
๑๒	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๐
๑๓	จังหวัดลำปาง	๘๒
๑๔	จังหวัดลำพูน	๕๐
๑๕	จังหวัดสุโขทัย	๔
๑๖	จังหวัดอุตรดิตถ์	๒๒
๑๗	จังหวัดอุทัยธานี	๔
	รวม	๙๑๘

ภาคกลาง

ที่	จังหวัด	จำนวนตำบลที่ดำเนินการ
๑	จังหวัดกาญจนบุรี	๒๔
๒	จังหวัดจันทบุรี	๕๒
๓	จังหวัดฉะเชิงเทรา	๗๒
๔	จังหวัดชลบุรี	๘๒
๕	จังหวัดชัยนาท	๑๔
๖	จังหวัดตราด	๒๙
๗	จังหวัดนครนายก	๒๙
๘	จังหวัดนครปฐม	๙๘
๙	จังหวัดนนทบุรี	๔๙
๑๐	จังหวัดปทุมธานี	๕๘
๑๑	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑๕
๑๒	จังหวัดปราจีนบุรี	๔๖
๑๓	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๙๐
๑๔	จังหวัดเพชรบุรี	๘๗
๑๕	จังหวัดระยอง	๔๓
๑๖	จังหวัดราชบุรี	๘๙
๑๗	จังหวัดลพบุรี	๒๖
๑๘	จังหวัดสมุทรปราการ	๕๐
๑๙	จังหวัดสมุทรสงคราม	๓๒
๒๐	จังหวัดสมุทรสาคร	๔๐
๒๑	จังหวัดสระแก้ว	๓๘
๒๒	จังหวัดสระบุรี	๑๐๐
๒๓	จังหวัดสิงห์บุรี	๔๓
๒๔	จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕
๒๕	จังหวัดอ่างทอง	๔๓
	รวม	๑,๓๐๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่	จังหวัด	จำนวนตำบลที่ดำเนินการ
๑	จังหวัดกาฬสินธุ์	๐
๒	จังหวัดขอนแก่น	๔๓
๓	จังหวัดชัยภูมิ	๗๗
๔	จังหวัดนครพนม	๕๙
๕	จังหวัดนครราชสีมา	๒๘๘
๖	จังหวัดบึงกาฬ	๖
๗	จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑
๘	จังหวัดมหาสารคาม	๔๘
๙	จังหวัดมุกดาหาร	๑
๑๐	จังหวัดยโสธร	๔๑
๑๑	จังหวัดร้อยเอ็ด	๗
๑๒	จังหวัดเลย	๓๒
๑๓	จังหวัดศรีสะเกษ	๑๔
๑๔	จังหวัดสกลนคร	๑๒๔
๑๕	จังหวัดสุรินทร์	๑
๑๖	จังหวัดหนองคาย	๓๖
๑๗	จังหวัดหนองบัวลำภู	๕๓
๑๘	จังหวัดอำนาจเจริญ	๔
๑๙	จังหวัดอุดรธานี	๑๔๒
๒๐	จังหวัดอุบลราชธานี	๔๒
	รวม	๑,๐๔๙

ภาคใต้

ที่	จังหวัด	จำนวนตำบลที่ดำเนินการ
๑	จังหวัดกระบี่	๓
๒	จังหวัดชุมพร	๓๑
๓	จังหวัดตรัง	๒๙
๔	จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๕๗
๕	จังหวัดนราธิวาส	๓๘
๖	จังหวัดปัตตานี	๘๙
๗	จังหวัดพังงา	๔๔
๘	จังหวัดพัทลุง	๖๔
๙	จังหวัดภูเก็ต	๑๔
๑๐	จังหวัดยะลา	๕๓
๑๑	จังหวัดระนอง	๑๕
๑๒	จังหวัดสงขลา	๗๙
๑๓	จังหวัดสตูล	๓๕
๑๔	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๗
	รวม	๗๓๘

ทะเบียนรายชื่อตำบลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด	อำเภอ	ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล	พื้นที่ พช. ดำเนินการ 3,246 ตำบล	พื้นที่ กษ. ดำเนินการ 4,009 ตำบล
จังหวัดสงขลา	อำเภอกระแสดินธุ์	ตำบลกระแสดินธุ์	กระแสดินธุ์	
จังหวัดสงขลา	อำเภอกระแสดินธุ์	ตำบลเกาะใหญ่	เกาะใหญ่	
จังหวัดสงขลา	อำเภอกระแสดินธุ์	ตำบลเชิงแส	เชิงแส	
จังหวัดสงขลา	อำเภอกระแสดินธุ์	ตำบลโรง	โรง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอกลองหอยโข่ง	ตำบลคลองหลา	คลองหลา	
จังหวัดสงขลา	อำเภอกลองหอยโข่ง	ตำบลคลองหอยโข่ง		ตำบลคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา	อำเภอกลองหอยโข่ง	ตำบลโคกม่วง		ตำบลโคกม่วง
จังหวัดสงขลา	อำเภอกลองหอยโข่ง	ตำบลทุ่งลาน		ตำบลทุ่งลาน
จังหวัดสงขลา	อำเภอควนเนียง	ตำบลควนไส		ตำบลควนไส
จังหวัดสงขลา	อำเภอควนเนียง	ตำบลบางเหริ่ง	บางเหริ่ง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอควนเนียง	ตำบลรัษฎุมิ		ตำบลรัษฎุมิ
จังหวัดสงขลา	อำเภอควนเนียง	ตำบลห้วยลึก		ตำบลห้วยลึก
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลขุนตัดหวาย	ขุนตัดหวาย	
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลคลองเปี้ยะ		ตำบลคลองเปี้ยะ
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลคู		ตำบลคู
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลแค		ตำบลแค
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลจะโหนด		ตำบลจะโหนด
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลดิ่งชัน		ตำบลดิ่งชัน
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลท่าหม่อไทร		ตำบลท่าหม่อไทร
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลนาทับ		ตำบลนาทับ
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลนาหว้า		ตำบลนาหว้า
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลน้ำขาว	น้ำขาว	
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลบ้านนา		ตำบลบ้านนา
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลป่าชิง		ตำบลป่าชิง
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลสะกอม		ตำบลสะกอม
จังหวัดสงขลา	อำเภอจะนะ	ตำบลสะพานไม้แก่น		ตำบลสะพานไม้แก่น
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลเกาะสะบ้า	เกาะสะบ้า	
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลทามวง		ตำบลทามวง
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลเทพา		ตำบลเทพา
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลปากบาง		ตำบลปากบาง
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลลำไพล		ตำบลลำไพล
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลวังใหญ่	วังใหญ่	
จังหวัดสงขลา	อำเภอเทพา	ตำบลสะกอม		ตำบลสะกอม
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลคลองกวาง		ตำบลคลองกวาง
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลคลองทราย	คลองทราย	
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลฉาง		ตำบลฉาง
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลทับช้าง	ทับช้าง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลท่าประดู่		ตำบลท่าประดู่
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลนาทวี		ตำบลนาทวี
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลนาหมอศรี		ตำบลนาหมอศรี
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลประกอบ		ตำบลประกอบ
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลปลักหนู		ตำบลปลักหนู
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาทวี	ตำบลสะท้อน		ตำบลสะท้อน
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาหม่อม	ตำบลคลองหรีง		ตำบลคลองหรีง
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาหม่อม	ตำบลทุ่งมัน		ตำบลทุ่งมัน
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาหม่อม	ตำบลนาหม่อม		ตำบลนาหม่อม
จังหวัดสงขลา	อำเภอนาหม่อม	ตำบลพิจิตร	พิจิตร	
จังหวัดสงขลา	อำเภอบางกล่ำ	ตำบลท่าช้าง		ตำบลท่าช้าง
จังหวัดสงขลา	อำเภอบางกล่ำ	ตำบลบางกล่ำ	บางกล่ำ	

จังหวัด	อำเภอ	ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล	พื้นที่ พช. ดำเนินการ 3,246 ตำบล	พื้นที่ กษ. ดำเนินการ 4,009 ตำบล
จังหวัดสงขลา	อำเภอบางกล่ำ	ตำบลบ้านหาร		ตำบลบ้านหาร
จังหวัดสงขลา	อำเภอบางกล่ำ	ตำบลแม่ทอม		ตำบลแม่ทอม
จังหวัดสงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	ตำบลเกาะแก้ว	เกาะแก้ว	
จังหวัดสงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	ตำบลเกาะยอ		ตำบลเกาะยอ
จังหวัดสงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	ตำบลเขารูปช้าง		ตำบลเขารูปช้าง
จังหวัดสงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	ตำบลทุ่งหวัง		ตำบลทุ่งหวัง
จังหวัดสงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	ตำบลบ่อยาง (ในเขตเทศบาล)		ตำบลบ่อยาง (ในเขตเทศบาล)
จังหวัดสงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	ตำบลพะวง	พะวง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลคลองแดน	คลองแดน	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลแดนสงวน		ตำบลแดนสงวน
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลตะเครียะ	ตะเครียะ	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลทาบอน	ทาบอน	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลบ่อตรุ	บ่อตรุ	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลบ้านขาว	บ้านขาว	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลบ้านใหม่	บ้านใหม่	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลปากแตระ		ตำบลปากแตระ
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลพังยาง	พังยาง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลระโนด	ระโนด	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลระวะ	ระวะ	
จังหวัดสงขลา	อำเภอระโนด	ตำบลวัดสน	วัดสน	
จังหวัดสงขลา	อำเภอรัตภูมิ	ตำบลกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	
จังหวัดสงขลา	อำเภอรัตภูมิ	ตำบลเขาพระ		ตำบลเขาพระ
จังหวัดสงขลา	อำเภอรัตภูมิ	ตำบลควนรู		ตำบลควนรู
จังหวัดสงขลา	อำเภอรัตภูมิ	ตำบลคูหาใต้		ตำบลคูหาใต้
จังหวัดสงขลา	อำเภอรัตภูมิ	ตำบลท่าชะมวง	ท่าชะมวง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลกระดังงา	กระดังงา	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลคลองรี	คลองรี	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลคูชูด	คูชูด	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลจะทิ้งพระ	จะทิ้งพระ	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลชุมพล	ชุมพล	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลดีหลวง	ดีหลวง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลท่าหิน	ท่าหิน	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลบ่อดาน	บ่อดาน	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลบ่อแดง		ตำบลบ่อแดง
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลวัดจันทร์		ตำบลวัดจันทร์
จังหวัดสงขลา	อำเภอสทิงพระ	ตำบลสนามชัย		ตำบลสนามชัย
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลเขามิเกียรติ		ตำบลเขามิเกียรติ
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลทุ่งหมอ		ตำบลทุ่งหมอ
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลปริก		ตำบลปริก
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลปาดังเบซาร์	ปาดังเบซาร์	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลพังลา		ตำบลพังลา
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลสะเดา (ในเขตเทศบาล)		ตำบลสะเดา (ในเขตเทศบาล)
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลสำนักขาม		ตำบลสำนักขาม
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะเดา	ตำบลสำนักแก้ว		ตำบลสำนักแก้ว
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลเขาแดง		ตำบลเขาแดง
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลคูหา		ตำบลคูหา
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลจะแหน		ตำบลจะแหน
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลทุ่งพอ		ตำบลทุ่งพอ
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลธารคีรี		ตำบลธารคีรี
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลบ้านโหนด	บ้านโหนด	

จังหวัด	อำเภอ	ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล	พื้นที่ พช. ดำเนินการ 3,246 ตำบล	พื้นที่ กษ. ดำเนินการ 4,009 ตำบล
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลบาโหย		ตำบลบาโหย
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลเบียน		ตำบลเบียน
จังหวัดสงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	ตำบลสะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลชะแล้		ตำบลชะแล้
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลชิงโค	ชิงโค	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลท้านบ		ตำบลท้านบ
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลบางเขียด	บางเขียด	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลปากกรอ	ปากกรอ	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลป่าขาด		ตำบลป่าขาด
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลม่วงงาม	ม่วงงาม	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลร้วแดง	ร้วแดง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลวัดขนุน	วัดขนุน	
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลสทิงหม้อ		ตำบลสทิงหม้อ
จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร	ตำบลหัวเขา		ตำบลหัวเขา
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลคลองแห		ตำบลคลองแห
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลคลองอู่ตะเภา		ตำบลคลองอู่ตะเภา
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลควนลัง		ตำบลควนลัง
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลคอหงส์		ตำบลคอหงส์
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลคูเต่า		ตำบลคูเต่า
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลฉลุง	ฉลุง	
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลท่าข้าม		ตำบลท่าข้าม
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลทุ่งตำเสา		ตำบลทุ่งตำเสา
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลทุ่งใหญ่		ตำบลทุ่งใหญ่
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลน่าน้อย	น่าน้อย	
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลบ้านพรุ		ตำบลบ้านพรุ
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลพะตง		ตำบลพะตง
จังหวัดสงขลา	อำเภอหาดใหญ่	ตำบลหาดใหญ่ (ในเขตเทศบาล)		ตำบลหาดใหญ่ (ในเขตเทศบาล)

รหัส.....



ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่”
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ยื่นแบบ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัด.....อำเภอ.....ตำบล.....

๑. ข้าพเจ้าชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ น.ส. ☐ อื่นๆ (ระบุ).....ชื่อ.....นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน

๒. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ชื่อบ้าน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

๓. สถานะผู้สมัคร ☐ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
☐ เกษตรกรทั่วไป
☐ ทายาทเกษตรกร
☐ แรงงานคืนถิ่น
☐ อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุประเภทอาสาสมัคร.....

๔. ข้อมูลพื้นที่

เอกสารสิทธิประเภท.....เลขที่เอกสารสิทธิ.....เลขที่ระวาง.....

เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ.....ไร่.....งาน.....ตารางวา

ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ.....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีที่ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิไม่ตรงกับชื่อผู้สมัคร โปรดระบุความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ☐ บิดา ☐ มารดา ☐ สามเษหรือภรรยา

เขตชลประทาน ☐ ในเขต ☐ นอกเขต ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ : Lat.....Long.....

๕. ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระบุ.....ไร่ (จำนวนพื้นที่จริงที่จะนำเข้าร่วมโครงการฯ ในขนาด ๓ - ๕ ไร่)

๖. สภาพพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเหมาะสม สามารถเก็บกักน้ำได้

☐ ได้ ☐ ไม่ได้ ☐ ไม่แน่ใจ

** ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือข้อเท็จจริง ในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติและข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความ อันเป็นเท็จ ให้ถือเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ **

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับสมัคร

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๓



ใบสมัครการจ้างงานโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ยื่นแบบ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน จังหวัด.....อำเภอ.....ตำบล.....

๑. ข้าพเจ้าชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ น.ส. ☐ อื่นๆ (ระบุ).....ชื่อ.....นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน

เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

สถานภาพทางครอบครัว ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง ☐ หม้าย

๒. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ชื่อบ้าน.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

๓. สถานะผู้สมัคร ☐ เกษตรกรทั่วไป

☐ ทายาทเกษตรกร

☐ แรงงานคืนถิ่น

☐ อาสาสมัครเกษตรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบุประเภทอาสาสมัคร.....

๔. การศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ.....จาก.....

๕. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ที่ ชื่อ.....นามสกุล.....ความสัมพันธ์.....

เลขประจำตัวประชาชน

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

๖. ปัจจุบันท่านใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Social Media อะไรบ้าง โปรดระบุ

๑. E-mail :*จำเป็นต้องมีเพื่อการรับ-ส่งงาน

๒. Facebook Accountระบุระยะเวลาใช้งาน.....ปี

๓. Line Application : ID

๔. อื่นๆ ระบุ :

๗. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรดระบุ

☐ คอมพิวเตอร์ (☐ PC ☐ notebook)

☐ แท็บเล็ต Labet ยี่ห้อ/รุ่น

☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smartphone ยี่ห้อ.....รุ่น.....

☐ อื่นๆ ระบุ.....ยี่ห้อ/รุ่น.....

-๒-

๘. ปัจจุบันท่านใช้งาน Internet ผ่าน website / Application ใดเป็นประจำบ้าง โปรดระบุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๙. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานทางราชการ หรือไม่

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี โปรดระบุ ชื่อหน่วยงาน / หน้าที่

๑๐. ข้าพเจ้าไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรม ที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน

- ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

๑๑. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

- ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

๑๒. ข้าพเจ้าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

**** ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ประกาศรับสมัครทุกประการ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าในภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความ อันเป็นเท็จ ให้ถือเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ ****

ลงลายมือชื่อ.....ผู้สมัคร

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๓