

แผนงาน ผลงาน การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม								
1. กิจกรรมจัดที่ดิน								
1.1 จัดที่ดินของรัฐ (X-Ray)								
- รังวัด	ไร่	50	72.69	145.38	3,400.00		0.00	
- สอบสวนสิทธิ (2+34)	ราย	90	14	15.56	10,830.00		0.00	
- จัดทำบัญชีคัดเลือก	ราย/ไร่	90	15	16.67				
- คปอ.	ราย/ไร่	90	6	6.67				
- คปจ	ราย/ไร่	90		0.00				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย/ไร่	90		0.00	5,000.00		0.00	
1.2 จัดที่ดินชุมชน								
- รังวัด	แปลง	420	301	71.67	86,730.00	86,730.00	100.00	โอนมา50%
- สอบสวนสิทธิ	ราย	520	196	37.69	31,200.00	21,967.00	70.41	โอนมา50%
- จัดทำบัญชีคัดเลือก	ราย/ไร่	520	187	35.96				
- คปอ.	ราย/ไร่	520	59	11.35				

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
- คปจ	ราย/ไร่	520		0.00				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01ช	ราย/ไร่	520		0.00	9,100.00		0.00	
1.3 มรดกสิทธิ/โอนสิทธิ (แบ่งแปลง/เต็มแปลง)								
- รังวัด	ไร่	1,000	654.16	65.42	34,000.00	24,539.00	72.17	โอนมา50%
- สอบสวนสิทธิ	ราย	150	134	89.33	4,200.00		0.00	โอนมา50%
- คปจ	ราย/ไร่	150	37	24.67				
- มอบ ส.ป.ก 4-01	ราย/ไร่	150	67	44.67				
1.4 ที่ดินเอกชน								โอนมา30%
- การจัดซื้อที่ดิน	-	-						
- ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ (ทำสัญญาเช่าซื้อ)	ราย	40		0.00	1,200.00		0.00	
	แปลง	40		0.00				
	ไร่	800		0.00				
- การสำรวจวัดแบ่งแยกในนามเดิมฯ	ราย	4		0.00	1,050.00		0.00	
	แปลง	4		0.00				
	ไร่	100.00		0.00				
- จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามสัญญาเช่าซื้อ	ราย	40	7	17.50	9,600.00		0.00	
	แปลง	40	7	17.50				
	ไร่	800	177.34	22.17				

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
- โอนสิทธิ มรดกสิทธิ การเช่า/เช่าซื้อ								
* เพิ่มแปลง	ราย	12	7	58.33	360.00		0.00	
	แปลง	12	7	58.33				
	ไร่	240	156.21	65.09				
* แบ่งแปลง	ราย	2		0.00	600.00		0.00	
	แปลง	2		0.00				
	ไร่	40		0.00				
- การเจรจาไกล่เกลี่ย	ราย	2		0.00	360.00		0.00	
	แปลง	2		0.00				
	ไร่	40		0.00				
2. ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (2 อำเภอ)								
- จัดทำแผนที่เชิงเลข	อำเภอ	2	2	100.00	3,855.00		0.00	
	ไร่	132	132	100.00				
- ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่	อำเภอ	2	2	100.00	127,118.00	35,979.00	28.30	
	ไร่	4,090	4593.71	112.32				
3. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ราย	5,354	6350	118.60	88,900.00	6,190.00	6.96	โอนมา70%
	แปลง	6,401	6482	101.27				
4. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณีพบความผิดปกติมีการเปลี่ยนมือ	แปลง	738	36	4.88	129,150.00	10,742.10	8.32	โอนมา70%
	ไร่	9,256	440.55	4.76				
5. งานสแกนเอกสารสารบบที่ดิน	ซอง	2,176	756	34.74	26,112.00	23,612.00	90.43	โอนมา60%

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
2. ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน								
2.1 การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร					19,250.00	19,250.00	100.00	
- คปจ	ราย	4	4	100.00				
- อสปก	ราย	18	18	100.00				
2.2 การพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	145	147	101.38	119,200.00	64,801.00	54.36	
2.3 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่								
- หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรยั่งยืน	ราย	40	41	102.50	48,000.00	48,000.00	100.00	
- หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรผู้นำยุคใหม่	-	-						
- หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่	-	-						
2.4 การพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน								
- พัฒนางองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	ราย	34	42	123.53	43,500.00	43,500.00	100.00	
2.5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย		ราย	15	16	106.67			
2.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
- การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	กล้า	19,200		0.00				
- การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ สร)	โรงเรียน	3	3	100.00	36,000.00	35,990.00	99.97	
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	4	2	50.00	6,000.00		0.00	
2.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่					251,600.00	186,780.00	74.24	
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	34	34	100.00				
- แปลงที่ดิน	ไร่	880	880	100.00				

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
2.8 โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม								
- พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	500	500	100.00	42,040.00	24,100.00	57.33	
2.9 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
- สพก.	ศูนย์	2	2	100.00	58,000.00		0.00	
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง					112,210.00	111,174.00	99.08	
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	55	56	101.82				
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท	ราย	33	33	100.00				
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer	ราย	33	33	100.00				
- Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	1	1	100.00				
4. โครงการเกษตรกรอินทรีย์		1/40		0.00	96,000.00	67,800.00	70.63	
- พัฒนาเกษตรกร	ราย	24	25	104.17				
- พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์	ไร่	120	120	100.00				
5. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน								
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ศูนย์	3	3	100.00	21,000.00		0.00	
- พื้นที่ดำเนินการ		-						
- โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นหลวง	ราย	61	61.00	100.00	15,250.00		0.00	
6.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน								
6.1 วนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน								
6.2 ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	200		0.00	140,000.00		0.00	
- เตรียมพื้นที่	ไร่	200	201	100.50				
- เนื้อที่ปลูก	ไร่	200		0.00				