

แผนงาน ผลงาน การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม								
1. กิจกรรมจัดที่ดิน								
1.1 จัดที่ดินของรัฐ (X-Ray)								
- รังวัด	ไร่	50	72.69	145.38	3,400.00		0.00	
- สอบสวนสิทธิ (2+34)	ราย	90	17	18.89	10,830.00	1,900.00	17.54	
	ไร่	1073	64.55	6.02				
- จัดทำบัญชีคัดเลือก	ราย/ไร่	90	18	20.00				
- คปอ.	ราย/ไร่	90	6	6.67				
- คปจ	ราย/ไร่	90		0.00				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย/ไร่	90		0.00	5,000.00		0.00	
1.2 จัดที่ดินชุมชน								
- รังวัด	แปลง	420	297	70.71	173,460.00	86,730.00	50.00	
- สอบสวนสิทธิ	ราย	520	327	62.88	62,400.00	22,987.00	36.84	
- จัดทำบัญชีคัดเลือก	ราย/ไร่	520	309	59.42				

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
- คปอ.	ราย/ไร่	520	59	11.35				
- คปจ	ราย/ไร่	520		0.00				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01ข	ราย/ไร่	520		0.00	18,200.00		0.00	
1.3 มรดกสิทธิ/โอนสิทธิ (แบ่งแปลง/เต็มแปลง)								
- ไร่ วัด	ไร่	1,000	726.86	72.69	68,000.00	24,539.00	36.09	
- สอบสวนสิทธิ	ราย	150	177	118.00	8,400.00		0.00	
- คปจ	ราย/ไร่	150	37	24.67				
- มอบ ส.ป.ก 4-01	ราย/ไร่	150	78	52.00				
1.4 ที่ดินเอกชน								โอนมา30%
- การจัดซื้อที่ดิน	-	-						
- ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ (ทำสัญญาเช่าซื้อ)	ราย	40		0.00	1,200.00		0.00	
	แปลง	40		0.00				
	ไร่	800		0.00				
- การสำรวจวัดแบ่งแยกในนามเดิมฯ	ราย	4		0.00	1,050.00		0.00	
	แปลง	4		0.00				
	ไร่	100.00		0.00				
- จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามสัญญาเช่าซื้อ	ราย	40	7	17.50	9,600.00	2,360.00	24.58	
	แปลง	40	7	17.50				
	ไร่	800	177.34	22.17				

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
- โอนสิทธิ มรดกสิทธิ การเช่า/เช่าซื้อ								
* เต็มแปลง	ราย	12	7	58.33	360.00		0.00	
	แปลง	12	7	58.33				
	ไร่	240	156.21	65.09				
* แบ่งแปลง	ราย	2		0.00	600.00		0.00	
	แปลง	2		0.00				
	ไร่	40		0.00				
- การเจรจาไถ่เกวียน	ราย	2		0.00	360.00		0.00	
	แปลง	2		0.00				
	ไร่	40		0.00				
2. ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (2 อำเภอ)								
- จัดทำแผนที่เชิงเลข	อำเภอ	2	2	100.00	3,855.00		0.00	
	ไร่	132	132	100.00				
- ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่	อำเภอ	2	2	100.00	127,118.00	58,219.00	45.80	
	ไร่	4,090	4,593.71	112.32				
3. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ราย	5,354	6,350	118.60	126,992.00	36,070.00	28.40	
	แปลง	6,401	6482	101.27				
4. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณีพบความผิดปกติมีการเปลี่ยนมือ	แปลง	738	165	22.36	184,500.00	27,962.10	15.16	
	ไร่	9,256	1929.66	20.85				
5. งานสแกนเอกสารสารบบที่ดิน	ซอง	2,176	1,740	79.96	43,520.00	23,612.00	54.26	

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
2. ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน								
2.1 การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร					19,250.00	19,250.00	100.00	
- คปจ	ราย	4	4	100.00				
- อสปก	ราย	18	18	100.00				
2.2 การพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	145	147	101.38	119,200.00	89,361.00	74.97	
2.3 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่								
- หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรยั่งยืน	ราย	40	41	102.50	48,000.00	48,000.00	100.00	
- หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรผู้นำยุคใหม่	-	-						
- หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่	-	-						
2.4 การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน								
- พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	ราย	34	42	123.53	43,500.00	41,910.00	96.34	
2.5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย	ราย	15	16	106.67				
2.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
- การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	กล้า	19,200		0.00				
- การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ สข)	โรงเรียน	3	3	100.00	36,000.00	35,990.00	99.97	
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	4	2	50.00	6,000.00		0.00	
2.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่					251,600.00	241,776.00	96.10	
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	34	34	100.00				
- แปลงที่ดิน	ไร่	880	880	100.00				

กิจกรรม	หน่วย	แผนงานทั้งปี	ผลงานสะสม	ร้อยละ ของผลงาน	งบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
					โอนมา	เบิกจ่าย		
2.8 โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม								
- พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	500	500	100.00	42,040.00	25,840.00	61.47	
2.9 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
- ศพก.	ศูนย์	2	2	100.00	58,000.00	51,180.00	88.24	
3.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง					112,210.00	111,174.00	99.08	
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	55	56	101.82				
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท	ราย	33	33	100.00				
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer	ราย	33	33	100.00				
- Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	1	1	100.00				
4. โครงการเกษตรกรอินทรีย์		1/40		0.00	96,000.00	67,800.00	70.63	
- พัฒนาเกษตรกร	ราย	24	25	104.17				
- พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์	ไร่	120	120	100.00				
5. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน								
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่	ศูนย์	3	3	100.00	21,000.00	17,680.00	84.19	
- พื้นที่ดำเนินการ		-						
- โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นหลวง	ราย	61	61.00	100.00	15,250.00		0.00	
6.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน								
6.1 วนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน								
6.2 ปลูกลำไยเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	200		0.00	140,000.00		0.00	
- เตรียมพื้นที่	ไร่	200	201	100.50				
- เนื้อที่ปลูก	ไร่	200		0.00				