

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวมนิสร	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางสาวเมตตา	คุโณปถัมภ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๔. นางยุพเยาว์	โพธิ์ปักขีย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการ
๕. นายปรีชา	ลิมถวิล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจากรวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๗. นายวัฒนา	มังธิสาร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๘. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๙. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวอรพินท์	แก้วนุ้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๑. นายอุกฤษฏ์	อินทาทรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๒. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings)

๑. นายภาชน์	จารุภุมมิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๓. นายวิวรรธน์	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๔. นายรังสรรค์	รณมณี	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะกรรมการ

๕. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะทำงาน
๖. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.	
๒. นางสุทธิพร	มีสรรพวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สผส.	
๓. นางสาวสุกัญญา	ตันเสถียร	เจ้าพนักงานธุรการ ศทส.	
๔. นางสาวเบญจมาศ	บุญประสพ	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.	
๕. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สจก.	
๖. นายจิรชาติ	โพธิ์อุบล	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ศทส.	
๗. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ สวผ.	
๘. นางสาวอรรณณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.	
๙. นางนารี	วงษ์มาก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.	
๑๐. นายกิตติคุณ	ฤทธินิม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สบก.	
๑๑. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สกม.	
๑๒. นายณัฐวัตร	สนามชัย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.	
๑๓. นายสมเจตน์	ประกิตเจริญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.	
๑๔. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.	
๑๕. นางสาวโณมสอวงศ์	โภชน์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.	
๑๖. นางสาวจรรยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.	
๑๗. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สวผ.	
๑๘. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณโกคา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.	
๑๙. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.	
๒๐. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.	
๒๑. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.	
๒๒. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.	
๒๓. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีตี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.	
๒๔. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.	

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings จำนวน ๒๑ ราย
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นายอุกฤษฏ์ อินทาทรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๒๓๑๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๒๓๑๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข รายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุม อื่นๆ>รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หรือ ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวณิรศ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามหน่วยงาน ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๖๕ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๐๐) รายจ่ายลงทุน คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๓๗ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๐๐) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๕๐ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๐๐) ทั้งนี้ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในอยู่ลำดับที่ ๑๖๑ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๘ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตาม พ.ร.บ. รายจ่าย) ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๓.๒๐ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๐๐) รายจ่ายลงทุน คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๘๑ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๐๐) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๒.๒๕ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าที่ได้รับ จำนวน ๓๐.๐๐๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒.๒๕ เนื่องจากรายจ่ายประจำ ในส่วนของงบบุคลากรที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าที่ได้รับ จำนวน ๔๐.๒๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓

๓. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓ และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๓.๐๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒

๔. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้ง ๑๕ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

- ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ ๑๐ หน่วยงาน คือ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักบริหารกองทุน (สบท.) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ (ศพส.) และส่วนกลาง

- ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ ๕ หน่วยงาน คือ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) คงเหลือจำนวน ๘๕,๐๗๗.๔๗ บาท สำนักกฎหมาย (สกม.) คงเหลือจำนวน ๕๕,๑๑๖.๑๐ บาท กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.) คงเหลือจำนวน ๑๕,๕๘๑.๙๐ บาท สำนักบริหารกลาง (สบก.) คงเหลือจำนวน ๒,๕๖๑,๓๘๒.๐๖ บาท สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) คงเหลือจำนวน ๑,๒๑๖,๒๑๘.๔๙ บาท ทั้งนี้ สจก., สกม., กตบ., และ สบก. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือไว้แล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ส่วน สพท. นั้น มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน และจะคงเหลือจำนวนประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕. เปรียบเทียบยอดเงินงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
งบประมาณคงเหลือ (บาท)	๔๗,๑๖๘,๓๔๔.๗๗	๓๐,๙๐๐,๑๐๑.๑๙	๑๑,๖๓๑,๕๗๘.๘๕

เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติ ครม. สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ (ผอ.สพท.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการหารือกับรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) รวมถึง สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ จำนวนประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน

ประธานคณะทำงาน (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า กรณีเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สพท. ควรพิจารณาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีแผนงาน/โครงการ สำรองเพื่อดำเนินการในกรณีที่เงินงบประมาณคงเหลือ ณ สิ้นปีบัญชี เช่น โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็นต้น

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามหน่วยงาน ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายการ ได้แก่ รายการประจำ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๘) รายการลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๖ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕) และรายการภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๕๕ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๓) ทั้งนี้ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๖๘ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๓ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตาม พ.ร.บ. รายการ) ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายการ ได้แก่ รายการประจำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๒ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๘) รายการลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๕ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕) และรายการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๙ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๓) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สูงกว่าที่ได้รับ จำนวน ๓๐.๐๐๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ เนื่องจากรายการประจำในส่วน ของ งบบุคลากรที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าที่ได้รับ จำนวน ๔๐.๒๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายการ ได้แก่ รายการประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๔๓ รายการลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๕ และรายการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๙ คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๓.๐๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒

๔. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

- ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ๙ หน่วยงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) สำนักบริหารกองทุน (สบท.) สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) สำนักกฎหมาย (สกม.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) กองประสานงาน โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) สำนักวิชาการและ แผนงาน (สวผ.) และสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)

- ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ๕ หน่วยงาน คือ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ศูนย์พัฒนาและ ส่งเสริมศิลปาชีพ (ศพส.) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติ ครม. สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ดังนี้ รายการประจำ ร้อยละ ๙๘ รายการลงทุน ร้อยละ ๗๕ รายการภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทาง สบก. ได้มีหนังสือส่งถึง สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และส่งใบสำคัญ ภายใน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคในเดือนสิงหาคม ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และส่งใบสำคัญด้วย

ประธานคณะกรรมการ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคเดือนสิงหาคม

มติคณะทำงาน รับทราบ ดำเนินการ

เรื่องที่ ๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

เงินกันเหลือมปี ณ ๑ ต.ค. ๖๔	รายการ/หน่วยเบิกจ่าย	๓๘,๖๓๒,๓๖๕.๑๗ บาท
๑. เบิกจ่ายแล้ว		๓๐,๘๔๒,๕๖๒.๖๑ บาท
๒. คงเหลือ		๗,๗๘๙,๘๐๒.๕๖ บาท
๒.๑ ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO	กิจกรรมบริหารจัดการ	๕,๖๒๖,๐๑๓.๘๐ บาท
	๑) อาคารพัสดุ ส.ป.ก.บึงกาฬ	๒,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
	๒) ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน ส.ป.ก.บึงกาฬ	๑,๔๔๑,๓๗๓.๘๐ บาท
	๓) อาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี	๑,๘๗๒,๖๔๐.๐๐ บาท
๒.๒ เงินเหลือจ่าย	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว	๒,๑๖๓,๗๘๘.๗๖ บาท

ทั้งนี้ สบก. ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างใกล้ชิด โดย ๑) อาคารพัสดุ ส.ป.ก.บึงกาฬ และ ๒) ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน ส.ป.ก.บึงกาฬ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่วน ๓) อาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงยังคงเหลือส่งมอบงานอีก ๒ งวด คือ งวดที่ ๔ และ ๕ โดย สบก. ได้ประสานไปยังผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดให้ส่งมอบงานในงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว และจะเบิกจ่ายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้เหลืองวดที่ ๕ วงเงินประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริง และหาเงินเพื่อมาชำระแก่ผู้รับจ้างต่อไป

ความเห็นคณะทำงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.จันทบุรี ได้ทำหนังสือมาถึง สวผ. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้หาเงินเพื่อมาชำระแก่ผู้รับจ้างจำนวน ๒ งวด คือ งวดที่ ๔ และ ๕ ซึ่ง ผอ.สบก. ก็ได้ประสานไปยังผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จ และในส่วนของงวดที่ ๕ เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันจะต้องนำงบประมาณบางส่วนในปีถัดไปมาเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เหตุใดจึงทิ้งช่วงระยะเวลาที่ไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ดำเนินงานได้ล่าช้า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติเบิกจ่ายเงินในส่วนดังกล่าวต่อไป

ประธานคณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า งบลงทุน รายการ อาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ และวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายให้คณะทำงานกำกับดูแล และติดตามการเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือของ ส.ป.ก.จันทบุรี อย่างใกล้ชิด

เรื่องที่ ๔.๔ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ได้รับงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน ๑๗๓,๗๘๑,๗๐๐.๐๐ บาท ๔๗๙ รายการ สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้จำนวน ๑๕๘,๘๐๖,๘๐๑.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๘ ของเงินงบลงทุนทั้งหมด โดยเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๒๔๙ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓๐ รายการ ซึ่งอาจจะต้องกันเงินเพื่อเบิกเหลือปี ทั้งนี้จากงบลงทุนทั้งหมดมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๔,๙๗๔,๘๙๘.๔๔ บาท นำมาเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ จำนวน ๙,๑๗๔,๔๔๖.๐๐ บาท ๑๔๙ รายการ โดยเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๐๑ รายการ จัดทำ PO แล้ว ๑๗ รายการ และยังไม่ได้จัดทำ PO ๓๑ รายการ ในส่วนนี้ก็ต้องติดตาม เร่งรัดต่อไป ส่วนเงินเหลือจ่ายทั้งหมดได้นำมาเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ๑) เป็นรายการใหม่ ๑๔๙ รายการ จำนวน ๙,๑๗๔,๔๔๖.๐๐ บาท ๒) โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๔,๕๘๑,๗๙๑.๕๗ บาท และ ๓) โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๑๘,๖๖๐.๘๗ บาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม และยังมีบางรายการที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาเร่งรัดรายการที่ค้าง โดยขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบติดตามและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปช่วย ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ในการติดตามการดำเนินงานเรื่องงบลงทุน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย

เรื่องที่ ๔.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สวผ. ได้จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ๑๙๘,๙๙๓,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท โดยประมวลผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของ ๑) ส.ป.ก.จังหวัด จากระบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Google Sheet กลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.) และ ๒) ข้อมูลของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง จาก สบท. ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ผลการใช้จ่าย ภาพรวม ส.ป.ก. เท่ากับ ๑๒๑,๔๐๕,๒๖๑.๐๒ คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๗๐

๑. ผลการใช้จ่าย ส.ป.ก.ส่วนกลาง เท่ากับ ๑๕,๘๗๗,๐๐๖.๘๖ คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๑๙

๒. ผลการใช้จ่าย ส.ป.ก.จังหวัด เท่ากับ ๑๐๕,๕๒๘,๒๕๔.๑๖ คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๔๔ (มีงบลงทุน)

ในการนี้ พบว่า มีจำนวน ๓ โครงการ ที่มีผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ได้แก่ ๑) โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒) โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๓) โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยผลการใช้จ่ายภาพรวมของ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างสูง ในขณะที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ โดยมีจำนวน ๖ โครงการ ที่มีผลการใช้จ่ายน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้รายงานในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เรื่องเงินค้างจ่าย จะอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลัก และมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้ลักษณะการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยได้ประสานกับ สป.ก.จังหวัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและนำเงินเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง พร้อมทั้งแจ้ง สบท. เพื่อให้ปิดโครงการ และมีหลายโครงการที่พบประเด็นปัญหา เช่น การจัดที่ดิน ที่พบปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดที่ดิน ได้มีการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

ให้ทาง สบท. เพื่อทราบแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้ สบท. และ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ ทาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำแบบเดิมในปีถัดไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ควรกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เช่นเดียวกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ (เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐตามมติ ครม.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพในการทำงาน ให้มีวินัยและสามารถใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ สบท. ทบทวนและกำหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อใช้กำกับ และติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ และมอบหมายให้ สบท. พิจารณากำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ กำหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อใช้กำกับ และติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

เรื่องที่ ๔.๖ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับความสอดคล้องผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. สวผ. ได้ให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กตณ./กพร. และ ส.ป.ก. จังหวัดวางแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการเบิกงบประมาณของจังหวัด และสอดคล้องกับมติ ครม. พบว่ามีบางสำนัก/กอง/ศูนย์/กตณ./กพร. หรือ ส.ป.ก. จังหวัดไม่สามารถดำเนินการตามแผน เนื่องจากการวางแผนตามแผนการเบิกจ่ายจริง ในขณะที่บางจังหวัดวางแผนการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ซึ่งจะพบว่า แผนที่วางแผนการเบิกจ่ายจริงจะดำเนินการได้ตามแผน ส่วนแผนที่วางแผนตามมติ ครม. จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๒. ผลการเบิกจ่ายบางสำนักเกิดปัญหา เช่น สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก. จังหวัด แต่ส่วนกลางไม่ทราบจำนวนที่โอน จึงไม่ได้นำมาตัดเป็นผลการเบิกจ่าย ในการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สวผ. จะรีบไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป เพื่อใช้กำกับการดำเนินงาน ขณะนี้ทราบการจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เบื้องต้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรก้อนแรกไม่เกินร้อยละ ๕๐ คาดว่าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม. ได้ เนื่องจากตามมติ ครม. ในไตรมาสที่ ๒ จะต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินร้อยละ ๕๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ สวผ. วางเงินจัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการ

นายวิวรรณ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนการเบิกจ่ายของ สพท. ไม่ได้กำหนดชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงทำให้มีการอบรมเกษตรกรถึงไตรมาสที่ ๔ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะดำเนินการตามนโยบายของเลขาธิการ ส.ป.ก. คือ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ในบางโครงการที่มีปริมาณงานมาก ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาสที่ ๓ แต่ทั้งนี้ให้ดำเนินการตาม มติ ครม. เป็นที่ตั้ง ๒) การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมีงบประมาณเหลือ จะดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้งบประมาณใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร หากดำเนินการแล้วเสร็จแล้วยังมีงบประมาณคงเหลือให้เร่งรัดคืนงบประมาณให้สำนักบริหารกองทุน (สบท.) ๓) กระบวนการดำเนินงานบางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน เช่น โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มีงบประมาณเหลือค่อนข้างมาก ซึ่งที่ผ่านมามีแค่เรื่องการซื้อพันธุ์ไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะดำเนินการสนับสนุนในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้ และปัจจัยการผลิตของเกษตรกร

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) ในการประชุมครั้งถัดไป ให้สรุปแผนผลว่าสำนักใดสามารถดำเนินการได้ดีที่สุด เพื่อนำมาเป็นตัวอย่าง หรือสำนักใดมีแผนผลที่ต่างกันมาก เพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น จะทำให้มีเครื่องมือที่ช่วยบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายได้มากขึ้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รับทราบและรับไปดำเนินการ โดยขอผลิตพลาตในเบื้องต้นมาจาก ๑) การชี้แจงและกำกับเรื่องมาตรการของ สวผ. ยังไม่เพียงพอ ๒) งบฝึกอบรม สวผ. ไม่ได้เร่งรัดตามมติ ครม. ในสองไตรมาสแรก ๓) การกำกับงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เริ่มติดตามงานในช่วงหลังไตรมาสที่ ๒ ซึ่งถือว่าช้าไป ดังนั้นในการประชุมครั้งถัดไป จะจัดทำผลในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และวิเคราะห์ว่ามีประเด็นปัญหาใดที่ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนงาน

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระบุว่า หน่วยรับงบประมาณจะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับแล้ว โดย ๑) งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ๒) งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

๒. งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ สปก.ส่วนกลาง แจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำรายงานงบลงทุนมา ในบางจังหวัดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของกระบวนการจะยังมีการดำเนินการที่ยังช้าอยู่ และใน ส.ป.ก.ส่วนกลาง ก็ยังมีบางสำนักที่ยังไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ ก็จะขอกำกับให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเงินเหลือจ่าย จึงขอความร่วมมือ สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เร่งดำเนินการ ทั้งนี้ สปก. ได้ส่งขั้นตอนการดำเนินการไปให้แล้ว ขณะนี้ ได้มีการติดตามแล้ว แต่ยังมีบางสำนักดำเนินการตามขั้นตอนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของรายการงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นคณะกรรมการฯ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า

๑. เห็นควรให้วางหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในเดือนที่ ๑ - ๒ ของไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ควรดำเนินการถึงขั้นตอนใดให้แล้วเสร็จระบุให้ชัดเจน หาก ส.ป.ก.จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน หรือยังไม่เริ่มดำเนินการ ให้ ปทจ. และฝ่ายบริหารทั่วไปของจังหวัดนั้น กำกับ ติดตาม เร่งรัดและหาวิธีดำเนินการ

๒. เห็นควรให้แต่งตั้งทีมงาน ติดตาม กำกับดูแล โดยให้ สปก. และ สวผ. พิจารณาการจัดตั้งทีมสำหรับการติดตามงบลงทุนที่มีเงินปริมาณมาก โดยอยากให้เสนอรายชื่อมา ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ หรือแบ่งเป็นรายโครงการ เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานที่ชัดเจน

๓. เห็นควรให้มีการแจ้งเตือนความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ของสถานะงบลงทุน ลงในโซเซียลมีเดียที่ ส.ป.ก. มีอยู่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานมากยิ่งขึ้น อาจจะนำมาหารือกัน ในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ก่อน แล้วถึงแจ้งเตือนออกไป

๔. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป อยากให้มีการเสนอ เป็นมติในคราวประชุมครั้งนี้ ยังคงเป็นหน้าที่ของ สบก. เหมือนเดิม แต่ขอให้ ผทป. ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มี วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดเอง เพื่อนำเสนอให้ สบก. ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ให้ สบก. กำหนดรูปแบบ วิธีการ และนำเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้มีความชัดเจน ในการติดตามเรื่องดังกล่าว

๕. เห็นควรให้เพิ่มการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเรื่องการติดตาม ประเด็นปัญหาของ ส.ป.ก. กระบี่ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในทุกครั้งที่มีการจัดประชุมดังกล่าว โดยระบุเป็นวาระสืบเนื่องในคราวประชุมครั้งถัดไป

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สวผ. ได้หารือกับ กพร. เรื่องตัวชี้วัด การดำเนินงานงบลงทุน และหารือกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (หตร.) เรื่องการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของ หตร. และผู้ตรวจ ราชการกรม (ผตร.) สวผ. อยากให้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนว่าเป็นไปตามที่วางแผน ไว้หรือไม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการดำเนินงาน ดังกล่าว เพื่อ สวผ. จะรวบรวมเป็นเอกสารทั้งหมด และส่งให้ทีมผู้ตรวจราชการกรม เพื่อใช้สำหรับการลงพื้นที่ ตรวจราชการ

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ. กพร.) ได้นำเสนอต่อ ที่ประชุมว่า ตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเรื่องของงบประมาณที่แตกต่างไปจากเดิม ในส่วนของ ส.ป.ก.จังหวัด ได้มีการชี้แจงแนวทางไปแล้วว่าในการตรวจประเมิน และติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การเร่งรัดติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ๒) การติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นงบลงทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะวัดผลการดำเนินการทั้ง ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (หตร.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ทางทีม ผู้ตรวจราชการกรมไม่มีปัญหาในการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับ ในส่วนประเด็นงบลงทุน โดยปกติผู้ตรวจราชการกรมจะไม่ได้ออกตรวจติดตามงานในไตรมาส ๑ แต่สามารถ ติดตามทางระบบออนไลน์กับ ส.ป.ก.จังหวัดได้ หากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ครบทุกตำแหน่งแล้ว จะขออนุญาตเรียนเชิญ สวผ. หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับผู้ตรวจราชการกรม ในเรื่องการตรวจติดตามงบประมาณฯ และเงินกองทุนด้วย

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ตรวจราชการกรม สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจราชการกับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณที่เป็นงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณของส่วนกลางที่ สบก. รับผิดชอบ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดซื้อรถทุกรายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่ ดำเนินการได้ล่าช้า คือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด จึงขอ ความอนุเคราะห์ให้ ศทส. เร่งรัดการจัดทำ TOR ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำหนังสือเร่งรัดไปยังคณะกรรมการแล้ว

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน หาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาว อัญชลี

(นางสาวบุษกร อ้วยเถาว์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม



เอกสารแนบ

รายงานการประชุม

นางสาว นิฐานันท์

(นางสาวนิฐานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นาย อุกฤษฏ์

(นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ