

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน									
■ รวมงบประมาณ	บาท				834,307,760.00	742,454,820.00	365,093,658.62	43.76	49.17
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				347,117,839.00	301,413,295.78	125,511,366.85	36.16	41.64
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				487,189,921.00	441,041,524.22	239,582,291.77	49.18	54.32
งบดำเนินงาน	บาท				590,683,060.00	499,696,860.00	274,179,793.03	46.42	54.87
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				217,730,539.00	169,971,165.78	94,008,411.58	43.18	55.31
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				372,952,521.00	329,725,694.22	180,171,381.45	48.31	54.64
งบลงทุน	บาท				243,624,700.00	242,757,960.00	90,913,865.59	37.32	37.45
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				129,387,300.00	131,442,130.00	31,502,955.27	24.35	23.97
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				114,237,400.00	111,315,830.00	59,410,910.32	52.01	53.37
รวม งบประมาณตาม พรบ.									
■ รวมงบประมาณ	บาท				640,047,400.00	548,194,460.00	299,420,739.92	46.78	54.62
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				282,167,156.00	236,350,751.78	110,346,488.04	39.11	46.69
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				357,880,244.00	311,843,708.22	189,074,251.88	52.83	60.63
งบดำเนินงาน	บาท				406,365,700.00	315,379,500.00	208,628,874.33	51.34	66.15
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				162,722,856.00	114,851,621.78	78,965,532.77	48.53	68.75
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				243,642,844.00	200,527,878.22	129,663,341.56	53.22	64.66
งบลงทุน	บาท				233,681,700.00	232,814,960.00	90,791,865.59	38.85	39.00
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				119,444,300.00	121,499,130.00	31,380,955.27	26.27	25.83
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				114,237,400.00	111,315,830.00	59,410,910.32	52.01	53.37
รวม งบประมาณกองทุน									
■ รวมงบประมาณ	บาท				194,260,360.00	194,260,360.00	65,672,918.70	33.81	33.81
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				64,950,683.00	65,062,544.00	15,164,878.81	23.35	23.31
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				129,309,677.00	129,197,816.00	50,508,039.89	39.06	39.09
งบดำเนินงาน	บาท				184,317,360.00	184,317,360.00	65,550,918.70	35.56	35.56
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				55,007,683.00	55,119,544.00	15,042,878.81	27.35	27.29
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				129,309,677.00	129,197,816.00	50,508,039.89	39.06	39.09
งบลงทุน	บาท				9,943,000.00	9,943,000.00	122,000.00	1.23	1.23
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				9,943,000.00	9,943,000.00	122,000.00	1.23	1.23
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566					640,047,400.00	550,247,670.00	299,420,739.92	46.78	54.42
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ									
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน									
■ รวมงบประมาณ	บาท				51,081,800.00	51,081,800.00	24,409,193.33	47.78	47.78
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				14,734,016.00	13,671,347.78	4,199,603.45	28.50	30.72
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				36,347,784.00	37,410,452.22	20,209,589.88	55.60	54.02
งบดำเนินงาน	บาท				51,081,800.00	51,081,800.00	24,409,193.33	47.78	47.78
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				14,734,016.00	13,671,347.78	4,199,603.45	28.50	30.72
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				36,347,784.00	37,410,452.22	20,209,589.88	54.02	54.02
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
กิจกรรมบริหารจัดการ									
■ รวมงบประมาณ	บาท				245,074,100.00	213,169,860.00	105,769,579.32	43.16	49.62
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				159,779,400.00	142,433,907.00	51,428,237.93	32.19	36.11
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				85,294,700.00	70,735,953.00	54,341,341.39	63.71	76.82
งบดำเนินงาน	บาท				116,483,300.00	85,445,800.00	68,684,026.32	58.96	80.38
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				64,798,700.00	45,842,992.00	39,262,829.93	60.59	85.65
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				51,684,600.00	39,602,808.00	29,421,196.39	56.92	74.29
งบลงทุน	บาท				128,590,800.00	127,724,060.00	37,085,553.00	28.84	29.04
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				94,980,700.00	96,590,915.00	12,165,408.00	12.81	12.59
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				33,610,100.00	31,133,145.00	24,920,145.00	74.14	80.04
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า									
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่									
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	40	40	100.00					
	ราย	1,787	1,787	100.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				34,572,700.00	25,865,500.00	16,975,628.41	49.10	65.63
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				5,629,800.00	3,557,870.00	1,914,104.22	34.00	53.80
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				28,942,900.00	22,307,630.00	15,061,524.19	52.04	67.52
งบดำเนินงาน	บาท				34,572,700.00	25,865,500.00	16,975,628.41	49.10	65.63
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				5,629,800.00	3,557,870.00	1,914,104.22	34.00	53.80
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				28,942,900.00	22,307,630.00	15,061,524.19	52.04	67.52
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรมเกษตรกร	แปลง	40	40	100.00					
	ราย	1,787	1,787	100.00					
- แปลงใหญ่ ปี 2566	แปลง	13	13	100.00					
	ราย	497	497	100.00					
- แปลงใหญ่ ปี 2565	แปลง	13	13	100.00					
	ราย	607	607	100.00					
- แปลงใหญ่ ปี 2564	แปลง	14	14	100.00					
	ราย	683	683	100.00					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	40	11	27.50					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่									
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	2,700	2,700	100.00					
	รวม	900	900	100.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				12,761,700.00	9,571,200.00	6,637,754.33	52.01	69.35
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,697,900.00	877,695.00	494,469.33	29.12	56.34
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				11,063,800.00	8,693,505.00	6,143,285.00	55.53	70.67
งบดำเนินงาน	บาท				12,761,700.00	9,571,200.00	6,637,754.33	52.01	69.35
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,697,900.00	877,695.00	494,469.33	29.12	56.34
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				11,063,800.00	8,693,505.00	6,143,285.00	55.53	70.67
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่	ไร่	2,700	2,700	100.00					
- อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)	ราย	900	900	100.00					
	กลุ่ม	120	85	70.83					
ขั้นที่ 1									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่	ไร่	2,700	2,700	100.00					
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด	ราย	900	900	100.00					
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ	ราย	900	900	100.00					
ขั้นที่ 2									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด	กลุ่ม	60	49	81.67					
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ	กลุ่ม	60	49	81.67					
ขั้นที่ 3									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด	กลุ่ม	60	35	58.33					
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ	กลุ่ม	60	36	60.00					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	รวม	900	85	9.44					
	กลุ่ม	120	6	5.00					
- ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด)	ราย	900	85	9.44					
- ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม)	ราย	579	85	14.68					
- ขั้นที่ 2	กลุ่ม	60	3	5.00					
- ขั้นที่ 3	กลุ่ม	60	3	5.00					
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน									
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน)	แห่ง	26	25	96.15					
■ รวมงบประมาณ	บาท				2,888,900.00	2,888,900.00	2,713,135.00	93.92	93.92
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	175,765.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				2,888,900.00	2,713,135.00	2,713,135.00	93.92	100.00
งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบลงทุน	บาท				2,888,900.00	2,888,900.00	2,713,135.00	93.92	93.92
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	175,765.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				2,888,900.00	2,713,135.00	2,713,135.00	93.92	100.00
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ									
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน									
โรงอบ	แห่ง	40	35	87.50					
อบรมเกษตรกร	ราย	400	400	100.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				9,632,800.00	8,254,600.00	6,662,556.14	69.17	80.71
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,467,700.00	843,100.00	421,660.42	28.73	50.01
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				8,165,100.00	7,411,500.00	6,240,895.72	76.43	84.21
งบดำเนินงาน	บาท				5,512,800.00	4,134,600.00	2,580,556.14	46.81	62.41
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,467,700.00	805,600.00	421,660.42	28.73	52.34
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				4,045,100.00	3,329,000.00	2,158,895.72	53.37	64.85
งบลงทุน	บาท				4,120,000.00	4,120,000.00	4,082,000.00	99.08	99.08
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	37,500.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				4,120,000.00	4,082,500.00	4,082,000.00	99.08	99.99
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ)			112						
- อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง)	ราย	400	400	100.00					
- หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ	ราย	200	275	137.50					
- หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ	ราย	400	400	100.00					
- จัดทำโรงอบ (งบลงทุน)	แห่ง	40	35	87.50					
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร									
กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP	ราย	500	515	103.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				5,113,000.00	3,834,700.00	2,306,384.68	45.11	60.15
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				4,863,000.00	3,209,080.00	1,937,893.89	39.85	60.39
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				250,000.00	625,620.00	368,490.79	147.40	58.90
งบดำเนินงาน	บาท				5,113,000.00	3,834,700.00	2,306,384.68	45.11	60.15
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				4,863,000.00	3,209,080.00	1,937,893.89	39.85	60.39
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				250,000.00	625,620.00	368,490.79	147.40	58.90
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)	ราย	500	515	103.00					
- ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง)	ราย								
- เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง)	ราย								

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม									
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	รวม	800	770	96.25					
■ รวมงบประมาณ	บาท				22,523,100.00	16,830,200.00	13,356,173.11	59.30	79.36
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				21,063,450.00	14,616,010.00	11,243,464.55	53.38	76.93
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				1,459,650.00	2,214,190.00	2,112,708.56	144.74	95.42
งบดำเนินงาน	บาท				22,523,100.00	16,830,200.00	13,356,173.11	59.30	79.36
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				21,063,450.00	14,616,010.00	11,243,464.55	53.38	76.93
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				1,459,650.00	2,214,190.00	2,112,708.56	144.74	95.42
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
- หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)	รวม	730	730	100.00					
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรมเกษตรกร	ราย	730	730	100.00					
- หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.)	รวม	70	40	57.14					
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรมเกษตรกร	ราย	70	40	57.14					
กิจกรรมพัฒนาด้านแนวทางพระราชดำริ	รวม	1,000	931	93.10					
■ รวมงบประมาณ	บาท				21,292,200.00	15,969,100.00	9,868,698.18	46.35	61.80
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				6,011,870.00	3,411,300.00	1,268,570.51	21.10	37.19
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				15,280,330.00	12,557,800.00	8,600,127.67	56.28	68.48
งบดำเนินงาน	บาท				21,292,200.00	15,969,100.00	9,868,698.18	46.35	61.80
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				6,011,870.00	3,411,300.00	1,268,570.51	21.10	37.19
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				15,280,330.00	12,557,800.00	8,600,127.67	56.28	68.48
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
(1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ	ครั้ง	288	139	48.26					
■ รวมงบประมาณ	บาท				432,000.00		135,428.44	31.35	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	288	139	48.26					
- เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย		4,644						
- บริการเปิดเสร็จ	ราย		4,622						
- บริการต่อเนื่อง	ราย		22						
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	โรงเรียน	175	175	100.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				2,345,000.00		1,789,652.52	76.32	-
- ค่าบริหารโครงการ	บาท				175,000.00		98,216.00		
- งบประมาณ	บาท				1,400,000.00		1,394,828.62		
- วัสดุการเกษตร	บาท				700,000.00		276,607.90		
- งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม	บาท				70,000.00		20,000.00		
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- จัดฝึกอบรม	โรงเรียน	175	175	100.00					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต									
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	175	108	61.71					
- ต้นแบบ	โรงเรียน/ร	14	47	335.71					
(3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรกรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ	โรงเรียน	58	58	100.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				812,000.00		552,702.25	68.07	-
- ค่าบริหารโครงการ	บาท				58,000.00		27,380.00		
- วัสดุการเกษตร	บาท				290,000.00		70,000.00		
- งบประมาณ	บาท				464,000.00		455,322.25		
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร	โรงเรียน	58	16	27.59					
- ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	โรงเรียน	58	58	100.00					
(4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หมวกผ้าผูก	กล้า	2,569,000	5,000	0.19					
■ รวมงบประมาณ	บาท				1,153,900.00		173,584.70	15.04	-
- ค่าบริหารโครงการ	บาท				296,000.00		17,970.00		
- งบปลูกผัก (ค่าขนส่งกล้า)	บาท				697,900.00		7,068.00		
- งบประมาณ	บาท				160,000.00		148,546.70		
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ส่งเสริมการปลูกหมวกผูก									
- ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน	กล้า	2,569,000	693,600	27.00					
- ปลูกหมวกผูก	กล้า	2,569,000	5,000	0.19					
- การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด	ราย	160	160	100.00					
(5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ	รวม	840	771	91.79					
■ รวมงบประมาณ	บาท				4,277,230.00		5,667,068.29	132.49	-
- ค่าบริหารโครงการ	บาท				2,275,900.00		1,024,354.11		
- งบประมาณ	บาท				1,263,830.00		1,100,066.27		
- งบปัจจัยรายบุคคล	บาท				357,500.00		3,512,647.91		
- งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม	บาท				380,000.00		30,000.00		
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	ราย	840	771	91.79					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต									
- รายบุคคล	ราย	440	106	24.09					
- แปลง/ศูนย์/แห่ง	แห่ง	28	5	17.86					
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร									
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	รวม	1,584	1,239	78.22					
■ รวมงบประมาณ	บาท				4,016,300.00	3,012,200.00	2,107,518.76	52.47	69.97
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				506,500.00	419,000.00	261,500.04	51.63	62.41
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				3,509,800.00	2,593,200.00	1,846,018.72	52.60	71.19
งบดำเนินงาน	บาท				4,016,300.00	3,012,200.00	2,107,518.76	52.47	69.97
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				506,500.00	419,000.00	261,500.04	51.63	62.41
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				3,509,800.00	2,593,200.00	1,846,018.72	52.60	71.19
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)	ราย	1,584	1,239	78.22					
- อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.)	ราย	-	-	-					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม									
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน									
กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ	รวม	1,000	555	55.50					
	ไร่	10,000	7,813	78.13					
■ รวมนงบประมาณ	บาท				7,094,200.00	5,320,600.00	3,657,499.17	51.56	68.74
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				415,250.00	255,760.00	157,000.37	37.81	61.39
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				6,678,950.00	5,064,840.00	3,500,498.80	52.41	69.11
งบดำเนินงาน	บาท				7,094,200.00	5,320,600.00	3,657,499.17	51.56	68.74
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				415,250.00	255,760.00	157,000.37	37.81	61.39
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				6,678,950.00	5,064,840.00	3,500,498.80	52.41	69.11
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา	ไร่	10,000	7,813	78.13					
- อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง)	รวม	1,000	555	55.50					
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด	ราย	1,000	990	99.00					
- เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ	ราย	1,000	990	99.00					
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด	ราย	1,000	565	56.50					
- เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ	ราย	1,000	565	56.50					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก									
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)									
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	รวม	800	800	100.00					
■ รวมนงบประมาณ	บาท				8,336,100.00	6,130,000.00	3,951,904.17	47.41	64.47
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,894,100.00	1,266,000.00	352,125.37	18.59	27.81
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				6,442,000.00	4,864,000.00	3,599,778.80	55.88	74.01
งบดำเนินงาน	บาท				8,336,100.00	6,130,000.00	3,951,904.17	47.41	64.47
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,894,100.00	1,266,000.00	352,125.37	18.59	27.81
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				6,442,000.00	4,864,000.00	3,599,778.80	55.88	74.01
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1)			31						
- พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้)	ราย	800	800	100.00					
- ศึกษาดูงาน	ราย	800	630	78.75					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	800	20	2.50					
- คัดเลือกเกษตรกรปราชญ์เบื้องต้นแบบ	ราย	160	66	41.25					
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร									
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	พื้นที่	16	14	87.50					
■ รวมนงบประมาณ	บาท				7,751,500.00	6,713,600.00	5,375,924.19	69.35	80.08
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,314,500.00	949,700.00	533,849.54	40.61	56.21
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				6,437,000.00	5,763,900.00	4,842,074.65	75.22	84.01
งบดำเนินงาน	บาท				4,151,500.00	3,113,600.00	1,813,584.87	43.69	58.25
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				1,314,500.00	949,700.00	533,849.54	40.61	56.21
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				2,837,000.00	2,163,900.00	1,279,735.33	45.11	59.14
งบลงทุน	บาท				3,600,000.00	3,600,000.00	3,562,339.32	98.95	98.95
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				3,600,000.00	3,600,000.00	3,562,339.32	98.95	98.95
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	16	14	87.50					
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส									
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	ราย	180,000	173,972	96.65					
■ รวมนงบประมาณ	บาท				19,172,300.00	15,044,700.00	9,793,034.13	51.08	65.09
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				761,100.00	473,800.00	148,031.18	19.45	31.24
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				18,411,200.00	14,570,900.00	9,645,002.95	52.39	66.19
งบดำเนินงาน	บาท				16,510,300.00	12,382,700.00	7,309,034.13	44.27	59.03
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				761,100.00	295,800.00	148,031.18	19.45	50.04
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				15,749,200.00	12,086,900.00	7,161,002.95	45.47	59.25
งบลงทุน	บาท				2,662,000.00	2,662,000.00	2,484,000.00	93.31	93.31
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	178,000.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				2,662,000.00	2,484,000.00	2,484,000.00	93.31	100.00
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน	ราย	180,000	156,333	86.85					
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน									
- ดำเนินการให้บริการ	ตำบล	400	256	64.00					
- จำนวนผู้มารับบริการ	ราย		16,039						
- จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์	ราย		47						
- จำนวนผู้รับบริการจากการออกมารับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ	ราย		1,553						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
กิจกรรมจัดที่ดิน									
■ รวมงบประมาณ	บาท				128,736,700.00	104,507,500.00	71,489,516.00	55.53	68.41
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				62,028,570.00	50,190,417.00	35,985,977.24	58.02	71.70
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				66,708,130.00	54,317,083.00	35,503,538.76	53.22	65.36
งบดำเนินงาน	บาท				96,916,700.00	72,687,500.00	44,970,918.73	46.40	61.87
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				37,564,970.00	25,673,467.00	16,770,429.97	44.64	65.32
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				59,351,730.00	47,014,033.00	28,200,488.76	47.51	59.98
งบลงทุน	บาท				31,820,000.00	31,820,000.00	26,518,597.27	83.34	83.34
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				24,463,600.00	24,516,950.00	19,215,547.27	78.55	78.38
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				7,356,400.00	7,303,050.00	7,303,050.00	99.27	100.00
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกร									
แผนงานตาม พ.ร.บ.	ราย	24,095	6,112	25.37					
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแปลงแปลงและเสียชีวิตแปลงแปลง)									
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- รังวัด	ราย	-	12,809	-					
	ไร่	245,985	108,404	44.07					
- สอบสวนสิทธิ	ราย	24,095	10,249	42.54					
	ไร่	-	88,485	-					
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย	24,095	6,112	25.37					
	ไร่	-	50,575	-					
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online									
แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปึกหน้าเร่งด่วน	รวม	44,661	18,944	42.42					
-- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน	รวม	8,419	2,710	32.19					
(X-Ray, 0-3)									
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- รังวัด	ราย	-	4,720	-					
	ไร่	88,166	39,047	44.29					
- สอบสวนสิทธิ	ราย	8,419	3,428	40.72					
	ไร่	-	30,225	-					
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย	8,419	2,710	32.19					
	ไร่	-	22,836	-					
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online									
-- จัดที่ดินแทนที่	รวม	36,242	16,234	44.79					
(กรณีสละสิทธิแปลงแปลง เสียชีวิตแปลงแปลง สละสิทธิเดิมแปลง เสียชีวิตเดิมแปลง)									
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- รังวัด	ราย	-	8,089	-					
	ไร่	157,819	69,357	43.95					
- สอบสวนสิทธิ	ราย	36,242	20,198	55.73					
	ไร่	-	231,789	-					
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย	36,242	16,234	44.79					
	ไร่	-	194,437	-					
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online									
งานพิพาท (ข้อมูลจากระบบป็นสุข)									
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราย	3,000	648	21.60					
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ									
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน									
กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	-	-	-					
■ รวมงบประมาณ	บาท				26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบลงทุน	บาท				26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ความก้าวหน้า	ร้อยละ	-	-	-					
- ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	-	-	-					
กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ	แห่ง	15	5	33.33					
■ รวมงบประมาณ	บาท				34,000,000.00	34,000,000.00	14,346,241.00	42.19	42.19
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				34,000,000.00	34,000,000.00	14,346,241.00	42.19	42.19
งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบลงทุน	บาท				34,000,000.00	34,000,000.00	14,346,241.00	42.19	42.19
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				34,000,000.00	34,000,000.00	14,346,241.00	42.19	42.19
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ	แห่ง	15	5	33.33					
- จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ	ลบ.ม.	-	-	-					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					194,260,360.00	194,260,360.00	65,672,918.70	33.81	33.81
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นการกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ									
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า									
1 โครงการพัฒนาศูนย์กิจกรรมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	2,000	1,850	92.50					
	กลุ่ม	88	84	95.45					
■ รวมงบประมาณ	บาท				8,993,000.00	8,993,000.00	5,921,564.90	65.85	65.85
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				1,305,780.00	1,340,095.00	196,946.69	15.08	14.70
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				7,687,220.00	7,652,905.00	5,724,618.21	74.47	74.80
งบดำเนินงาน	บาท				8,993,000.00	8,993,000.00	5,921,564.90	65.85	65.85
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				1,305,780.00	1,340,095.00	196,946.69	15.08	14.70
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				7,687,220.00	7,652,905.00	5,724,618.21	74.47	74.80
1) ผักอบรม	บาท						4,504,480.40		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						19,572.00		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						-		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						1,200,565.81		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิชากิจชุมชน	ราย	2,000	1,850	92.50					
และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	กลุ่ม	88	84	95.45					
- หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ราย	2,000	2,001	100.05					
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิชากิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)									
- หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม	ราย	600	615	102.50					
(อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	กลุ่ม	15	15	100.00					
- หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า	ราย	1,400	1,301	92.93					
(อบรมกลุ่มเกษตรกร วิชากิจชุมชน)	กลุ่ม	73	69	94.52					
- หลักสูตรที่ 4 โดย สพท.	ราย	-	-	-					
2 โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	2,800	2,765	98.75					
	ไร่	8,480	8,255	97.35					
■ รวมงบประมาณ	บาท				22,445,100.00	22,445,100.00	10,373,758.37	46.22	46.22
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				2,453,220.00	2,486,472.00	336,720.16	13.73	13.54
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				19,991,880.00	19,958,628.00	10,037,038.21	50.21	50.29
งบดำเนินงาน	บาท				22,445,100.00	22,445,100.00	10,373,758.37	46.22	46.22
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				2,453,220.00	2,486,472.00	336,720.16	13.73	13.54
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				19,991,880.00	19,958,628.00	10,037,038.21	50.21	50.29
1) ผักอบรม	บาท						3,463,357.60		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						3,408,806.00		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						2,200,456.25		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						964,418.36		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
I ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	ราย	-	-	-					
ด้านส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (โดย สพท.)									
- อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ	ราย	2,800	2,765	98.75					
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก. จังหวัด)									
- พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ไร่	8,480	8,255	97.35					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	8,480	3,522	41.53					
	ราย	2,800	1,160	41.43					
3 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	4,566	4,616	101.10					
	ไร่	45,000	44,072	97.94					
■ รวมงบประมาณ	บาท				41,714,300.00	41,714,300.00	11,259,390.02	26.99	26.99
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				2,053,210.00	2,053,210.00	1,034,859.55	50.40	50.40
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				39,661,090.00	39,661,090.00	10,224,530.47	25.78	25.78
งบดำเนินงาน	บาท				41,629,300.00	41,629,300.00	11,174,390.02	26.84	26.84
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				1,968,210.00	1,968,210.00	949,859.55	48.26	48.26
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				39,661,090.00	39,661,090.00	10,224,530.47	25.78	25.78
1) ผักอบรม	บาท						5,072,381.02		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						2,557,965.00		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						1,318,546.10		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						1,275,638.35		
งบลงทุน	บาท				85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00	100.00
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00	100.00
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
I ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรมเกษตรกร									
- ชั้นที่ 1									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร	ไร่	40,500	39,823	98.33					
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด	ราย		2,524						
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ชั้นที่ 1	ราย	4,050	4,099	101.21					
- ชั้นที่ 2									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร	ไร่	4,500	4,249	94.42					
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด	ราย		254						
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ชั้นที่ 2	ราย	450	455	101.11					
- ชั้นที่ 3									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด	ราย		45						
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ชั้นที่ 3	ราย	66	62	93.94					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต									
- ชั้นที่ 1									
- เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม	ไร่	40,500	3,690	9.11					
- เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)	ไร่		450						
- ชั้นที่ 2									
- เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม	ไร่	4,500	460	10.22					
- เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)	ไร่		55						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
4 โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน	กล้า	200,000	-	-					
ดำเนินการโดย สพท.	ราย	100	-	-					
■ รวมงบประมาณ	บาท				4,571,000.00	4,571,000.00	2,575,352.93	56.34	56.34
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				4,571,000.00	4,571,000.00	2,575,352.93	56.34	56.34
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	บาท				4,533,000.00	4,533,000.00	2,538,352.93	56.00	56.00
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				4,533,000.00	4,533,000.00	2,538,352.93	56.00	56.00
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
1) ฝึกอบรม	บาท						-		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						-		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						-		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						-		
งบลงทุน	บาท				38,000.00	38,000.00	37,000.00	97.37	97.37
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				38,000.00	38,000.00	37,000.00	97.37	97.37
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
I ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- สนับสนุนกล้าไม้	กล้า	200,000	-	-					
- ฝึกอบรมนักศึกษา	ราย	100	-	-					
- สนับสนุนส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา	ราย		-						
- สนับสนุนส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา	ราย		-						
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก									
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร									
กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	500	420	84.00					
■ รวมงบประมาณ	บาท				6,185,000.00	6,185,000.00	2,636,320.30	42.62	42.62
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				1,870,400.00	1,870,400.00	192,624.48	10.30	10.30
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				4,314,600.00	4,314,600.00	2,443,695.82	56.64	56.64
งบดำเนินงาน	บาท				6,185,000.00	6,185,000.00	2,636,320.30	42.62	42.62
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				1,870,400.00	1,870,400.00	192,624.48	10.30	10.30
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				4,314,600.00	4,314,600.00	2,443,695.82	56.64	56.64
1) ฝึกอบรม	บาท						1,095,235.00		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						1,171,831.82		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						-		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						176,629.00		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร	ราย	500	420	84.00					
- หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน	ราย	500	500	100.00					
- หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้	ราย	160	160	100.00					
- หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช.	ราย	160	160	100.00					
- หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	340	304	89.41					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	500	240	48.00					
6 โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	2,607,047	868,966	33.33					
■ รวมงบประมาณ	บาท				40,611,300.00	40,611,300.00	14,425,142.49	35.52	35.52
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				11,594,483.00	11,638,777.00	2,896,581.25	24.98	24.89
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				29,016,817.00	28,972,523.00	11,528,561.24	39.73	39.79
งบดำเนินงาน	บาท				40,611,300.00	40,611,300.00	14,425,142.49	35.52	35.52
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				11,594,483.00	11,638,777.00	2,896,581.25	24.98	24.89
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				29,016,817.00	28,972,523.00	11,528,561.24	39.73	39.79
1) ฝึกอบรม	บาท						28,940.00		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						143,420.00		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						3,766,505.25		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						7,457,878.99		
5) ค่าธรรมเนียมศาล	บาท						131,817.00		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก. จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
I ขั้นตอนการดำเนินงาน									
ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ)	ไร่	2,607,047	868,966	33.33					
1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้	ไร่	2,607,047	2,598,285	99.66					
	แปลง	284,557	284,199	99.87					
1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่		2,106,077						
	แปลง		239,418						
1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่		412,045						
	แปลง		34,754						
1.3 เสียชีวิต	ไร่		80,163						
	แปลง		10,027						
2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ไร่	2,607,047	2,428,034	93.13					
	แปลง	284,557	265,131	93.17					
2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่		2,067,238						
	แปลง		232,931						
2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่		278,438						
	แปลง		23,418						
2.3 เสียชีวิต	ไร่		82,359						
	แปลง		8,782						
3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง	ไร่	2,607,047	868,966	33.33					
	แปลง	284,557	95,877	33.69					
3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่		745,526						
	แปลง		84,804						
3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่		96,110						
	แปลง		7,952						
3.3 เสียชีวิต	ไร่		27,232						
	แปลง		3,093						
- เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์	ไร่		24,903						
	แปลง		2,868						
- เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์	ไร่		2,329						
	แปลง		225						
3.4 ไม่มาให้อ้างอิงจริง	ไร่		98						
	แปลง		28						
3.5 นอกเหนือจากเข้า/เข้าชื่อ	ไร่		-						
	แปลง		-						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ)	ไร่	267,782	36,711	13.71					
สรุป	ไร่	267,782	36,711	13.71					
	แปลง	23,000	3,049	13.26					
1. เกษตรกรมีชีวิตรอด	ไร่		34,971						
	แปลง		2,924						
1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุคเรือง)	ไร่		22,231						
	แปลง		1,985						
1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ)	ไร่		12,740						
	แปลง		939						
1.3 คปจ. ส่งให้สิ้นสิทธิ	ไร่		212						
	แปลง		12						
2. เกษตรกรเสียชีวิต	ไร่		1,631						
	แปลง		111						
2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์	ไร่		1,280						
	แปลง		91						
2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์	ไร่		351						
	แปลง		20						
3. กรณีอื่นๆ (เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน)	ไร่		108						
	แปลง		14						
ตรวจสอบการไต่สวนคดีอุทธรณ์คดี โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม	ไร่	2,500,000	2,504,022	100.16					
- สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมแปลง	ไร่	-	2,504,022	-					
ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง	แปลง	-	280,446	-					
- ใช้ที่ดินปกติ	ไร่		2,498,666						
	แปลง		280,045						
- ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ)	ไร่		5,356						
	แปลง		401						
- ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมแปลง	ไร่	5,356	927	17.31					
แปลงที่ใช้ที่ดินผิดปกติอุทธรณ์คดี จากการตรวจพบของ สผส.	แปลง	401	69	17.21					
- ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์	ไร่		632						
	แปลง		37						
- ใช้ที่ดินผิดปกติอุทธรณ์คดี	ไร่		238						
	แปลง		21						
- อื่น ๆ	ไร่		57						
	แปลง		11						
7 โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	13,000	3,379	25.99					
■ รวมงบประมาณ	บาท				32,903,300.00	32,903,300.00	8,714,957.00	26.49	26.49
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				10,045,860.00	10,045,860.00	542,815.45	5.40	5.40
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				22,857,440.00	22,857,440.00	8,172,141.55	35.75	35.75
งบดำเนินงาน	บาท				32,903,300.00	32,903,300.00	8,714,957.00	26.49	26.49
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				10,045,860.00	10,045,860.00	542,815.45	5.40	5.40
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				22,857,440.00	22,857,440.00	8,172,141.55	35.75	35.75
1) ฝึกอบรม	บาท						135,790.00		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						51,855.00		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						2,443,239.59		
4) ค่าดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						5,541,256.96		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- จัดทำประชาคม	ชุมชน	36	21	58.33					
- จัดทำวงรอบ	ชุมชน	26	13	50.00					
- สำรวจรังวัด	แปลง	-	5,333	-					
	ไร่	-	3,279	-					
- สอบสวนสิทธิ	ราย	13,000	6,758	51.98					
	ไร่	-	4,012	-					
- คปจ.	ราย	13,000	5,858	45.06					
	ไร่	-	3,314	-					
- จัดทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118)	ราย	13,000	3,379	25.99					
	ไร่	-	2,070	-					
8 โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน									
กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน	ไร่	3,955	-	-					
■ รวมงบประมาณ	บาท				880,600.00	880,600.00	219,619.60	24.94	24.94
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				320,100.00	320,100.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				560,500.00	560,500.00	219,619.60	39.18	39.18
งบดำเนินงาน	บาท				880,600.00	880,600.00	219,619.60	24.94	24.94
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				320,100.00	320,100.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				560,500.00	560,500.00	219,619.60	39.18	39.18
1) ฝึกอบรม	บาท						1,500.00		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						-		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						2,000.00		
4) ค่าดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						216,119.60		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566	ไร่	3,955	-	-					
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่	แห่ง	202	204	100.99					
- ยึดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่	แห่ง	202	207	102.48					
- รับค่าเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	ไร่		7,344	185.68					
- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา	ไร่		4,914	124.24					
- คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน	ไร่		923	23.34					
- นำเสนอ คปจ./อภค.คจ.	ไร่		-	-					
- อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า	ไร่		-	-					
- อำนาจ อภค.คจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า	ไร่		-	-					
2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง	ไร่	-	305	-					
- นำเสนอ คปจ.	ไร่		305						
- อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า	ไร่		168						
- อำนาจ อภค.คจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า	ไร่		137						
- ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่		-						
- จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน	ไร่		-						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม									
■ รวมงบประมาณ	บาท				1,119,400.00	1,119,400.00	177,775.12	15.88	15.88
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				58,950.00	58,950.00	38,860.00	65.92	65.92
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				1,060,450.00	1,060,450.00	138,915.12	13.10	13.10
งบดำเนินงาน	บาท				1,119,400.00	1,119,400.00	177,775.12	15.88	15.88
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				58,950.00	58,950.00	38,860.00		
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				1,060,450.00	1,060,450.00	138,915.12	13.10	13.10
1) ผูกอบรม	บาท						360.00		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						-		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						-		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						138,555.12		
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
1. สำรวจรังวัดแปลงแบ่งที่ดิน (แปลงว่าง) *	ไร่	1,380	387	28.07					
2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) *	ราย	593	101	17.03					
3. ปรับปรุงสิทธิ	ไร่	5,794	936	16.16					
- การเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	ราย		65						
	แปลง		47						
	ไร่	3,401	721						
- การเช่าซื้อไปสู่การเช่า	ราย		16						
	แปลง		16						
	ไร่	2,393	215						
4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน	ไร่	4,966	1,176	23.68					
- แปลงต้นข้าว	แปลง		30						
	ไร่		478						
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก									
- อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ	ราย		104						
	แปลง		106						
	ไร่		1,125						
- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ราย		8						
	แปลง		8						
	ไร่		51						
5. จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) *	ราย		9						
	แปลง		9						
	ไร่	6,123	90	1.47					
6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เดิมแปลง/แบ่งแปลง *	ราย	535	57	10.65					
	ไร่	5,528	551	9.97					
- เดิมแปลง	ราย	407	43	10.57					
	แปลง		50						
	ไร่	4,608	500	10.84					
- แบ่งแปลง	ราย	128	14	10.94					
	แปลง		14						
	ไร่	920	52	5.62					
7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ไร่	2,279	1,332	58.47					
- อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา	ราย		17						
	แปลง		14						
	ไร่		275						
- ยุติเรื่อง	ราย		107						
	แปลง		116						
	ไร่		1,057						
* กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online									
9 โครงการจัดทํานและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.	ไร่	353,000	174,923	49.55					
■ รวมงบประมาณ	บาท				2,610,000.00	2,610,000.00	815,180.98	31.23	31.23
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				2,610,000.00	2,610,000.00	815,180.98	31.23	31.23
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	บาท				2,610,000.00	2,610,000.00	815,180.98	31.23	31.23
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				2,610,000.00	2,610,000.00	815,180.98	31.23	31.23
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
1) ผูกอบรม	บาท								
2) วัสดุการเกษตร	บาท								
3) จ้างเหมาบริการ	บาท								
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท								
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.	ไร่	353,000	174,923	49.55					
10 โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร.	ไร่	1,000,000	598,437	59.84					
■ รวมงบประมาณ	บาท				530,000.00	530,000.00	106,893.34	20.17	20.17
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				530,000.00	530,000.00	106,893.34	20.17	20.17
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	บาท				530,000.00	530,000.00	106,893.34	20.17	20.17
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				530,000.00	530,000.00	106,893.34	20.17	20.17
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
1) ผูกอบรม	บาท								
2) วัสดุการเกษตร	บาท								
3) จ้างเหมาบริการ	บาท								
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท								
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร.	ไร่	1,000,000	598,437	59.84					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัดสรร)
11 โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS	ไร่	360,000	362,500	100.69					
■ รวมงบประมาณ	บาท				452,700.00	452,700.00	448,528.20	99.08	99.08
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				452,700.00	452,700.00	448,528.20	99.08	99.08
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	บาท				452,700.00	452,700.00	448,528.20	99.08	99.08
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				452,700.00	452,700.00	448,528.20	99.08	99.08
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
1) ผูกอบรม	บาท				-	-	-	-	-
2) วัสดุการเกษตร	บาท								
3) จ้างเหมาบริการ	บาท								
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท								
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS	ไร่	360,000	362,500	100.69					
12 โครงการสำรวจจังหวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network	ไร่	200,000	82,725	41.36					
■ รวมงบประมาณ	บาท				26,253,900.00	26,253,900.00	6,473,724.51	24.66	24.66
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				22,094,220.00	22,094,220.00	4,454,804.84	20.16	20.16
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				4,159,680.00	4,159,680.00	2,018,919.67	48.54	48.54
งบดำเนินงาน	บาท				16,433,900.00	16,433,900.00	6,473,724.51	39.39	39.39
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				12,274,220.00	12,274,220.00	4,454,804.84	36.29	36.29
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				4,159,680.00	4,159,680.00	2,018,919.67	48.54	48.54
1) ผูกอบรม	บาท						-		
2) วัสดุการเกษตร	บาท						73,840.00		
3) จ้างเหมาบริการ	บาท						740,387.21		
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						1,204,692.46		
งบลงทุน	บาท				9,820,000.00	9,820,000.00	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				9,820,000.00	9,820,000.00	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.)	แปลง	-	1,820	-					
ดำเนินการโดย สผส.	ไร่	62,000	22,620	36.48					
แปลง	แปลง	-	4,260	-					
ไร่	ไร่	138,000	60,105	43.55					
13 โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต	ไร่	340,000	67,500	19.85					
■ รวมงบประมาณ	บาท				4,990,760.00	4,990,760.00	1,524,710.94	30.55	30.55
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				4,990,760.00	4,990,760.00	1,524,710.94	30.55	30.55
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	บาท				4,990,760.00	4,990,760.00	1,524,710.94	30.55	30.55
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				4,990,760.00	4,990,760.00	1,524,710.94	30.55	30.55
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
1) ผูกอบรม	บาท								
2) วัสดุการเกษตร	บาท								
3) จ้างเหมาบริการ	บาท								
4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท								
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง	บาท				-	-	-	-	-
- ส.ป.ก.จังหวัด	บาท				-	-	-	-	-
■ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต	ไร่	340,000	67,500	19.85					
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.)	(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)								
แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ	บาท	349,123,169	128,160,872	36.71					
ราย	ราย	18,438	7,187	38.98					
แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ	บาท	399,476,366	29,620,464	7.41					
ราย	ราย	15,495	4,856	31.34					
แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ	บาท	119,987,245	28,372,079	23.65					
ราย	ราย	18,266	8,195	44.86					
แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ	บาท	363,700,000	123,170,000	33.87					
ราย	ราย	13,289	3,388	25.49					

- แหล่งข้อมูล :
- กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
 - กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.

- Last Update
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบท. ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
 - ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 1 เม.ย. 66 เวลา 08.00 น.
 - โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบบิณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 66 เวลา 08.38 น.
 - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66
 - ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

