

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวฐิติภาพรรณ	พึงไพฑูรย์	ผู้ตรวจราชการกรม (แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)	คณะทำงาน
๓. นางสาวชนิสร	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๔. นางสาวเมตตา	คุโณปถัมภ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๕. นางยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	คณะทำงาน
๖. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะทำงาน
๗. นางสาวจรรววรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๘. นายวัฒนา	มังธิสาร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่ และสารบบที่ดิน	คณะทำงาน
๙. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวอรพินท์	แก้วนัย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะทำงาน
๑๔. นายอุกฤษฏ์	อินทธารณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๑๕. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๑. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๒. นายวิวรรธน์	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	คณะทำงาน
๓. นายพิษณุ	สำรี	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๑. นายรุ่งโรจน์	สถาพร	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๒. นายสุทธรวัชร	นาคสวาทดี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
๓. นางสาวสงกรานต์	ตะนันท์	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๒. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.
๓. พันจ่าเอกพรศักดิ์	เกียรติคุณ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สบก.
๔. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๕. นางนารี	วงษ์มาก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.
๖. นางจินห์นิภา	อุดมรัตน์เทพกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร.
๗. นางสาวเบญจมาศ	บุญประสพ	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.
๘. นางสาวจันทชุตตา	จรรยาวิจิตร	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สจก.
๙. นายอภิชา	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๑๐. นางสาวณฐนนท์	สันติมิตร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๑๑. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สจก.
๑๒. นายนิรัญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
๑๓. นางสาวธนิยา	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๑๔. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๕. นางสาวโณมสอวงศ์	โกชนเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๖. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๙. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๐. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๒๑. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๒. นางสาววาริณี	โษะมณี	จ้างเหมาบริการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting จำนวน ๓๕ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน นายอุกฤษฏ์ อินทาทรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ หรือ ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวมนิสร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามหน่วยงาน

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๖ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๑.๔๖) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๒.๑๕) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๔ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๓๘.๖๙) โดยทุกประเภทรายจ่ายมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ระดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๒๒๑ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ต่ำลง หากเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๒๑๖ และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๔ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๖

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๔๑๕.๕๖๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๑.๔๖) จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๗๑.๖๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๒.๑๕) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๓.๙๕๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๓๘.๖๙) ทั้งนี้ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๙๗๘.๑๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘

๓. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๔๑๕.๕๖๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๑๒.๖๐๖๖ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๗๑.๖๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๑ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๓.๙๕๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ ทั้งนี้ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๓๙๗.๐๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖

๔. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ศูนย์)

ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๑๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ (ศพส.) จาก ๑๕ หน่วยงาน

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) และ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๓๘.๖๙ ทั้ง ๔ หน่วยงาน

๓) รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๑.๔๖ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กกจ. และ ศพส. จาก ๑๕ หน่วยงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๒ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๓๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (ผอ.กปร.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กปร. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เดิมจะดำเนินการแบบ onsite ได้เปลี่ยนเป็นการอบรมแบบ online จึงทำให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำลง ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนงานในโครงการฯ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ในบางหน่วยงาน สำนัก/กอง/ศูนย์ จะมีงบประมาณส่วนที่เป็นงานของสำนัก และงานของโครงการที่รอโอนจัดสรรให้ ส.ป.ก.จังหวัด เห็นควรให้ สบก. แจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณไปยัง สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้เร็วขึ้นก่อนวันประชุมเร่งรัดฯ เพื่อให้ทราบงบประมาณคงเหลือ และเพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ได้ศึกษารายละเอียดว่างบประมาณที่คงเหลืออยู่ในงานส่วนใดของหน่วยงาน มีรายการใดบ้าง แล้วมาชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานคณะทำงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

ในการชี้แจงผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ แยกงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นงานของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ต้องใช้จ่ายจริง และส่วนที่รอโอนจัดสรรให้ ส.ป.ก.จังหวัด โดยให้ชี้แจงว่าติดปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไร

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวมนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำแนกตามหน่วยงานฯ)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๐ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๑ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๗ ทั้งนี้ ระดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๕๘ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ลดลง หากเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๕๖ และในระดับ กษ.

ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๒ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ลดลง หากเปรียบเทียบลำดับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๑

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๓๘๑.๖๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนก ตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๕๗.๔๕๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔.๑๖๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๓๘๑.๖๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๖ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๑๒.๖๐๖๖ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนก ตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๕๗.๔๕๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๗ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔.๑๖๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๗

๔. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ศูนย์)

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๓๙.๗๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กกจ. ร้อยละ ๔๒.๖๖ และ ศพส. ร้อยละ ๔๐.๗๓ จาก ๑๕ หน่วยงาน

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. สพท. สปป. สบก. และ สวม. ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๑๗ ทั้ง ๕ หน่วยงาน

๓) รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๓๕.๒๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กกจ. ร้อยละ ๔๒.๖๖ และ ศพส. ร้อยละ ๔๐.๗๓ จาก ๑๕ หน่วยงาน

เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๑ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ให้ทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวมนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๖๘ รายการ จำนวน ๒๓๓.๖๘๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔.๑๖๗๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๑๙.๗๙๒๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๘๘.๙๘๕๖ ล้านบาท โดยมีงบลงทุนเหลือจ่ายจากคงเหลือ จำนวน ๔.๒๐๒๕ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายจ่ายอื่น ๑ รายการ จำนวน ๗๓๖,๒๐๐ บาท และเปลี่ยนเป็นงบลงทุน ๙ รายการ จำนวน ๘๖๐,๗๖๐ บาท คงเหลืองบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๒.๖๐๕๕ ล้านบาท

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก. มีเงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๙.๖๑๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๐.๑๓๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓๙.๔๗๖๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) ซึ่งเงินคงเหลือดังกล่าว ได้จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา PO แล้ว ๓๘.๓๓๗๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑.๑๓๘๕ ล้านบาท โดยรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สัญญา PO งบลงทุนคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม ในการนี้ สบก. ขอให้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย (๑) ค่าไฟฟ้า จำนวน ๕๖๑,๒๙๔.๘๒ บาท (๒) ค่าน้ำประปา จำนวน ๒๖๒,๙๑๒.๕๙ บาท (๓) ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๑๘๓,๗๙๘.๒๘ บาท (๔) ค่าโปรซีมีย จำนวน ๕๔,๒๙๖.๐๐ บาท รวมค้างจ่าย จำนวน ๑,๐๖๒,๓๐๑.๖๙ บาท ทั้งนี้ ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้สอบถามและชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

๑) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ส่วนหนึ่งต้องรอจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารงบประมาณหรือไม่

๒) รายงานเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๖๐๕,๕๐๔.๐๐ บาท จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่

๓) สบก. ได้ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ส่งใบสำคัญ เบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น และปัจจุบันพบว่างบประมาณที่มีไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ทั้งหมด

๔) ขอให้ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ (ผอ.กบพ.) สบก. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายนั้น มีปัญหา/อุปสรรคในส่วนใด

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมาณ ๔๑ ล้านบาท โดยจัดสรรที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประมาณ ๑๘ ล้านบาท และ ส.ป.ก.จังหวัด ประมาณ ๒๓ ล้านบาท ซึ่งในรอบแรก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ได้รับจัดสรร ประมาณ ๖.๔ ล้านบาท และ ส.ป.ก.จังหวัด ประมาณ ๑๐ ล้านบาท หาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณรอบแรกหมดแล้ว ต้องการคาดการณ์ว่า งบประมาณของ ส.ป.ก.จังหวัด คงเหลือเท่าใด เพื่อดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งกรณีที่จะสามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้นั้น ต้องเป็นรายการกิจกรรมบริหารจัดการ ที่มีงานหรืองบลงทุนเหลือจ่ายเท่านั้น และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมอื่นได้ รวมถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๒,๖๐๕,๕๐๔.๐๐ บาท มาเป็นค่าสาธารณูปโภค ต้องพิจารณาว่าเป็นรายการที่อยู่ในแผนงานใด โดยแผนงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นค่าสาธารณูปโภคได้ ต้องเป็นรายการกิจกรรมบริหารจัดการเช่นเดียวกัน

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจะดำเนินการเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายนตามปีงบประมาณ ทั้งนี้ อาจมีค้างค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า หลังจากเบิกจ่ายในเดือนกันยายนแล้ว

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ (ผอ.กบพ.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นั้น เนื่องจากรอใบแจ้งหนี้จากบริษัทฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้มาแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อความ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามขั้นตอน ต่อไป

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ให้ สบก. ติดตามและเร่งรัดสำนัก/กอง/ศูนย์ ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสะสมหลายเดือน กรณีที่ไม่มีงบประมาณให้เบิกจ่ายจริง ๆ ให้เป็นการตกค้างแค่เดือนเดียวเท่านั้น หาก สบก. ดำเนินการเร่งรัด ค่าสาธารณูปโภคได้ตามภารกิจที่กำหนดไว้แล้วนั้น เห็นควรให้ สวผ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒) หาก สบก. มีการเปลี่ยนแปลงรายการเหมาระบบอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แจ้ง ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าด้วย

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๕ ผลการการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานงบลงทุน จำนวน ๕๖๘ รายการ งบประมาณ ๒๓๒,๙๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลใช้จ่าย ๔๓,๙๕๙,๙๐๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ ซึ่งรายการงบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ๑) รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส.ป.ก.บึงกาฬ ที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง และ ๒) รายการงานถมดิน พื้นที่ก่อสร้างอาคาร ส.ป.ก.พังงา ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รวมถึง รายการงบลงทุน ของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม เห็นควรให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมฯ

นางสาวบุษบา สืบศึก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.พังงา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการงานถมดินพื้นที่ก่อสร้างอาคาร อยู่ในขั้นตอนประกาศฉบับจริง โดยจะเสนอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม

นางสาวสงกรานต์ ตะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้อนุมัติ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลงนามในสัญญาปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย ผอ.กบพ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการประเภทรถโดยสาร รถนั่งส่วนกลาง รถบรรทุก เป็นการจัดซื้อในคณะกรรมการเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวน TOR คาดว่าจะเร่งลงนามในสัญญาและผูกพัน (PO) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และรายการรถขุดดินดินตะขาบ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เช่นกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ส.ป.ก.พังงา และ ส.ป.ก.บึงกาฬ วางแผนการปฏิบัติงาน โดยจัดทำขั้นตอนรายการงบลงทุนดังกล่าว จากขั้นตอนที่แล้วเสร็จล่าสุดถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา พร้อมแจ้งให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ทราบ หากติดปัญหาอุปสรรคจะช่วยให้พิจารณาแก้ไข

นายวัฒนา มั่งอิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การพิจารณาจัดซื้อรถยนต์ราชการ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง คณะกรรมการ TOR จะนำข้อวิจารณ์ที่ได้รับมาร่วมพิจารณาด้วยนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถหาข้อมูลอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รถยนต์ราชการตามคุณลักษณะที่ต้องการที่ดีที่สุด

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

๑: การพิจารณารายการประเภทรถยนต์ต่าง ๆ เห็นควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็น ในคราวเดียว รวมถึงการเสนอหนังสือควรร่างให้พิจารณาก่อนเพื่อความรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำงาน

๒. ให้ สบก. พิจารณาการจัดซื้อรถยนต์ราชการ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยรักษาคุณสมบัติที่ดีของรถยนต์ราชการและปรับแก้ปัญหาที่พบจากคราวก่อน เพื่อให้ได้รถยนต์ราชการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีรายการงบประมาณ ติดตามงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกลุ่มบริหารงานพัสดุเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๖ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมยึดตามมติ ครม. ต้องได้ร้อยละ ๓๘.๖๖ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นไปตามมติ โดย สวผ. ได้นำเสนอแผน-ผลการใช้จ่ายงบกองทุนฯ แบ่งเป็น ส.ป.ก.จังหวัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ สำนัก/กอง/ศูนย์ รายการ และรายการกิจกรรม โดยแจ้งไปยัง สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นายศักดิ์ศิริ ธู่วังศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ในกรณี ที่บางจังหวัดหรือบางโครงการได้ขอขยายระยะเวลาแล้วเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุแล้วพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเพิ่งเริ่มทำ TOR ขณะนี้ สบท. ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลไว้แล้วเพื่อเตรียมนำเสนอ ในการประชุมคราวต่อไป

นางสาวฐิภาพรณ พิงไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้แจ้งต่อที่ประชุม จะประสานในส่วนของผู้ตรวจราชการกรม เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และให้รายงานว่ามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ แล้วจะสรุปให้ สบท. อีกทางหนึ่ง

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ตรวจราชการกรม ใช้ข้อมูลสรุปจาก สวผ. เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัด ติดตาม ในการขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก.จังหวัด

๒. มอบ ผอ.สบท. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ สบท. วิเคราะห์ข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าและมีปัญหาอุปสรรคมาก ควรเร่งวางแผนมาตรการขับเคลื่อน หากโครงการใดมีปัญหาอุปสรรค เช่น ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หรือมีการคืนเงิน สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการควรปรับปรุงรายละเอียดให้ชัดเจน และควรมีการนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือเร่งรัดการดำเนินงาน

๓. มอบ สวผ. ทำบทสรุปเสนอในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ คัดเลือก จังหวัดที่มีปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. ในการพิจารณาสั่งการ

๔. มอบ ผู้ตรวจราชการกรม ในการตรวจราชการ ติดตามงาน ส.ป.ก.จังหวัด ให้รายงานข้อมูล ที่ชี้ชัดว่าโครงการใดมีปัญหาในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ เพื่อนำประเด็นปัญหามารวมกับข้อมูลที่ สบท. สรุป และวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอย่างไร สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าของโครงการควรนำไปปรับปรุงในทิศทางใด เพื่อให้การดำเนินงานในปีถัดไปสามารถขับเคลื่อนได้ดีขึ้น

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๗ ความสอดคล้องของแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ของ ส.ป.ก. ในภาพรวมกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๕๒.๖๙ เป็นเพียงกิจกรรมเดียวที่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖) ซึ่งเมื่อถึงเดือนมีนาคมทุกกิจกรรม ต้องอยู่ที่ร้อยละ ๔๑.๔๖ จึงแจ้งให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อพิจารณาเร่งรัดผลการใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

การวางแผนการดำเนินงาน โดย สวผ. ให้จังหวัดวางแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย คือ ๑) สวผ. ได้วางแผนตามมติ ครม. ให้จังหวัดได้พิจารณา และ ๒) ให้จังหวัดวางแผนการดำเนินงานที่จังหวัด สามารถทำได้ ซึ่งแผนที่วางมาก็ต่ำกว่ามติ ครม. แล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ได้วางไว้ แสดงให้เห็นว่าต้องมีปัญหา อุปสรรค หรือมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ สำนัก/กอง/ศูนย์ รับผิดชอบ ต้องกลับไปทบทวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน การปลูกต้นไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องรอปลูกในช่วงฤดูฝนส่งผลให้ไม่มีผลการเบิกจ่ายเกิดขึ้น ซึ่งต่างกับภาคใต้ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ก่อน จึงเป็นการสะท้อนให้ทบทวนหาสาเหตุเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

กรณีที่ สำนัก/กอง/ศูนย์ มีโครงการ/กิจกรรม และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจาก เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ขอให้แจ้งให้ สวผ. ทราบ เพราะกรณีที่ไม่แจ้งให้ทราบแล้ว หากภายหลังมีผลกระทบกับแผนงานหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น สวผ. จะได้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหา

ความเห็นคณะทำงาน

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผอ.กปร. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สวผ. ต้องการให้วางตามมติ ครม. หรืออย่างไร เพราะจากข้อสังเกต บางสำนักไม่ได้วางแผนตามมติ ครม. ในกรณีนี้จะให้ปฏิบัติอย่างไร

นางสาวฐิภาพรรณ พิงไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีโครงการ ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ หากไม่ใช่ช่วงฤดูฝนไม่สามารถ ปลูกต้นไม้ได้ เนื่องจากเกษตรกรนำไปปลูกแล้วตาย และไม่สามารถจัดซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าได้ ผู้ขายไม่มีต้นไม้ จำหน่ายในช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นสาเหตุให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนตามมติ ครม. ซึ่งก็ต้องทบทวนว่า จะวางแผนในปีถัดไปอย่างไร

นายวัฒนา มั่งอิสาร ผอ.สผส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สผส. มีโครงการที่หน่วยงานภายนอก โอนเงินงบประมาณมาและเบิกจ่ายแทนกัน คือ ๑) เป็นค่าสำรวจจริงวัดโครงการรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และ ๒) โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างปิดโครงการทั้งสองโครงการแล้ว

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. การสรุปรายงานผลในรายการกิจกรรม ควรมีการเปรียบเทียบว่าโครงการใดมีข้อผิดพลาด มากที่สุด ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าการวางแผนกับการปฏิบัติจริงเกิดความผิดพลาดที่สำนักใด โครงการใด แสดงถึง การวางแผนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ ส่งผลให้เห็นถึงศักยภาพของสำนักด้วย สำนักใดที่แสดงข้อมูลแผน และผลต่างกัน ยังคงมีความเสี่ยงสูง และให้จัดเป็น Ranking เปรียบเทียบเป็นตัววัดสะท้อนให้เห็นการทำงานของ แต่ละหน่วยงานได้ ในส่วนของ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นเขต มอบผู้ตรวจราชการกรม วิเคราะห์ว่า จังหวัดใดที่วางแผนและผลไม่สอดคล้องกัน ต้องกำกับดูแลทำความเข้าใจกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้

๒. การวางแผนขับเคลื่อนงานควรใช้เกณฑ์ตามมติ ครม. เป็นตัวกำหนด มิฉะนั้น ส.ป.ก. จะไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มวางแผน

๓. สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าของโครงการต่าง ๆ ควรวางกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการทางนโยบายให้ได้ ให้สังเกตหน่วยงานที่มีการทำงานคล้ายกับ ส.ป.ก. เหตุใดหน่วยงานอื่นจึงดำเนินการได้ ควรออกแบบการดำเนินงานที่เข้าใจบริบทอุปสรรคในพื้นที่

๔. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรศึกษาและทดลองทำเป็นรายการเหมา (package) ในระดับกรม เปิดให้ผู้เสนอราคา โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตามที่เรากำลังต้องการ ให้ผู้รับจ้างส่งงานตามหน่วยงานย่อย สื่อสารไปยังคนออกแบบและเขียนแผนโครงการ ควรเขียนโครงการและมีแบบแผนอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนงานได้

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีโครงการหรืองบประมาณนอกเหนือไปจากงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ เช่น งบกลาง ให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการหรืองบประมาณ มายัง สวผ. และต้องรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อจะได้ดูภาพรวมงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีและวางแผนในการบริหารจัดการ

๒. มอบ สวผ. ถ่ายทอดแนวปฏิบัติหรือหลักการ ขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณโครงการของ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและยึดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวโนมสอางค์ โกชนเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนิตชนันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ



เอกสารแนบ
รายงานการประชุม