

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายภาชน	จารุภุมมิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๓. นางสาวชนิสร	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวเมตตา	คุโณปถัมภ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๕. นางยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพรธนิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๗. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๘. นางสาวรุ่ง	ตันติไวยพจน์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๙. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๐. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๑. นายวิวรรณ	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวอรพินท์	แก้วนุ้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๕. นายอุกฤษฏ์	อินทธารณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๖. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๑. นางสาวจิตรลดา	ฐินถาวร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา และส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะทำงาน
๒. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตนดา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๒. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.
๓. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๔. นายอภิจักร์	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๕. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ สวผ.
๖. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๗. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกคา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาวโสมสอางค์	โกชนเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๒. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๓. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๕. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๖. นางสาวสทิธยาภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๑๗. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๑๘. นางสาววาริณี	โษะมณี	จ้างเหมาบริการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting จำนวน ๓๗ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน นายอุกฤษฏ์ อินทาทรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
(ผอ.สวผ.) สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๓๐๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

รายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุม อื่นๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ หรือ ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามหน่วยงานฯ

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๖ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๓๔.๐๘) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๓ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๓๕.๓๓) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๗ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๒๘.๙๖) โดยทุกประเภทรายจ่ายมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ระดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๒๐๒ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๒๐๖ และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๓ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๔

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย)

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๓๒๑.๙๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๐ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๓๔.๐๘) จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๘๓.๗๗๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๖ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๓๕.๓๓) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘.๑๒๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๒ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๒๘.๙๖) ทั้งนี้ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๐๗๑.๘๙๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๐

๓. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๓๒๑.๙๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๖ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๑๓.๖๑๓๓ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๘๓.๗๗๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๓ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘.๑๒๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๒ ทั้งนี้ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๔๙๑.๗๑๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๔

๔. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ศูนย์)

ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๓๙ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบริหารกลาง (สบก.) และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ (ศพส.) จาก ๑๕ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) และ สบก. ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๕๕ ทั้ง ๔ หน่วยงาน

๓) รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๒๔ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ (ศพส.) จาก ๑๕ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๑ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๓๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘.๙๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๔.๐๘ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามหน่วยงาน

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๘ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๙ ทั้งนี้ ระดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๕๕ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๕๖ และในระดับ กษ. ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๒ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยมีลำดับเท่าเดิมหากเปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๒

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๒๘๑.๒๗๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๘ จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๖๕.๖๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕.๕๙๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๒๘๑.๒๗๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๗ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๑๓.๖๑๓๓ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๖๕.๖๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๑ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕.๕๙๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗

๔. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ศูนย์)

ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๑๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. จาก ๑๕ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีรายจ่ายงบลงทุน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. สพท. สพป. และ สบก. ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๙๒ ทั้ง ๔ หน่วยงาน

๓) รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๒๗.๕๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) และ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) จาก ๑๕ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน

เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๔ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๑๓ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๐ *รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม*

นางสาวมธุรดา ภูธรธรรมา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน ศพส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการที่ ศพส. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสามารถใช้จ่ายรายจ่ายประจำ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาบริการงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๖ ราย ซึ่งได้ผูกพัน (PO) ไว้ เป็นจำนวนเกือบล้านบาท รวมถึงค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงาน ขอให้ ศพส. รักษาระดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๖๐ รายการ จำนวน ๒๓๓.๖๘๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๘ รายการ จำนวน ๑๕.๕๙๑๙ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา ๔๕ รายการ จำนวน ๒๒.๕๓๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘๗ รายการ จำนวน ๑๙๕.๕๕๖๐ ล้านบาท โดยมีงบลงทุนเหลือจ่ายจากคงเหลือ จำนวน ๓.๐๒๑๕ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายจ่ายอื่น ๑ รายการ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท (ค่าแต่งกายผู้บริหาร) และ เปลี่ยนเป็นงบลงทุน ๑ รายการ จำนวน ๕๘๕,๒๐๐ บาท (ขุดเซียงงบประมาณรายจ่ายที่พับไป งานก่อสร้างจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี) คงเหลืองบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๒.๔๒๗๓ ล้านบาท

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก. มีเงินกันเหลื่อมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๙.๖๑๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑.๖๕๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๔๗.๙๖๒๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕) ซึ่งเงินคงเหลือดังกล่าว ได้จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา PO แล้ว ๔๗.๓๕๐๙ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๖๑๑,๕๔๖.๔๕ บาท โดยรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สัญญา PO งบลงทุนคงเหลือ *ปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม* ในการนี้ สบก. ขอให้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ความเห็นคณะกรรมการ

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ (ผอ.กบพ.) สบก. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า สำหรับงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ส.ป.ก. มีจำนวนงวดงานทั้งหมด ๓ งวดงาน โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ ๒ แล้ว ยังคงเหลืองวดงานที่ ๓ ซึ่งเกี่ยวกับการออกอากาศ sitcom คาดว่า จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ประธานคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า หากรายการใดที่คาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ สบก. นำเสนอรายการนั้นในคราวประชุมถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๔ ผลการติดตามงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร (เบิกจ่าย+PO) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๑ หากพิจารณาเป็นรายการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรค อาทิเช่น รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส.ป.ก.บึงกาฬ ที่มีการปรับแก้ไขแบบ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบจาก สพป. รายการก่อสร้างประตูเข้า-ออก และรั้วสำนักงาน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ที่อยู่ระหว่างรอโยธาจังหวัดจัดทำราคากลาง รายการงานถมดินพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ส.ป.ก.พังงา ที่อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง ซึ่งรายการเหล่านี้มีความล่าช้าในการดำเนินงาน อาจเกิดจากขาดความชำนาญ ความใส่ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้ผู้ตรวจราชการกรมช่วยกำกับ ติดตาม เพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หากติดปัญหาอุปสรรคใดๆ จะช่วยกันพิจารณาแก้ไข รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผอ.กบพ. สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างงบบุคลากรของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง นั้น คาดว่าจะมีความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๔ รายการ ประกอบด้วย ๑) รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ๒) รถนั่งส่วนกลาง ๓) รถบรรทุกขับเคลื่อน ๒ ล้อ และ ๔) รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๒ ครั้ง แต่คาดว่าจะกำหนดผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ จึงขอให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดการพิจารณาผลเนื่องจากมีคณะกรรมการบางส่วนที่มีการโอนย้ายและขอลาออกจากราชการ

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส.ป.ก.บึงกาฬ แบบรูปรายการมีการซ้อนทับกัน จึงต้องมีการแก้ไขแบบให้ตรงกับพื้นที่จริง เนื่องจากบุคลากร เวลา ปริมาณงาน ที่จำกัด สพป. จึงไม่ได้ลงสำรวจพื้นที่จริงในทุกรายการ ทั้งนี้ สพป. ได้ดำเนินการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และคาดว่าจะได้แบบที่แก้ไขแล้วเสร็จ/ถูกต้อง ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเดิมที่จะสามารถใช้แบบมาตรฐานกลางได้ แต่ ณ ปัจจุบันมีการตรวจสอบแบบรูปรายการฯ ให้มีความละเอียดของแบบมากขึ้น จึงทำให้ต้องมีการสำรวจที่ละเอียดขึ้นด้วยเช่นกัน

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า รายการก่อสร้างควรมีความพร้อมในด้านพื้นที่ก่อสร้าง มีแบบรายการที่ถูกต้อง ก่อนขอยื่นคำขอประมาณในปีถัดไป

เลขานุการคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การยื่นของบประมาณของรายการก่อสร้างของงบลงทุน ได้จัดทำหลายรูปแบบแล้ว แต่ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัด ควรให้ความสำคัญ การใส่ใจ ในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จตามระยะเวลาของแผนงานให้มากขึ้นด้วย

นายภาชน์ จารุภูมิิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนางสาววนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. เห็นควรให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ติดปัญหาอุปสรรคหรือมีความล่าช้าในการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ควรมีการจัดประชุมทางไกลออนไลน์ กับ ส.ป.ก.ส่วนภูมิภาค ที่ติดปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงลึกให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

๒. ในการประชุมคราวถัดไป หากงบลงทุนรายการใดยังไม่มีความคืบหน้า เห็นควรเชิญปฎิรูปที่ดินจังหวัด และฝ่ายบริหารทั่วไปของจังหวัดนั้น ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมประชุมด้วย

๓. การดำเนินงานงบลงทุนในปีถัดไป ให้เริ่มดำเนินการหลังจากคณะกรรมการเห็นชอบในวาระแรก หรือประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และให้มีการติดตามงบลงทุนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ควรจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก่อนปีงบประมาณใหม่

๔. มอบผู้ตรวจราชการกรมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานงบลงทุนของ ส.ป.ก.จังหวัด ในความรับผิดชอบ ที่ติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๙๔.๒๖๐๔ ล้านบาท ข้อมูล ณ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่า โดยภาพรวม ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่วางไว้ และต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. (ร้อยละ ๓๒.๐๐ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ ได้น้อย จึงขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพิจารณาเร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (นายศักดิ์ศิริ ฐูปวงศ์) ช่วยพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ จากเจ้าภาพโครงการ ให้มีผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อสะท้อนวินัยทางการเงินที่ดีของ ส.ป.ก.

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๔.๖ ความสอดคล้องของแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาพรวมของ ส.ป.ก. สำนัก/กอง/ศูนย์/กตณ./กพร. และส.ป.ก.จังหวัด เทียบกับการวางแผนการดำเนินงานและเทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) พบว่า ๑) หน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ได้แก่ ศพส. สผส. สบก. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ส.ป.ก.ยโสธร ส.ป.ก.มุกดาหาร ส.ป.ก.ขอนแก่น ส.ป.ก.อุบลราชธานี ส.ป.ก.ชัยนาท ส.ป.ก.สิงห์บุรี ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ส.ป.ก.ชลบุรี และ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช และ ๒) ส.ป.ก.ส่วนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกหน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. (ร้อยละ ๓๔.๐๘ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

หากพิจารณารายกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวม ส.ป.ก. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาพรวม ส.ป.ก.ส่วนกลาง กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP และภาพรวม ส.ป.ก.จังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบฯ และกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. และในส่วนของผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพิจารณาเร่งรัดผลการใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลร้อยละแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบ

๒. ขอให้ ศพส. ศึกษารูปแบบการนำเสนอข้อมูลกราฟร้อยละแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อปรับใช้ในการนำเสนอในระบบรายงานผลงานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวก และง่ายขึ้น

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. ประธานคณะกรรมการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เพิ่มวาระเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค โดยให้ สบก. รายงานความคืบหน้าสถานะการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ในการประชุมคราวถัดไปทุกครั้ง และเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมดเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นกลไกในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของ ส.ป.ก.

๒. นางสาวมนิสา โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน สบก. ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ สบก. จัดทำทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภคทุกแห่ง เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ทันกำหนดตามมาตรการ ซึ่งจากการที่ สบก. ได้ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ทำให้

ส่วนงานต่าง ๆ ส่งเบิกมากขึ้น แต่ยังติดปัญหาการเบิกจ่ายไม่ตรงรอบ ที่ได้กำหนดไว้ว่ามาตรการค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายของค่าสาธารณูปโภคของเดือนนั้น จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ สบก. จะนำเสนอสถานะการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในการประชุมฯ ครั้งถัดไป

๓. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะขออนุญาตประชุมฯ เดือนเว้นเดือน โดยเริ่มปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๔. ประธานคณะกรรมการ เห็นด้วยกับการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เดือนเว้นเดือน ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอข้อมูลที่ละเอียดขึ้น อาทิเช่น หากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มีการดำเนินงานล่าช้า ต้องแจกแจงรายละเอียดว่าล่าช้าในส่วนใดบ้าง และต้องติดตามเรื่องใดบ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

สุนิสา สุขโกศล

(นางสาวสุนิสา สุขโกศล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

Am Dam

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

อ.อ.พ.พ.

(นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะกรรมการและเลขานุการ



เอกสารแนบ

รายงานการประชุม