

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (ผ่านระบบ ZOOM)	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายปราโมทย์	ยอดแก้ว	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
		(แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)	
๓. นางสาวฉวีรส	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๕. นายปรีชา	ลัมถวิล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๖. นายสุรัชย์	ยุทธชนะ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๗. นางสาวรุ่ง	ตันติไวยพจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๘. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๙. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๐. นายวิวรรธน์	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวอุษานันท์	คล้ายช้าง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวอรพินท์	แก้วนุ้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๔. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวเกตุรารณ	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings)

๑๗. นางนารี	วงศ์มาก	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	
๑๘. นายรังสรรค์	รณมณี	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะกรรมการ
๑๙. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจรรววรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก.
๒. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๔. นางสาวปัทมณัฐ	เงินแจ้ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๖. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๗. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๘. นางสาวจงลักษณ์	สถาพรผล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบพ.
๙. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๑๐. นายอภิชาจ	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๑๑. นายนันทพงศ์	บุญทวีบรรจง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สกม.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings จำนวน ๓๑ ราย
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นายอุกฤษฏ์ อินทาทน ผู้ดำเนินการสำนักวิชาการและ
แผนงาน) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐.๑/๘๕๓ ลงวันที่
๗ เมษายน ๒๕๖๕ และ กษ ๑๒๑๐.๑/๘๕๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>
รายงานการประชุม อื่นๆ>รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หรือ ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๒๕ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๑.๗๖) รายจ่ายลงทุน คิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๐๘ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๑.๖๕) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๘๘ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๑.๗๔) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐฯ คิดเป็น ร้อยละ ๘.๕๑, ๓.๕๗ และ ๗.๘๖ ตามลำดับ ทั้งนี้ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในอยู่ลำดับที่ ๑๙๖ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๙ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน

๒. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๕ ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

- รายจ่ายประจำ พบว่า มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๗๗.๔๓)

- รายจ่ายลงทุน พบว่า มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ คือ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๗๗.๗๓) โดยมีเพียง ๖ ศูนย์ต้นทุน ที่มีรายจ่ายลงทุน

- รายจ่ายภาพรวม พบว่ามีจำนวน ๓ หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ (ศพส.) และ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๗๗.๔๙) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ. สพป.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สพป. ได้มีผลการดำเนินงานตามรายจ่ายลงทุน ครบแล้ว ๑๐๐ % และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗ ล้านบาทเศษ ยกเว้นรายการที่ยังมิได้เบิกจ่าย ๑ รายการ ได้แก่ โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ใหม่ จำนวน ๑๗ ล้านบาทเศษ ซึ่ง สพป. ได้ดำเนินการบางส่วนแล้ว ยังเหลือในส่วนที่ สบก. ต้องดำเนินการ ดังนั้น ผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายฯ จะถือเป็นข้อจำกัดในการดำเนินงานของ สพป. หรือไม่ อย่างไร

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กรณี สพป. มีเงินคงเหลือ จำนวน ๖.๘ ล้านบาทเศษ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการอื่น ๆ หรือไม่ ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝทป.) ของสำนัก/กอง/ศูนย์ชี้แจงรายละเอียดเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารงบประมาณของผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ทั้งนี้ หากเป็นเงินเหลือจ่ายก็จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประธานคณะกรรมการ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า กรณีโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่มีวงเงินงบประมาณจำนวน ๑๗ ล้านบาทเศษ ซึ่งมีศูนย์ต้นทุนเป็น สพป. อาจเป็นข้อจำกัดของหน่วยงาน จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวผ. ร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีโครงการที่มีขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณสูง นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝทป.) ให้ความสำคัญในการซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระ

ของ สบก. ให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้ สบก. ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยมอบหมายผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ ผทป. ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ชักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

๒. ให้ สบก. กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน

เรื่องที่ ๔.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๗๒.๐๓ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๗๙) รายจ่ายลงทุน คิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๗๔ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๖) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๕๖ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๗๒) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐฯ ทั้งนี้ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๕๑ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๒ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน

๒. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๕ ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

- รายจ่ายประจำ พบว่า มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ คือ กตн. (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๗๕.๓๓)

- รายจ่ายลงทุน พบว่า มีจำนวน ๒ หน่วยงาน ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ ได้แก่ สฟป. และ ศทส. (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๓.๑๖) ทั้งนี้ มีเพียง ๖ ศูนย์ต้นทุน ที่มีรายจ่ายลงทุน

- รายจ่ายภาพรวม พบว่า มีจำนวน ๕ หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายฯ ได้แก่ กตн. กกจ. สำนักกฎหมาย (สกม.) สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) และ ส่วนกลาง (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๖๘.๕๐)

๓. สาเหตุผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามแผน

๑) รายจ่ายประจำ งบบุคลากร ค่าบริการระบบสื่อสาร ค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน เนื่องจากสามารถเบิกจ่ายได้เดือนละครั้ง

๒) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารใบสำคัญเบิกล่าช้า เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าयरรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ โดย สบก. ได้กำหนดให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด

๓) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ

๔) กรรมการตรวจรับงานล่าช้า ฯลฯ

๕) รายการงบลงทุน พบปัญหาเรื่องพื้นที่ และจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง

๖) งบลงทุนหาผู้รับจ้างไม่ได้ ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา และมียื่นเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง

๔. แนวทางแก้ไข

- ๑) ขอความร่วมมือให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กำชับให้ผู้ปฏิบัติตรวจสอบเงินคงเหลือว่าเป็นค่าใช้จ่ายใด เมื่อทราบแล้ว ควรจะบริหารจัดการอย่างไรให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- ๒) กำชับ/เร่งรัดส่งเอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงินให้ สบก. ทันที ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ๓) ค่าสาธารณูปโภคให้ส่งเบิกเงินประจำเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
- ๔) ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าจ้างทำความสะอาด ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงินกับ สบก. วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
- ๕) สำนักบริหารกลาง จะจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ. สพป. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สพป. มีงานนอกแผนจำนวนมาก ซึ่งเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่มีข้อจำกัดของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ทบทวนงบประมาณคงเหลือ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายครบถ้วนตามแผนงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธานคณะทำงาน ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม ดังนี้ ๑) จากแนวทางแก้ไขข้างต้น ขอให้ สบก. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในแต่ละประเด็นมีหน่วยงานใดเกี่ยวข้อง เพื่อ สบก. จะได้ดำเนินการเชิงรุกเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ประเด็นการตรวจใบสำคัญที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสน และล่าช้า จึงเสนอให้ สบก. ชักซ้อมความเข้าใจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ ๒) มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ททป.) ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมประชุมในคราวต่อไปเพื่อร่วมชี้แจงประเด็นงบประมาณของหน่วยงาน

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ สบก. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามแผน มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้อง รวมถึงการชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจใบสำคัญให้แก่เจ้าหน้าที่

๒) ให้ ททป. และ ผทป. ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมชี้แจงการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในส่วนงบประมาณที่คงเหลือ ในการประชุมคราวถัดไป

เรื่องที่ ๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

เงินกันเหลือมปี ๑ ต.ค. ๖๔	รายการ/หน่วยเบิกจ่าย	๓๘,๖๓๒,๓๖๕.๑๗ บาท
๑. เบิกจ่ายแล้ว		๒๙,๔๓๕,๗๐๒.๖๑ บาท
๒. คงเหลือ		๙,๑๙๖,๖๖๒.๕๖ บาท
๒.๑ ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO	กิจกรรมบริหารจัดการ	๗,๐๓๒,๘๗๓.๘๐ บาท
	๑) อาคารพัสดุ ส.ป.ก.บึงกาฬ	๒,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
	๒) ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน ส.ป.ก.บึงกาฬ	๑,๔๙๑,๓๗๓.๘๐ บาท
	๓) อาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.สงขลา	๓๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท
	๔) อาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี	๒,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ เงินเหลือจ่าย	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว	๒,๑๖๓,๗๘๘.๗๖ บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ควรเสนอแนวทางการดำเนินงานกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องนำงบประมาณในปีถัดไปมาใช้จ่ายในส่วนนี้ นอกจากนี้ เสนอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ในคราวประชุม Web Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สบก. ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างใกล้ชิด โดยมีกำหนดจัดประชุมหารือเพิ่มเติมกับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.จังหวัด ควรมีหนังสือราชการแจ้งแนวทางการดำเนินการให้แก่ผู้รับจ้างให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานมิให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายให้ สบก. กำกับ กำกับดูแล การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำหนังสือราชการแจ้งแนวทางการดำเนินการให้แก่ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานมิให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต

เรื่องที่ ๔.๔ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สวผ. จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยข้อมูลจากระบบ GFMS และข้อมูลจากกลุ่มงานพัสดุ สบก. ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้ ส.ป.ก. สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้จำนวน ๑๓๔,๙๓๐,๐๙๙.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๓ ของเงินงบลงทุนทั้งหมด มีรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ผูกพัน (PO) จำนวน ๕ รายการ ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ และ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สบก. กำกับดูแล และติดตาม รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ผูกพัน (PO) อย่างใกล้ชิด โดยมีรายละเอียดสถานะดังนี้ ๑) ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ศทส. ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒) ค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. อยู่ระหว่างการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓) ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.กระบี่ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๔) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ ส.ป.ก.กระบี่ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๕) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ ส.ป.ก.สงขลา อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ของ ส.ป.ก.กระบี่ เกิดปัญหาจากการสร้างถนนที่สูงกว่าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างจึงเรียกร้องค่าถมดินเพิ่มเติม ซึ่ง สพป. มีแนวทางแก้ไข ๓ แนวทาง คือ ๑) ถมดิน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๒) สร้างในตำแหน่งเดิม ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้เพราะพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน และ ๓) ย้ายตำแหน่งการก่อสร้าง โดย ส.ป.ก.กระบี่ เลือกแนวทางที่ ๓ แต่ผู้รับจ้างก็ไม่ประสงค์ที่จะทำสัญญา เนื่องจากปัจจุบันราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคางบประมาณ ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัด ต้องจัดหาผู้รับจ้าง

ใหม่อีกครั้ง กรณีโรงเรียนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ ของ ส.ป.ก.กระบี่ และ ส.ป.ก.สงขลา มีปัญหาราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคางบประมาณเช่นกัน สพป. จึงได้แก้ไขแบบและส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัด เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานงบลงทุน เห็นควรให้มีการจัดทำกำหนดการของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณนี้

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายให้ สบก. กำกับดูแลและติดตามรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ผูกพัน (PO) ของ ส.ป.ก.กระบี่ และ ส.ป.ก.สงขลา อย่างใกล้ชิด โดยให้จังหวัดจัดทำกำหนดการของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อเป็น Timeline ในการติดตามงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

เรื่องที่ ๔.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สวม. ได้จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงาน ๑๙๘,๙๙๓,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท โดยมีแหล่งข้อมูลจาก ๑) ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งเป็นผู้บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Google Sheet ของกลุ่มติดตามและประเมินผล สวม.) และ ๒) ส.ป.ก. ส่วนกลาง จากสำนักบริหารกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ผลการใช้จ่าย ภาพรวม ส.ป.ก. เท่ากับ ๗๕,๙๐๖,๙๘๑.๕๙

คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๙๕

๑. ผลการใช้จ่าย ส.ป.ก.จังหวัด เท่ากับ ๖๖,๓๕๙,๙๒๑.๕๘

คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๕๕ (มีงบลงทุน)

๒. ผลการใช้จ่าย ส.ป.ก.ส่วนกลาง เท่ากับ ๙,๕๔๗,๐๖๐.๐๑

คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๖๒

๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๐๕ (ที่ดินชุมชน)

๒.๒ สำนักกฎหมาย

คิดเป็น ร้อยละ ๕.๔๖ (ตรวจสอบที่ดิน)

๒.๓ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

คิดเป็น ร้อยละ ๓.๓๑ (ตรวจสอบที่ดิน/

ศูนย์บริการประชาชน/ที่ดินชุมชน/จัดหาที่ดินเอกชน)

๒.๔ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๕๑ (ตรวจสอบที่ดิน/

RTK GNSS Network)

๒.๕ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๓๗ (อินทรี/วนเกษตร

/ทฤษฎีใหม่/พัฒนารัฐกิจชุมชน/พัฒนาผู้แทนเกษตรกร)

ในการนี้ พบว่า มีจำนวน ๔ โครงการ ที่มีผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒) โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓) โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๔) โครงการจัดหาที่ดินเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยผลการใช้จ่ายภาพรวมของ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างสูง ในขณะที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ทบทวนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุมคราวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สพป. มีแนวทางในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ยังค้างจ่าย ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖๒ แห่ง จะสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดย สพป. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนครั้งที่ ๓ ที่ค้างจ่ายให้ยกเลิกและจะปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลให้แล้วเสร็จ และ ๒) เมื่อดำเนินการเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการเรื่องระบบการกระจายน้ำ ต่อไป

นางสาวกัญญาลักษณ์ จรรย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารกองทุน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้ทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ ทบทวนการดำเนินงานโครงการ และจัดทำแนวทางการบริหารงบประมาณที่ยังคงเหลือให้ สบท. ทราบความก้าวหน้าเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับแผนปฏิบัติงานใหม่หรือเป็นข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.ค.) ต่อไป

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ควรกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เช่นเดียวกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวินัยและสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ สบท. ทบทวนและกำหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อใช้กำกับ และติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ โดยบูรณาการร่วมกับ สวผ. ในการดำเนินการดังกล่าว ต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ และมอบหมายให้ สบท. พิจารณากำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ กำหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อใช้กำกับ และติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ โดยบูรณาการร่วมกับ สวผ. พร้อมนำเสนอแนวทาง/มาตรการที่กำหนด ในการประชุมคราวต่อไป

เรื่องที่ ๔.๖ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับความสอดคล้องผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยพบว่า ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าใช้จ่ายฯ ดังตาราง

หมวดรายจ่าย	งปม.หลังโอนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ส.ป.ก. (%)	ส่วนกลาง (%)	จังหวัด (%)	เป้าใช้ จ่าย (%)	สูง/ต่ำ (%)
ภาพรวม	๑,๓๓๕,๑๗๐,๕๐๐	๙๗๔,๒๙๓,๔๑๒.๑๔	แผน* = ๗๔.๑๐ ผลิ = ๗๒.๙๗	แผน = ๖๖.๑๕ ผลิ = ๖๒.๓๑	แผน = ๘๐.๒๙ ผลิ = ๗๑.๙๘	๘๑.๗๔	- ๘.๗๗
๑. รายจ่ายประจำ	๑,๑๖๑,๓๕๐,๘๐๐	๘๓๙,๓๖๓,๓๑๒.๒๐	แผน = ๗๕.๖๒ ผลิ = ๗๒.๒๗	แผน = ๗๓.๑๖ ผลิ = ๕๔.๖๘	แผน = ๗๙.๕๙ ผลิ = ๖๘.๔๐	๘๑.๗๖	- ๙.๔๙
- งบดำเนินงาน	๔๐๕,๕๕๗,๕๐๐	๒๕๒,๙๑๓,๙๗๖.๐๔					
- งบบุคลากร	๗๕๕,๘๑๓,๓๐๐	๕๘๖,๔๔๙,๓๓๖.๑๖	แผน = ๗๕.๐๐ ผลิ = ๗๗.๕๙	-	-		
๒. รายจ่ายลงทุน	๑๗๓,๘๑๙,๗๐๐	๑๓๔,๙๓๐,๐๙๙.๙๔	แผน = ๖๔.๐๐ ผลิ = ๗๗.๖๓	แผน = ๕๖.๐๑ ผลิ = ๗๓.๓๔	แผน = ๘๓.๔๕ ผลิ = ๘๘.๐๕	๘๑.๖๕	- ๔.๐๑

*แผน = แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ได้จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ และ สวผ. เป็นผู้สรุปเป็นแผนใช้จ่ายภาพรวมของ ส.ป.ก.

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. รายกิจกรรม (งบประมาณตาม พ.ร.บ.) ประกอบด้วย ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นการจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ กิจกรรม ยกเว้น ๒ กิจกรรม ที่ไม่มีเนื้องาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (รายการบุคลากรภาครัฐ) และ กิจกรรมบริหารจัดการ

๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กับความสอดคล้องผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตาม พ.ร.บ.+ กองทุนฯ) เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมที่มีเนื้องานถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย กิจกรรมตามงบประมาณ พ.ร.บ.ฯ จำนวน ๑๓ กิจกรรม และโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ จำนวน ๑๐ โครงการ

๔. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามขั้นตอนของกิจกรรมตามงบประมาณ พ.ร.บ.ฯ และโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ โดยเฉพาะ กิจกรรม/โครงการ ที่ยังมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณต่ำลงด้วย โดยแบ่งเป็นรายกิจกรรม และรายขั้นตอน เพื่อจำแนกผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้ทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการทบทวนการดำเนินงานในกิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือ ล่าช้า เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานในการประชุมคราวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน - การใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ของ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคราวต่อไป ๒) ให้ สวผ. ปรับปรุงรูปแบบรายงาน บทสรุปผู้บริหาร เนื่องจากรูปแบบเดิมไม่แยกเป็นขั้นตอนของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ทำให้ผลงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ๓) ในการประชุมคราวต่อไป ให้ สวผ. ระบุช่วงเวลาและร้อยละการโอน จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ก่อนการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้คณะทำงานเสนอข้อคิดเห็นได้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เช่น ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณทั้งหมด เป็นต้น

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงิน พ.ร.บ.ฯ และเงินกองทุนฯ ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิต และงบประมาณสำหรับติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยคาดว่าจะสามารถใช้งบประมาณได้ครบถ้วนตามแผนงาน หากมีงบประมาณเหลือจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้ดำเนินการโอนคืนมาส่วนกลางภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้นำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในส่วนการขยายผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ต่อไป

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการ พิเศษ (ผอ.กปร.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กปร. ได้ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนการฝึกอบรม ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณสำหรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการปลูกหญ้าแฝก ซึ่ง กปร. ได้โอนจัดสรรงบประมาณงวดสุดท้ายให้ ส.ป.ก.จังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้มีหนังสือถึง ส.ป.ก.จังหวัด กรณีดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จแล้วมีเงินงบประมาณคงเหลือ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด โอนเงินคืน กปร. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าใช้จ่ายภาครัฐตามมติ ครม. ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้ประกอบการวางแผนการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคราวต่อไป

๒) ให้ สวผ. ปรับปรุงรูปแบบรายงานบทสรุปผู้บริหาร แสดงผลเป็นแบบจำแนกรายละเอียดรายขั้นตอน เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องกันระหว่างผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓) ในการประชุมคราวต่อไป ให้ สวผ. ระบุช่วงเวลาและร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ ก่อนการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้คณะทำงานเสนอข้อคิดเห็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ระเบียบวาระที่ ๕ แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการเตรียมการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) การจัดซื้อจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ควรวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายหลังสิ้นสุดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ โดยควรดำเนินการเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับฝ่ายเลขานุการ สรุปได้ดังนี้ ๑) สบก. ควรมีหนังสือชักชวนความเข้าใจแก่ ส.ป.ก.จังหวัด และ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เตรียมความพร้อมโดยดำเนินการล่วงหน้าบางขั้นตอน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น การกำหนดช่วงเวลาหาผู้รับจ้างตามความเหมาะสมของงบลงทุนแต่ละรายการให้แล้วเสร็จ โดย ส.ป.ก.จังหวัด และ สำนัก/กอง/ศูนย์ ควรเริ่มดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ สบก. อาจชักชวนความเข้าใจในการประชุม Web Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒) สบก. ควรนำระบบรายงานออนไลน์ เช่น Google Form ให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ ฝทป. ของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรให้ความร่วมมือดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดประชุมชักชวนความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ร่วมด้วย

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้ ๑) ส.ป.ก.จังหวัด และ สำนัก/กอง/ศูนย์ เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการจัดซื้อจัดจ้างอาจดำเนินการได้ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกำหนดแนวทางการดำเนินงานอีกครั้ง ๒) หน่วยรับงบประมาณไม่ให้ความร่วมมือในการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Google Form ทำให้ต้องประสานช่องทางไลน์ ฯลฯ

นางสาวพนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นควรกำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อหรือจ้าง ภายหลังจาก สวผ. แจ้งรายการงบลงทุน โดยพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนที่ดำเนินการได้ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นต้น

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า กรณีโครงการชุดสระน้ำ ส.ป.ก.กระบี่ ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๒๕๗ ล้านบาท (งบลงทุนและงบดำเนินงาน) ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เป็นผู้ออกแบบ และ สพป. เป็นผู้ประสานงาน โดยระหว่างนี้ ส.ป.ก. ไม่มียกงบประมาณในการขอความร่วมมือให้ พด. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการควบคุมงาน นอกจากนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุดสระน้ำที่ ส.ป.ก.กระบี่ เห็นควรให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เป็นผู้ดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า สวผ. มีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นภายหลังจากการปรับลดงบประมาณคงที่แล้ว ดังนี้ ๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยรับงบประมาณควรได้ผู้รับจ้าง ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯลฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - กำหนดราคากลาง ฯลฯ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กรณีโครงการชุดสระน้ำ ส.ป.ก.กระบี่ เห็นควรให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า กรณีโครงการชุดสระน้ำที่ ส.ป.ก.กระบี่ เห็นควรให้ สวผ. สพป. และ สบก. ร่วมดำเนินการในแต่ละมิติที่เกี่ยวข้อง

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวปัทมณัฐ เงินแจ้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจริยา ศรีฟ้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารแนบ

รายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ