

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายภาชนัน	จารุภูมิิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๒. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๓. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๔. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะทำงาน
๕. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะทำงาน
๖. นางสาวทัศนีย์	ประภาธรรมณี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๗. นายเทพนม	สมควร	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะทำงาน
๘. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะทำงาน
๙. นายชัยวิชิต	คงแสง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๑๐. นางจิตรา	กรดหนู	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน
๑๔. นางอารีย์	แก้วเรือน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.)	คณะทำงาน
๑๕. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๑๖. นางสาวณัฐชนันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน กปร.
๒. นางสาวจินตนา	ราชรักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สบก.
๓. นางสาวสุพัตรา	สาายจักร	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี สบก.
๔. นางสาวพัชนี	คุณแพ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ สบก.
๕. นางศตยา	หนูนพงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สบก.
๖. นางสาวสุกัญญา	จันนัย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบก.
๗. นายสุริยะ	ลิกตะไชโย	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สบก.
๘. นางสาวรัตนดา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๙. นางสาววรรณภา	จากน่าน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สบก.
๑๐. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๑๑. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สบท.
๑๒. นางสุทธิพร	มีสรรพวงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สผส.
๑๓. นางจรรยา	พงษ์ประสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สผส.
๑๔. นางสาวประภัสสร	จันดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศทส
๑๕. นางสาวลภัสสรดา	ดวงมาลา	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สฟป.
๑๖. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.
๑๗. นายสุชุม	ครุณาสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๑๘. นางนิตยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สฟท.
๑๙. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๒๐. นางปรียาภรณ์	สุภาพ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สวผ.
๒๑. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๒๒. นางสาวอรรพรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๓. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๔. นางสาวฉัตรปิณ	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๕. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๖. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๗. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๘. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๙. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๐. นายสุทธิจักร	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๑. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๒. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีตี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๓๓. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายภาณุ จารุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ด้วยนายวุฒิพงษ์ เนียมหอม (ประธานคณะกรรมการฯ) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้ ประกอบกับยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขใน คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๙๐๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการประชุมได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานคณะกรรมการฯ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการพิจารณารับรองแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๒๐๗ และ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ>รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)

๑.๑ หน่วยงานในสังกัด กษ. ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๗ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๔ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย) ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๗ โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๙ และรายจ่ายลงทุน โดยเป็นค่าก่อสร้างของ ส.ป.ก.กระบี่ ยังไม่มีการผูกพัน และเบิกจ่าย และแจ้งให้ ส.ป.ก.กระบี่ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว

๑.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๐ โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๑ และรายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการผูกพัน และเบิกจ่าย ทั้งนี้ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กษ. กำหนด โดยกำหนดรายจ่ายประจำร้อยละ ๖๕.๔๗ งบลงทุนร้อยละ ๖๓.๒๔ และงบภาพรวมร้อยละ ๖๖.๒๗

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

๒.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๖๒.๓๕ จำนวน ๖ หน่วย ได้แก่ สบก. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) สำนักบริหารกองทุน (สบท.) และ ส่วนกลาง

๒.๒ รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๖๒.๗๓ จำนวน ๕ หน่วย ได้แก่ สบก. สผส. กกจ. กตณ. และ ส่วนกลาง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน หน่วยงานในสังกัด กษ. ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ อยู่ในลำดับที่ ๕ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมาส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๒ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย) ของ ส.ป.ก. งบประมาณที่ได้รับ รายการรายจ่ายประจำ ๗๕๔.๖๓๔๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๙.๗๐๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๒ และงบลงทุน ๑๒.๔๔๕๔ ล้านบาท โดยยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งงบประมาณที่ได้รับภาพรวม ๗๖๗.๐๗๙๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๔๕๙.๗๐๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๓ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๕.๓๓

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ตามที่ได้รับจัดสรร) ของ ส.ป.ก. งบประมาณที่ได้รับ รายการรายจ่ายประจำ ๗๕๔.๓๑๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๙.๗๐๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๔ และงบลงทุน ๑๒.๔๔๕๔ ล้านบาท โดยยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งงบประมาณที่ได้รับภาพรวม ๗๖๖.๗๖๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๔๕๙.๗๐๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๕.๓๓

๔. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

๔.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๖.๖๖ จำนวน ๘ หน่วย ได้แก่ สผส. กกจ. กตน. สำนักกฎหมาย (สกม.) สบท. สบก. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) และ ส่วนกลาง

๔.๒ รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๓.๖๖ จำนวน ๘ หน่วย ได้แก่ สผส. กกจ. กตน. สกม. สบท. สบก. สพป และ ส่วนกลาง

ทั้งนี้ ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ พิจารณาการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติ ครม. รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นายอุกฤษฏ์ อินทาทิพย์ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากดูจากอัตราร้อยละของผลการเบิกจ่าย จะพบว่ามียอดร้อยละผลเบิกจ่ายที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และมีงบประมาณ คงเหลือ ๒๙๔.๗๖๘๐ ล้านบาท ประกอบกับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และมีการเลื่อนการพิจารณาร่างเร็วขึ้น ซึ่งคาดหมายประมาณวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเงินงบประมาณทั้งหมดจะโอนมาปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๗ อีกประมาณ ๖๘๐ ล้านบาท นำมารวมกับที่ยังคงเหลือ ๒๙๔.๗๖๘๐ ล้านบาท มีระยะเวลาในการใช้จ่ายประมาณ ๔ - ๕ เดือน ซึ่งยังไม่แนบเงินงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงมีการดำเนินงานนอกแผนงบประมาณด้วย ดังนั้น จึงขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ช่วยทบทวนปรับแผน และเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้

สรุปเงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๖,๓๐๔,๐๐๙.๘๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๗๘๔,๗๘๓.๘๙ บาท คงเหลือ ๒๗,๕๑๙,๒๒๕.๙๖ บาท โดยรายละเอียดเงินคงเหลือกันเหลือมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๗,๕๑๙,๒๒๕.๙๖ บาท ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO ๑,๒๔๖,๗๕๗.๕๘ บาท การสำรองเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๒๗๒,๔๖๘.๓๘ บาท

ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO งบดำเนินงานคงเหลือ ๑,๒๔๖,๗๕๗.๕๘ บาท ประกอบด้วย รายการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ ค่าเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ๗๒๓,๕๙๘.๒๐ บาท ของ สบก. และโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ ค่าซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ ๑๗๕,๑๕๙ บาท ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) และค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ๕ ทศวรรษแห่งการปฏิรูปที่ดินไทย ๓๔๘,๐๐๐.๓๘ บาท ของกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.)

เงินสำรอง งบลงทุน คงเหลือ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการปฏิรูปที่ดินเป็นค่าควบคุมงาน จังหวัดกระบี่ ๙๓๐,๔๐๐ บาท โครงสร้างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ ๒๕,๐๖๙,๖๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สอบถามที่ประชุมว่า ความก้าวหน้าของการดำเนินการ ๒ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ๕ ทศวรรษแห่งการปฏิรูปที่ดินไทยของ กปร. และค่าซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศของ ศพส.

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษชี้แจงที่ประชุมว่า การทำหนังสือ ๕ ทศวรรษแห่งการปฏิรูปที่ดินไทย ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จะมีการส่งหนังสือ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

นางจิตรา กรดหนู ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชี้แจงที่ประชุมว่า สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) จะดำเนินการติดตาม และเร่งรัดการซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศของ ศพส.

ประธานในที่ประชุม ขอให้ สพท. เร่งรัดการซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศของ ศพส.

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพท. เร่งรัดการซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศของ ศพส.

เรื่องที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายส่วนกลาง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. ค่าไฟฟ้า จำนวน ๑๔,๙๒๕.๑๒ บาท ได้แก่

- ศูนย์เครื่องจักรกล ปทุมธานี จำนวน ๑๔,๙๒๕.๑๒ บาท

๒. ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๑๒๔,๖๘๙.๓๐ บาท ได้แก่

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จำนวน ๖๑๕.๒๕ บาท

- ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑๒๔,๐๗๔.๐๕ บาท

รวมค้างจ่าย จำนวน ๑๓๙,๖๑๔.๔๒ บาท

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้และดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้และดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

เรื่องที่ ๓.๕ ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. (ร่าง) งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคาดว่า ส.ป.ก. จะได้รับงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๒ รายการ งบประมาณ ๒๖๓,๖๙๘,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๘ รายการ งบประมาณ ๑๐๐,๑๐๑,๗๐๐ บาท และประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ งบประมาณ ๑๖๓,๕๙๗,๒๐๐ บาท โดยแยกสามารถแยกตามหน่วยจัดซื้อ เป็น ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๙๐ รายการ งบประมาณ ๑๒๕,๙๔๐,๒๐๐ บาท ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๑๕๒ รายการ งบประมาณ ๑๓๗,๖๕๘,๗๐๐ บาท

๒. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาถึง ส.ป.ก. โดยให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ สวผ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งขอให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียด หรือ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อ รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม และจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการมาให้ สวผ. เพื่อรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ให้แก่ ผู้บริหาร ส.ป.ก. ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ พบว่า ส.ป.ก. จังหวัดมีรายการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการมาให้แก่ สวผ. และหลายจังหวัดมีการวางแผนการดำเนินการที่ล่าช้า ซึ่งจะต้องมีการปรับแผนในบางรายการ โดยเฉพาะกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนั้น จึงขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานในที่ประชุม ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามเร่งรัดในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้ สวผ. จัดส่งข้อมูลในส่วนของงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กลุ่มตรวจและประสานราชการ สบก. เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ตรวจราชการกรมในการติดตามผลการดำเนินการ ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามเร่งรัดในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้ สวผ. จัดส่งข้อมูลในส่วนของงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กลุ่มตรวจและประสานราชการ สบก. เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ตรวจราชการกรมในการติดตามผลการดำเนินการ ต่อไป

เรื่องที่ ๓.๖ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๑ รายการ ๑๔ กิจกรรม ระยะเวลา ๘ เดือน จำนวน ๗๖๗,๐๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กำหนด (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร้อยละ ๖๖.๒๗) โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

(๑) การใช้จ่ายภาพรวมของ ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๗๑,๓๙๒,๒๐๑.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖๗,๐๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท

(๒) การใช้จ่ายภาพรวมของ ส.ป.ก. จังหวัด มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๗๗,๐๓๐,๕๒๔.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕๔,๘๖๑,๙๗๒.๐๐ บาท

(๓) การใช้จ่ายภาพรวมของ สำนัก/กอง/ศูนย์ มีผลการใช้จ่าย ๓๙๔,๓๖๑,๖๗๖.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๑ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๑๒,๒๖๒,๘๒๘.๐๐ บาท

(๔) การใช้จ่ายงบลงทุนของ ส.ป.ก. กระบี่ พบว่า ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพกิจกรรมทบทวน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา และเตรียม

วางแผนงาน งบประมาณ เพิ่มเติมหลังได้รับงบประมาณเต็มปีแล้ว เพื่อเร่งดำเนินงานให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ประธานในที่ประชุม ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพกิจกรรม เตรียมความพร้อม ในการวางแผนงาน งบประมาณดังกล่าว เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณได้เป็นอย่างดี

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพกิจกรรม เตรียมความพร้อม ในการวางแผนงาน งบประมาณ เพิ่มเติมหลังได้รับงบประมาณเต็มปีแล้ว เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณ

เรื่องที่ ๓.๗ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๒.๔๖๒๓ ล้านบาท พบว่า การใช้เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๒.๐๔๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ โดยมีมติ ครม. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๔๕.๓๓ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ขอให้สำนักบริหารกองทุน (สบท.) เร่งสำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ ทบทวนงบประมาณ วางแผนการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ให้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

นายกิตติศิริ ฐปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๔.๖๖ ล้านบาท โดยนำเข้าคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.ค.) กับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ และ สบท. ดำเนินการโอนขยายบิลให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก่ (๑) โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ สพป. จำนวน ๓.๕๑๔๙ ล้านบาท (๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมของ สพท. จำนวน ๒.๙๐๙๘ ล้านบาท และ (๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศทส. จำนวน ๕๓.๒๓๐๙ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าประชุม อกก.ค. ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒) กิจกรรมที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิเช่น โครงการสำรวจจริงวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS Network ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้โอนขยายบิลงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องการตรวจสอบแผนที่แปลงที่ดินจาก ส.ป.ก.จังหวัด ว่ามีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างไร จากนั้น สบท. จะดำเนินการโอนขยายบิลงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินงานต่อไป

ประธานในที่ประชุม ขอให้ สบท. เร่งดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณเสนอ อกก.ค. ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติตามอำนาจหน้าที่ จากนั้นเร่งดำเนินการเสนอรายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ คปก. พิจารณาต่อไป รวมถึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ จากสำนัก/กอง/ศูนย์เจ้าภาพโครงการ เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สบท. เร่งดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณเสนอ อกก.ค. /คปก. ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จากสำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๕.๑ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน) (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สบก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๔๐๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/ ส.ป.ก.จังหวัด ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
ตามแผนการดำเนินการซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประมาณวันที่เริ่มตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ระยะเวลาจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ประมาณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗)

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท
ตามแผนการดำเนินการซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก จะดำเนินการแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป ก่อนที่ สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๒ (ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗) รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

นายอุกฤษฏ์ อินทารณณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ขอหารือที่ประชุมว่า ขอให้ สบก. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด และเปิดโอกาสให้ หน่วยเบิกจ่ายสามารถชี้แจง ในกรณีที่ดำเนินการล่าช้า ไม่ทันตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากข้อมูลตาราง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ส.ป.ก.จังหวัด บางจังหวัดจะเริ่มดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินการล่าช้า และเบิกจ่ายไม่ทัน เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณดังกล่าวต้อง พังไป

ประธานในที่ประชุม ขอให้ สบก. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ถ้ามีหน่วยดำเนินการล่าช้า ไม่ทันตามแผนที่กำหนดไว้ ให้เชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สบก. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

เรื่องที่ ๕.๒ การสำรวจข้อมูลรายนต์ราชการ (ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี ขึ้นไป) (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (ส.ป.ก.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๗๙๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอให้สำรวจข้อมูลรายนต์ราชการ (ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี ขึ้นไป) ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รายนต์ราชการ) ของ หน่วยงานในสังกัด กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ โดยมีข้อสั่งการให้ใช้วิธีการเช่ารายนต์แทน การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายนต์ราชการ) ทั้งนี้ การจัดซื้อรายนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ชะลอไว้ก่อน และขอให้สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รายนต์ราชการ) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป และจัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. ซึ่ง ส.ป.ก. ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑/๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอหารือที่ประชุมว่า อาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของ ส.ป.ก. เนื่องจาก การเช่ารถยนต์ ใช้เงินงบประมาณ ประเภทบดำเนินงาน ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) ใช้เงินงบประมาณ ประเภทบลงทุน ซึ่งมีข้อสังเกตอยู่ว่า เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว แต่ กษ. ขอให้ชะลอในการดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) จะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการ และเบิกจ่ายไม่ทัน ดังนั้น ควรเตรียมแผนสำรองให้ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้จัดการซื้อจัดจ้างแทน

นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภิต ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่าทาง กษ. จะมีนโยบายให้ชะลอการจัดซื้อรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ก่อน ทั้งนี้ สบก. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ กำลังปรับแก้ไขร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะขออนุมัติ และจัดทำรายงานขอซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) พร้อมจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป


มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายสุทธิจักร์ ทรัพย์ดีลัก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวธนิยา ปฐมสุบรรณกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะกรรมการและเลขานุการ



เอกสารประกอบการประชุม