

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงษ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธาน คณะกรรมการ
๒. นางสาวมนีรส	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางนารี	วงษ์มาก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	คณะกรรมการ
๔. นางยุพเยาว์	โพธิ์ปักขีย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	คณะกรรมการ
๕. นายปรีชา	ลิ้มถวิล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๗. นายพนมไพโร	ดีใหม่	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่ และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๘. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๙. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวพัฒนันรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๒. นางอารี	แก้วเรือน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.)	คณะกรรมการ
๑๓. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๔. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.)	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๑. นายวิวรรธน์	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะทำงาน
๒. นายพิษณุ	สำรี	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอกภาคการเกษตร	คณะทำงาน
๓. นางภัสสรดา	กลางสูงเนิน	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายภาชน์	จารุภูมิิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ติตราชการ)	คณะทำงาน
-------------	------------	-------------------------------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจินตนา	ราชรักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.
๒. นางสาวสุพัตรา	สายาจักร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.
๓. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๔. นางรุ่งปวีร์	หลีสกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สบก.
๕. นางสาววรรณภา	จากน่าน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สบก.
๖. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.
๗. นางสาวพรธนิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สกม.
๘. นายอภิขัง	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๙. นางสาวนิรชร	ธงไชย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กกจ.
๑๐. นางจินท์นิภา	อุดมรัตน์เทพกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร.
๑๑. นางอรุณธิดา	จารุพันธุ์งาม	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร.
๑๒. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศทส.
๑๓. นางปรียาภรณ์	สุภาพ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สวม.
๑๔. นายนิรัญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.
๑๕. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวม.
๑๖. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวม.
๑๗. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ติลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวม.
๑๘. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวม.
๑๙. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวม.
๒๐. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวม.
๒๑. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวม.
๒๒. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวม.
๒๓. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวม.
๒๔. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวม.
๒๕. นางสาววาริณี	โษะมณี	จ้างเหมาบริการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวม.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting จำนวน ๓๕ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นายอุกฤษฏ์ อินทาทรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๑๓๕๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ (พ.ร.บ. งบประมาณฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามหน่วยงานฯ

๑.๑ หน่วยงานทั่วประเทศ ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน โดย ส.ป.ก. อยู่ในลำดับที่ ๑๙๓ จาก ๓๐๕ หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๙๗ จาก ๓๐๕ หน่วยงาน

๑.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน โดย ส.ป.ก. อยู่ในลำดับที่ ๑๑ จาก ๑๗ หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงาน

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๑,๐๔๕.๓๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๑ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๑.๗๔) จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๔๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๘๗๓.๑๖๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๑.๗๖) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๒.๑๖๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๑.๖๕) คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๓๔๘.๓๓๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๙

๓. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร) ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๑,๐๔๕.๓๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๑ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๘๗๓.๑๖๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๒.๑๖๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๓๔๘.๓๓๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๙

๔. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

๔.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า ไม่มีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๙.๖๐

๔.๒ รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๙.๖๙ จำนวน ๒ หน่วยงาน จาก ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และ สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๔.๓ รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๙.๖๒ จำนวน ๒ หน่วยงาน จาก ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศทส. และ สบก.

ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า พิจารณาใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับไตรมาสที่ ๓ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑.๗๖ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๑.๖๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๑.๗๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามมติ ครม.

๒. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า พิจารณาและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รัดกุม เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวฉวีพร โปธิเจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMS) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำแนกตามหน่วยงานฯ)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๔ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๘ ทั้งนี้ ระดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๖๒ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ลดลง หากเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้ลำดับที่ ๑๕๕ และในสังกัด กษ.

ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๓ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๙๓๖.๒๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๘ จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๘๕๙.๖๒๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๖.๕๘๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๗

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

๓.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๗.๑๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน จาก ๑๕ หน่วยงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ร้อยละ ๗๗.๒๓

๓.๒ รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๔.๕๘ จำนวน ๑ หน่วยงาน จาก ๖ หน่วยงาน คือ ศทส. ร้อยละ ๗๘.๐๓

๓.๓ รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐.๒๕ จำนวน ๗ หน่วยงาน จาก ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ กกจ. ร้อยละ ๗๗.๒๓ ศทส. ร้อยละ ๗๖.๔๖ สำนักกฎหมาย (สกม.) ร้อยละ ๗๖.๓๖ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ร้อยละ ๗๒.๙๓ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ร้อยละ ๗๒.๘๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ร้อยละ ๗๑.๘๔ และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ร้อยละ ๗๕.๔๙

ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า พิจารณาการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๙ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๒ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า รายการงบลงทุนยังมีค้างการเบิกจ่าย/ผูกพัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายของ ส.ป.ก. ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติ ครม. ข้อมูลดังกล่าว สปก. สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์การเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ว่า จะสามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนี้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จะได้หาแนวทางแก้ไข และรายงานเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ การกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณของ ผอ. สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่มีกิจกรรม/โครงการสำคัญ อาจกำหนดระดับคะแนนจากขั้นตอนการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น คะแนนระดับ ๕ คือ มีการก่องหน้ผูกพันหรือ ก่องหน้ผูกพันภายในไตรมาสหรือเดือนที่กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ โดย ผอ.กลุ่ม กำหนดตัวชี้วัดการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณอิงตาม ผอ. สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่สังกัดด้วย

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๓ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวพ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า บางกิจกรรมมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. กำหนด อาทิ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ร้อยละ ๖๕.๓๙ กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณฯ ร้อยละ ๕๕.๑๘ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ร้อยละ ๖๕.๖๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ร้อยละ ๖๖.๕๒ และกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเบรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ร้อยละ ๖๓.๕๙ เป็นต้น ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนี้

ขอให้สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด เนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่สามารถส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อใช้ในดำเนินการกิจกรรมได้ งบประมาณส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร หลังจากที่เกษตรกรได้รับเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สพท. จะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเร่งด่วน

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (ผอ.กปร.) ได้ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ การได้รับจัดสรรเงินงวดงบประมาณที่ไม่ครบ ส่งผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ กปร. ได้จัดสรรงบประมาณงวดที่ ๓ ให้กับ ส.ป.ก.จังหวัดแล้ว ปัจจุบัน กปร. มีงบประมาณคงเหลืออยู่ที่ส่วนกลาง คือ งบประมาณที่ใช้เป็นค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณที่กักไว้เพื่อใช้ในการประสานและติดตามโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่สำรองเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงวาระสำคัญ ๆ ทั้งนี้ กปร. คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ ๔ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด และควรมีการวางแผนการดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น ต่อไป

๒. ในการประชุมคราวต่อไป ขอให้นำเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ๒๕๖๖ เป็นรายสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และรายโครงการ/กิจกรรม

๓. สำหรับโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอให้ กปร. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่วนราชการอื่นดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฯ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลว่า ส.ป.ก. ดำเนินการในส่วนใดล่าช้า ทำให้ผลการดำเนินงานหรือผลการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนภาพรวม รายโครงการจำแนกหน่วย ได้แก่ ภาพรวม ส.ป.ก. สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และรายภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๑ โครงการจาก ๑๓ โครงการ ที่ผลการเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ตามมติ ครม. ร้อยละ ๗๕ คือ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS เบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙.๐๘ โครงการส่วนใหญ่เป็น

โครงการที่มีงบประมาณของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมถึง ขอให้สำนักบริหารกองทุน (สบท.) ให้ข้อสังเกตชี้แนะแนวทางเพื่อประโยชน์ในการจัดทำค่าของงบประมาณปีถัดไป

นายพนมไพร ดีใหม่ ผู้อำนวยการ สผส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ สำหรับโครงการที่ สผส. รับผิดชอบ จะเร่งรัดดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

นางสาวจรรุวรรณ ไหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ สำหรับโครงการที่ สจก. รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน มีเงินคงเหลือจำนวนมาก เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด สามารถปฏิบัติงานได้เพียงขั้นตอนการปิดประกาศ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามกระบวนการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.จังหวัด จึงขอคืนเงิน ซึ่ง สจก. ได้ประสานงานกับ สบท. ว่าจะมีการคืนเงินของโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ สำหรับกิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ส.ป.ก.จังหวัด จึงขอคืนเงิน สำหรับโครงการจัดที่ดินชุมชนฯ เงินจำนวนประมาณ ๘ ล้านบาท อยู่กับ สจก. และไม่มีแผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สจก. ตั้ง Unit Cost ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด แต่เมื่อ สจก. จะจัดสรรให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ต้องจัดสรรโดยอ้างอิงตามการจัดที่ดินทำกิน ที่มีกระบวนการปฏิบัติงานเดียวกัน แต่ Unit Cost ต่างกัน ทำให้ สจก. ไม่สามารถจัดสรรเงินให้กับ ส.ป.ก.จังหวัดได้ สำหรับโครงการตรวจสอบที่ดินฯ มีการกำหนด Unit Cost ที่สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง ทำให้มีเงินเหลือจ่าย ส.ป.ก.จังหวัด จึงขอคืนเงิน ซึ่ง สจก. ได้แจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด คืนเงินให้กับ สบท. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ สจก. จะปรับแก้ตัวชี้วัดให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด เนื่องจากเงินที่คืนมานั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น สำหรับเงินคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดที่กำหนด นอกจากนี้ สจก. มีงบประมาณของกิจกรรมจัดที่ดินที่สำรองไว้สำหรับการมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ซึ่งไม่มีแผนงาน ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สจก.

นายศักดิ์ศิริ รูปวงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ มุมมองของ ส.ป.ก.จังหวัด หรือสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่มีต่อเงินของกองทุนฯ ที่ไม่มีข้อจำกัดในการเบิกจ่ายเหมือนงบประมาณปกติ ทำให้มีการเบิกจ่ายได้น้อย สำหรับการเขียนค่าของงบประมาณของกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สบท. จะมีการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้การนำเงินของกองทุนฯ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ กระบวนการปฏิบัติงานเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่มีผลต่อการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ จึงควรมีเวทีวางแผนการปฏิบัติงานโดย ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้กำหนดแผนงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผอ.สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งานด้านการพัฒนาควรมีการบริหารจัดการและมาตรการในการกำกับกับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผอ.กปร. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งานพัฒนาควรกำหนดร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับงบลงทุนได้หรือไม่ สำหรับการติดตามผลการใช้จ่ายของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ควรพิจารณาจากเงินงบประมาณ ณ วันที่ได้รับการจัดสรรเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริง ไม่เทียบกับเงินเต็มปีตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. สบท. ควรกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกำหนดมาตรการการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้ ๑) สำหรับโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ให้นำผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาพิจารณาพร้อมด้วย และ ๒) สำหรับโครงการที่ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งมีทั้งโครงการที่เคยขอใช้เงินแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ และโครงการใหม่ที่ขอใช้เงินจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนเงินที่มีทั้งหมดของกองทุนฯ ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผ่านคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ให้ ส.ป.ก. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เกิดประโยชน์ต่อภารกิจของ ส.ป.ก. สำหรับสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่เขียนโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ ขอให้เขียนโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนงานและบริบทของ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้สามารถนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้จริง สำหรับการคืนเงินกองทุนฯ ต้องกำหนดมาตรการเป็นตัวชี้วัดสำหรับทั้ง ส.ป.ก.จังหวัด และ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการสรุปข้อมูลการคืนเงินด้วย เช่น จำนวนเงินคงเหลือ ความถี่ของการคืนเงิน เป็นต้น มอบ สวม. และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ร่วมกำหนดและพิจารณาแนวทางด้วย สำหรับเงินคืนจาก ส.ป.ก.จังหวัด ขอให้ สจก. รายงานให้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิมงคล เนียมหอม) ทราบ ก่อนส่งเรื่องต่อไปยัง สบท.

๒. สบท. กำหนดแนวทาง กรอบหรือหลักเกณฑ์ในการขอใช้เงินกองทุนฯ โดยอาจนำแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณมาใช้ ซึ่งเงินกองทุนฯ มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวในการใช้สูงกว่างบประมาณปกติ ดังนั้น หน่วยเบิกจ่ายควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้รวดเร็วมากขึ้น

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๕ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๗๗ รายการ จำนวน ๒๓๓,๖๘๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๖,๕๘๗๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๙๕,๕๘๐๕ ล้านบาท เปลี่ยนรายจ่ายอื่น/งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๑๙๖๗ ล้านบาท ยกเลิกรายการ ๒ รายการ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๕๗,๓๑๐๖ ล้านบาท โดยมีงบลงทุนเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน ๑๖,๙๓๒๒ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๘๘๔,๗๔๐ บาท เปลี่ยนเป็นงบดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๓,๓๑๒๐ ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นงบลงทุน จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑,๗๖๑๗ ล้านบาท คงเหลืองบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๑๐,๙๗๓๗ ล้านบาท ทั้งนี้ รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ทำสัญญา/PO จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๓๖,๙๙๓๑ ล้านบาท รายจ่ายงบลงทุนเปลี่ยนแปลงเงินที่ยังไม่ได้ทำสัญญา/PO จำนวน ๑๔๑,๑๗๗ บาท และรายการงบลงทุนดำเนินการเอง ๑ รายการ จำนวน ๙,๒๐๙๐ ล้านบาท

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ขอให้หน่วยเบิกจ่าย ชี้แจงรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ทำสัญญา/PO จำนวน ๔ รายการ และรายการงบลงทุนดำเนินการเอง ดังนี้

๑) งานปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑.๕๒๗๑ ล้านบาท นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรก ผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญา จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งที่ ๒ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒) รถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๙.๕๖๖๐ ล้านบาท นางอารีย์ แก้วเรื่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. ระเบียบ จำนวน ๒๕.๐๖๙๖ ล้านบาท และค่าควบคุมงาน ๙๓๐,๔๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔) โครงการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ๑๕ แห่ง จำนวน ๙.๒๐๙๐ ล้านบาท นางลักสรดา กลางสูงเนิน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ได้ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ ปัจจุบันโครงการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๒ แห่ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ อีก ๑ แห่ง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จจะสมเป็น ๑๓ แห่ง

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก. มีเงินกันเหลือปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๙.๖๑๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙.๖๕๔๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๙.๙๖๐๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) เงินคงเหลือดังกล่าว ได้จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา PO แล้ว จำนวน ๘.๘๒๑๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑.๑๓๘๕ ล้านบาท ในกรณี สบก. ขอให้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ผู้รับผิดชอบของบลงทุนรายการต่าง ๆ เร่งรัดดำเนินการ
๒. ขอให้ สพป. ทำข้อมูลสรุปแผนงานโครงการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการก่อสร้างถนนหรือโครงการอื่น ๆ ที่ สพป. ดำเนินการเอง ใน ๑ เดือน หรือใน ๑ ปี ว่า สพป. สามารถดำเนินการได้จำนวนเท่าใด เพื่อนำเสนอในการประชุมคราวต่อไป หรือส่งมายัง สบท. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการ ต่อไป
๓. สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่ต้องการรับสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม ขอให้หารือกับ สวผ. เพื่อพิจารณา ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๖ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖) เป็นค่าโทรศัพท์ จำนวน ๗๗,๘๒๗.๙๙ บาท ในส่วนของ ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก โทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๗๗,๐๘๕.๔๑ บาท และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จำนวน ๗๔๒.๘๕ บาท

สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ มีข้อสั่งการให้ สบก. ตรวจสอบทุกหน่วยเบิกจ่ายว่า มีการนำเงินในส่วนของค่าสาธารณูปโภคไปใช้ในการอื่นหรือไม่ โดย สบก. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๖๔๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ค้างชำระ พบว่า ส.ป.ก.นครสวรรค์ นำค่าสาธารณูปโภคไปจ่ายค่าขนย้าย และ สบก. ได้ดำเนินการโอนงบประมาณค่าขนย้ายไปให้ ส.ป.ก.นครสวรรค์ ด้วยแล้ว

ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า เร่งรัดดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อมูลสถิติ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคย้อนหลัง ๒ ปี ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับ งบประมาณ ๔๓.๒๔๘๔ ล้านบาท จ่ายจริง ๔๓.๗๗๗๑ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับ งบประมาณ ๔๑.๔๓๖๙ ล้านบาท จ่ายจริง ๔๔.๙๘๔๓ ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ใช้ไป ๓๓.๑๘๔๐ ล้านบาท มีเงินเหลือ ๘.๒๕๒๘ ล้านบาท คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าสาธารณูปโภค น่าจะเกินกว่าที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายไว้ ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็น ค่าสาธารณูปโภคแล้ว พร้อมทั้งสอบถามในที่ประชุมเรื่องการตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภคสามารถตั้งตาม ที่จ่ายจริงได้หรือไม่ ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าสื่อสารโทรคมนาคม และค่าไปรษณีย์ ที่ต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น กรณีการส่งเอกสาร เปลี่ยนเป็นการ ส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ตั้งค่าของงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคตามจ่ายจริง โดยสำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณา กรณีการคำนวณค่าไฟฟ้าแยกตาม สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมิเตอร์แยกตามชั้น สำหรับค่าไปรษณีย์จะเกิดขึ้น ในช่วง ๒ ปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงของการแจ้งสิทธิหายของเกษตรกรที่เสียชีวิตเพื่อจัดที่ดินแทนที่

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ปัจจุบัน ค่าสาธารณูปโภคของ ส.ป.ก. ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยได้กำหนดมาตรการ ประหยัดด้านต่าง ๆ ให้แต่ละสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ดำเนินการ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ สาธารณูปโภคและเปรียบเทียบการใช้สาธารณูปโภคภายหลังกำหนดมาตรการให้ดำเนินการหรือไม่ ว่ามีความ เปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียงใด ในอนาคตหากย้ายไปยังอาคารสำนักงานใหม่ ค่าสาธารณูปโภคอาจไม่เพียงพอหากตั้งของงบประมาณเช่นเดียวกับปัจจุบัน

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ สบก. ขอตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภคลดลงจากค่าขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้หากมีการดำเนินการ ควบคุมและมีมาตรการดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น นำแนวคิด Paperless Solution คือ แนวคิดประหยัดการ ใช้กระดาษ ลดการใช้งานเอกสารรูปแบบกระดาษ เพื่อใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ ส.ป.ก. ควรแต่งตั้งคณะทำงานสาธารณูปโภคขึ้นตามที่ ครม. มีมติให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ รวมถึง ควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภคของ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กำหนดวันประชุมคราวถัดไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ส่งข้อชี้แจง แนวทาง วิธีการ หรือขั้นตอนในการขับเคลื่อนงาน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อรวบรวม และนำเสนอในวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดกลยุทธ์หรือเครื่องมือ เพื่อช่วยให้การใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้

๒. มอบ สบก. รวบรวมปัญหาในภาพรวมของ ส.ป.ก.จังหวัด เกี่ยวกับงบประมาณ แต่ละขั้นตอน และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วย ส.ป.ก.จังหวัด ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


๓. มอบ สพท. กำกับและกำหนดหลักสูตรโรงเรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่สามารถ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถขับเคลื่อนภารกิจของ ส.ป.ก. ให้บรรลุเป้าหมายได้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวธนิยา ปฐมสุพรรณกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทারণ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะกรรมการและเลขานุการ