

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชนยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธาน คณะทำงาน
๒. นางสาวฉวีพร	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๓. นางสาวเมตตา	คุโณปถัมภ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๔. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๕. นายปรีชา	ลิ้มถวิล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะทำงาน
๖. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๗. นางสาวสุทิพร	มีสรรพวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน)	คณะทำงาน
๘. นางสาวสุธาทิพย์	ขุนฉาย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะทำงาน
๙. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวจิตรลดา	ฐินถาวร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริม ศิลปาชีพ)	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ ภายใน)	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๔. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๑๕. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings)

๑. นายภาชน	จารุภุมมิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๒. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจ่าง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมและ เครือข่ายผู้นำ (แทนผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)	คณะทำงาน
๓. นางสาวอรพินท์	แก้วนุ้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สจก.
๒. นางสาวสุนิลา	รัฐกิจกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท.
๓. นางสาวรัตนดา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๔. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๕. นางพรชนก	เสนึงค์ ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๖. นางสาวกัญญาพัชร	ศรีฤทธิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สวผ.
๗. นางอรุณธิดา	จารุพันธุ์งาม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ช่วยราชการ รรช.
๘. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.
๘. นายอภิชาติ	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๙. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๑๐. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๑๑. นางสาวพรรณนิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สกม.
๑๒. นางนารี	วงษ์มาก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.
๑๓. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๔. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณโสภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๕. นางสาวโฉมสอางค์	โกชนเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๖. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๙. นางสาวสทิธภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๒๐. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๑. นายนิริญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings จำนวน ๓๒ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) มีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับ ส่วนจังหวัด เรื่องภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีนี้ต้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

มติคณะทำงาน รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๕**

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นายอุกฤษฏ์ อินทามรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๒๖๒๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๒๖๒๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.>สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุม อื่นๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ หรือ ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ลำดับการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กตน./กพร./กปร./ศพส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๔.๖ เรื่องผลการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับผลการใช้จ่าย โดยประธานคณะทำงานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดเรียงลำดับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้มากใน ๓ ลำดับแรกคือ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) และสำนักบริหารกองทุน (สบท.) และลำดับที่เบิกจ่ายได้น้อย ๓ ลำดับคือ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า เป็นครั้งแรกที่ใช้รูปแบบการจัดเรียงลำดับชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องบริหารจัดการอย่างไร สำนักที่มีผลเบิกจ่ายที่ดีต้องแนะนำหน่วยงานอื่นได้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่อยู่กลุ่มลำดับท้าย ต้องขอคำปรึกษา ข้อชี้แนะ วิธีการ และเทคนิคจากหน่วยงานที่มีลำดับที่ดีร่วมกันหาเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ตาม คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๙๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ

**เรื่องที่ ๔.๒ การดำเนินการให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กปร./กตบ./กพร. และ ส.ป.ก.จังหวัด
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงิน
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม สวผ. ได้แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด และ
สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อใช้วางแผนและกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ใกล้เคียงกับผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. โดยกำหนด
ส่งกลับภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลของแต่ละสำนัก และ ส.ป.ก.จังหวัด

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่ติดตามผลเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค ที่ละเอียดขึ้น เพื่อแสดงความเคลื่อนไหว
การขับเคลื่อนงานและการเบิกจ่าย

มติคณะทำงาน รับทราบ ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

**เรื่องที่ ๕.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖**

นางเกตุราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย)
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒ (เป้าหมายร้อยละ ๑๑.๗๗) รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ (เป้าหมาย
ร้อยละ ๙.๖๕) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๖) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย
การใช้จ่ายภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๕, ๖.๖๕ และ ๔.๗๙ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่
ในลำดับที่ ๑๖๘ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่
ในลำดับที่ ๙ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๕ รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕
คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๗๒๒.๑๑๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕

๓. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่าย
ประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๕ ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

- รายจ่ายประจำ พบว่า มีจำนวน ๒ หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ สบก. และสำนัก
กฎหมาย (สกม.) (เป้าหมายร้อยละ ๑๑.๗๗)

- รายจ่ายลงทุน พบว่า ทั้ง ๔ ศูนย์ต้นทุน ได้แก่ สบก. สพป. ศทส. และ สำนักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เป้าหมายร้อยละ ๙.๖๕)

- รายงานภาพรวม พบว่ามีจำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สกม. (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๓๖) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีที่ สำนัก/กอง/ศูนย์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ตามมติ ครม. กำหนด ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๑ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๓๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘.๙๖ และ รายงานภาพรวม ร้อยละ ๓๔.๐๘

ประธานคณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ให้ สบก. นำข้อมูลการจัดลำดับการใช้จ่าย งบประมาณฯ ของ ส.ป.ก. ในระดับ กษ. เปรียบเทียบในแต่ละเดือนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส.ป.ก. อยู่ในลำดับใด เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ คณะทำงานควรร่วมกันคิดและเสนอวิธีการที่จะทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย ตามมติ ครม. กำหนด รวมทั้ง สบก. และ สกม. ใช้วิธีการเบิกจ่ายอย่างไร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด และเพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สบก. ควรจัดทำแผนการโอนเงินงบประมาณให้ชัดเจน จากข้อมูลของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีแผนการ โอนเงินงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ สบก. ที่ผ่านเกณฑ์เพราะมีการทำ PO เรื่องค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ สบก. และ สกม. เป็นการโอนค่าใช้จ่ายให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งเป็น ค่าธรรมเนียมศาล (งบดำเนินงาน) จึงส่งผลให้ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณสูงขึ้น ในส่วน สำนัก/กอง/ศูนย์ อื่น ๆ จะมีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเดินทางไปราชการ ที่อาจทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณมีร้อยละที่สูงขึ้น และ สบก. จะประสาน สำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อขอข้อมูลแผนการโอนเงินงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด อีกครั้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม จากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สบก. ข้างต้น ส.ป.ก. จะสามารถเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด ได้ในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ เนื่องจากขณะนี้ ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาเพียงครึ่งปี แต่มติ ครม. กำหนดเกณฑ์เป้าหมายไว้ ร้อยละ ๕๖.๒๔ ทำให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามข้อมูลที่ สบก. รายงานข้างต้น

มติคณะกรรมการ รับทราบ ดำเนินการ

เรื่องที่ ๕.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จาก ระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตาม พ.ร.บ. รายจ่าย) จำแนกตาม หน่วยงานฯ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒ (เป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๓) รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙ (เป้าหมาย ร้อยละ ๔.๓๓) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐) ทั้งนี้ ในระดับประเทศ

ส.ป.ก. จัดอยู่ในอยู่ลำดับที่ ๑๖๑ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๗ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๑๓.๖๗๕๔ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙
และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๕ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๗๒๒.๑๑๐๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๗๕

**๓. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เป้าหมาย
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕)**

ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๕ ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

- รายจ่ายประจำ พบว่า ทั้ง ๑๕ ศูนย์ต้นทุน ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๓)
- รายจ่ายลงทุน พบว่า ทั้ง ๔ ศูนย์ต้นทุน ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๔.๓๓)
- รายจ่ายภาพรวม พบว่า ทั้ง ๑๕ ศูนย์ต้นทุน ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๑๐)

เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๑
ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๓ รายจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ ๓๐ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม หากมีวิธีการใด ที่สามารถทำให้ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด ให้แจ้งเพื่อทราบด้วย

มติคณะทำงาน รับทราบ ดำเนินการ

เรื่องที่ ๕.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางเกตุรารักษ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ข้อมูล
สรุปเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

สรุปเงินกันเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	
เงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๘๙,๖๑๔,๖๓๗.๗๗ บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๗,๙๔๑,๒๐๑.๙๖ บาท
คงเหลือ	๘๑,๖๗๓,๔๓๕.๘๑ บาท

ในรายละเอียดของเงินคงเหลือเงินกันเหลือมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ/
สัญญา PO ๘๐,๓๒๗,๗๐๑.๘๑ บาท และการสำรองเงิน ๑,๓๔๘,๗๓๔ บาท เป็นเรื่องระบบน้ำประปาที่ สบก.
ดำเนินการอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างขอเลื่อนการลงนามในสัญญาเนื่องจากป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ คาดว่าจะ
ดำเนินการได้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจำนวนเงินอีกสี่หมื่นกว่าบาท เป็นเงินงบกลางของจังหวัด
กำแพงเพชร และลำปาง

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อใด และหากมีการซ่อมบำรุงทำให้น้ำไม่ไหลให้แจ้งเพื่อทราบล่วงหน้าด้วย และกรณีเงินคงเหลืออีกแปดสิบกว่าล้านบาทใน PO คาดการณ์ให้แล้วเสร็จเมื่อใด ให้ สบก. นำรายละเอียดรายการใหญ่มาพิจารณา ก่อนมีการประชุมเร่งรัดฯ ในคราวถัดไป ต้องดูเงินเหลือจ่ายกันเหลือปีที่ยังบริหารไม่ได้ในปีงบประมาณและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุม ขอรายละเอียดรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จาก สบก. เพื่อวางแผนในการติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยจะสรุปข้อมูลงานก่อสร้างและรายงานรายละเอียดให้ทราบในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๕.๔ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ได้รับรายการงบลงทุนทั้งหมด ๕๕๙ รายการ โดยแบ่งเป็น

๑. ส่วนกลาง จำนวน ๑๗๐ รายการ งบประมาณ ๑๑๙,๔๔๔,๓๐๐ บาท สบก. จำนวน ๑๖๐ รายการ ศทส. จำนวน ๗ รายการ สฟท. จำนวน ๒ รายการ และ สฟป. จำนวน ๑ รายการ

๒. ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๓๘๙ รายการ งบประมาณ ๑๑๔,๒๓๗,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ปัจจุบันมีการผูกพันแล้ว ร้อยละ ๑๘.๗๘ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๒.๘๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๖๘.๓๔

มี ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังไม่มีวางแผนดำเนินการและกำหนดวันแล้วเสร็จในรายการงบลงทุน เพื่อนำแผนงานใช้ติดตามงาน โดยได้ชี้แจงในการสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.) สวผ. จะติดตามว่าแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่ดำเนินการตามแผนหรือมีปัญหาอุปสรรคใด จะได้เร่งดำเนินการแก้ไข ในการวางแผนของส่วนกลางขอให้วางแผนการดำเนินงานจนจบขั้นตอนการทำงาน เพราะปัจจุบันวางแผนมาเฉพาะในส่วนที่ สบก. รับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม จากข้อมูลของ สฟท. รายการงานปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการได้ ๒ เดือน แต่ขั้นตอนกำลังดำเนินการขอชื่อคณะกรรมการถือว่าล่าช้า หากการประชุมครั้งถัดไปยังไม่ได้รับรายชื่อคณะกรรมการควรรนำชื่อผู้อำนวยการกลุ่มในแต่ละกลุ่มเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามในการกำหนดรายชื่อ ไม่มีสิทธิที่จะยับยั้งการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ แต่เนื่องจากบางสำนักมีผู้ที่ขอยับยั้งเนื่องจากไม่อยากเป็นคณะกรรมการ ถือว่าเป็นการใช้อำนาจมากกว่าผู้มีอำนาจสั่งการ

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สฟป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการรถดล้อเล็กจะลงนามในสัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในกรณีงานปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สฟป. ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ TOR กับราคากลางเรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาคือการขอช่างคุมงาน ซึ่ง สฟป. ไม่สามารถสนับสนุนช่างคุมงานให้โครงการนี้ได้ เนื่องจากช่างคุมงานต้องคุมงานที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินตลอดเวลา จะมีปัญหาเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ซึ่งปีที่ผ่านมาที่มีช่างคุมงาน

เนื่องจากมีช่างคุมงานอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จึงให้ควบคุมผลงานด้วย ทั้งนี้ได้ชี้แจงกับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.) แล้ว

นางจิตรา กรดหนู เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะส่งรายชื่อและขอ TOR ในขั้นตอนถัดไปจะขอรายชื่อขอซื้อขอจ้าง และกำหนดคณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ขณะนี้ขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ อยู่ระหว่างติดตามหาผู้ควบคุมอื่น แต่ขั้นตอนอื่นกำลังดำเนินการอยู่ และจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม คาดว่ารายงานปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินจะมีปัญหา ให้ สพท. ให้ความสำคัญกับรายการนี้ เนื่องจากระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมาควรจะได้ดำเนินการได้มากกว่านี้ ถือเป็นกรณีศึกษา ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานควรจะมีการทำ TOR แล้วเกือบทุกรายการ ยกเว้นรายการที่มีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อน

นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ผอ.ศทส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม การดำเนินการของ ศทส. ในตอนแรกเกิดปัญหาที่บัญชีต้นทุนมีความผิดพลาด จึงขอแก้ไขโดยประสานไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ จึงขอใช้บัญชีต้นทุนที่ผิดไปก่อน เพื่อดำเนินเรื่องได้ต่อเนื่อง

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การดำเนินการในรายการเดิมหากใช้เวลามากกว่าเดิม แสดงว่าประสิทธิภาพน้อยลง ศทส. ต้องเร่งการดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) : DE เพราะงานของ ศทส. เป็นการซื้อครุภัณฑ์ที่คล้ายของเดิมสามารถเร่งรัดขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นได้ และปัญหาการดำเนินงานของ ศทส. คือความล่าช้าจากการทำงานซึ่งไม่สามารถอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาได้

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม รายการเครื่องจักรกล สพป. ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ และราคากลางครบถ้วนแล้ว คาดว่าความล่าช้าเกิดจากกระบวนการประกาศในเรื่อรถดล้อเล็กได้นัดหมายคณะกรรมการในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทบทวน TOR และจะเข้าสู่การประกาศต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งว่า ได้รณยตราขการล่าช้า คือสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นเมื่อทราบกระบวนการทำงานทุกปี ควรจะดำเนินการวิธีการอื่นหรือไม่ อาจต้องมีการประชุมทุกสัปดาห์ หรือตั้งทีมงาน เพราะกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. มีงานมาก อาจไม่มีเวลาในการติดตามงาน ทำให้แก้ปัญหาไม่ทัน

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กระบวนการที่ล่าช้า เนื่องจากมีบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำประชาพิจารณ์แล้วมีข้อร้องเรียน ทำให้คณะกรรมการต้องชี้แจงที่ละประเด็น ทำให้กระบวนการล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ควรตั้งคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไม่ควรเป็นผู้ที่ดำเนินการอยู่แล้ว รายชื่อคณะกรรมการควรเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละสำนัก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม หลักการปฏิบัติคือ สบก. เป็นผู้ช่วย โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ บันทึกข้อมูลในระบบ หากดำเนินการไม่ได้ สบก. จะสอนการบันทึกข้อมูลในระบบให้ทุกสำนัก ดังนั้น รายการที่แต่ละสำนักรับผิดชอบ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ต้องกำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ทันตามเวลาที่กำหนด

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จากข้อสังเกตกรรมการกำหนด TOR ต้องนำรายงานของคณะกรรมการ TOR มาประกอบให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ทำให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ต้องทำงานซ้ำซ้อน ต้องหาแนวทางช่วยกลุ่มบริหารงานพัสดุให้ทำงานได้เร็วขึ้น จึงเห็นว่าควรมีคณะกรรมการฯ เพื่อแบ่งเบาหัวหน้าพัสดุ และให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุทำหน้าที่บริหารในภาพรวม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะให้ กตป. สวผ. ติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ว่ามีปัญหา อุปสรรคใด เพื่อมาทบทวนในเดือนถัดไปว่าควรตั้งคณะกรรมการหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร ต้องขอความร่วมมือ สำนัก/กอง/ศูนย์/กตป./กพร./กพร. ในการให้ข้อมูลกับ กตป.

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ให้ สบก. รายงานสำนักที่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องพัสดุได้ให้ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อส่งไปอบรมเรื่องพัสดุ ดังนั้น กกจ. จะทำ Individual Development Plan (IDP) ต้องพิจารณาสมรรถนะเพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปอาวุโส และเห็นด้วยตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอ ให้ กตป. สวผ. เป็นฝ่ายติดตาม และหากการดำเนินงานของสำนักใดงานไม่มีความคืบหน้า ให้จัดลำดับและแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม งานของ ส.ป.ก. ระเบียบ จังหวัดขอให้รัดเกล้าหน้าที่จะได้ชี้แจงเรื่องระเบียบ และอธิบายให้ทราบว่าแต่ละประเด็นประสบปัญหา อุปสรรคใดบ้าง โดยขอหารือเฉพาะทีมงานหรือคณะกรรมการฯ ที่มีผลกระทบก่อนเพื่อกำหนดทิศทางได้ถูกต้อง

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ให้ สบก. จัดลำดับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพิจารณาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไปแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กตป./กพร./กพร. ที่สามารถขับเคลื่อนงานพัสดุได้รวดเร็ว เพื่อนำเรียนให้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ทราบ และให้ สวผ. สรุปการติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง ว่าสำนักใดไม่สามารถทำได้ตามที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นางสาวจรรุวรรณ ไหมยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ได้เสนอต่อที่ประชุม คำสั่งคณะกรรมการฯ เน้นการบริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายเฉพาะเงินงบประมาณ แล้วกรณีที่เป็นเงินกองทุนจะมีการประชุมกันในคณะนี้ด้วยหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในปีนี้มีการติดตามเร่งรัดเงินกองทุนด้วย แต่ขณะนี้ดำเนินการติดตามงบดำเนินงานเฉพาะงบปกติก่อน แล้วจึงตามด้วยเงินกองทุน

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม หาก สบท. ประสงค์ให้คณะกรรมการฯ ติดตามในส่วนใด ให้ สบท. กำหนดมาได้เลย

นางสาวสุธาทิพย์ ชุนฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ รักษาการฯ แทน ผอ.สบท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยปกติ สวผ. จะติดตามเงินกองทุนในการเร่งรัดเบิกจ่ายให้อยู่แล้ว

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม การติดตามเงินงบประมาณและเงินกองทุน ใช้หลักการเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ

นางสาวสุนีลา รุ่งสุกิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท. ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยสื่อสารไปยังเจ้าของโครงการให้ช่วยกำกับดูแล ส.ป.ก. จังหวัด ในเรื่องการเบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ โดยให้เบิกจ่ายตามรายการที่ได้จัดทำโครงการในเรื่องรายการใช้จ่ายให้ถูกต้อง ยังไม่ควรเฉลี่ยจ่าย เพราะขณะนี้ได้รับการประสานจาก ส.ป.ก. จังหวัด จะเฉลี่ยจ่ายรายการต่าง ๆ ซึ่งจะขอเปลี่ยนแปลงรายการทั้งนี้ เจ้าของโครงการควรช่วยดูรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และตามรายการที่ขอในเบื้องต้น

ประธานคณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม หากมีการเฉลี่ยต้องแจ้งให้ทราบ เพราะจะได้ให้ข้อสังเกตกันตั้งแต่เริ่มดำเนินการ และเมื่อมีการเฉลี่ยงบประมาณก็ต้องพิจารณาว่าเนื้องานเสร็จแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่แล้วเสร็จควรมีเหตุผลชี้แจง ทั้งนี้อาจต้องให้สำนักหรือ ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงด้วย

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวโสมสอางค์ โกชนเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



เอกสารแนบ
รายงานการประชุม



(นางสาวอิสริยาภรณ์ บุรณ์โกศา)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะกรรมการและเลขานุการ