

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๔. นางสาวลักขณา	มันเฑียรวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๕. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๖. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๗. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๘. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๙. นายสรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาววราภรณ์	บัวเผื่อน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวกรวรรณ	เดชะภักธมธากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวศินี	เหลื่องงามละออ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	คณะกรรมการ
๑๔. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๕. นางพิชญ์เนตร	นิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวอาภาพรรณ	พัฒน์พันธุ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายภาชน์

จารุภูมิ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

คณะทำงาน
(ติดตามการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุพัตรา

สายจักร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.

๒. นางศตยา

หนูนพษ์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบก.

๓. นางสาวรัตนนา

แก้วแท้

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.

๔. นางสาวพิศมัย

บัวแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.

๕. นางสาวเกษร

รอดเดช

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศทส.

๖. นางสาวประภัสสร

จันดาวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.

๗. นายนิริญ

จันทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.

๘. นางสาวจารุวรรณ

ใหญ่ยงค์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.

๙. นางสาวอำพา

ตาใส

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.

๑๐. นายวิสุทธิ

เลิศไกร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน สฟป.

๑๑. นางสาวสายสุนีย์

จันทร์ภรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ กพร.

๑๒. นางสาวพรสุดา

อธินวัฒน์

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.

๑๓. นางสาวณัฐมล

มะวงศ์ไวย

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.

๑๔. นางสาวประภัสสร

สุขก้อง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กตน.

๑๕. นางจรัสศรี

หาสตะนันท์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.

๑๖. นางสาวพรรษชล

ทองสองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบท.

๑๗. นางจิตรรา

กรดหนู

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สฟท.

๑๘. นางสาวณัฐภัสสร

พงษ์จักร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สฟท.

๑๙. นางสาววาสนา

กองชัย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.

๒๐. นางสาวเบญจมาศ

บุญประสพ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.

๒๑. นางสาวณฐนนท์

สันติมิตร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ศรม.

๒๒. ว่าที่ ร.อ.กรวิชัย

ศรีวิชมุขาลี

บุคลากร ศรม.

๒๓. นางสาวบัณฑิตา

นมเนย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ศฟส.

๒๔. นางสาววริศา

สุกรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศฟส.

๒๕. นางพรชนก

เสนิงค์ ณ อยู่ธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.

๒๖. นางสาวจริยา

ศรีฟ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.

๒๗. นางสาวฉัตรปวีณ์

แสงศรีเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.

๒๘. นางสาวอิสริยาภรณ์

บุรณ์โกศา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.

๒๙. นางสาววรารัตนา

เรือนทิพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.

๓๐. นางสาวอรรวรรณ

ชูเชิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.

๓๑. นายสุทธิจักร

ทรัพย์ดิลก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.

๓๒. นางสาวเสริฐ

อินทร์แก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.

๓๓. นางสาวรุจิรัตน์

จันทะคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.

๓๔. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๕. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๖. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๗. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๘. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๓๙. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์ดา	จ้างเหมาบริการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้วตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๒๐๒๘ และ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะทำงานได้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน รักษาการแทน ผอ.สวผ. นำเสนอในที่ประชุม เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. รายจ่ายลงทุน

- รាយจ่ายลงทุนปีเดียว ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

- รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยละเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ตามมติคณะรัฐมนตรี รายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๗ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ตามมติคณะรัฐมนตรี รายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๗ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๓ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๕ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๔

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. คือ การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๒ **แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน รักษาการแทน ผอ.สวผ. นำเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง สวผ. โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๒๔๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการจัดทำแผน – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผน – ผลการปฏิบัติงาน แผน – ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในระบบติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System) ดังนี้

๑. ส.ป.ก. งบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๒๔,๘๕๑,๔๐๐ บาท

๒. สำนัก/กอง/ศูนย์ งบประมาณที่ได้รับ ๑,๑๑๙,๘๙๐,๘๑๕ บาท

๓. ส.ป.ก.จังหวัด งบประมาณที่ได้รับ ๔๐๔,๙๖๐,๕๘๕ บาท โดยแบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ๑๑๑,๗๗๐,๕๔๐ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒๒,๔๙๖,๗๘๔ บาท ภาคกลาง ๗๘,๓๓๙,๓๖๕ บาท ภาคใต้ ๙๒,๓๕๓,๘๙๖ บาท

จากข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายของ ส.ป.ก. สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีจะเห็นว่าการวางแผนใช้จ่ายของทุกส่วนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ วางแผนต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี และจะไปเร่งดำเนินการใช้จ่ายในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งอาจจะมีปัญหาในการใช้จ่ายไม่ทัน

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

เรื่องที่ ๔.๑ **ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สบก.)**

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓๕๘.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑,๕๒๔.๘๕ ล้านบาท จำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๗๕.๕๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒.๗๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๒ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๑๑ จาก ๑๗ หน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๓๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙

๑.๒ ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย ได้แก่ สำนักบริหารกลาง (สบก.) โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๔๗.๖๗ (เป้าหมาย ร้อยละ ๓๖)

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สบก. โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๕๗.๘๗ (เป้าหมาย ร้อยละ ๓๙)

๓) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สบก. โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๔๒.๖๒ (เป้าหมาย ร้อยละ ๓๗)

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๑ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๒๘๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๕ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑,๕๒๔.๘๕ ล้านบาท จำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๕๖.๔๖๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๐ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑.๐๓๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๙ จาก ๑๗ หน่วยงานในสังกัด กษ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๒๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗

๒.๒ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า ไม่มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย ร้อยละ ๓๕

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย ได้แก่ สำนักบริหารกองทุน (สบท.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และ สำนักกฎหมาย (สกม.) โดยมีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๖๗ ร้อยละ ๒๔.๐๕ ร้อยละ ๑๙.๗๔ และร้อยละ ๑๘.๗๔ ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๗)

๓) ภาพรวม พบว่า ไม่มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๒๗

๓. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๓๕ รายการ เป็นเงิน ๒๗๓.๙๓๑๙ ล้านบาท แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๐ รายการ เป็นเงิน ๘.๘๘๕๔ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๕๑ รายการ เป็นเงิน ๔๘.๘๐๙๔ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๖๔ รายการ เป็นเงิน ๒๑๕.๐๙๖๓ ล้านบาท และเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒.๑๔๐๖ ล้านบาท

๔. คำสาธณูปโภค พบว่า ไม่มีรายการคำสาธณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คงค้าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่องที่ ๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๙.๒๓๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗.๔๑๙๗ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๘๑.๘๑๗๘ ล้านบาท โดยรายละเอียดของเงินคงเหลือกันเหลื่อมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เป็นเงิน ๑๗๘.๑๙๑๑ ล้านบาท เอกสารสำรองเงิน เป็นเงิน ๑.๓๕๖๐ ล้านบาท และ เงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๒.๒๗๐๗ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ สบก. ได้ชี้แจงรายละเอียดตามใบสั่งซื้อ/สัญญา บางรายการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (งบลงทุน)

๑) อาคารอเนกประสงค์ (ส.ป.ก.นครราชสีมา) จะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สบก.) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๓) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สบก.) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๔) รถยนต์ตรวจการณ์ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕) ค่าใช้จ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น เพิ่มเติม จากผลการจัดซื้อจัดจ้าง สูงกว่างบประมาณ (ส.ป.ก.พังงา) ซึ่ง สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ได้ดำเนินการโอนเงินสมทบ ให้ ส.ป.ก.พังงา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ ส.ป.ก.พังงา ต่อไป

๖) ป้ายเขตที่ดินพระราชทาน (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งได้ดำเนินการผูก PO เรียบร้อยแล้ว

๗) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสารและไฟฟ้าแสงสว่าง (สำนักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)) อยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ ๕ ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณบางส่วนแล้ว

๒. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (งบดำเนินงาน)

๑) ค่าเช่ารถทุกรายการ จะสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

๒) ค่าซ่อมแซม (สบก.) ได้ดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ทำรายการซ้ำเรียบร้อยแล้ว

๓) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือได้ร่วพระบารมี (กองประสานงานโครงการพระราชดำริและ โครงการพิเศษ (กปร.)) จะสามารถดำเนินการจัดพิมพ์ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำวาระผลการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าพิจารณาในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. ทราบ และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งถัดไป ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมเชิญ ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีรายการเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ ฝ่ายเลขานุการฯ นำวาระผลการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าพิจารณาในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. ทราบ และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งถัดไป ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมเชิญ ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีรายการเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียด

เรื่องที่ ๔.๓ ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน รักษาการแทน ผอ.สวผ. นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓๕ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗๓.๙๓๑๙ ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๓.๑๘๑๕ ล้านบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ งบประมาณ ๑๖๐.๗๕๐๔ ล้านบาท

๒. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบลงทุน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จำนวน ๑๐ รายการ และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายบางรายการ ได้แก่ สบก. มี ๒ รายการ สพท. มี ๑๐ รายการ และสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) มี ๑๐ รายการ ที่ยังไม่มีผลการใช้จ่าย

๓. รายการงบลงทุนของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่คาดว่าจะเป็รายการที่มีปัญหา ได้แก่

๑) ส.ป.ก.น่าน รายการอาคารโรงแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน กลุ่มเกษตรกรรขอยยกเลิกการก่อสร้างอาคาร โดยตัวแบบอาคารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ๒ ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรต้องการอาคารโรงแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานของ อย.

๒) ส.ป.ก.นครราชสีมา รายการรถบรรทุก และเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ อยู่ระหว่างรับใบเสนอราคา ในส่วนของรายการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ/ขุดลอกสระเก็บน้ำของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นในจังหวัด

๓) ส.ป.ก.กระบี่ ขอยกเลิกรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่

๔) ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ขอเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด ๒ ก๊อก เนื่องจากคุณลักษณะของเครื่องที่จัดให้ไม่สามารถใช้งานกับท่อของทางจังหวัดได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเครื่องใหม่

๕) ส.ป.ก.อุดรดิตถ์ รายการตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ส.ป.ก.จังหวัด ขอคืนเงิน เนื่องจากไม่สามารถจัดหาที่ตั้งตู้เอกสารได้โดยรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวพ. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ให้เหตุผลว่าอาคารเก็บเอกสารชั้นบนมีตู้รางเลื่อนอยู่แล้ว ซึ่งทาง สวพ. ให้ติดตั้งตู้เก็บเอกสารดังกล่าว ที่ชั้น ๑ แทน ทำให้จังหวัดขอยกเลิกรายการ เนื่องจากได้ให้เหตุผลว่า ชั้น ๑ ของอาคารเก็บเอกสารเป็นที่ทำการของกลุ่มงานช่าง ซึ่งเหตุผลที่จังหวัดให้มาไม่สอดคล้องที่จะสามารถดำเนินการคืนเงินเนื่องจากเป็นการกระทบเรื่องการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ของอาคารที่ใช้เก็บเอกสารและเป็นปัญหาการบริหารงานภายในของจังหวัด ทั้งนี้กรณีจังหวัดต้องการคืนเงิน ต้องให้เหตุผลเรื่องหมดความจำเป็น และจะต้องยืนยันว่าจะไม่ขอใช้ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนนี้อีก

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่ารายการจัดซื้อจัดจ้างของ ศทส. ทั้งหมดจะลงนามสัญญา (PO) ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ทุกรายการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

นางสาวอมรรรัตน์ แหวงโสภณ ผอ.สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายการงบลงทุนของ สบก. จำนวน ๙ รายการ ซึ่งรายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลาง ได้แก่ (๑) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี (๓) จ้างพิมพ์แบบพิมพ์โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ รายการที่อยู่ระหว่างการทบทวน TOR และราคากลางใหม่ ได้แก่ (๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (๑๑ คัน) (๓) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระยะที่ ๖ (ระยะสุดท้าย) (๔) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ รายการที่อยู่ระหว่างเสนอเลขાธิการ ส.ป.ก. ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และรายการที่ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง

นายสรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ มีปัญหาเนื่องจากคณะกรรมการยังพิจารณาผลไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของรายการเรือสำรวจหยั่งน้ำอัตโนมัติฯ ได้ลงนามสัญญา (PO) แล้วในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าจากประเทศสวีเดนซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๘

นายวิสุทธิ เลิศไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สวพ. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งานปรับปรุงอาคารฯ และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำ TOR ซึ่งจะแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้เร่งรัดติดตามการดำเนินงานงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หากไปเร่งรัดติดตามตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ อาจจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ

มติคณะทำงาน รับทราบ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัดเร่งรัดติดตามการดำเนินงานงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

เรื่องที่ ๔.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สบท.)

นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. โครงการรายจ่ายขาดที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) และ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) อนุมัติ / เห็นชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น

๔๔๓.๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนจำนวน ๕๖.๗๗ ล้านบาท และงบดำเนินงานจำนวน ๓๘๖.๓๐ ล้านบาท ซึ่งผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๔.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๔

๒. โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรงแต่ไม่ได้รับงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๑ โครงการ อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น ๒๙๖.๒๗ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ ซึ่งแบ่งเป็น ๑) โครงการที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งผ่าน ออก.คก. ไปแล้ว และรอเสนอ คปก. จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต โดยมี ๓ โครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเลย ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP โครงการการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต และ ๒) โครงการที่ดำเนินการโดย ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๑๕ โครงการ ซึ่งมี ๑ โครงการ ที่ยังไม่มีผลเบิกจ่าย คือ โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอสำนักที่รับผิดชอบแจ้งให้องบบประมาณ และโครงการที่ดำเนินการโดย ส.ป.ก.จังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน บางโครงการในบางจังหวัดยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓. โครงการลักษณะการดำเนินงานตามภารกิจ โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อให้บริการเกษตรกร มีการดำเนินการจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๕๖ ตำแหน่ง แบ่งเป็น ส.ป.ก.จังหวัด ๑๕๒ ตำแหน่ง และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๔ ตำแหน่ง ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๓.๓๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นางสาวราภรณ์ บัวเฟื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สพท. เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ใช้งบประมาณสำหรับจัดฝึกอบรม ซึ่งมีแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ และโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินจะใช้งบประมาณส่วนใหญ่สำหรับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงฤดูฝน ทำให้ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรี

พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจแปลงเกษตรกรรม ซึ่งมีแผนการดำเนินการในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และคาดว่าจะงบประมาณในการตรวจแปลงเกษตรกรรมจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ สผส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการที่ยังไม่เบิกงบประมาณ คือ โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก คปก. ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานในพื้นที่โดยใช้งบ พ.ร.บ. ส่วนโครงการจัดทำแผนที่ฯ (One map) งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการทำแผนที่ ซึ่งต้องรอหน่วยงานอื่น ๆ ตรวจสอบก่อน จึงทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้า

นางสาวพรณิภา โกศลวิตร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส สกม. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขวาระการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง และร่างความคิดเห็นที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุม คปก.

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้ผลการเบิกจ่ายเงิน และผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติคณะทำงาน รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้ผลการเบิกจ่ายเงิน และผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

พันธุวีร์ พันธุ์อำไพ

(นางสาวพันธุวีร์ พันธุ์อำไพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

Prud Prud

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑.



เอกสารประกอบการประชุม

(นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ