

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (ผ่านระบบ ZOOM)	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพนีรส	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางนารี	วงษ์มาก	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	
๔. นางสาวจรรุวรรณ	ใหญ่ยังค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	
๕. นางสาวสุนีลา	รัฐกิจกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	
๖. นายวิวรรธน์	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๗. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	
๘. นางสาวอุษานันท์	คล้ายขัง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๙. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวอรพินท์	แก่น้อย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๑. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๒. นางสาวเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings)

๑๓. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๑๔. นายจิรัชย์	จิรพันธุ์วานิช	ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	
๑๕. นายเทพนม	สมควร	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	คณะกรรมการ
		กลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่	
		(แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	
๑๖. นายฉัตรพล	พิรุณสาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มวางแผนพัฒนาพื้นที่	คณะกรรมการ
		(แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	
๑๗. นายรังสรรค์	รณณิ	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาววรรณดี	ชำนาญไพร	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายภาชนันท์	จารุภุมมิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	ดีตราชาการ
----------------	------------	-------------------------	------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมชาย	วนาสินชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส.
๒. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สบท.
๓. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๔. นางสาวรัตนนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๕. นายกิตติคุณ	ฤทธินิม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สบก.
๖. นางสาวนิรชร	ธงไชย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กกจ.
๗. นายอภิชา	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๘. นางสาวปัทมณัฐ	เงินแจ้ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๐. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๑. นางสาวเบญจมาศ	บุญประสพ	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings จำนวน ๒๕ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขานุการคณะทำงาน (นายอุกฤษฏ์ อินทาทรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน

๘. ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะทำงาน
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะทำงาน
๑๒. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน
๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะทำงาน
๑๔. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด
๓. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาคณะทำงานเป็นรายไตรมาส
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ โดยคณะทำงานควรเน้นให้ความสำคัญตามอำนาจหน้าที่ ข้อที่ ๒. ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMS โดยสำนักบริหารกลาง (สบก.) ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๐๔ และมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๖ โดยในระดับประเทศ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน ส.ป.ก. อยู่ลำดับที่ ๑๗๑ และ ๒๔๐ ตามลำดับ และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อยู่ลำดับที่ ๑๒ และมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อยู่ลำดับที่ ๑๗

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม พบว่า ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๖๑ จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน ๑๑ จังหวัด และ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ในส่วนผลการใช้จ่ายงบลงทุน ส.ป.ก.จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน ๗ จังหวัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง

ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน ๓ หน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ (ศพส.)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม พบว่า ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๖๒ จังหวัด และ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน ๓ หน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สำนักกฎหมาย (สกม.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) และหน่วยค่าใช้จ่ายผู้บริหาร ในส่วนผลเบิกจ่ายงบลงทุน ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านเกณฑ์ฯ ๖๐ จังหวัด และ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ทั้งหมด

๓. สบก. ได้ดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายกิจกรรมทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๔ ซึ่งเกณฑ์เป้าหมายไตรมาส ๒ จะต้องเบิกให้ได้ร้อยละ ๕๑ ส่วนผลการใช้จ่ายจะต้องได้ ๕๖.๒๔ แต่ขณะนี้ผลการใช้จ่าย ๑๓ กิจกรรม คิดเป็น ๔๘.๑๐ และคาดว่าผลการใช้จ่ายของไตรมาส ๒ จะประมาณร้อยละ ๕๗ เนื่องจากภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีการจัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญาเพิ่มหลายรายการ

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นที่ประชุม

ประธานการประชุม (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กษ. ล่วงหน้าประมาณ ๔ - ๕ วัน เพื่อเตรียมข้อมูลในการตอบข้อซักถามในที่ประชุม และมอบ สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำแผนความคืบหน้าหรือแนวทางการเบิกจ่าย โดยออกแบบวิธีการเบิกจ่ายให้สามารถใช้งบประมาณได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งประมาณการเป้าหมายของการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. เลขาธิการคณะทำงาน พิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กษ. ล่วงหน้าประมาณ ๔ - ๕ วัน เพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๒. สำนัก/กอง/ศูนย์ รายงานความก้าวหน้าแนวทางการกำกับ ติดตามผลการใช้จ่ายฯ เงิน พ.ร.บ.และเงินกองทุนฯ รวมถึงค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน ฯลฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป และให้ สบก. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการใช้จ่ายฯ ด้วย

เรื่องที่ ๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สบก.)

นางสาวพนัส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMS สำนักบริหารกลาง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ ส.ป.ก. มีเงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘,๖๓๒,๓๖๕.๑๗ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๘๗๔,๔๗๕.๑๙ บาท คงเหลือ ๑๒,๗๕๗,๘๘๙.๙๘ บาท ซึ่งเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย แบ่งเป็น ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญาแล้ว ๗,๖๖๘,๑๐๑.๒๒ บาท เงินเหลือจ่าย ๒,๐๘๙,๗๘๘.๗๖ บาท และ ส.ป.ก.จันทบุรี ได้ยกเลิกใบสั่งซื้อ/สัญญาจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จึงได้ยกเลิกสัญญา และได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการดังกล่าวใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะทำงาน (นางสาวเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีใบสั่งซื้อ/สัญญายังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๕ รายการ วงเงินประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ในส่วนของวงเงินก่อสร้างอาคาร ส.ป.ก.จันทบุรี พบว่ามีผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว โดยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไปเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอน ซึ่งหากไม่มีการรื้อถอน ผู้รับจ้างจะลงนามในสัญญาภายหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากติดวันหยุดราชการ

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สผ.)

เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สผ. ได้จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แก่ ข้อมูลจาก ๑) ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งเป็นผู้บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Google Sheet กลุ่มติดตามและประเมินผล สผ.) และ ๒) ส.ป.ก. ส่วนกลาง จากสำนักบริหารกองทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ๑๙๘,๙๙๓,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

<u>ผลการใช้จ่าย ภาพรวม ส.ป.ก.</u>	เท่ากับ	๔๐,๑๗๙,๑๕๑.๗๑	คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๙
- ผลการใช้จ่าย ส.ป.ก.จังหวัด	เท่ากับ	๓๓,๙๕๗,๑๒๑.๘๖	คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๒๒ (รวมงบลงทุน)
- ผลการใช้จ่าย ส.ป.ก.ส่วนกลาง	เท่ากับ	๖,๒๒๒,๐๒๙.๘๕	คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๔๐

(ส.ป.ก. ส่วนกลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นที่ประชุม

ประธานการประชุม ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก. เร่งรัด ติดตาม กรณี ส.ป.ก.จังหวัด มิได้ดำเนินโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ เป็นไปตามแผนงาน และโอนเงินคืนกลับกองทุนฯ โดยมีเหตุผลความจำเป็นประกอบการขอยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม

นางสาวสุนิลา ฐิติกิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ รวมถึง ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีงบลงทุนในโครงการพัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๔.๔ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สผ.)

เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สผ. จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยข้อมูลจากระบบ GFMS และข้อมูลจากกลุ่มงานพัสดุ สบก. ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้ ส.ป.ก. สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้จำนวน ๗๒,๑๖๕,๘๓๕.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๒ ของเงินงบลงทุนทั้งหมด มีรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ผูกพัน (PO) จำนวน ๒๓๗ รายการ ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๒๓๗ รายการ และ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๑๔ รายการ ทั้งนี้ สถานะรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ผูกพัน (PO) มีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นที่ประชุม

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีรายการชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ศทส.) ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณ จึงอาจต้องขอรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถหาผู้รับจ้างได้ และขอให้คณะกรรมการกำหนด TOR ราคากลาง ทบทวนสเปคของชุดโปรแกรมอีกครั้งเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน

นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ผอ.ศทส. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สำหรับรายการชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ศทส. จะดำเนินการของงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะหารือกับ สวผ. และ สบก. อีกครั้งว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประธานการประชุม ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า กรณีรายการอาคารพักคอยเกษตรกร และห้องน้ำเกษตรกรของ ส.ป.ก.นครพนม ได้ทำการลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำ PO ในระบบ GFMS ซึ่งทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด ในเรื่องนี้ด้วย

เลขานุการคณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานงบลงทุน เห็นควรให้มีผู้ปฏิบัติงานในการติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุนโดยเฉพาะ เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากบางรายการอยู่ในแผนบูรณาการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ควรเกินวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ สบก. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีงบลงทุนที่ประกาศประกวดราคาแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณ

๒. ในการเจรจาต่อรองราคา เห็นควรให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏไว้ในบันทึกเสนอพิจารณาลงนามด้วย ขอให้ สบก. ช่วยกำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วย เพื่อจะได้มีความชัดเจนและถูกต้อง

๓. ให้ สบก. มอบหมายและแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน

เรื่องที่ ๔.๕ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับความสอดคล้องผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สวผ.)

เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) และผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ประเภทรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน

๓. กราฟแสดงผลการดำเนินงาน - การใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน ๑๓ กิจกรรม และโครงการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ - รายการกิจกรรม โดย ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๕,๑๗๐,๕๐๐ บาท

รวม ๑๓ กิจกรรม โดยข้อมูลจากระบบ GFMS สำนักบริหารกลาง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ผลการใช้จ่าย ภาพรวม ส.ป.ก.	เท่ากับ ๕๕๕,๔๒๕,๐๔๖.๑๐	คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๖๐
- ส.ป.ก.จังหวัด (งบดำเนินงาน+ลงทุนฯ)	เท่ากับ ๑๓๑,๕๗๙,๔๔๐.๘๔	คิดเป็น ร้อยละ ๔๗.๔๖
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง (งบดำเนินงาน+ลงทุนฯ)	เท่ากับ ๔๘,๗๖๒,๓๗๖.๔๑	คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๖๙
- งบบุคลากร	เท่ากับ ๓๒๕,๐๘๓,๒๒๙.๐๐	คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๓๕

๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ เทียบเป้าหมายตามมติ ครม./แผนใช้จ่าย กษ.

๖. การวิเคราะห์ความสอดคล้องผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้ประกอบการวางแผนการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

เรื่องที่ ๔.๖ แนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายตามแผนใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ส.ป.ก. ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (สวผ.)

เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายตามแผนใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังนี้

๑. ทบทวนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือ ล่าช้า
๒. เร่งรัดการปฏิบัติงานหรือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่
๓. ติดตาม/เร่งรัด งบลงทุนรายกิจกรรม
๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ/รายงานผล รายกิจกรรม

ในการนี้ เลขานุการคณะทำงาน ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งถัดไป ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เห็นควรให้ทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ รายงานความก้าวหน้าผลการทบทวนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือ ล่าช้า พร้อมเร่งรัดการปฏิบัติงานหรือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ ในที่ประชุมด้วย

มติคณะทำงาน รับทราบ และมอบหมายให้ทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ รายงานความก้าวหน้าผลการเร่งรัดการปฏิบัติงานหรือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ ในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ


เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในประเด็นเพิ่มเติมว่า ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ (สงป.) ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ส่งผลการตรวจสอบให้ สงป. ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เห็นควรให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน หรืองบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ เพื่อ ส.ป.ก. รวบรวมข้อมูลส่ง สงป. ดำเนินการภายในกำหนดเวลาต่อไป

นางสาวสุนีลา ฐัฐกิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และสำเนาหนังสือส่งให้สำนักบริหารกองทุนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า) เป็นสถิติย้อนหลังในการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการในระยะเวลา ๓ - ๕ ปี หากกรณีเป็นโครงการเดิมให้จำแนกกลุ่มลูกค้าตามงบประมาณที่ได้สนับสนุน เพื่อสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ว่าเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดลูกค้ากลุ่มเดิม โดยให้นำเสนอในที่ประชุมเวทีแนวทางการจัดทำโครงการเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.



(นางสาวปัทมณัฐ เงินแจ้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม




(นางสาววรรณดี ชำนาญไพร)

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ



เอกสารแนบ

รายงานการประชุม