



เลขที่ ๑๑๒
วันที่ ๑๖.๐๖.๖๕
ที่ ๖.๖.๖

บันทึกข้อความ

รชก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
รับที่ ๔๒๕
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๙ ๖

ส่วนราชการ สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๕๗๙

ที่ กษ ๑๒๑๐.๑/ ๕๑๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรประเด็นข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

① เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) เป็นประธาน คณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ (คณะทำงาน) และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปรประเด็นข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นข้อสั่งการ		ผู้เกี่ยวข้อง
๑.	ทบทวนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือ ล่าช้า โดยนำข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับความสอดคล้องผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในคราวการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งถัดไป	สจก. สผส. สพท. กปร. ศพส. (เจ้าภาพทุก กิจกรรม/โครงการ)
๒.	เร่งรัดการปฏิบัติงานหรือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ (ดำเนินการเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)	
	๒.๑ รายงานความก้าวหน้าแนวทางการกำกับ ติดตามผลการใช้จ่ายฯ เงิน พ.ร.บ. และเงินกองทุนฯ รวมถึงค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน ฯลฯ ในคราวการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งถัดไป และให้ สบก. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการใช้จ่ายฯ ด้วย	- ทุกสำนัก/กอง/ ศูนย์ - สบก.
	๒.๒ จัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดดำเนินโครงการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสนอให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	สพป. ศพส.
๓.	แต่งตั้งคณะทำงาน/ทีมงาน ในการกำกับ ติดตาม/เร่งรัด การดำเนินงานงบลงทุนรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๕ (รายการที่ยังมิได้ผูกพัน PO) รวมถึงซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานกรณีหน่วยงานเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างและสามารถลดราคางานได้ โดยอาจต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบในการเจรจาดังกล่าว โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ๓.๑ สำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน ๔ รายการ - รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (สพป.) - ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (ศพส.) - ค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. (สบก. /สพป.) - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (สบก./ศพส.)	สบก.



ประเด็นข้อสั่งการ		ผู้เกี่ยวข้อง
๓.๒ ส.ป.ก. จังหวัด จำนวน ๙ รายการ	- อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น (น่าน) - งานปรับปรุงอาคารห้องทำงานกลุ่มช่างและแผนที่ (ฉะเชิงเทรา) - ก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ (ราชบุรี ๒ รายการ) - ก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต (ลพบุรี) - ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต (ลพบุรี) - ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร (กระบี่) - ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ (กระบี่/สงขลา)	สวผ.
๔.	เร่งรัด ติดตาม กรณี ส.ป.ก.จังหวัด มิได้ดำเนินโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ เป็นไปตามแผนงาน และโอนเงินคืนกลับกองทุนฯ โดยมีเหตุผลความจำเป็นประกอบการขอยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม	- สจก. สผส. สพท. (เจ้าภาพโครงการ)
๕.	จัดประชุมคณะทำงานฯ ล่วงหน้า ๔ - ๕ วัน ก่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ส.ป.ก. ได้สรุปภาพรวมปัญหา/อุปสรรค ในการใช้จ่ายงบประมาณในการนำเสนอในที่ประชุม	สวผ.
๖.	ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ที่ไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน หรืองบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อ ส.ป.ก.รวบรวมข้อมูลส่ง สป. ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ - ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (กิจกรรมจัดที่ดิน) - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (กิจกรรมจัดที่ดิน) - ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร (กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม) - ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ (กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม)	- สบก. ศทส. - ส.ป.ก.กระบี่ สงขลา
๗.	แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๗.๑	จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า) เป็นสถิติย้อนหลังในการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการในระยะเวลา ๓ - ๕ ปี	สำนัก/กอง/ ศูนย์ ที่มีโครงการ จะใช้เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗.๒	กรณีเป็นโครงการเดิม ให้จำแนกกลุ่มลูกค้าตามงบประมาณที่ได้สนับสนุน เพื่อสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ว่าเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดลูกค้ากลุ่มเดิม โดยให้นำเสนอในที่ประชุมเวทีที่เกี่ยวข้อง ต่อไป	

๑. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.



☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

ในรูปเอกสารแนบ
สำนักเลขาธิการ ส.ป.ก.

(นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

เอกสารประกอบ

การประชุม

(นายวุฒิพงษ์ เนียมหอม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



๔๑ ปี ส.ป.ก. แฉ่งดินทอ@งค

1 - เม.ย. 2565

(นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม