



Unit School

ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ALRO Tracking System)

โดย : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

30 สิงหาคม 2567

ความเป็นมาของระบบ

ปี 63-67

ใช้ Google Sheet

ติดตามผลการดำเนินงาน

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปี 52-62

ใช้ระบบ PARA

ติดตามผลการดำเนินงาน

PARA 63

หน้าแจ้งผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

แจ้งผล : กรณี : ผ่าน : ผ่าน : ผ่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ส่งผลการดำเนินงาน

3.1 หมายเลขของแจ้งผลการดำเนินงาน 3818200146651

3.2 ชื่อของหน่วยงานที่ส่งผลการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

3.1 งานที่ได้รับมอบหมาย/โครงการ/แผนงาน

3.1.1 งานที่ได้รับมอบหมาย/โครงการ/แผนงาน

3.1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย/โครงการ/แผนงาน

3.1.3 ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย/โครงการ/แผนงาน

หมายเหตุ : หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ท่านแจ้งเป็นเอกสารแนบ เช่น จดหมาย หรือ อื่นๆ กรุณาแนบ



วันที่	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
1	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
2	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ

ปี 68

ใช้ ALRO Tracking System

ติดตามผลการดำเนินงาน

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ภาพรวมการทำงานของระบบ

- ข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง

นำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน

- ข้อมูลแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่าย
- ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

Input Data

1



ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

2



ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน

3



ระบบจัดการข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้า

Database



ระบบฐานข้อมูล

Presentation

4



ระบบแสดงรายงาน (Dashboard)

5



ข่าว

6



ไฟล์รายงาน (Excel)

7



DB Access (Table View)

เรียกดู



ผู้บริหาร

เรียกดู



หน่วยงานผู้ดำเนินงาน

ระบบงานภายนอก

ระบบ ALRO Land Online

ระบบศูนย์บริการประชาชน

ดึงข้อมูล

ระดับสิทธิการใช้งานระบบ

Super Admin

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ทุกเมนู (ศทส./กตป. สวผ.)

Admin พ.ร.บ. + กองทุน

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข จัดการโครงการที่ใช้เงิน พ.ร.บ. และ เงินกองทุน (กตป. สวผ.)

Admin กองทุน

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข จัดการโครงการที่ใช้เงินกองทุน (สบท.)

User ส่วนกลาง พ.ร.บ.

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โอนจัดสรรโอนคืน โครงการที่ใช้เงิน พ.ร.บ. (สบก.)

User ส่วนกลาง กองทุน

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โอนจัดสรรโอนคืน โครงการที่ใช้เงิน พ.ร.บ. (สบท.)

User ส่วนกลาง สำนัก

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลการปฏิบัติงาน ผลตัวชี้วัด ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพถ่ายโครงการ (สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม)

User จังหวัด

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลการปฏิบัติงาน ผลตัวชี้วัด ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพถ่ายโครงการ (ส.ป.ก. ที่ได้รับงบประมาณทั้งเงิน พ.ร.บ. และเงินกองทุนในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม)


User รายงาน

- ดูรายงานอย่างเดียว

วิธีใช้งานระบบ

❑ ลงทะเบียนขอเข้าใช้ระบบ (จะมีหนังสือแจ้งในภายหลัง)

❑ ใช้งานผ่าน Browser



❑ ระบบใช้งานจริง URL : <https://tracking.alro.go.th/login>

❑ ระบบสำหรับทดลองใช้ : <https://trackinguat.alro.go.th/menu>

➤ Username Password สำหรับทดลองใช้

User : Unit.School

Password : Tracking@123

เมนูการทำงานของระบบ



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

🔔 เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ระบบจัดการโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบแสดงรายงาน



ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์



ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน



จัดการผู้ใช้งาน



ระบบจัดการโครงการ

1.ระบบจัดการโครงการ

ค้นหา



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

จัดการผู้ใช้งาน

เมนู

ออกจากระบบ

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

การกรองข้อมูลโครงการ (1) ^

ปีงบประมาณ

2567

แหล่งงบประมาณ

เลือกแหล่งงบประมาณ

แผนแม่บทฯ

เลือกแผนแม่บทฯ

ผลสัมฤทธิ์

เลือกผลสัมฤทธิ์กระทรวง

หน่วยงาน

เลือกหน่วยงาน

แผนแม่บทย่อย

เลือกแผนแม่บทย่อย

แผนงาน

เลือกแผนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

เลือกยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

คำค้นหา

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ

ค้นหา

ล้างตัวกรอง


ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 34 โครงการ)

เพิ่มโครงการใหม่

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการ	ลบ
1	กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	5,325,200	-	5,325,200	13 ส.ค. 2567 14:07		
2	(กท) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,379,400	-	2,379,400	9 ส.ค. 2567 17:04		

รายการ

1.ระบบจัดการโครงการ



ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 34 โครงการ) เพิ่ม --> [+ เพิ่มโครงการใหม่](#)

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการ	ลบ
1	กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ดินทุบตำในเขตปฎิรูปที่ดิน	5,325,200	-	5,325,200	13 ส.ค. แก้ไข -->	แก้ไข	ลบ
2	(กก) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,379,400	-	2,379,400	9 ส.ค. 2567 17.04 น.	ลบ -->	ลบ
3	(กก) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน	39,499,060	-	39,499,060	9 ส.ค. 2567 10.11 น.	แก้ไข	ลบ
4	(กก) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3,669,760	-	3,669,760	9 ส.ค. 2567 09.17 น.	แก้ไข	ลบ
5	โครงการพัฒนารุรกิจชุมชน	23,588,000	-	23,588,000	7 ส.ค. 2567 11.43 น.	แก้ไข	ลบ
6	โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	26,673,400	-	26,673,400	6 ส.ค. 2567 11.11 น.	แก้ไข	ลบ
7	โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,299,100	-	1,299,100	2 ส.ค. 2567 16.23 น.	แก้ไข	ลบ
8	(กก) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	16,914,500	-	16,914,500	1 ส.ค. 2567 15.47 น.	แก้ไข	ลบ
9	(กก.)โครงการสำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	21,875,000	-	21,875,000	1 ส.ค. 2567 14.08 น.	แก้ไข	ลบ
10	โครงการพัฒนาเกษตรกรมยั่งยืน.	1,756,000	-	1,756,000	24 ก.ค. 2567 17.06 น.	แก้ไข	ลบ

ประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ	วงเงิน	คิดเป็นร้อยละ	รายจ่าย		
				วงเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1 ประมาณการรายรับตามมาตรา 10 (4)	610.00	15.21	1 รายจ่ายหมุนเวียน		
1.1 ค่าเช่า	18.00		1.1 จัดหาที่ดิน	960.00	23.94
1.2 เงินต้นค่าเช่าซื้อ	50.00		1.2 สิ้นเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	60.00	
1.3 ต้นเงินกู้	400.00		1.3 สิ้นเชื่อตามนโยบาย	450.00	
1.4 ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ	6.00			450.00	
1.5 ดอกเบี้ยเงินกู้	36.00				
1.6 รายรับอื่น	100.00				
2 ประมาณการเงินคงเหลือจากปี 2566	3,400.00	84.79	2 รายจ่ายขาด		
			2.1 ค่ารังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายตามท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน	1,682.00	41.95
			2.2 ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี/บังคับคดี	5.00	
			2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน	5.00	
			2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุน	55.00	
			2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต	32.00	
			2.6 โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2558	88.00	
			2.7 โครงการการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค	240.00	
			2.8 โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นการกิจ ของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ	60.00	
			2.9 รายจ่ายขาดอื่น	300.00	
			2.10 รายการยอดผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	763.00	
			3 รายจ่ายตามภาระผูกพัน	134.00	
			3.1 ค่าประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส.	1,368.00	34.11
			3.2 โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559	500.00	
			3.3 โครงการการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค	503.00	
			3.4 จัดหาที่ดินรอปกระภาคเขต	112.00	
			3.5 เงินรับฝากและเงินประกัน	205.00	
				48.00	
รวมรายรับ	4,010.00	100.000	รวมรายจ่าย	4,010.00	100.000

หมายเหตุ : ออกก.คง. เห็นชอบ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คปก. อนุมัติ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

1.ระบบจัดการโครงการ

สร้าง
โครงการ

สร้าง
กิจกรรม

กำหนดหน่วยงานที่ต้อง
ดำเนินงานหรือได้รับ
งบประมาณในกิจกรรมนั้น

กำหนดขั้นตอน
การดำเนินงาน

กำหนดแผนงาน
ให้แต่ละ
หน่วยงาน

กำหนด
งบประมาณ
ให้แต่ละหน่วยงาน

สร้างรายการงบ
ลงทุน (ถ้ามี)

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบบุคลากร

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ* : 2567

ยุทธศาสตร์ชาติ* : ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทย่อย* : เกษตรชีวภาพ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้ม...

แหล่งงบประมาณ* : งบประมาณ พ.ร.บ.

แผนแม่บทฯ* : ประเด็นการเกษตร

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย* : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ/ผลผลิต* : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

ชื่อย่อโครงการ* : แปรรูปสมุนไพร

งบประมาณ* : 5,325,200.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ* : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันเริ่มต้นโครงการ : 1 ตุลาคม 2566

เพิ่มขึ้นระหว่างปี : ☐ โครงการเพิ่มขึ้นระหว่างปี


รหัสโครงการ* : 1500140020

งบเพิ่มเติม : ☐ 0.00 บาท

ลักษณะดำเนินงาน* : ปีเดียว

วันสิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2567

1.ระบบจัดการโครงการ



ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบประมาณ

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

งบประมาณรวม : 5,325,200 บาท

งบประมาณ 5,325,200 / 5,325,200 บาท

งบประมาณเพิ่มเติม - / - บาท



➕ เพิ่มกิจกรรมโครงการ

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไข	ลบ
1	6700046000	กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน	5,325,200	-	5,325,200	6 ส.ค. 2567 18.09 น.		

<< < > >>

10

ยกเลิก

1.ระบบจัดการโครงการ



จัดการกิจกรรมของโครงการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

รหัสกิจกรรม * : 6700046000

ชื่อกิจกรรม * : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

ชื่อย่อกิจกรรม * : แปรรูปสมุนไพร

งบประมาณรวมทั้งหมด * : 5,325,200.00 บาท

งบบุคลากร : 0.00 บาท

งบดำเนินงาน : 1,815,200.00 บาท

รายละเอียดงบดำเนินงาน

ค่าบริหารสำนักงาน : 0.00 บาท

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม : 0.00 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่น : 0.00 บาท

งบลงทุน : 3,510,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

งบเบิกแถมกัน : 0.00 บาท


1.ระบบจัดการโครงการ



สำนัก/กอง/ศูนย์		
☐ เลือกทั้งหมด		
☐ กลุ่มตรวจสอบภายใน	☐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	☐ กองการเจ้าหน้าที่
☐ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	☐ งบรวมสำหรับบริหาร	☐ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับ
☐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	☐ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	☐ สำนักกฎหมาย
☐ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	☐ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	☐ สำนักบริหารกลาง
☐ สำนักบริหารกองทุน	☐ สำนักพัฒนาพื้นที่กับปฏิรูปที่ดิน	☒ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
☐ สำนักวิชาการและแผนงาน		


ส.ป.ก. จังหวัด		
☐ เลือกทั้งหมด		
☐ กระบี่	☒ กาญจนบุรี	☐ กำแพงเพชร
☒ ฉะเชิงเทรา	☒ ขลบุรี	☐ เชียงใหม่
☒ เชียงใหม่	☒ ตรัง	☒ ตาก
☒ นครพนม	☒ นครราชสีมา	☒ นครสวรรค์
☒ ปทุมธานี	☐ บุรีรัมย์	☐ ประจวบคีรีขันธ์
☐ พระนครศรีอยุธยา	☒ พะเยา	☒ พิษณุโลก
☒ เพชรบุรี	☒ เพชรบูรณ์	☒ มหาสารคาม
☐ แม่ฮ่องสอน	☒ ยโสธร	☒ รณอง
☒ ราชบุรี	☐ ลพบุรี	☒ เลย
☒ สกลนคร	☒ สงขลา	☐ สมุทรสาคร
☒ สระบุรี	☐ สิงห์บุรี	☒ สุราษฎร์ธานี
☒ หนองคาย	☐ หนองบัวลำภู	☐ อุตรดิตถ์
☒ อุทัยธานี	☒ อุบลราชธานี	
☐ ภูเก็ต	☐ หนองคาย	☐ ชัยภูมิ
☐ หนองบัวลำภู	☐ ปราจีนบุรี	☐ หนองคาย
☐ อ่างทอง	☐ ระยอง	☐ นครปฐม
	☐ ศรีสะเกษ	☐ นนทบุรี
	☐ สุรินทร์	☐ นครราชสีมา
	☒ อุตรดิตถ์	☐ นครราชสีมา

1.ระบบจัดการโครงการ



ขั้นตอนการดำเนินงาน					
รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	Code	au	
1. อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 1 - โดย ส.ป.ก.จังหวัด	2,000	ราย	กรรณ Code		
2. อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 2 - โดย ส.ป.ก.จังหวัด	1,400	ราย	กรรณ Code		
3. อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 3 - โดย สวท.	155	ราย	กรรณ Code		
4. อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 3 - โดย สวท.	155	กลุ่ม	กรรณ Code		

1.ระบบจัดการโครงการ



ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ | กิจกรรม | **แผนการปฏิบัติงาน** | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | รายการงบประมาณ | เอกสารเกี่ยวข้อง | ข้อมูลการติดต่อ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการ	งบประมาณ (บาท) ↑↓	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท) ↑↓	งบประมาณรวม (บาท) ↑↓	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการแผนงาน
1	6748577000	โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน	23,588,000	-	23,588,000	7 ส.ค. 2567 13:51 น.	

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ | กิจกรรม | **แผนการปฏิบัติงาน** | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | รายการงบประมาณ | เอกสารเกี่ยวข้อง | ข้อมูลการติดต่อ


โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน

ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี																รวม	แก้ไข		
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4							
				ค.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	รวม	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567	รวม	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	รวม	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	รวม				
1	อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 1 - โดย ส.ป.ก.จังหวัด	2,000	ราย	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20			
2	อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 2 - โดย ส.ป.ก.จังหวัด	1,400	ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	20			
3	อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 3 - โดย สวท.	155	ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 3 - โดย สวท.	155	กลุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1.ระบบจัดการโครงการ



จัดการจำนวนงาน

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชน

ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน

ชื่อขั้นตอน : อบรมเกษตรกร - หลักสูตรที่ 1 - โดย ส.ป.ก.จังหวัด

จำนวน : 2,000 ราย


จำนวนงานของแต่ละหน่วยงาน

จำนวนงาน 2,000 / 2,000 ราย


ดาวน์โหลดแผนงานของหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนงานที่มอบหมาย	แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
> สำนัก/กอง/ศูนย์						
▼ ภาคเหนือ						
1. กำแพงเพชร	70	-	-	-	-	0
2. เชียงราย	60	-	-	-	-	0
3. เชียงใหม่	20	-	-	-	-	0
4. ตาก	20	-	-	-	-	0
5. นครสวรรค์	100	-	-	-	-	0

1.ระบบจัดการโครงการ

[illegible]

1.ระบบจัดการโครงการ



ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

งบประมาณรวมทั้งหมด : 5,325,200 บาท

งบดำเนินงาน : 1,815,200 บาท

งบลงทุน : 3,510,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 5,325,200 / 5,325,200 บาท

Expand All Collapse All

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน					วันที่ปิดล่าสุด	แก้ไข
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม		
✓ สำนัก/กอง/ศูนย์								
✓ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	240,195	-	-	-	-	-	6 ส.ค. 2567 18:09 น.	
งบดำเนินงาน	240,195	-	-	-	-	-		
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-		
✓ ภาคใต้								
✓ ชุมพร	44,860	-	-	-	-	-	6 ส.ค. 2567 18:09 น.	
งบดำเนินงาน	44,860	-	-	-	-	-		
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-		
✓ ตรัง	174,860	-	-	-	-	-	6 ส.ค. 2567 18:09 น.	
งบดำเนินงาน	44,860	-	-	-	-	-		
งบลงทุน	130,000	-	-	-	-	-		

จัดการงบประมาณของ ส.ป.ก.ชุมพร

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

หน่วยงาน : ส.ป.ก.ชุมพร


งบดำเนินงาน : บาท

งบลงทุน : บาท

ยกเลิกบันทึก



1.ระบบจัดการโครงการ



ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการงบประมาณเอกสารเกี่ยวข้องข้อมูลการติดต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการ	งบประมาณ (บาท)	งบลงทุน (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด	จัดการ
1	6700046000	กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน	5,325,200	3,510,000	-	5,325,200	6 ส.ค. 2567 18.09 น.	

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการงบประมาณเอกสารเกี่ยวข้องข้อมูลการติดต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

งบลงทุน : 3,510,000 บาท

หน่วยงานเลือกหน่วยงาน

เพิ่มรายการงบลงทุน

ดับไฟเพื่อปิดรายการงบลงทุน

ลำดับ	รหัสรายการงบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	แผนจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่แก้ไขล่าสุด	จัดการ	ลบ
ไม่พบข้อมูล								

จัดการรายการงบลงทุน

ชื่อรายการ :

รหัสรายการงบลงทุน :

หน่วยงาน :เลือกหน่วยงานประเภทงบลงทุน :เลือกประเภทงบลงทุน

หมวด :เลือกหมวดอื่นๆ (โปรดระบุ) :

งบประมาณ :กรอกงบประมาณบาท

จำนวน :กรอกจำนวนหน่วย :กรอกหน่วย

การดำเนินงาน :☐ ทำเอง ☐ จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกบันทึก



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

จัดการผู้ใช้งาน

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

การกรองข้อมูลโครงการ (1) ^

ปีงบประมาณ

2567

แหล่งงบประมาณ

เลือกแหล่งงบประมาณ

แผนแม่บทฯ

เลือกแผนแม่บทฯ

ผลสัมฤทธิ์ที่กระทรวง

เลือกผลสัมฤทธิ์ที่กระทรวง

หน่วยงาน

เลือกหน่วยงาน

แผนแม่บทย่อย

เลือกแผนแม่บทย่อย

แผนงาน

เลือกแผนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

เลือกยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

คำค้นหา

ชื่อผลผลิต/โครงการ

ค้นหา

ล้างตัวกรอง

ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 32 โครงการ)

อัปเดตการโอนจัดสรร-โอนคืน


ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	%เบิกจ่าย	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	(กก) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,379,400	0	2,379,400	0	0%	9 ส.ค. 2567 17.04 น.	ดู
2	(กก) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	39,499,060	0	39,499,060	0	0%	9 ส.ค. 2567 10.11 น.	ดู
3	โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชน	23,588,000	0	23,588,000	0	0%	7 ส.ค. 2567 11.43 น.	ดู

สำหรับค้นหาโครงการ

Tab เมนู

รายการโครงการ

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ* : 2567

ยุทธศาสตร์ชาติ* : ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทย่อย* : เกษตรปลอดภัย

ผลสัมฤทธิ์ที่กระทรวง : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง ปาไปสู่กา...

แหล่งงบประมาณ* : งบประมาณ พ.ร.บ.

แผนแม่บทฯ* : ประเด็นการเกษตร

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย* : สืบค้าเกษตรกรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ/ผลผลิต* : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน.

ชื่อย่อโครงการ* : เกษตรกรรายยั่งยืน

งบประมาณ* : 1,756,000.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ* : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันเริ่มต้นโครงการ : 1 ตุลาคม 2566

เพิ่มขึ้นระหว่างปี : ☐ โครงการเพิ่มขึ้นระหว่างปี

รหัสโครงการ* : 1500080020


งบเพิ่มเติม : ☐ 0.00 บาท

ลักษณะดำเนินงาน* : ปีเดียว

วันสิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2567

ข้อมูลติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการหลัก

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : รายการ

ไม่พบข้อมูล ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : รายการ


ไม่พบข้อมูล ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ยกเลิก

บันทึก

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	จำนวนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	6775240000	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปศุสัตว์ที่ดั้น					
		1.1 พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่	1,500 ไร่	30	2%	12 ก.ค. 2567 15.04 น.	 
		1.2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่	500 ราย	10	2%	12 ก.ค. 2567 15.03 น.	

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

รหัสกิจกรรม : 6775240000

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน


ขั้นตอนการดำเนินงาน : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

แผนงานทั้งหมด : 1,500 ไร่

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
ภาคเหนือ						
1	เชียงใหม่	30 ไร่	30	100%	12 ก.ค. 2567 14.37 น.	
2	นครสวรรค์	30 ไร่	30	100%	12 ก.ค. 2567 14.44 น.	
3	น่าน	60 ไร่	60	100%	12 ก.ค. 2567 14.45 น.	
4	พิจิตร	30 ไร่	30	100%	12 ก.ค. 2567 14.46 น.	
5	พิษณุโลก	60 ไร่	0	0%	12 ก.ค. 2567 11.18 น.	
6	เพชรบูรณ์	60 ไร่	60	100%	12 ก.ค. 2567 14.47 น.	



2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

รหัสกิจกรรม : 6775240000

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

แผนงานทั้งหมด : 30 ไร่

หน่วยงานดำเนินงาน : เชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน 30 ไร่

ไตรมาสที่ 1			
ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	รวม
0	0	0	0

ไตรมาสที่ 2			
ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567	รวม
0	0	0	0


ไตรมาสที่ 3			
เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	รวม
0	0	0	0

ไตรมาสที่ 4			
ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	รวม
30	0	0	30

ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ / คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : ขอบงบประมาณจ้างลูกจ้าง

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานโครงการผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลการจัดซื้อจัดจ้างอินจัดสรร-โอนคืนภาพถ่ายโครงการ


โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ภาคเลือกภาคหน่วยงานเลือกหน่วยงาน

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาเพิ่มเติม (บาท)	งบประมารวม (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	% ความก้าวหน้าการใช้จ่าย	วันที่แก้ไขล่าสุด	รายงาน
1	6775240000	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,416,800	-	1,416,800	560,083	39.53%	15 ก.ค. 2567 15.09 น.	

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	รวม (เบิกจ่าย + PO) (บาท)	% รวม	คงเหลือ (บาท)	% คงเหลือ	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
6	มีนาคม 2567	-	-	-	-	5,652,800	100	-	
	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	2,826,400	100		
	บริหารสำนักงาน	-	-	-	-	902,000	100		
	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	-	-	-	-	167,400	100		
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	1,757,000	100		
7	เมษายน 2567	761,415.43	-	761,415.43	13.47	4,891,384.57	86.53	15 ก.ค. 2567 14.53 น.	
	งบดำเนินงาน	761,415.43	-	761,415.43	26.94	2,064,984.57	73.06		
	บริหารสำนักงาน	-	-	-	-	902,000	100		
	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	-	-	-	-	167,400	100		
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	1,757,000	100		

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

รหัสกิจกรรม : 6775240000

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน

งบประมาณรวมทั้งหมด : 1,416,800 บาท

งบดำเนินงาน : 1,416,800 บาท

รายละเอียดงบดำเนินงาน

ค่าบริหารสำนักงาน : 451,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม : 83,700 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น : 882,100 บาท

ภาค : ทั้งหมด

หน่วยงาน : ทั้งหมด

เดือน : เมษายน 2567

เบิกจ่าย 761,415.43 บาท

PO 0 บาท

รวม 761,415.43 บาท

% เบิกจ่าย 53.74 %


คงเหลือ 655,384.57 บาท

Expand All

Collapse All

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	รวม (เบิกจ่าย + PO) (บาท)	% รวม	คงเหลือ (บาท)	% คงเหลือ	ดูรายละเอียด
▼	สำนัก/กอง/ศูนย์							
▼ 1	สำนักบริหารกลาง	100,000	-	100,000	50	100,000	50	✎
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	100	-	-	
	บริหารสำนักงาน	-	-	-	-	100,000	100	
▼ 2	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	11,613.41	-	11,613.41	4.4	252,386.59	95.6	✎

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือน เมษายน

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.
รหัสกิจกรรม : 6775240000
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
งบประมาณ : 1,416,800

งบลงทุน

งบอื่นๆ (งบดำเนินงาน/งบบุคลากร/งบรายจ่ายอื่น)

⊕ อัปโหลดไฟล์

หรือ


ลากไฟล์และวางที่นี่เพื่ออัปโหลด

⬇ Template งบลงทุน

ยกเลิก

บันทึก

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อินจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

ภาคเลือกภาค

หน่วยงานเลือกหน่วยงาน

🔍

🔄

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	จำนวนรายการงบลงทุน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	6748577000	โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	23,588,000	0	23,588,000	2	7 ส.ค. 2567 13:51 น.	

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อินจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

คำค้นรหัสงบประมาณ/รายการ


หน่วยงานเลือกหน่วยงาน

🔍

🔄

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการ	หน่วยงาน	การดำเนินงาน	ประเภท	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด	ผลจัดซื้อจัดจ้าง
1	1234567899	อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	ทำเอง	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	351,900	8 ส.ค. 2567 17:26 น.	
2	1234567890	อาคารอเนกประสงค์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	ทำเอง	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,920,700	8 ส.ค. 2567 17:25 น.	

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

รหัสกิจกรรม : 6748577000

กิจกรรม : โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

รหัสงบประมาณ : 1234567899

รายการ : อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลแป้น อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนรายการลงทุน	วันที่วิพากษ์ล่าสุด	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ปัตตานี	351,900	1	8 ส.ค. 2567 17.26 น.	

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปิดดำเนินการ

ชื่อรายการ : อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลแป้น อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี

รหัสงบประมาณ : 1234567899

หมวด : อาคาร

หน่วยงาน : ปัตตานี

งบประมาณ : 351,900

ประเภทงบประมาณ : ฟ้าดิน สิ่งก่อสร้าง

จำนวน : 1

ก่อนเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง	-	-
2	จัดทำ TOR และราคากลาง	-	-
3	ขอเปิดใช้ TOR และราคากลาง	-	-


กระบวนการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	-	-
2	เผยแพร่ร่างประกาศ	-	-
3	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ	-	-
4	เผยแพร่ประกาศ/จัดทำหนังสือเชิญชวน	-	-
5	เสนอราคา	-	-
6	พิจารณาผลการพิจารณา	-	-
7	อนุมัติซื้อ/จ้าง	-	-
8	ประกาศผล/การลงนาม	-	-
9	ส่งมอบรับราคาค่าจ้างสัญญา	-	-
10	ลงนามในสัญญา/ทำ PO	-	-

ข้อมูลการลงนามในสัญญา

ข้อมูลการเสนอราคา : -

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อินจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

ภาคเลือกภาค

หน่วยงานเลือกหน่วยงาน

🔍

🔄

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนจัดสรร (บาท)	โอนคืน (บาท)	วันที่อัปเดตล่าสุด	รายงานผล
1	6748577000	โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	23,588,000	0	0	-	

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อินจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

รหัสกิจกรรม : 6748577000

กิจกรรม : โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ : 23,588,000 บาท

งบประมาณเพิ่มเติม : 0 บาท


ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนจัดสรร (บาท)	โอนคืน (บาท)	วันที่อัปเดตล่าสุด	แก้ไข
1	สุราษฎร์ธานี	284,520	0	0	7 ส.ค. 2567 13.51 น.	
2	มหาสารคาม	227,060	0	0	7 ส.ค. 2567 13.51 น.	
3	อุทัยธานี	209,360	0	0	7 ส.ค. 2567 13.51 น.	



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ


(ในมุมมองหน่วยรับงบ)

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับงบ)



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ								
รายละเอียดโครงการ ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โอนจัดสรร-โอนคืน ภาพถ่ายโครงการ								
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.								
ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	จำนวนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด	
✓ 1	6775240000	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน						
		1.1 พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่	30 ไร่	30	100%	12 ก.ค. 2567 14.37 น.		
		1.2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่	10 ราย	10	100%	12 ก.ค. 2567 14.38 น.		
		1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	30 ไร่	30	100%	12 ก.ค. 2567 14.38 น.		
		1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	10 ราย	10	100%	12 ก.ค. 2567 14.39 น.		

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับบ)



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

รหัสกิจกรรม : 6775240000

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

แผนงานทั้งหมด : 30 ไร่

หน่วยงานดำเนินงาน : เชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน 30 ไร่

ไตรมาสที่ 1

ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	รวม
0	0	0	0

ไตรมาสที่ 2

ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567	รวม
0	0	0	0


ไตรมาสที่ 3

เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	รวม
0	0	0	0

ไตรมาสที่ 4

ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	รวม
30	0	0	30

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับบ)



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อินจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	% ความก้าวหน้าการใช้จ่าย	วันที่แก้ไขล่าสุด	รายงานผล
1	6775240000	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	25,500	12,000	47.06%	15 ก.ค. 2567 14:59 น.	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือน มกราคม

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน : เชียงใหม่

รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)
งบดำเนินงาน	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00

ยกเลิก

บันทึก

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.

รหัสกิจกรรม : 6775240000

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณรวมทั้งหมด : 25,500 บาท

งบดำเนินงาน : 25,500 บาท

*จำนวนงบดำเนินงานไม่ถูกต้อง


รายละเอียดงบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น : 25,500 บาท

หน่วยงาน : เชียงใหม่

เบิกจ่าย	6,000 บาท	PO	6,000 บาท	รวม	12,000 บาท	% เบิกจ่าย	47.06 %	คงเหลือ	13,500 บาท
Expand All Collapse All									
ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	รวม (เบิกจ่าย + PO) (บาท)	% รวม	คงเหลือ (บาท)	% คงเหลือ	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	ตุลาคม 2566	-	-	-	-	51,000	100		
	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	25,500	100		
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	25,500	100		

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับบ)



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ส.ป.ก. ปิดตา
ปิดตา

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวนรายการจบลง	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	6748577000	โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	23,588,000	1	7 ส.ค. 2567 13:51 น.	

ยกเลิก

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน


โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

คำค้น

รหัสงบประมาณ/รายการ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการ	หน่วยงาน	การดำเนินงาน	ประเภท	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด	ผลจัดซื้อจัดจ้าง	ตรวจรับงาน
1	1234567899	อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	ทำเอง	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	351,900	8 ส.ค. 2567 17:26 น.		

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับบ)



ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปิดท้าย

ชื่อรายการ : อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลบ้าน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

รหัสงบประมาณ : 1234567899

หมวด : อาคาร

หน่วยงาน : ปัตตานี

งบประมาณ : 351,900

ประเภทงบประมาณ : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

จำนวน : 1

ก่อนเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง		กรุณากรอกหมายเหตุ
2	จัดทำ TOR และราคากลาง	< ส.ค. 2567 > จ. อ. พ. พ. ศ. ส. อา 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 🕒 ยกเลิกตกลง	กรุณากรอกหมายเหตุ
3	ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง		กรุณากรอกหมายเหตุ

กระบวนการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
1	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	กรุณากรอกหมายเหตุ
2	เผยแพร่ร่างประกาศ	กรุณากรอกหมายเหตุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปิดท้าย

8 ประกาศผล/การอุทธรณ์

กรุณากรอกหมายเหตุ

9 สอนงบรับราคานัดทำสัญญา

กรุณากรอกหมายเหตุ

10 ลงนามในสัญญา/ทำ PO

กรุณากรอกหมายเหตุ

ข้อมูลการลงนามในสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา :

กรุณากรอกผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่สัญญา :

เลขที่สัญญา

วงเงินสัญญา : วงเงินสัญญา (บาท) บาท

วันที่ลงนามสัญญา :

📅 1 ม.ค. 2513


เอกสารสัญญา :

📄 อัปโหลดไฟล์

ยกเลิก

บันทึก

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับงบ)



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนจัดสรร (บาท)	โอนคืน (บาท)	วันที่อัปเดตล่าสุด	รายงานผล
1	6748577000	โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	173,660	0	0	-	

โอนจัดสรร - โอนคืน -

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : -

ชื่อกิจกรรม : -


เงินโอนจัดสรร : กรอกงบประมาณทั้งหมด บาท

เงินโอนคืน : กรอกเงินโอนคืน บาท

ยกเลิก

บันทึก

2.ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ในมุมมองหน่วยรับบ)



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อินจัดสรร-อินคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

รหัสกิจกรรม : 6748577000

กิจกรรม : โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

+

เพิ่มภาพถ่าย

ระหว่างดำเนินงาน

+

เพิ่มภาพถ่าย

แล้วเสร็จ

+

เพิ่มภาพถ่าย

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

รูปภาพประกอบ :

+

อัพโหลดไฟล์

รายละเอียดรูปภาพ :



ยกเลิก

บันทึก





ระบบแสดงรายงาน



3.ระบบแสดงรายงาน





3.ระบบแสดงรายงาน




3.ระบบแสดงรายงาน



3.ระบบแสดงรายงาน



3.ระบบแสดงรายงาน



ลำดับ	หัวข้อรายงาน	ดาวน์โหลด
1	รายงานงบประมาณ	↓
2	รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ	↓
3	รายงานผลการดำเนินงาน	↓
4	รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	↓
5	รายงานแผน-ผลการดำเนินงาน	↓
6	รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	↓
7	รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	↓
8	รายงานสรุปตามเขตตรวจราชการ	↓
9	รายงานตามตัวชี้วัด	↓
10	รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน	↓
11	รายงานภาพรวมเงินเหลือจ่าย	↓
12	รายงานเงินเหลือจ่าย	↓

```

graph LR
    A[Dashboard] --> B[รายงาน]
  
```

Dashboard

รายงาน

[illegible]

```

graph LR
    A[Dashboard] --> B[รายงาน]
  
```

Dashboard

รายงาน

[illegible]

```

graph LR
    A[Dashboard] --> B[รายงาน]
  
```

Dashboard

รายงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567

จังหวัด	งบประมาณ															กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน												ปัญหา และ อุปสรรค				
	แผนงบประมาณ (บาท)						โอนจัตสร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ									เกษตรกรได้รับการ		พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็น		สนับสนุนปัจจัยการผลิต		สนับสนุนปัจจัยการผลิต									
	รวม	งบดำเนินงาน	ค่าบริหารสำนักงาน	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	งบลงทุน		รวม			งบดำเนินงาน			ค่าบริหารสำนักงาน	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	งบลงทุน			แผนงาน	ผลงาน	แผนงาน	ผลงาน	แผนงาน	ผลงาน	แผนงาน	ผลงาน					
								ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัตสร)	ร้อยละ (จัตสร)	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัตสร)	ร้อยละ (จัตสร)				ร้อยละ (จัตสร)	ร้อยละ (จัตสร)														
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัตสร)	ร้อยละ (จัตสร)	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัตสร)	บาท	บาท	บาท	บาท	ร้อยละ (ได้รับ)	ร้อยละ (จัตสร)	ราย	ราย	ร้อยละ	ไร่	ไร่	ร้อยละ	ราย	ราย	ร้อยละ	ไร่	ไร่	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	1,416,800.00	1,416,800.00	451,000.	83,700.00	882,100.00	-	2,409,250.00	1,552,568.43	1.10	0.64	1,552,568.43	1.10	0.64	-	-	-	-	-	-	-	500.00	394.00	0.79	1,500.00	1,152.00	0.77	500.00	268.00	0.54	1,500.00	804.00	0.54
1. รวม สป.ก. จังหวัด	1,184,800.00	1,184,800.00	351,000.00	83,700.00	750,100.00	-	1,463,450.00	1,440,955.02	1.22	0.98	1,440,955.02	1.22	0.98	-	-	-	-	-	-	-	500.00	394.00	0.79	1,500.00	1,152.00	0.77	500.00	268.00	0.54	1,500.00	804.00	0.54
2. รวมส่วนกลาง	232,000.00	232,000.00	100,000.00	-	132,000.00	-	945,800.00	111,613.00	0.48	0.12	111,613.41	0.48	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เหนือ	295,000.00	295,000.00	61,000.00	-	234,000.00	-	346,000.00	366,217.90	1.24	1.06	366,217.90	1.24	1.06	-	-	-	-	-	-	-	130.00	110.00	0.85	390.00	330.00	0.85	130.00	60.00	0.46	390.00	180.00	0.46
1 เชียงใหม่	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	-	25,500.00	76,500.00	3.00	3.00	76,500.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00
2 นครสวรรค์	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	-	-	30.00	-	-
3 ฝาย	51,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00	20.00	-	-	60.00	-	-
4 พิจิตร	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	-	-	30.00	-	-
5 พิชญโลก	51,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	-	51,000.00	39,000.00	0.76	0.76	39,000.00	0.76	0.76	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	60.00	-	-	20.00	-	-	60.00	-	-
6 เพชรบูรณ์	51,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	-	51,000.00	151,200.00	2.96	2.96	151,200.00	2.96	2.96	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00
7 แม่ฮ่องสอน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00
8 ลำปาง	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	-	-	30.00	-	-
9 ลำพูน	67,000.00	67,000.00	61,000.00	-	6,000.00	-																										



ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการข่าวประชาสัมพันธ์

0

2567

▼

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา

🔍

🔄

ข่าวประชาสัมพันธ์

📅 วันที่ 9 ก.ค. 2567 เวลา 10:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

👉>

📅 วันที่ 8 ก.ค. 2567 เวลา 11:04 น.

มาตรการการจัดการการเผาในเขตปฎิรูปที่ดิน

👉>

📅 วันที่ 8 ก.ค. 2567 เวลา 11:04 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Piesoft)

👉>

📅 วันที่ 8 ก.ค. 2567 เวลา 11:02 น.

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

👉>

<<

<

1

>

>>

3.ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ปี : 2567

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ค้นหา

วันที่ :

📅

กรอกรวันที่ยี่สิ้นสุด

🔍

🔄

➕ เพิ่มรายการข่าวฯ

ลำดับ	หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ↑↓	ผู้แก้ไข ↑↓	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	การเผยแพร่	แก้ไข	ลบ
1	ข่าวประชาสัมพันธ์	ส.ป.ก. ส่วนกลาง	14 ส.ค. 2567 15.57 น.			
2	ข่าวประชาสัมพันธ์	เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง	9 ก.ค. 2567 10.30 น.			
3	มาตรการการจัดการการเผาในเขตปฎิรูปที่ดิน	เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	8 ก.ค. 2567 11.04 น.			
4	ข่าวประชาสัมพันธ์ (Piesoft)	เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง	8 ก.ค. 2567 11.04 น.			
5	มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	8 ก.ค. 2567 11.02 น.			

<<

<

1

>

>>

10

▼

3.ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพปก :

 n20200423153513_4478.png
239.408 KB

รายละเอียด :

Heading ▾ Sans Serif ▾ B I U A [Pattern] [List] [List] [List] [Link] [Image] [Code] [Text]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพประกอบ :

+ อัปโหลดไฟล์

เอกสารเพิ่มเติม :

+ อัปโหลดไฟล์

ลิงค์ข่าว :

-

Q&A THANK YOU

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน
โทร 1206, 1207