

รายงาน การติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักวิชาการและแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล



คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงาน โครงการ ที่ใช้งบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการงานพัฒนาเกษตรกรที่ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้สรุปรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการพอสังเขป ผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ ที่แสดงถึงข้อมูลด้านสถานภาพหนี้สิน ทรัพย์สิน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักวิชาการและแผนงาน หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในใช้เป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุกได้อย่างแท้จริง และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มติดตามและประเมินผล
สำนักวิชาการและแผนงาน
มกราคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ส่วนที่	
๑ สรุปผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....	๑
๒ ผลลัพธ์การดำเนินงานในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....	๑๓
๒.๑ กิจกรรมภายใต้แผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)....	๑๔
๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ๑.๑) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.....	๑๕
๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค ๒.๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (๑) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน.....	๑๘
๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓.๑) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๑) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ.....	๑๙
(๒) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม.....	๒๖
๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๔.๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (๑) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่.....	๓๔
(๒) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer).....	๔๐
๔.๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (๑) กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม.....	๔๒
(๒) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ....	๔๔
๔.๓) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (๑) กิจกรรมจัดที่ดิน.....	๔๗
(๒) กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK.....	๕๐
(๓) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน.....	๕๓
(๔) กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร และประชาชน.....	๕๕
(๕) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน.....	๕๘

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่

๒.๒	โครงการงานพัฒนาเกษตรกร (งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔).....	๖๐
	(๑) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๖๑
	(๒) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๖๕
	(๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๖๖
	(๔) โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	๗๔
	(๕) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน.....	๗๘
	(๖) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร.....	๘๑
๓	ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔.....	๘๓

ส่วนที่ ๑
สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละ เป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ เป้าหมาย		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์
วิสัยทัศน์ : องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อศึกษาพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก													
พันธกิจ : ๑.บริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒.เพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓.พัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน ๔.สนับสนุนเงินทุนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕.พัฒนาองค์การให้ทันสมัย													
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (พรบ.)													
๑. เกษตรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม										แผน: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๒,๐๐๐ ราย ผล: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๓,๘๓๑ ราย			
๒. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม										แผน: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๑,๔๘๒ ราย ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๒,๘๒๖ ราย			
๓. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม										แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน ๒,๕๔๙,๘๘๗ ไร่			
๔. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าถึงการบริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม										แผน: เกษตรกรเข้าถึงการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ ราย ผล: เกษตรกรเข้าถึงการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๓๐๙,๕๖๐ ราย			
๕. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น											แผน: ร้อยละ ๖๐ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ ผล: ร้อยละ ๘๕.๔๕ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖		
๖. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น											แผน: ร้อยละ ๙๕ เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ผล: ร้อยละ ๙๙.๑๕ เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน		
๗. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ										แผน : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น จำนวน ๖๐,๘๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น จำนวน ๕๙,๘๒๐ ไร่			

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน		ผลเงิน		ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละ เป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ เป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน													
ตัวชี้วัด :													
๑. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๘๐๐ ไร่													
๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง													
๓. มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓													
๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐													
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ													
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ							๘๑๔.๘๖๓๗	๘๔๑.๙๒๗๙	๑๐๓.๓๒				
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
โครงการที่ ๑ : โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๔๐	๓๑	๔๐	๑๐๐.๐๐	๓๑	๔๔.๒๗๗๖	๔๑.๗๔๓๐	๙๔.๒๘	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ผล: ร้อยละ ๗๐.๐๔ ของเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓	แผน: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น ผล: เกษตรกรในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกิดการรวมกลุ่มกันพัฒนาผลผลิตในแปลงในรูปแบบกลุ่ม มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.๑๔ ลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๑๐.๐๙ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๓	
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๔๐	๓๑	๔๐	๑๐๐.๐๐	๓๑	๔๔.๒๗๗๖	๔๑.๗๔๓๐	๙๔.๒๘	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ผล: ร้อยละ ๗๐.๐๔ ของเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓	แผน: มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ผล: เกษตรกรในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกิดการรวมกลุ่มกันพัฒนาผลผลิตในแปลงในรูปแบบกลุ่ม มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.๑๔ ลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๑๐.๐๙ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๓	
แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔	แปลง	๑๔											
แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓	แปลง	๑๓											
แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒	แปลง	๑๓											

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน		ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละเป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละเป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค												
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ไร่	๘๐๐	๘	๘๐๐	๑๐๐.๐๐	๘	๓.๙๐๑๕	๓.๘๒๐๙	๙๗.๙๓	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน ๘๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๘๐๐ ไร่	แผน: ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบ PGS ผล: ร้อยละ ๔๗.๕ ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบ PGS	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่เกษตรกรอินทรีย์
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน	ไร่	๘๐๐	๘	๘๐๐	๑๐๐.๐๐	๘	๓.๙๐๑๕	๓.๘๒๐๙	๙๗.๙๓	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน ๘๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๘๐๐ ไร่	แผน: ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบ PGS ผล: ร้อยละ ๔๗.๕ ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบ PGS	แผน: ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๘๐๐ ไร่ ๒) ครบเงื่อนไขเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๑๐ ผล: ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่เกษตรกรอินทรีย์จำนวน ๘๐๐ ไร่ ๒) ครบเงื่อนไขเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๑๑.๒๐ และผลผลิตของเกษตรกรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน												
ผลผลิตที่ ๑ : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร							๒๔๙.๐๖๕๙	๒๔๗.๕๒๒๑	๙๙.๓๘		แผน: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ผล: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ร้อยละ ๙๙.๓๘	
กิจกรรมบริหารจัดการ							๒๔๙.๐๖๕๙	๒๔๗.๕๒๒๑	๙๙.๓๘		แผน: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ผล: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ร้อยละ ๙๙.๓๘	

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละ เป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ เป้าหมาย		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต													
ตัวชี้วัด : ๑. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน ๖,๔๐๐ ราย ๒. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๒,๐๐๐ ราย ๓. เกษตรกรเข้าถึงบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ ราย ๔. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖													
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	๒,๗๐๐		๒,๗๗๑	๑๐๒.๖๓		๔๔.๓๐๐๘	๔๒.๔๑๒๑	๙๕.๗๔	แผน: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๒,๗๐๐ ราย ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๒,๗๗๑ ราย	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ผล: ร้อยละ ๖๓.๒๙ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓	แผน: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม	
กิจกรรมพัฒนามาตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	๑,๗๐๐	๗๒	๑,๗๓๐	๑๐๑.๗๖	๗๒	๒๓.๐๐๓๗	๒๒.๔๘๖๒	๙๗.๗๕	แผน: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑,๗๐๐ ราย ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑,๗๓๐ ราย	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ผล: ร้อยละ ๖๖.๖๓ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	แผน: ๑) เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ๒) พื้นที่เกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการวางแผนจัดการในเรื่องของระบบน้ำกับการทำเกษตรได้ ผล: ๑) เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๒) พื้นที่เกษตรกรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรักษาสมดุลทางสภาพแวดล้อม มีการปลูกพืชและทำเกษตรแบบผสมผสานไปปรับใช้ในพื้นที่โครงการฯ มีการจัดการความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการวางแผนใช้แปลงตนเองอย่างเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ การเกษตรให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ การเกษตรได้อย่างสมดุล	

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละ เป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ เป้าหมาย		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ราย	๑,๐๐๐	๖๗	๑,๐๔๑	๑๐๔.๑๐	๖๗	๒๑.๒๙๗๑	๑๙.๙๒๕๙	๙๓.๕๖	แผน: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ ราย	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓	แผน: เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ที่สนใจและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับชุมชนตลอดจนสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณีและเอกลักษณ์ของไทย มีคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ดีขึ้น	
										ผล: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน ๑,๐๔๑ ราย	ผล: ร้อยละ ๖๐.๗๑ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	ผล: เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ที่สนใจและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับชุมชนตลอดจนสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณีและเอกลักษณ์ของไทย มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยมีการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม เป็นร้อยละ ๙๙.๑๗ (แบ่งเป็น นำความรู้ไปประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓, นำความรู้ไปเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐, นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๕, นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๙)	

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน		ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละเป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละเป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก												
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	๓,๑๐๐		๓,๑๓๔	๑๐๑.๑๐		๒๓.๘๘๖๘	๒๑.๙๕๕๒	๙๑.๙๑	แผน: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๓,๑๐๐ ราย ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๓,๑๓๔ ราย	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ ผล: ร้อยละ ๘๕.๗๒ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖	แผน: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น ผล: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๑,๔๐๐	๑๗	๑,๔๓๒	๑๐๒.๒๙	๑๗	๑๑.๖๒๖๔	๑๑.๐๘๑๔	๙๕.๓๑	แผน: เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมจำนวน ๑,๔๐๐ ราย ผล: เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวม จำนวน ๑,๔๓๒ ราย	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ ผล: ร้อยละ ๘๙.๓๘ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖	แผน: เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ ขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตรและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนต่อยอดเชิงธุรกิจ ผล: เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรหลังจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ จำนวน ๑๐๒ ราย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังอบรมหลักสูตรนี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ และเกษตรกรต้นแบบของทั้งกิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	๑,๗๐๐	๓๐	๑,๗๐๒	๑๐๐.๑๒	๓๐	๑๒.๒๖๐๔	๑๐.๘๗๒๘	๘๘.๖๘	แผน: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๑,๗๐๐ ราย ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๑,๗๐๒ ราย	แผน: ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ ผล: ร้อยละ ๘๒.๖๗ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖	แผน: เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นเกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง เปิดรับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ มีการนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผล: เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์และยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน ๙๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗ จากเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer จำนวน จำนวน ๑,๒๖๗ ราย และมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย จำนวน ๒๒,๕๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละ เป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ เป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์	
โครงการที่ ๒ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ราย	๖๐๐		๖๐๐	๑๐๐.๐๐		๑๖.๔๗๑๓	๑๔.๑๖๑๒	๘๕.๙๗	แผน: เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมจำนวน ๖๐๐ ราย ผล: เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย	แผน: รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ผล: รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๐๗	แผน: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น ผล: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	พื้นที่	๓๑	๑๒	๓๑	๑๐๐.๐๐	๑๒	๑๓.๑๔๐๐	๑๐.๘๓๑๑	๘๒.๔๓	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๓๑ พื้นที่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๓๑ พื้นที่	แผน: ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์ ผล: ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์	แผน: เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐาน ผล: เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐาน	
กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	๖๐๐	๘	๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๘	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๐๑	๙๙.๙๖	แผน: เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมจำนวน ๖๐๐ ราย ผล: เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย	แผน: รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ผล: รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๐๗ หมายเหตุ: รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๐๗ คำนวณจากรายได้เฉลี่ยรวมภาคการเกษตรโดยเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยก่อนอบรม กับรายได้เฉลี่ยหลังอบรม	แผน: พื้นที่เกษตรกรรวมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ผล: พื้นที่เกษตรกรรวมยั่งยืนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๙๖	
โครงการที่ ๓ : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	ราย	๕๒,๐๐๐		๕๓,๘๓๑	๑๐๓.๕๒		๒๓๘.๐๙๙๙	๒๑๗.๓๓๑๗	๙๑.๒๘	แผน: เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๕๒,๐๐๐ ราย ผล: เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๕๓,๘๓๑ ราย	แผน: ร้อยละ ๙๕ ของเกษตรกรเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ผล: ร้อยละ ๙๙.๑๕ ของเกษตรกรเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	แผน: ๑) เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม ๓) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าถึงการบริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ผล: ๑) เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม ๓) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าถึงการบริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม	

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละ เป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ เป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์	
กิจกรรมจัดที่ดิน	ราย	๕๒,๐๐๐	๖๘	๕๓,๘๓๑	๑๐๓.๕๒	๖๘	๑๕๘.๖๕๓๓	๑๔๓.๓๓๖๗	๙๐.๓๕	แผน: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน จำนวน ๕๒,๐๐๐ ราย ผล: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน ที่ดิน จำนวน ๕๓,๘๓๑ ราย	แผน: ร้อยละ ๙๕ ของเกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ผล: ร้อยละ ๙๙.๑๕ ของเกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	แผน: เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินและ กระจายสิทธิการถือครองที่ดินเพิ่มขึ้น ผล: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน ที่ดิน จำนวน ๕๓,๘๓๑ ราย	
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลง ที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS	ไร่	๒๒๐,๐๐๐	๗๒	๒๗๙,๖๗๕	๑๒๗.๑๓	๗๒	๑๖.๓๓๘๕	๑๖.๓๖๓๔	๑๐๐.๑๕	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ๒๒๐,๐๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ๒๗๙,๖๗๕ ไร่	แผน: แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่ เป็นมาตรฐานสากล มีความละเอียดถูกต้อง แม่นยำ ผล: แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่ เป็นมาตรฐานสากล มีความละเอียดถูกต้อง แม่นยำ	แผน: ระบบแผนที่แปลงที่ดินของส.ป.ก. เป็น มาตรฐานสากลสอดคล้อง กระบวนการ สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็น มาตรฐานมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ ผล: ระบบแผนที่แปลงที่ดินของส.ป.ก. เป็น มาตรฐานสากลสอดคล้อง กระบวนการ สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็น มาตรฐานมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ	
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	ราย	๑๓๖,๐๐๐	๗๒	๓๐๙,๕๖๐	๒๒๗.๖๒	๗๒	๑๕.๒๕๔๖	๑๔.๑๗๕๔	๙๒.๙๓	แผน: เกษตรกรได้รับการและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ ราย ผล: เกษตรกรได้รับการและแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๐๙,๕๖๐ ราย	แผน: ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเกษตรกรที่มา รับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. อยู่ใน ระดับมากที่สุด ผล: ร้อยละ ๘๙.๘๐ ของจำนวนเกษตรกร ที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนมี ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. อยู่ในระดับมากที่สุด	แผน: เกษตรกรได้รับการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เท่าเทียมกัน ผล: เกษตรกรได้รับการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เท่าเทียมกัน	
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	ไร่	๒,๕๐๐,๐๐๐	๗๒	๒,๕๔๙,๘๘๗	๑๐๒.๐๐	๗๒	๔๒.๙๗๔๔	๓๘.๑๙๒๕	๘๘.๘๗	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน ๒,๕๔๙,๘๘๗ ไร่	แผน: เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติ ตามระเบียบ ผล: เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตาม ระเบียบ	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ คุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ คุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ๒,๕๔๙,๘๘๗ ไร่	

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน		ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละเป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละเป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชน	ฉบับ	๑					๔.๘๗๙๑	๕.๒๖๓๗	๑๐๗.๘๘	แผน: ร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน ๑ ฉบับ ผล: อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยได้ลงนามสัญญาจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ซึ่งตามสัญญาจะส่งมอบ ร่าง พรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับใหม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕	แผน: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม												
งานพัฒนาเกษตรกร												
โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	๕,๐๐๐	๔๑	๕,๐๒๐	๑๐๐.๔๐	๔๑	๑๙.๘๓๖๗	๑๓.๕๘๐๐	๖๘.๔๖	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่	แผน: ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	แผน: ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ๒) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ราย	๒,๐๐๐		๒,๐๑๑	๑๐๐.๕๕					ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในระบบเกษตรอินทรีย์จำนวน ๕,๐๒๐ ไร่	ผล: ร้อยละ ๓๓.๙๖ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	ผล: ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่เกษตรกรอินทรีย์ จำนวน ๑,๗๐๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๖ ๒) ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๑๐.๑๕ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.๒๔

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละเป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละเป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์	
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	๔๕,๐๐๐	๗๒	๔๔,๐๐๐	๙๗.๗๗๘	๗๒	๔๖.๙๘๑	๔๔.๙๒๗๕	๙๕.๖๓	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่	แผน: ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไปของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร		
	ราย	๔,๕๐๐		๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐					ผล: ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร จำนวน ๔๔,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ จากพื้นที่เป้าหมายจำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒) เกษตรกรที่ได้รับการอบรม จำนวน ๔,๕๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๙ ของเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๔,๕๐๐ ราย	ผล: ร้อยละ ๘๑.๒๖ ของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	๑๐,๘๐๐	๗๒	๑๐,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๒	๑๒.๗๐๑๐	๑๑.๓๒๗๐	๘๙.๑๘	แผน: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๑๐,๘๐๐ ไร่	แผน: ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่	ผล: ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๒) ครบเงื่อนไขเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถลดต้นทุนการผลิต	
	ราย	๓,๖๐๐		๓,๖๐๐	๑๐๐.๐๐					ผล: พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๑๐,๘๐๐ ไร่	ผล: ร้อยละ ๙๕.๗๑ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่		

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน			ผลงาน			แผนเงิน	ผลเงิน			ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔		
	หน่วย	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	ร้อยละเป้าหมาย	จังหวัด	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละเป้าหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ผลสัมฤทธิ์	
โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๑,๕๐๐	๓๒	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒	๖.๕๑๒๐	๖.๑๗๑๓	๙๔.๗๗	แผน: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร จำนวน ๑,๕๐๐ ราย ผล: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการอนุรักษ์พืชสมุนไพรจำนวน ๑,๕๐๐ ราย	แผน: ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปฏิบัติ ผล: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและนำไปปฏิบัติร้อยละ ๙๑.๕๓ โดยร้อยละ ๒๖ นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด ร้อยละ ๑๑.๒๖ ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๗๓.๒ เกษตรกรประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง และครอบครัว และร้อยละ ๗.๒ ร่วมติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	แผน: รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ผล: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๕๕	
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน	ราย	๒,๙๔๖	๗๒	๓,๐๐๖	๑๐๒.๐๔	๗๒	๙.๙๕๓๐	๘.๐๑๐๒	๘๐.๔๘	แผน: ร้อยละ ๑๐๐ ของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน ผล: เกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและการเกษตรได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชน จำนวน ๓,๐๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๔ ของเป้าหมาย (๒,๙๔๖ ราย) ในพื้นที่ ๗๒ จังหวัด	แผน: ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ผล: ร้อยละ ๙๗.๘๕ ของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ	แผน: รายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ เทียบกับปีที่ผ่านมา ผล: เกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยรายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเท่ากับ ๙๓,๕๔๕.๕๓ บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๕	
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	ราย	๑,๘๑๔	๗๒	๑,๘๑๕	๑๐๐.๐๖	๗๒	๔.๐๑๖๓	๒.๗๘๘๓	๖๙.๔๒๕	แผน: ผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๑,๘๑๔ ราย ผล: ผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๑,๘๑๕ ราย	แผน: ร้อยละ ๘๐ ของผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปปฏิบัติ ผล: ร้อยละ ๙๘ ของผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปปฏิบัติ	แผน: รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ผล: รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๑๐	

ส่วนที่ ๒
ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ กิจกรรมภายใต้แผนงาน โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(งบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดแผนการดำเนินงานต่อเนื่องแปลงละ ๓ ปี ซึ่งในการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมาย จำนวน ๔๐ แปลง ประกอบด้วย ๑) แปลงใหญ่ปีที่ ๑ (เข้าร่วมปี ๒๕๖๔) จำนวน ๑๔ แปลง ๒) แปลงใหญ่ปีที่ ๒ (เข้าร่วมปี ๒๕๖๓) จำนวน ๑๓ แปลง ๓) แปลงใหญ่ปีที่ ๓ (เข้าร่วมปี ๒๕๖๒) จำนวน ๑๓ แปลง ในการดำเนินการเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาด พร้อมทั้ง ผลผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะสร้างสังคมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน ๔๐ แปลง

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๐ แปลง

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๗๐.๐๔ (จำนวน ๑,๓๙๓ ราย) ของเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ (จำนวน ๑,๙๘๙ ราย)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกิดการรวมกลุ่มกันพัฒนาผลผลิตในแปลงในรูปแบบกลุ่ม มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.๑๔ (จำนวน ๑๖,๕๘๕ บาทต่อปีต่อครัวเรือน) โดยเพิ่มจาก ๑๐๙,๕๓๔ บาทต่อปีต่อครัวเรือน เป็น ๑๒๖,๑๑๙ บาทต่อปีต่อครัวเรือน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๑๐.๐๙ (จำนวน ๕,๔๒๕ บาทต่อปี) โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๕๓,๗๕๓ บาทต่อปี ภายหลังเข้าร่วมมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๔๘,๓๒๘ บาทต่อปี และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๓ โดยมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕๖.๙๗ ภายหลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยเป็น จำนวน ๕๘๗.๑๙ บาท


๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการผลผลิต และการตลาดของเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ผลผลิตคงค้างเสียหาย ราคาผลผลิตตกต่ำไม่สามารถจำหน่าย หรือส่งออกได้ ๒) พื้นที่ทำการเกษตรบางพื้นที่ยังขาดแคลน สาธารณูปโภค ทั้งแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ำ (แหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตร หรือบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ได้)	๑) สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุผลผลิต แปรรูปผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เช่น ตลาดออนไลน์ ๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ

๕. ภาพกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๖. ตัวอย่างแปลงที่ประสบความสำเร็จโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔



**สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี ๒๕๖๕” และนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านไร่ จำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ราย และมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย ร้อยละ ๓ ต่อปี ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีมาตรฐานเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายดำเนินงานทั้งสิ้น ๘๐๐ ไร่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๘๐๐ ไร่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ PGS

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

- ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๘๐๐ ไร่
- ๒) ครบถ้วนเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๑๐

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๘๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (จากแผน จำนวน ๘๐๐ ไร่)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๔๗.๕ (จำนวน ๓๘๐ ไร่) ของพื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ PGS (จากแผน จำนวน ๘๐๐ ไร่)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๘๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พื้นที่ที่มีการส่งเสริมได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ PGS จำนวน ๓๘๐ ไร่ (๑๘๕ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ ครบถ้วนเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๑๑.๒๐ (จำนวน ๓,๐๙๐.๗๐ บาทต่อปี) โดยก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๒๗,๕๘๙.๒๐ บาทต่อปี ภายหลังเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๒๔,๔๘๘.๕๐ บาทต่อปี และผลผลิตของเกษตรกรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และศาสตร์พระราชาด้านต่างๆ มาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ประกอบด้วย ๕ โครงการหลัก ได้แก่ ๑) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ๒) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ๓) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ๔) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ๕) โครงการส่งเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๑๑ โครงการย่อย)

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑,๗๐๐ ราย

๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

- ๑) เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- ๒) พื้นที่เกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมมีการวางแผนจัดการในเรื่องของระบบน้ำกับการทำเกษตรได้

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑,๗๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๖ (จากแผนจำนวน ๑,๗๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๖.๖๓ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (จำนวน ๕๓๕ ราย) จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกร จำนวน ๘๐๓ ราย

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

๑) เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

๒) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ ได้รับจากการอบรมมาใช้ พบว่า นำความรู้มาใช้ในการแปลง ร้อยละ ๘๕.๔๗ นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนสู่การปฏิบัติในอนาคต ร้อยละ ๓๔.๙๙ และช่วยเหลือ/แนะนำผู้อื่น ร้อยละ ๓๐.๖๕ ตามลำดับ ส่วนการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ พบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ร้อยละ ๕๕.๑๔ การปลูกพืช นำใช้ร้อยละ ๕๐.๘๐ เกษตรผสมผสาน นำไปใช้ร้อยละ ๓๗.๙๖ มีการนำไปใช้ตามลำดับ

๓) มีศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จของโครงการฯ และพัฒนาขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มและชุมชนได้

๔) พื้นที่เกษตรกรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โครงการเกษตรวิชญามีข้อกำหนดและสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้ามตัดต้นไม้ ห้ามเผาป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามนำสัตว์มาเลี้ยง ห้ามจับสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ ยกเว้นสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งการจับสัตว์น้ำจะต้องใช้วิธีธรรมชาติเฉพาะเท่านั้น คือ การใช้เบ็ด แซะ และสวิง ในการเก็บผลผลิตก็ให้เก็บแบบพอกินพอใช้ และกำหนดระยะเวลาให้เข้าใช้ประโยชน์ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยต้องลงชื่อในสมุดจดบันทึกขอใช้ทุกครั้ง มีการรักษาสมดุลทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปลูกทดแทน เมื่อมีการนำไม้ในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ การจัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น มีการปลูกพืช และทำเกษตรแบบผสมผสาน ไปปรับใช้ในพื้นที่โครงการฯ มีการจัดการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการวางแผนใช้แปลงตนเองอย่างเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรได้อย่างสมดุล

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรในพื้นที่บางแห่งยังขาดแคลนแหล่งน้ำ หรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตร ๒) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ๓) ขาดผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม ๔) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ส่งผลไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้ ๕) ไม่มีเงินลงทุนด้านการเกษตร ๖) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ ๗) เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ในการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	๑) ประสานหน่วยงานสนับสนุนแหล่งน้ำและระบบน้ำภายในพื้นที่โครงการฯ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ ๒) ส่งเสริมบุตรหลานเกษตรกรให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/จัดอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ๓) ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ทำฟาร์มตัวอย่างให้ผู้สนใจมาดูศึกษาดูงาน, สร้างแหล่งเรียนรู้ การทำการเกษตรแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social Media ๔) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ๕) ส.ป.ก. สนับสนุนเงินทุนด้านการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอและเหมาะสม ๗) จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการตลาด มาอบรมให้ความรู้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและทำให้เกษตรกรเกษตรสามารถกำหนดราคาสินค้าเองได้

๕. ตัวอย่างศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ศูนย์เรียนรู้ แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการผืนดินพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ สนหอม

ขนาดพื้นที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๙๙ วา

ศูนย์เรียนรู้/เกษตรกรต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมในแปลง

๑) กลัวยน้ำว้า

๒) ปาล์มน้ำมัน

องค์ความรู้

๑) การปลูกกลัวยน้ำว้า

๒) การทำขนมต่าง ๆ

๓) การเลี้ยงไก่ไข่

๔) การทำน้ำหมักชีวภาพ

๕) การทำไข่เค็ม

การขยายผลองค์ความรู้

มีการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/ในชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงแปรรูป

ภาพประกอบกิจกรรม



แปลงปาล์มน้ำมัน



แปลงกลัวยน้ำว้า



การทำขนมชนิดต่าง ๆ



การทำไข่เค็ม



การทำน้ำหมักชีวภาพ



การเลี้ยงไก่ไข่

๒) ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอดำรงท่าหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ-สกุล นายประมวลชัย ทองใส

ขนาดพื้นที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ วา

ศูนย์เรียนรู้/เกษตรต้นแบบ ด้านเกษตรผสมผสาน และ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมในแปลง

๑) การทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงดิน

๒) การทำเห็ดนางฟ้าอังกาบ นางฟ้าภูฐาน เห็ดบด เห็ดขอนขาว เห็ดฟางเพิ่มรายได้และสร้างงานในพื้นที่

๓) ทำนาข้าว ๔) เลี้ยงปลาธรรมชาติ และปลากินพืช ๕) เพาะพันธุ์กบ ๖) เพาะพันธุ์ปลา

๗) การปลูกพืชสวนครัวแบบอินทรีย์ เช่น พริก มะนาว ๘) ฟาร์มไก่พื้นเมือง และไก่พันธุ์ไข่

องค์ความรู้

๑) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ๒) การขยายพันธุ์พืช ๓) การขยายพันธุ์ปลา และกบ

๔) การเพาะเห็ดนางฟ้าอังกาบ นางฟ้าภูฐาน เห็ดบด เห็ดขอนขาว เห็ดฟาง

๕) การทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

การขยายผลองค์ความรู้

๑) มีการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/ในชุมชน เช่น การเพาะพันธุ์ปลา การทำอาหารปลา การเพาะเชื้อก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดขอน การทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน การทำฮอร์โมนน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในแปลงการเกษตรของตนเอง และแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน ชุมชน

๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม/ชุมชนอื่น ๆ เช่น การปลูกพริกอินทรีย์

๓) อื่น ๆ คือ การเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การทำก้อนเชื้อเห็ด และการปลูกเห็ดฟาง การเพาะพันธุ์กบและเพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติ อีกทั้งเป็นวิทยากรการทำเกษตรผสมผสาน

ภาพประกอบกิจกรรม




การเพาะพันธุ์ปลาและเลี้ยงปลากินพืช

การเพาะเลี้ยงกบ

การทำนาข้าว



วิทยากรการเพาะเชื้อเห็ดก้อน



การเพาะเชื้อก้อนเห็ด



การปลูกพริกกระบบอินทรีย์

๓) ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

ชื่อ-สกุล นายศักดิ์ดูล คำสิทธิ์

ขนาดพื้นที่ ๗ ไร่ ๖๐ วา

ศูนย์เรียนรู้/เกษตรต้นแบบ ด้านเกษตรผสมผสาน

กิจกรรมในแปลง

๑) เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กบ ปลานิล ทับทิม ตะเพียน สัตว์บก เช่น ไก่

๒) ปลูกแก้วมังกร ฝรั่ง กล้วย มะละกอ ผักหวานป่า สับปะรด อ้อย โกโก้ อโวคาโด ปลูกผักคะน้า ผักกาด และผักสวนครัวทุกชนิด

องค์ความรู้

๑) การพัฒนาตนเอง และแปลงเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

๒) เกษตรกรมีความเข้าใจ สามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้ สามารถทำการเกษตรอย่างถูกวิธี โดยไม่ทำลายป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของจังหวัดน่าน

การขยายผลองค์ความรู้

เกษตรกรมีการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/ในชุมชน

ภาพประกอบกิจกรรม



การปลูกฝรั่ง



การปลูกแก้วมังกร



การเลี้ยงปลา



การปลูกผักสวนครัว



การปลูกผักหวานป่า อโวคาโด โกโก้



การเลี้ยงไก่

๔) ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

ชื่อ-สกุล นายสมัย ไชยวงศ์

ขนาดพื้นที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๐๖ วา

ศูนย์เรียนรู้/เกษตรต้นแบบ ด้านเกษตรผสมผสาน

กิจกรรมในแปลง

๑) ปลูกไม้ผล ลำไย มะม่วง มะนาว ๒) เลี้ยงโคนม ๓) การผลิตไบโอแก๊ส

๔) ปลูกผักสวนครัว

๕) การใช้ระบบน้ำแบบประหยัด

องค์ความรู้

๑) การทำเกษตรแบบผสมผสาน ๒) การบริหารจัดการฟาร์มโคนม ๓) การผลิตไบโอแก๊ส

๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเกษตรด้วยระบบชลประทานจุลภาค

การขยายผลองค์ความรู้

๑) มีการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/ในชุมชนในด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน การบริหารจัดการฟาร์มโคนม การผลิตไบโอแก๊ส ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชน

๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม/ชุมชนอื่น ๆ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นต้นแบบชุมชนในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นศูนย์ในการเรียนรู้การทำโคนม การผลิตไบโอแก๊ส และการจัดการน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตรด้วยระบบชลประทานจุลภาค ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน

ภาพประกอบกิจกรรม



การปลูกลำไย



การปลูกมะม่วง



การเลี้ยงโคนม



การผลิตไบโอแก๊ส



การปลูกผักสวนครัว



การทำระบบน้ำชลประทานจุลภาค

๕) ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์ ปลอดกรรม

ขนาดพื้นที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑๑ วา

ศูนย์เรียนรู้/เกษตรต้นแบบ ด้านเกษตรผสมผสาน

กิจกรรมในแปลง

๑) ปลุกปลำ้ม ๒) เพาะเห็ด ๓) เลี้ยงไก่ ๔) ปลุกพริกไทย

๕) เลี้ยงปลาตก ๖) ทำปุ๋ยหมัก ๗) ปลุกผัก

องค์ความรู้

๑) การเพาะเห็ดนางฟ้า ๒) การปลุกผัก

การขยายผลองค์ความรู้

๑) มีการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/ในชุมชน

๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม/ชุมชนอื่น ๆ

ภาพประกอบกิจกรรม



การเพาะเห็ดนางฟ้า



การทำปุ๋ยหมัก



การเสียบยอดพริกไทย



การปลุกผัก



การเลี้ยงไก่



การทาก่อนเห็ดนางฟ้า

สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน) และการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะในการฝึกอบรม ๖ เดือน) ให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเสริมสร้างให้เกิดพลังทางสังคมและสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษา และต่อยอดศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านของไทยให้คงอยู่

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ที่สนใจและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับชุมชนตลอดจนสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของไทย มีคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ดีขึ้น

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน ๑,๐๔๑ ราย (จากแผน จำนวน ๑,๐๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐.๗๑ (จำนวน ๖๓๒ ราย) ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (จากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน ๑,๐๔๑ ราย)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้สนใจนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับชุมชนตลอดจนสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของไทย มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน มีการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๙.๑๗ แบ่งเป็น (๑) นำความรู้ไปประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ (๒) นำความรู้ไปเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ (๓) นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๕ และ (๔) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๙ ส่วนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม ร้อยละ ๐.๘๓ เท่านั้น

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๔.๑ หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรมีความต้องการที่จะอบรมหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม แต่ทางศูนย์ศิลปาชีพ ขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการที่จะฝึกอบรม ๒) การคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่มีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติ ๓) ตลาดที่รองรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในวงจำกัดเฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้นและบางพื้นที่ขาดตลาดรองรับสินค้า	๑) ควรสรรหาวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงตามความต้องการที่เกษตรกรต้องการฝึกอบรม ๒) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ จัดหาตลาดรองรับสินค้าและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ฝึกอบรม

๔.๒ หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรเพื่อผู้สนใจ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการกระจายไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ๒) หลักสูตรยังไม่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพในปัจจุบันและไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้	๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีหลากหลายช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และผ่านทาง ส.ป.ก.จังหวัด ๒) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

๕. ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) และหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑ หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น)

- ๑) การจัดกิจกรรมภายในภาคเหนือ (จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม)
 - จังหวัดพิษณุโลก อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นบ้านของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๓ ราย



๒) การจัดกิจกรรมภายในภาคกลาง (จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม)
 - จังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นบ้านของชุมชน โดยมี
 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ ราย



๓) การจัดกิจกรรมภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม)
 - จังหวัดนครราชสีมา อบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๓ ราย



๔) การจัดกิจกรรมภายในภาคใต้ (จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม)
 - จังหวัดนราธิวาส อบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
 เป็นกลุ่มสตรีบ้านประชารัฐร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน
 ๑๓ ราย



๔.๒ หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว)

ภาพกิจกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนศิลปาชีพ หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ



๕. ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) และ หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑ ผู้ประสบความสำเร็จหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น)

๑) ผู้ประสบความสำเร็จภาคเหนือ

- จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่กระตุกบ้านน้อย ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิต คือ ผ้าทอมัดหมี่ผ้าขาวม้า ถูย่า




๒) ผู้ประสบความสำเร็จภาคกลาง

- จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มเกษตรกรบ้านเนินน้อย ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิต คือ ผ้าทอและแปรรูป กระเป๋าตลาดโลกร้อนและกระจูด



๓) ผู้ประสบความสำเร็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรกลุ่มพวงหรีดดอกไม้จันทน์บ้านวังหมี่ ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิต คือ การผลิตพวงหรีด และดอกไม้จันทน์



๔) ผู้ประสบความสำเร็จภาคใต้


- จังหวัดนราธิวาส กลุ่มหัตถกรรมกระจูด Change ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิต คือ ชุตรองจานข้าว รองแก้วน้ำ สีสองนั่ง และเสื่อปูโต๊ะ กระเป๋ารูปทรงต่างๆ เช่น กระเป๋าแก้วเยติ กระเช้า กระเป๋าปศุณิก กระเป๋าเป้ ฯลฯ



๕.๒ ผู้ประสบความสำเร็จหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว)


๑) นายณรงค์ฤทธิ์ สาธารณ์

แผนกที่เข้ารับการฝึกอบรม คือ แผนกช่างเครื่องยนต์ อาชีพปัจจุบัน คือ พนักงานช่างซ่อม อยู่ช่าง
หรั่งรับซ่อมช่วงล่าง



๒) นายธีระเดช วิเศษสุนทร

แผนกที่เข้ารับการฝึกอบรม คือ แผนกช่างประติมากรรม อาชีพปัจจุบัน คือ รับจ้างแกะสลักบนไฟ
แช็ก บนกะลาตาเดียว และแกะสลักรูปปั้น



๓) นายพรชัย ใบคำ

แผนกที่เข้ารับการฝึกอบรม คือ ช่างเขียนภาพลายไทย อาชีพปัจจุบัน คือ รับจ้างงานปั้นอิสระ



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ ๑ การพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และหลักสูตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกร อายุระหว่าง ๑๗ – ๔๕ ปี ให้มีความสามารถด้านการเกษตรเพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๑,๔๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ ขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร และมีโอกาสได้รับการสนับสนุนต่อยอดเชิงธุรกิจ

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๑,๔๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๒๙ (จากแผนจำนวน ๑,๔๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๙.๓๘ (จำนวน ๑,๒๗๑ ราย) ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ (จากเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ จำนวน ๑,๔๒๒ ราย)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรหลังจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ จำนวน ๑๐๒ ราย สามารถวางแผนการผลิตได้ จำนวน ๘๕ ราย วางแผนการตลาดได้ จำนวน ๗๕ ราย ผลผลิตเพิ่มขึ้น จำนวน ๖๓ ราย ผลผลิตมีคุณภาพ จำนวน ๖๘ ราย รายจ่ายลดลง ๕๑ ราย และต้นทุนการผลิตลดลง จำนวน ๖๔ ราย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังอบรมหลักสูตรนี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ (จำนวน ๒๗,๕๕๖.๕๗ บาท) และเกษตรกรต้นแบบของทั้งกิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย

๑) โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

หลักสูตร	แผนงาน (ราย)	จำนวนเกษตรกรที่เข้า อบรม (ราย)	นำความรู้ไปใช้ (ราย)	มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖	ร้อยละ
พัฒนาทายาท	๘๐๐	๘๑๕	๘๑๐	๗๔๐	๙๑.๓๖
พัฒนาระดับ	๕๐๐	๕๑๕	๕๑๐	๔๖๐	๙๐.๖๑
ผู้ประกอบการเกษตร	๑๐๐	๑๐๒	๑๐๒	๗๑	๖๙.๖๑
รวม	๑,๔๐๐	๑,๔๓๒	๑,๔๒๒	๑,๒๗๑	๘๙.๓๘

๑.๑) ร้อยละ ๘๙.๓๘ (จำนวน ๑,๒๗๑ ราย) ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ (จากเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ จำนวน ๑,๔๒๒ ราย), $(๑,๒๗๑ \times ๑๐๐ / ๑,๔๒๒)$

๑.๒) ร้อยละ ๙๙.๓๐ (จำนวน ๑,๔๒๒ ราย) ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ (จากเกษตรกรที่เข้าอบรม จำนวน ๑,๔๓๒ ราย), $(๑,๔๒๒ \times ๑๐๐ / ๑,๔๓๒)$

๒) เกษตรกรต้นแบบกิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดเกษตรกรต้นแบบ จำนวน ๑๐๐ ราย การพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๗๕ ราย การพัฒนาระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒๕ ราย และเกษตรกรมีความถนัดในด้านอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑) การปลูกพืชผักสวนครัว และผักสลัด

๒.๒) การปลูกไม้ผล เช่น ลำไย ทุเรียน หม่อน เมล่อนฯ

๒.๓) การขายพันธุ์พืช เช่น การตอนกิ่ง การเพาะกล้าไม้ฯ

๒.๔) การเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดฟาง เห็ดโคนฯ

๒.๕) การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร กบ จิ้งหรีด ผึ้ง กุ้งก้ามแดง กระบือ และไส้เดือน

๒.๖) การบริหารจัดการแปลงเกษตรกรรมและการทำเกษตร

๒.๗) ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ส่วนกลางมีการโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ต้องแบ่งการโอนออกเป็นงวดๆ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัด ต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเป็นงวด ๆ จึงไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ๒) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ หรือ ต้องปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ โดยแบ่งกลุ่มอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการ หรือปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติ ครม. ต้องปรับแผนการดำเนินงานจากที่วางไว้	๑) ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัดควรเร่งรัด กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ๒) ปรับเปลี่ยนวิธีการ และรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๕. ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบในกิจกรรม

๕.๑ การพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล นางสาวรตรี สุคำวัง

ที่อยู่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่สิน อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๓๐

๒) หลักสูตรและรุ่นที่เคยผ่านการอบรม (ถ้ามี)

☒ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

๓) ข้อมูลสินค้าและการตลาด

ผลิตและสินค้าในพื้นที่ : ผักสลัด/ ผักสวนครัว/ส้ม แปรรูปผลผลิตในส่วนเป็นขนม เบเกอรี่ (ส้มย่านาง อัญชัน ใบเตย กล้วยหอม) ปลุกไม้ดอก ไม้ประดับ เพาะชำ ขยายพันธุ์กระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์

ช่องทางการขายและการตลาด : ตลาดนัดในชุมชน ขายออนไลน์

๔) ข้อมูลด้านรายได้ต่อปี

รายได้ภาคการเกษตร ๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี รายได้นอกภาคการเกษตร ๕๘,๐๐๐ บาทต่อปี
รายได้รวม ๑๘๘,๐๐๐ บาทต่อปี

๕) องค์ความรู้จากกิจกรรมที่นำมาปรับใช้

(๑) การวิเคราะห์ค่าดิน ทำให้รู้ว่าต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มากขึ้น ทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช ใบไม้ในครัว ปุ๋ยคอกสำหรับใส่รอบทรงพุ่มของต้นส้ม ใช้น้ำหมักปลา น้ำหมักมูลค้างคาวฉีดพ่นให้สารอาหารทางใบ

(๒) การศึกษาโรคพืช ศัตรูพืช ทำให้เรารู้จักสังเกต จัดเตรียมสมุนไพร และน้ำหมักสำหรับฉีดพ่นไล่แมลง

(๓) การดูงานในสวนส้มอินทรีย์ ได้ทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นแนวกันชน ปลูกสมุนไพรเพื่อลดต้นทุนในการทำน้ำหมักไล่แมลง เช่น ปลูกหัวกลอย บอระเพ็ด หญ้าว้างช้าง ขมิ้นชัน ดีปลี ฟาทะลายโจร ตะไคร้หอม

๖) องค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดได้

(๑) การเพาะปลูกผักสลัด การปลูกดินปลูกผักที่เน้นลดต้นทุน ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่

(๒) การแปรรูปผลผลิต เช่น เค้กส้ม เค้กย่านาง เค้กกล้วยหอม ไส้ขนมเปียะ

(๓) การเผาถ่านไบโอชาจากเศษกิ่งไม้ในพื้นที่ เน้นต้นทุนศูนย์บาท ไม่สร้างมลพิษ นำมาผสมดินปลูก เพื่อช่วยให้ดินโปร่ง เก็บความชื้น เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตในดิน

๗) นวัตกรรมที่ใช้ในแปลงเกษตร ใช้เครื่องตั้งเวลารดน้ำเฉพาะโซนเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรไม่มีรดน้ำ

๘) ผังแปลงที่ดิน



พิกัดแปลง : N = ๑๙๕๘๒๙๘.๖๒๗

E = ๕๗๐๗๘๓.๙๕๓

(wgs ๘๔)

แปลงเลขที่ : ๘๘

กลุ่ม/ระวาง : ๔๙๔๔/๒๐๕๘

จำนวนพื้นที่ : ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๐ วา

๙) ภาพกิจกรรมภายหลัง



๕.๒ การพัฒนาระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล นางสาว บุญเชื่อง

ที่อยู่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๖๐

๒) หลักสูตรและรุ่นที่เคยผ่านการอบรม (ถ้ามี)

☒ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓

๓) ข้อมูลสินค้าและการตลาด

ผลผลิตและสินค้าในพื้นที่ : กล้ายหอม มะนาว มะละกอ มะพร้าว น้ำหอม และเลี้ยงวัว

ช่องทางการขายและการตลาด : จำหน่ายในตลาดโนนดินแดง และพื้นที่ใกล้เคียง

๔) ข้อมูลด้านรายได้ต่อปี


รายได้จากการเกษตร จำนวน ๓๗,๖๐๐ บาทต่อปี รายได้นอกภาคการเกษตร อาทิเช่น รับจ้างทั่วไป ค่าขาย รับงานก่อสร้าง รับจ้างใช้แรงงาน จำนวน ๕๑,๔๐๐ บาทต่อปี รายได้รวม ๘๙,๐๐๐ บาทต่อปี

๕) องค์ความรู้จากกิจกรรมที่นำมาปรับใช้ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์

๖) องค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดได้ การปลูกผักสวนครัว

๗) นวัตกรรมที่ใช้ในแปลงเกษตร ใช้ขี้วัวในการทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงเกษตร

๘) ผังแปลงที่ดิน



พิกัดแปลง : N ๒๕๘๑๔๐ E= ๓๕๘๒๕๘๘

แปลงเลขที่ : ๒๓๒ กลุ่ม/ระวาง : ๕๕๓๗๑๕๘๘๒

จำนวนพื้นที่ : ๒ไร่ ๓งาน ๕๓วา

๙) ภาพกิจกรรมภายในแปลง



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) เป็นการพัฒนาเกษตรกรในกระบวนการ Smart Farmer ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งในด้านการผลิต และการแปรรูปและการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่ออาชีพตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นความเป็นมืออาชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งจะพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ รูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดพืชอย่างเป็นระบบ และนำไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายไปสู่ระบบการสร้างตลาดมาตรฐาน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๑,๗๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นเกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง เปิดรับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ มีการนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๑,๗๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๒ (จากแผน จำนวน ๑,๗๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๒.๖๗ (จำนวน ๑,๔๐๗ ราย) ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ (จากเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้ จำนวน ๑,๗๐๒ ราย)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์และยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน ๙๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗ จากเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer จำนวน ๑,๒๖๗ ราย และมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย จำนวน ๒๒,๕๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้ารับการพัฒนา จำนวน ๑๘๘,๙๖๑ บาท/ครัวเรือน/ปี

๑) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน ๑,๗๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๒ จากแผน จำนวน ๑,๗๐๐ ราย โดยเป็นเกษตรกรที่รับการพัฒนาเป็น Existing Smart Farmer คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๓ Developing Smart Farmer จำนวน ๔๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๖ และมีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน ๓๑ ราย

๒) เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ขึ้นไป จำนวน ๑,๔๐๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๗ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ย ๒๒,๕๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้ารับการพัฒนา ๑๘๘,๙๖๑ บาท/ครัวเรือน/ปี

๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑,๗๐๒ ราย นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ประกอบด้วย (๑) นำมาใช้ในแปลง (๒) ช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น (๓) นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนในอนาคต และ (๔) เป็นวิทยากร

๔) เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์และยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ๙๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗ จากเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer จำนวน ๑,๒๖๗ ราย แบ่งเป็นยื่นคำขอกับ ส.ป.ก. ๖๕๔ ราย และ ยื่นคำขอกับหน่วยงานอื่น ๒๕๕ ราย

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ เกษตรกรเน้นการผลิตเชิงเดี่ยว จึงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้หรือเสริมสร้างทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง ๒) กลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่ตามพื้นที่ห่างไกลกัน เป็นปัญหาอุปสรรคในการประเมินผลและติดตามฯ ๓) หลักเกณฑ์ในการประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง มีมาตรฐานที่เป็นเชิงคุณภาพทำให้การพัฒนาต้องมียุทธศาสตร์พอสมควร	๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน โดยเชื่อมโยง ศพก. ๒) กำหนดกลไกและขั้นตอนการดำเนินในระดับนโยบาย ต้องชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง ควรส่งเสริมการฝึกวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกตนเอง ๔) ควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูล กลางของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕) เกษตรกรควรให้ความสนใจศึกษาข้อมูลความรู้ วิทยาการด้านการเกษตรใหม่ๆ อยู่เสมอและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้เกิดรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม จำนวน ๓๑ พื้นที่ เนื้อที่รวมประมาณ ๒๒,๘๗๕ ไร่ และเป้าหมายการจัดที่ดินให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รวมประมาณ ๑,๘๖๕ ราย โดย ส.ป.ก. ดำเนินการประสานงานการสำรวจข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดินนำมาวิเคราะห์ Agri-Map รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจความเหมาะสมวางผังการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน และสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินการ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีการจัดเกษตรกรลงพื้นที่แล้วดำเนินการประสานงานด้านการสำรวจข้อมูลกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของดินและแผนการใช้ที่ดิน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการใช้งาน การดูแล บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย สร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๓๑ พื้นที่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๓๑ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (จากแผน จำนวน ๓๑ พื้นที่)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์ (จากแผน ร้อยละ ๑๐๐)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมชี้แจงด้านการจัดที่ดินในพื้นที่เตรียมการ และการประชุม คทช.จังหวัด รวมทั้งการเข้าปฏิบัติงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ๒) ผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน เช่น การดำเนินการด้านการจัดที่ดิน บางพื้นที่มีผู้ครอบครองที่ดินมายื่นร้องขอความเป็นธรรม ขอคัดค้านและโต้แย้งสิทธิการถือครอง ปัญหาความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องปรับพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนการจัดที่ดินให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินเข้าอยู่อาศัยและทำการเกษตร	๑) ประสานงานขอความร่วมมือกับ ส.ป.ก.จังหวัด ในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม โดยปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ๒) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจรจากับผู้มาร้องขอความเป็นธรรม ชี้แจง และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมกันแก้ไขปัญหา และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปรับพื้นที่พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขโดยผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายให้ ส.ป.ก.จังหวัดได้ดำเนินการต่อไป

๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไข และลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และเนื่องด้วยสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ยังคงประสบปัญหาด้านการดำเนินชีวิต ด้านการผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไม่มีความเข้มแข็งและไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง ส.ป.ก.จึงมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การจัดการด้านดิน น้ำ การส่งเสริมการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานวนเกษตรการรวมกลุ่มผลิตมีการบริหารจัดการร่วมกันแบบกลุ่ม/สหกรณ์ ส่งเสริมการสร้าง หน่วยธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ คทช.

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมจำนวน ๖๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (จากแผนจำนวน ๖๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๐๗ (จำนวน ๑๑,๙๕๐.๓๖ บาท) โดยรายได้ภาคการเกษตรก่อนอบรมเฉลี่ย จำนวน ๓๘,๔๕๔.๕๙ บาท/คน/ปี ภายหลังอบรมมีรายได้เฉลี่ยเป็นจำนวน ๕๐,๔๐๔.๙๕ บาท/คน/ปี หลังได้รับการอบรม

หมายเหตุ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๐๗ คำนวณจากรายได้เฉลี่ยรวมภาคการเกษตรโดยเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยก่อนอบรม กับรายได้เฉลี่ยหลังอบรม

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๙๖

พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๙๖ โดยคำนวณจากพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๗๕ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา เทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมที่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม (๖๐๐ ราย) ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓,๑๙๑ ไร่ ๒ งาน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อมบางพื้นที่น้ำยังไม่มีพอใช้ในภาคการเกษตร ถนนฤดูฝนใช้งานไม่ได้ ไฟฟ้าบางพื้นที่ไม่มีใช้ สภาพดินบางแปลงเป็นดินถม ระบายน้ำไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตไม่มาก

๒) ด้านเกษตรกรและสหกรณ์

๒.๑) เกษตรกรไม่มีความพร้อมที่จะเข้าพื้นที่ อีกทั้งขาดองค์ความรู้ในการทำการเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตน้อย หรือผลผลิตคุณภาพต่ำ ไม่สามารถกำหนดราคาที่สูงได้

๒.๒) เกษตรกรบางพื้นที่ไม่มีการวางแผนการผลิต ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจำหน่ายได้ เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ และไม่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่เกิดการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์

๒.๓) สหกรณ์และสมาชิกยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ เนื่องจากคณะกรรมการและสมาชิกขาดประสบการณ์ในการบริหาร

๒.๔) สหกรณ์ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ได้ และยังขาดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานหรือสร้างธุรกิจอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีเงินทุนเริ่มต้นในการดำเนินการ

๓) ด้านการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน การดำเนินงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ยังเป็นการทำงานแบบแยกส่วน ยังไม่ได้ร่วมกันดำเนินงานแบบบูรณาการที่แท้จริง

๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน



๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ (ต่อ)



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมจัดที่ดิน เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน หรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และให้เกษตรกรที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับสิทธิในที่ดินชุมชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ที่มุ่งหมายจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน ในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๒,๐๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๕ ของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินและกระจายสิทธิการถือครองที่ดินเพิ่มขึ้น

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๓,๘๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๕๒ (จากแผน จำนวน ๕๒,๐๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๙.๑๕ ของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๓,๘๓๑ ราย

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๔.๑ กิจกรรมจัดที่ดินรัฐ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้การดำเนินงานจัดที่ดินได้ไม่เต็มศักยภาพ	๑.๑) ประสานกับเกษตรกรในการนัดหมายในการลงพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในการดำเนินงานที่ล่าช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ๑.๒) การประชุม คปอ. / คปจ. เพื่ออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ของเกษตรกร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโดยใช้การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom , Line เพื่อให้การมอบหนังสืออนุญาตฯ สามารถดำเนินการตามห้วงเวลา
๒) การปรับเปลี่ยนระเบียบในการดำเนินงานจัดที่ดินทำให้เกิดความล่าช้าและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน - ที่ดินรัฐ (ระเบียบคัดเลือกเกษตรกรฯ ปี ๒๕๖๔) - ที่ดินชุมชน (ระเบียบ คปจ. เรื่องการจัดที่ดินชุมชน)	๒.๑) จัดประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรให้เข้าใจระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง ๒.๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดที่ดินทำกิน และจัดที่ดินชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่


ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓) บุคลากรในบางจังหวัดด้านงานสำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิเกษตรกรไม่เพียงพอ	๓.๑) เร่งรัดการบรรจุ/รับโอนย้ายบุคลากรด้านสำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิ ๓.๒) จัดอบรมเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่และจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงในการสอนงานและการปฏิบัติงานจริง ๓.๓) ควรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้านช่างสำรวจรังวัดใหม่ เนื่องจากในบางจังหวัดมีอัตรากำลังเกินกว่าปริมาณงานที่จะดำเนินการจริง

๔.๒ กิจกรรมจัดที่ดินเอกชน

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) ผู้สนใจเสนอขายที่ดินมีค่าน้อย ๒) ราคาที่ดินค่อนข้างสูงและเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย/พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร/ที่ดินบางพื้นที่เป็นแปลงตาบอด ๓) กฎหมาย/ระเบียบฯ ส่งผลให้ขั้นตอนการจัดซื้อซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน ๔) ผู้เสนอขายที่ดินที่ครอบครองเอกสารสิทธิที่ดินประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓/น.ส. ๓ ก. ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอออกโฉนดก่อนจึงเป็นเหตุให้ผู้เสนอขายที่ดินเปลี่ยนใจยกเลิกการขาย ๕) เอกสารสิทธิที่ดินประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓/น.ส. ๓ ก. เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ/เอกสารสิทธิออกโดยมิชอบ/รูปแบบที่ดินไม่ตรงตามหน้าเอกสารสิทธิ เป็นต้น ๖) บุคลากรของ ส.ป.ก. ขาดองค์ความรู้ด้านการสืบราคา วิเคราะห์ราคาที่ดินตามหลักประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดหาที่ดิน	๑) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกผ่านทุกหน่วยงาน/ในการประชุมต่างๆ/สื่อทุกประเภท โดยประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์และสร้างช่องทางการรับเสนอขายที่ดินออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางมายื่นที่ ส.ป.ก. ส่วนกลางหรือภูมิภาคในกรณีที่ผู้เสนอขายที่ดินอยู่ต่างพื้นที่ไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง ๒) บูรณาการกับสถาบันการเงินด้านที่ดิน เช่น ธกส. หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ของเอกชนเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรที่ดินที่หลุดจำนองดังกล่าว ๓) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อให้กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อฯ รวดเร็วขึ้นลดปัญหาการยกเลิกการขายที่ดินในภายหลัง ๔) พัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. ให้มีความรู้ด้านการสืบราคาวิเคราะห์ราคาที่ดิน ตามหลักการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดทำหลักสูตรอบรมให้แก่บุคลากร ส.ป.ก. โดยให้บุคลากรจากสำนักบริหารกองทุน ส.ป.ก. บุคคลที่มีองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินฯ มาให้ความรู้โดยตรงทั้งเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมทั้งฝึกปฏิบัติหรือดูงานการจัดซื้อที่ดินใน ส.ป.ก. จังหวัด ที่ประสบความสำเร็จในการจัดซื้อที่ดิน

๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ

๕.๑ ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน (การจัดที่ดินรัฐ)



๕.๒ ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน (การจัดที่ดินเอกชน)



โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่ที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เป็นการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงรูปแบบงานรังวัดและทำแผนที่ของ ส.ป.ก. ให้มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ และมีความเป็นสากลมากขึ้น ประกอบกับสามารถตรวจสอบกลับได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อลดข้อพิพาท แนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร แนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชน

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ๒๒๐,๐๐๐ ไร่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่เป็นมาตรฐานสากล มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : ระบบแผนที่แปลงที่ดินของส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกระบวนการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ๒๗๙,๖๗๕ ไร่ (จากแผน จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ ไร่)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่เป็นมาตรฐานสากล มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : ระบบแผนที่แปลงที่ดินของส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกระบวนการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่องค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ยังไม่ชัดเจน จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องมือ ๒) การประมวลผลค่าพิกัดหมดตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS และความถูกต้องของค่าพิกัด ก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในการประมวลผลค่าพิกัด ๓) ในบางพื้นที่ (จังหวัดชลบุรี) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้	๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ จะมีการจัดอบรมในภาพรวมทั้งประเทศ ปีละครั้ง ๒) การประมวลผลค่าพิกัด ได้รับการแก้ไขแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอ้างอิงค่าพิกัดจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบถาวร (CORS) ของกรมแผนที่ทหาร(เป็นหน่วยงานหลักด้านแผนที่ของประเทศไทย) ซึ่งเว็บไซต์ของกรมแผนที่ทหารมีการประมวลผ่านระบบออนไลน์ ๓) เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการสื่อสารระหว่างเครื่อง GNSS ด้วยกันแบบ Radio หรือเดินโครงวงรอบเปิดเพื่อโยงยึดเก็บรายละเอียด ในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาสวนยางทึบ

๕. ภาพประกอบกิจกรรม

๑) การตั้งเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งเครื่องรับฯ บนหลักเขตแปลงที่ดิน



๒) ปิดประกาศรายชื่อผู้ครอบครองที่จะทำการรังวัด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน




ประเภทของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติของกรมแผนที่ทหาร



ติดตั้งบนพื้นดิน



ติดตั้งบนอาคาร



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เป็นการจัดตั้งศูนย์บริการทั้งในสำนักงาน และการออกให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกิจของ ส.ป.ก. อาทิ เช่น เรื่องการจัดที่ดิน การพัฒนาเกษตรกร การสนับสนุนงาน โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การตอบข้อ ซักถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การให้ความรู้ด้านเกษตร ฯลฯ แก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อเป็นการรองรับนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่มุ่งเน้นกับผลสัมฤทธิ์ทั้งในแง่ของผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของเงิน รวมถึง การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. อยู่ในระดับมากที่สุด

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เท่าเทียมกัน

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๐๙,๕๖๐ ราย (จากแผน จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๙.๘๐ ของจำนวนเกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. อยู่ในระดับมากที่สุด

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เท่าเทียมกัน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ไม่สามารถดำเนินงานศูนย์บริการประชาชนได้ เต็มศักยภาพ	๑.๑) จัดทำแพลตฟอร์มการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อลด ความแออัดในการให้บริการและประสานกับผู้มารับ บริการในการจัดเตรียมเอกสาร/บุคคล ในการขอรับ บริการด้านต่างๆ ๑.๒) วางแผนออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุด เน้น การประชาสัมพันธ์และนัดหมายล่วงหน้า

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒) บางจังหวัดมีจำนวนผู้มารับบริการจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ สถานที่ และอุปกรณ์ในการบริการไม่เพียงพอ	๑.๓) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันกับการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๒.๑) จัดหาเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอในการให้บริการ ๒.๒) ก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการให้เพียงพอ ๒.๓) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ เช่น การนัดหมายทาง Application Line, Facebook หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น

๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน เป็นการดำเนินการเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องปรับปรุงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ภายใต้หลักการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาหรือปรับปรุงทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการกำหนดวิธีการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินเกินสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน การกระจายสิทธิในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับปรุงกฎหมายจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินทำกินได้เพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร ในมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนต่อกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่จะมีการปรับปรุงแก้ไข

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ร่างพระราชบัญญัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน ๑ ฉบับ

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร มีร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหา ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยได้ลงนามสัญญาจ้างมูลนิธิ สถาบันวิจัยกฎหมาย ซึ่งตามสัญญาจะส่งมอบ ร่าง พรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรฉบับใหม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : -

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา Covid-๑๙ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อ เก็บข้อมูลในพื้นที่ได้	๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ๒) ดำเนินการสัมภาษณ์ ประสานขอข้อมูลจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป้าหมาย

๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน

๑) การประชุมร่วมของสำนักกฎหมาย สำนักบริหารกองทุน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดทิศทางและเป้าหมายโครงการ



๒) การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์ ส.ป.ก.

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘


การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

เปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๑๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓) การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ.
.... ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์ ส.ป.ก.



๔) การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ.
.... ครั้งที่ ๑ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔ ภาค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting



สรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่ง ส.ป.ก. ได้กำหนดการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด และดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นระบบ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้อยู่ในมือของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ๒,๕๐๐,๐๐๐ ไร่

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน ๒,๕๔๙,๘๘๗ ไร่

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ๒,๕๔๙,๘๘๗ ไร่

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ในหลายจังหวัดซึ่งมีผลกระทบกับขั้นตอนในการดำเนินงานตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ ดังนี้ ๑.๑) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรายแปลงเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการตรวจสอบที่ดินฯ ในพื้นที่จริงได้ ๑.๒) คำสั่ง/มาตรการของการเดินทางข้ามเขตในพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ ในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ อาจส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับหนังสือแจ้ง	๑) ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ บางอย่างให้สามารถดำเนินงานต่อได้ดังนี้ ๑.๑) ปรับลดแผนงานกิจกรรมการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดทราบ ๑.๒) การจัดประชุมออนไลน์ ๑.๓) การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรายแปลงโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่าง ยึดความปลอดภัยของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เป็นหลัก ๑.๔) การปรับมาให้ข้อมูลในช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ได้บางส่วน

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
เตือน/แจ้งสิทธิ ไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ ๑.๓) การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพิจารณาการทำให้ประโยชน์ของเกษตรกรว่ากระทำตามระเบียบและกฎหมายของ ส.ป.ก.นั้น อาจไม่ได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอแห่งท้องที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ ๒) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	ในบางจังหวัดที่นายอำเภอในท้องที่ไม่อนุญาตให้จัดประชุม ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้น และจัดประชุมในต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ในช่วงต้นปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ๒) ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ

๕. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ



๒.๒ โครงการงานพัฒนาเกษตรกร
(งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และการจัดการผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ตลอดห่วงโซ่อุปทานในเขตปฏิรูปที่ดิน การเพิ่มจำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร และประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน สู่การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเกษตรยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

- ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
- ๒) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๒๐ ไร่

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๓๓.๙๖ (จำนวน ๑,๗๐๕ ไร่) ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (จากพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาฯ จำนวน ๕,๐๒๐ ไร่)

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑,๗๐๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๖ คราวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๑๐.๑๕ และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.๒๔ (จำนวน ๑๓,๖๕๐.๑๑ บาทต่อปีต่อครัวเรือน) โดยเพิ่มจาก จำนวน ๘๙,๕๒๑.๘๔ บาทต่อปีต่อครัวเรือน เป็นจำนวน ๑๐๓,๑๗๑.๙๕ บาทต่อปีต่อครัวเรือน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑)ระยะเวลาการดำเนินโครงการในหนึ่งปีงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ต่อการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) ได้	๑) สนับสนุนการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องตลอดจนกระบวนการเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ของพืชแต่ละชนิด ๒) ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร รวมถึงประสาน

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีหลายมาตรฐาน เจ้าหน้าที่และเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ และหน่วยตรวจรับรองไม่เพียงพอกับสินค้าเกษตรอินทรีย์	ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

๕. เกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) ข้อมูลเกษตรกร

นายบุญพา มโนมัย

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว ตำบลอุดมพร
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

สมาชิกในครอบครัว : ๓ คน แรงงานในครัวเรือน : ๒ คน

รายได้ภาคการเกษตร.....๑๕๐,๐๐๐.....บาท/ปี

รายได้นอกภาคเกษตร.....๑๐,๐๐๐...บาท/ปี

บทบาททางด้านสังคม : ครูบัญชีอาสาระดับจังหวัด , อาสาสมัครเกษตรกร

ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ : ครูบัญชีอาสาดีเด่นระดับจังหวัด เกียรติคุณ ปราชญ์พืช กอ.รมน.

กลุ่มและตำแหน่งในกลุ่ม : ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พารวย

(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเทียมแปรรูป) จังหวัดหนองคาย



นายบุญพา มโนมัย

๒) ข้อมูลที่ดินแปลงเกษตร

แปลงที่ตั้ง : หมู่ที่ ๖ ตำบล อุดมพร อำเภอ เฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย

เนื้อที่จำนวน : ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๒ วา

แปลงเลขที่ : ๓ เลขระหว่าง/กลุ่ม ๕๖๔๔๑๒๗๘

รูปแบบการทำเกษตร : เกษตรผสมผสาน

ระบบการผลิต : เกษตรอินทรีย์

พืชในแปลงเกษตร : ข้าว , ยางพารา , ปาล์ม , ไม้ผล

ผลผลิตในแปลงเกษตร : กระเทียมอินทรีย์ PGS สายใยออกแกนิก @ส.ป.ก.

๓) แนวคิดในการเริ่มทำเกษตรอินทรีย์

ปี ๒๕๑๖ นายบุญพา มะโนมัย ได้ย้ายจาก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มาอาศัยอยู่ที่บ้านคำแก้ว ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ริเริ่มทำการเกษตร ปี ๒๕๓๗ ปลุกแดงกวา ผักสวนครัวในพื้นที่ ๑ ไร่ นำไปจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่น ปี ๒๕๔๗ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ ในโครงการ ๑ ฟาร์ม ๑ ตำบล เริ่มปลูกกระเทียมเป็นพืชหลังนา จำหน่ายตามหมู่บ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ปลูกกระเทียมหลัง เปลี่ยนที่นาว่างเปล่าในฤดูหลังเก็บเกี่ยว ปลูกกระเทียมและพืชผักอื่นๆ มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงเริ่มรวมกลุ่มในชุมชน ปลูกกระเทียม จากสมาชิก ๘ ราย ในปี ๒๕๖๒ ปรับมาทำกระเทียมอินทรีย์ รวมสมาชิกทำเกษตรอินทรีย์ ระบบ PGS ในชื่อกลุ่ม เกษตรอินทรีย์พารวย สมาชิก ๓๑ ราย ปลูกกระเทียมและพืชผักอื่นๆ ในพื้นที่ประมาณ ไร่ละ ๑ งาน ปลูกกระเทียมได้ ๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เพิ่มขึ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

๔) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์พารวย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเทียมแปรรูป)

ที่ตั้งเลขที่ ๙ หมู่บ้าน ๑๒ ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

สมาชิกทั้งหมด ๓๑ ราย

พื้นที่ดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ๘๐ ไร่

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์พารวย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเทียมแปรรูป ที่สมาชิกร่วมกันวางแผนการปลูกแปรรูปกระเทียม รวมถึงผลิตปุ๋ยหมักประสิทธิภาพสูง ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) รับรองแปลงเกษตรของสมาชิก โดยกลุ่มผู้ผลิตหรือเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฝึกปฏิบัติให้ตรวจรับรองแปลงเกษตร จากการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระบบ PGS สายใยออร์แกนิก ของ ส.ป.ก. หนองคาย ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตทั้งแปลงสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ และใช้กระบวนการกลุ่มที่เข้มข้น มีกระบวนการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกกลุ่ม และสิ่งสำคัญคือ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค

ชนิดสินค้าของกลุ่ม

ชนิดสินค้า	ปริมาณ (กิโลกรัม)		ราคา (บาท/กิโลกรัม)
	ต่อหน่วย	ต่อปี	
กระเทียมแห้งมัดจุก	๐.๕/มัด	๓,๐๐๐	๘๐
หอมแขก	๑/ถุง	๓๐๐	๑๐๐
หอมแดง	๑/มัด	๒๐๐	๑๐๐
กระเทียมดอง	๒๐๐/กระปุก	๒๐๐	๘๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นวัตกรรมกระบวนการผลิต

ใช้ระบบ IOT ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารพืช ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) และความชื้นในดิน เพื่อควบคุมคุณภาพของผลผลิตกระเทียม ร่วมกับ ชุดความรู้ในการปลูก ดูแลรักษากระเทียมของนายบุญพา ทำให้ผลผลิตกระเทียม มีปริมาณต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ขนาดหัวสม่ำเสมอ ลดปริมาณหัวแตกเสียหาย

ช่องทางการจำหน่าย

ตลาดเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

ตลาดออนไลน์ เพจ influencer , เพจอัจฉริยะสร้างได้ , เพจสายใยออร์แกนิก@สปก

แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ด้านการผลิต : ออกแบบโจทย์การเรียนรู้พร้อมทั้งวางแผนการผลิต คาดการณ์ผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ด้านการเพิ่มมูลค่า : ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ เพิ่มเรื่องราว สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า

ด้านการตลาด : มุ่งเน้นตลาดที่ลงทุนน้อย เน้นกระบวนการคิด วางแผน และออกแบบการผลิตเหมาะสมกับตนเอง


ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม : การมีส่วนร่วมของสมาชิก ร่วมระดมทุนเพื่อจัดการตลอดห่วงโซ่ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพผลผลิต

๕) กิจกรรมภายในแปลง

การปลูกกระเทียมอินทรีย์

การทำกระเทียมดอง

๖) รูปภาพในแปลงเกษตร



๗) ภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน การส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการผลิตสู่ระบบวนเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพภูมินิเวศในแปลงเกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบวนเกษตรด้านการจัดการผลผลิตการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพจากการผลิตในระบบวนเกษตรที่สามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรตามแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture)

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไปของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :-

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร จำนวน ๔๔,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ จากพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการพื้นที่ที่เหลือ

๒) เกษตรกรที่ได้รับการอบรม จำนวน ๔,๕๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๙ ของเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๔,๕๐๐ ราย

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๑.๒๖ ของพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร

๓.๓ ผลลัพธ์ :

๑) ด้านการนำความรู้ไปใช้ พบว่า เกษตรกรผู้ได้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙ ของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม โดยเกษตรกรร้อยละ ๙๔.๙๙ มีการนำมาใช้ในแปลง ร้อยละ ๕๕.๕๒ มีการนำข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปวางแผนการผลิตในแปลงตนเอง ร้อยละ ๓๙.๙๙ นำความรู้ไปช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น และร้อยละ ๕.๘๘ นำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอื่น

๒) ด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าสู่ระบบวนเกษตร จำนวน ๓๖,๕๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๖ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับการผลิตภายใต้กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตร ร้อยละ ๘๒.๓๕ มีชนิดพันธุ์ไม้และความหลากหลายมากขึ้น ร้อยละ ๘๒.๐๙ มีจำนวนไม้ยืนต้นมากขึ้น ร้อยละ ๗๙.๐๗ ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทำกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น ร้อยละ ๔๘.๔๑ มีการจัดการแปลง/การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในแปลง ร้อยละ ๔๖.๗๒ มีจำนวนต้นไม้ที่อยูรอดในแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนต้นไม้ที่ได้รับ ร้อยละ ๒๖.๒๗ มีการผลิตปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ใช้เอง และร้อยละ ๑๓.๕๘ ไม่ใช้สารเคมีในแปลง

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมองค์ความรู้สู่ระบบวนเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการทำระบบวนเกษตร ได้แก่ กล้าไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ป่า ไม้พื้นถิ่น ไม้สมุนไพร ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้หายาก และส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะและขยายพันธุ์พืช

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างถูกต้องจนเกิดทักษะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๑๐,๘๐๐ ไร่

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรทฤษฎีใหม่

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

๒) คราวเรือนเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถลดต้นทุนการผลิต

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๑๐,๘๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (จากแผน จำนวน ๑๐,๘๐๐ ไร่) ในพื้นที่ ๗๒ จังหวัด

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๕.๗๑ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรทฤษฎีใหม่

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ :

๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๔ โดยรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดกิจกรรมในแปลงที่หลากหลาย สามารถเกื้อกูลกันทางระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร

๒) คราวเรือนเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๑๔ ราย (ร้อยละ ๕๓.๘๖) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๕๘๓ ราย สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๒๕.๗๘ (จำนวน ๑๘,๑๐๘.๔๔ บาท) โดยมีต้นทุนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ ๗๐,๒๕๐.๒๔ บาท/ปี และมีต้นทุนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการ ๕๒,๑๔๑.๘๐ บาท/ปี ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยภายใน เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชใช้เอง เป็นต้น ก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้จากแปลงตนเอง

๓) ในส่วนของเกษตรกรดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมาย ๓,๖๐๐ ราย จำนวน ๗๒ จังหวัด การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่า ผลการดำเนินงานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๓,๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบความสำเร็จให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๘๘ ราย (ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๕) เกิดกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๗๖ กลุ่ม ๘๖๙ ราย (ตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรมีแหล่งน้ำ แต่ไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งปี ๒) เกษตรกรผู้สูงอายุ ๓) การรวมกลุ่มของเกษตรกร/เกษตรกรกระจายตัวอยู่หลายหมู่บ้าน ๔) การทำบัญชีครัวเรือน ๕) สระน้ำที่มีอยู่ในแปลงของเกษตรกรตื้นเขิน ๖) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ส่งผลไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้ ๗) พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทำนาข้าว ๘) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ยังไม่สามารถทำได้ตามหลักการบริหารจัดการในบางพื้นที่ เนื่องจากแปลงของเกษตรกรในบางพื้นที่ มีลักษณะทางกายภาพของดินและลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสม	๑) สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ระบบน้ำหยด ๒) ให้ลูกหลานของเกษตรกร เข้าร่วมรับฟังการอบรมพร้อมกับเกษตรกรผู้สูงอายุ เพื่อให้ลูกหลานสามารถนำความรู้ไปทบทวนให้กับเกษตรกรผู้สูงอายุอีกครั้งได้ และหากลูกหลานเกษตรกรมีคุณสมบัติตามที่ระบุบกพร่อง กำหนด สามารถรับสิทธิ์ต่อจากเกษตรกรได้ในอนาคต ก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกหลานเกษตรกรในเบื้องต้นด้วยเช่นกัน ๓) การรวมกลุ่มของเกษตรกรต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนกลางไม่ควรกำหนดการรวมกลุ่ม และส่วนกลางต้องประชุมชี้แจงแนวทางให้จังหวัดทราบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย/สนับสนุนให้รวมตามกิจกรรมที่อยากทำ รวมกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันก่อน เพื่อให้เกิดกิจกรรมกลุ่มที่ต่อเนื่อง ๔) ให้คำแนะนำชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน ๕) ควรมีการขุดลอกสระเก่าให้ในแปลงเกษตร ๖) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ใช้เทคโนโลยีในการติดตามประเมินผล เช่น โทรศัพท์ โลก ในการติดตามผลการดำเนินงานแทนการลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ๗) ส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่การเกษตรตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ ๘) ส่งเสริมเรื่องการปรับพื้นที่ในบางพื้นที่ ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเหมาะกับการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่มากขึ้น

๕. ตัวอย่างความสำเร็จ และตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในการดำเนินโครงการ

๕.๑ ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดลำปาง

ชื่อ-สกุล นายผัด การเพียร

ขนาดพื้นที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๒๙ วา

การจัดสรรพื้นที่พอสังเขป

(๑) แหล่งน้ำ ๑ ไร่

(๒) นาข้าว ๓ ไร่

(๓) พืชไร่ ๑๖ ไร่

(๔) สัตว์เลี้ยง ๑ ไร่

(๕) ที่อยู่อาศัย/ที่พักชั่วคราว ๑ งาน (๖) ผักสวนครัวและไม้ผล ๑ ไร่

๒) การปรับเปลี่ยนตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

นำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกไม้ผล และแซมด้วยผักสวนครัว ปัจจุบันภายในแปลงมีการปลูกข้าว ไม้ผล และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ เช่น น้อยหน่า ขนุน มะเขือ พริก ผักกาด คื่นช่าย ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันเพื่อนบ้าน เมื่อเหลือก็นำไปจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้

๓) องค์ความรู้เด่นที่สามารถถ่ายทอดได้ เรื่อง การทำเตาอิวาเตะ

๔) ภาพประกอบกิจกรรม



ปลูกข้าวโพด



ทำนา



สระน้ำในพื้นที่แปลง



ปลูกพริก



ปลูกกล้วย



น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน

๑) ข้อมูลเกษตรกรกรต้นแบบ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อ-สกุล นางรัตยา สุขแก้ว

ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่

การจัดสรรพื้นที่พอสังเขป

(๑) แหล่งน้ำ ๒ ไร่

(๒) นาข้าว ๓ ไร่

(๓) ไม้ยืนต้น ๑ งาน

(๔) ไม้ผล ๓ ไร่

(๕) ที่อยู่อาศัย/ที่พักชั่วคราว ๑ ไร่

(๖) ผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ๑ ไร่

๒) การปรับเปลี่ยนตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ส.ป.ก. และหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย นำเอามูลมาทำปุ๋ยในแปลงเกษตรซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจได้

๓) องค์ความรู้เด่นที่สามารถถ่ายทอดได้ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว, จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา

๔) ภาพประกอบกิจกรรม



ทำนา



ปลูกกล้วย



เลี้ยงวัว



ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ



สระน้ำในพื้นที่แปลง



ปลูกผักสวนครัว

๑) ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดนครนายก

ชื่อ-สกุล นางจันทร์เพ็ญ เห่งล่า

ขนาดพื้นที่ ๑๙ ไร่ ๙๙ วา

การจัดสรรพื้นที่พอสังเขป

(๑) แหล่งน้ำ ๓ ไร่

(๒) นาข้าว ๑๕ ไร่

(๓) พืชผักสวนครัว ๒ งาน

(๔) เลี้ยงสัตว์ ๕๐ ตารางวา

(๕) ที่อยู่อาศัย/ที่พักชั่วคราว ๑ งาน

๒) การปรับเปลี่ยนตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

เปลี่ยนมาทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่โดยการขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเกษตร มีการปลูกข้าวและพืชผักแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยง เลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง พึ่งพาตนเองด้วยการผลิตเชื่อเห็ดไว้สำหรับบริโภคและจำหน่าย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ภายในแปลง เน้นการเกษตรแบบปลอดภัย ทำให้มีรายได้หมุนเวียนทุกวัน มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชนและผู้สนใจในการทำเกษตรทั่วไป

๓) องค์ความรู้เด่นที่สามารถถ่ายทอดได้ เรื่อง ฮอโมนอาหาร जानद्वन प्राबद्धपिच

๔) ภาพประกอบกิจกรรม



ทำนา



เลี้ยงไก่



ปลูกกล้วย



สระน้ำในพื้นที่แปลง



ปลูกอ้อย



ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

๑) ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดชุมพร

ชื่อ-สกุล นายเดชา จันทราไชย

ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ ๒ งาน

การจัดสรรพื้นที่พอสังเขป

(๑) แหล่งน้ำ ๒ งาน

(๒) นาข้าว ๑.๕ ไร่

(๓) พืชเศรษฐกิจและไม้ผล ๒.๕ ไร่

(๔) ที่อยู่อาศัย/ที่พักชั่วคราว ๓๐ ตารางวา

๒) การปรับเปลี่ยนตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร จึงนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับแปลงเกษตรของตนเอง โดยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ รวมถึงการประยุกต์วิธีการปลูกข้าวในกระสอบ เพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้านในชุมชน ช่วยลดรายจ่ายค่าอาหาร ส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่าย สร้างรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชนด้วยการเป็นผู้ให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เช่น การตอนกิ่งพันธุ์มะนาวเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในชุมชนนำไปปลูกในแปลงของตนเองและสามารถขยายผลต่อไป

๓) องค์ความรู้เด่นที่สามารถถ่ายทอดได้ เรื่อง การปลูกข้าวในกระสอบปุ๋ย

๔) ภาพประกอบกิจกรรม



ปลูกข้าวในกระสอบ



สระน้ำ เลี้ยงเป็ด



เลี้ยงไก่



ปลูกทุเรียน



ปลูกมะพร้าวน้ำหอม



ปลูกพริกไทย

๕.๒ ตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพะเยา

กลุ่มทำน้ำพริกบ้านใหม่น้ำเงิน

จำนวนสมาชิก ๑๗ คน

ที่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

๒) วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม

(๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

(๒) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถด้านการผลิตและการตลาด

(๓) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนบริโภคอาหารปลอดภัยปลอดภัย

๓) แผนการดำเนินงานของกลุ่ม

การนำผลผลิตจากการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ มาต่อยอดในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่ม ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิต การจำหน่าย การสร้างเสริมความรู้ การอบรม และการจัดการร้านค้าสวัสดิการ

๔) ภาพประกอบ



๑) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อกลุ่ม รวมใจไทยโนนเมือง

จำนวนสมาชิก ๒๐ คน

ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมหลักของกลุ่ม การรวมกลุ่มจำหน่ายปลา และแปรรูปผลผลิตจากปลา เช่น ปลาร้า ปลา
ส้ม ปลาแดดเดียว ปลาร้าบอง

๒) วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม

(๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มจำหน่ายปลา และแปรรูปผลผลิต
จากปลา

(๒) เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต และเชื่อมโยงการตลาด ให้สามารถสร้างรายได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

๓) แผนการดำเนินงานของกลุ่ม

การนำผลผลิตจากการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ มาต่อยอด เช่น การนำปลามาแปรรูปเป็นอาหาร
ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม ฯลฯ ดังนี้

(๑) การรวบรวมปลาจากสมาชิก จำนวน ๑๐ กิโลกรัม/เดือน

(๒) การนำมาแปรรูปปลาร้า ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ปลาร้าบอง

(๓) ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดภายในชุมชน และจำหน่ายให้กับบริษัทผลิตปลาร้าภายใน
จังหวัด



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรควบคู่กับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ บนฐานการจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ เพียงพอ และใกล้เคียงต่อความต้องการของผู้ประกอบการและตลาด รวมถึงการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายของแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ต้องการให้สมุนไพรไทยนำสู่ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร จำนวน ๑,๕๐๐ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปฏิบัติ

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร จำนวน ๑,๕๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (จากแผน จำนวน ๑,๕๐๐ ราย) ในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและนำไปปฏิบัติร้อยละ ๘๑.๕๓ โดยนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ เกษตรกรประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒ และร่วมติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒.๕๕ (จำนวน ๒๒,๖๑๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี) โดยรายได้เฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐,๒๙๑ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ภายหลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น จำนวน ๑๒๒,๙๐๕ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเวลาของการจัดอบรม ทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร	๑) ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา และจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของแต่ละจังหวัด ๒) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มให้แก่จังหวัด ๓) ควรดำเนินโครงการสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง เพราะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างแท้จริง

๕. เกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร พ่วงลำไย

ที่อยู่ : ๘๓/๔ หมู่ ๔ ตำบลระบำ อำเภอลานสักร จังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์ : ๐๖ ๑๒๗๖ ๖๔๕๒



๒) ประสบการณ์การทำงานเกษตรกร : ๒๑ ปี

๓) การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

เดิมที่ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยความที่พื้นที่เป็นคนจังหวัดอุทัยธานี จึงได้มีเหตุต้องกลับคืนถิ่นหันมาประกอบอาชีพเกษตรกร ทำการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ได้รับผลกระทบเนื่องจากความผันผวนของราคาผลผลิต สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ติดขอบป่าห้วยขาแข้งจึงมีความสนใจปลูกพืชสมุนไพร เน้นการปลูกในพื้นที่ป่าครอบครัว ป่าหัวไร่ปลายนา โดยมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อุทัยธานีให้การสนับสนุนพัฒนา ส่งเสริม องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าสมุนไพร ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทางเลือกบ้านเขาเขียวห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสักร จังหวัดอุทัยธานี ปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสาร

๔) องค์ความรู้ที่นำมาปรับใช้

- | | |
|--|-----------------------------|
| (๑) แปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาด้วยการอบแห้ง รากหญ้าคา | (๒) แปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น |
| (๓) ภูมิปัญญาพระสายป่าการทำแปรงสีฟันจากไม้คนทา | (๔) การทำเกษตรอินทรีย์ |
| (๕) การทำเกษตรแบบผสมผสาน | |

๕) ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ บริโภคพืชผักที่ปลอดภัย และสามารถนำไปขายผลให้กับบุคคลที่สนใจ

๖) แนวคิดในการทำเกษตร

ปลูกพืชผัก สมุนไพร ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๗) การเผยแพร่องค์ความรู้

นำความรู้เรื่องการทำแปรงสีฟันจากไม้คนทาเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทางเลือกบ้านเขาเขียวห้วยขาแข้ง เกษตรกรผู้สนใจพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้ที่สนใจ ณ ตลาดชาวไร่ บ้านไร่บ้านเฮา

๘) ข้อมูลรายได้ต่อปี

- | |
|---|
| (๑) รายได้ในภาคการเกษตร : ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๒) รายได้จากการเกษตรหลัก : ๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๓) รายได้จากกิจกรรมสมุนไพร : ๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๔) รายได้นอกภาคการเกษตร (รับจ้างทั่วไป) : ๗๒,๐๐๐ บาท |

๙) ข้อมูลที่ดินแปลงเกษตร

แปลงเลขที่ ๑๖ กลุ่มที่ ๒๑๗ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่

ตั้งอยู่ ตำบลระบำ อำเภอลานสักร จังหวัดอุทัยธานี

รูปแบบการทำเกษตร : เกษตรผสมผสาน พืชในแปลงเกษตร : มันสำปะหลัง , ทุเรียน, ไข่ , ไพล , ขมิ้น , กระชาย

๑๐) ผังแปลงที่ดิน



๑๑) ผลผลิต : อัญชัน รากหญ้าคา ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร ส้มป่อย ใบหมี่ ประคำดีควาย มะแว้ง เพชรสังฆาต (สด:แห้ง) เพาะกล้าไม้ (ยางนา ไม้แดง ประดู่ สัก)

๑๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แปรงสีฟันจากไม้คันทา ,แชมพูมะกรูด ,สมุนไพรอบแห้ง ,น้ำมันสมุนไพรหอมระเหย



๑๓) ช่องทางการตลาด

- (๑) ออกบูทงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ
- (๒) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- (๓) สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
- (๔) สาธารณสุขอำเภอลานสัก
- (๕) ตลาดชุมชน



๑๔) ช่องทางศักยภาพชุมชน : ชุมชนมีผู้รู้ด้านสมุนไพรกระจายตัวตามชุมชนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแปลงเกษตรตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน รวบรวมพันธุ์กรรมพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านปัจจัย ๔ และสร้างรายได้ของครอบครัว ถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรผ่านศูนย์การเรียนรู้บุคคลต้นแบบ สมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นเกษตรกรตามเป้าหมายการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล มีการจัดตั้งกลุ่มเพาะกล้าไม้และสมุนไพร รวมทั้งมีการแปรรูปสมุนไพรซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนแหล่งทำกิน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพ และรายได้ภายในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง

ปัจจุบันชุมชนมีการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนสมุนไพรกับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัดป่าแม่แฝ ซึ่งเป็นแหล่งรักษาและดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สาธารณสุขอำเภอลานสัก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคู่การยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจไว้ ๓ หลักสูตร ดังนี้ (๑) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (๒) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (๓) หลักสูตรยกระดับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : รายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ เทียบกับปีที่ผ่านมา

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน จำนวน ๓,๐๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๔ (จากแผน จำนวน ๒,๙๔๖ ราย) ในพื้นที่ ๗๒ จังหวัด

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๗.๘๕ ของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๘.๕๕ (จำนวน ๒๖,๐๓๐.๒๕ บาทต่อปีต่อครัวเรือน) โดยรายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรจากเดิม จำนวน ๖๗,๕๑๕.๒๘ บาทต่อปีต่อครัวเรือน เป็นจำนวน ๙๓,๕๔๕.๕๓ บาทต่อปีต่อครัวเรือน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) เกษตรกรยังขาดความรู้ ทักษะ และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิต ๒) เกษตรกรขาดอุปกรณ์ เครื่องมือและอาคารทำการผลิตที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ๓) เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ๔) เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์	๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคู่การยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและรายได้ให้กับเกษตรกร ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารโรงผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๓) ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ เพื่อในเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

๕. ตัวอย่างการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

๕.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

ส.ป.ก.แพร่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไม้กวาดดอกเห็ดทองแดง”
โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเทือง กาศมณี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายนางสาวเหนือมื่น ดินจันทร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (การทำไม้กวาดดอกเห็ดทองแดง) ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจในตำบลนาพูน ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย



ที่ติดต่อ ส.ป.ก. ดบซื้อไม้ไผ่ลือธิ ดบขายลือลือธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่
ส.ป.ก.แพร่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าเมด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
054-520693 054-520693 ต่อ 18 phrae@alro.go.th
ส.ป.ก.แพร่ www.https://alro.go.th/phrae

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ส.ป.ก.อำนาจเจริญ) จัดฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตลูกโคเนื้อสายพันธุ์ยุโรปที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด โดยนายธีรชัย เรืองสิทธิ์ วิชาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย มีการเพิ่มความรู้เรื่องแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนารัฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบกลุ่ม บรรยาย โดย นายสวน เพ็งพิศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และบรรยายเรื่องนโยบายและโครงการที่สำคัญ ของกรม ปศุสัตว์ เทคนิคการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้นตามหลักวิชาการ โดยนายอานันท์ จำเริญสิทธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๕ ราย ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย นายพรหมกร ปิ่นทอง ตำบลโนนทาม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์ราชการแห่งที่ ๒ ถนนชยาวุธ ตำบลไคคำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร ๐๔๕ ๕๓๓ ๕๔๔

ข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ ชวนเที่ยว ชวนสนุก
โทรศัพท์ ๐๙๕ ๘๖๖ ๖๖๕ E-mail : Ayuthaya@alro.go.th

วันที่ ๒๔ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวอุษารีย์ ธีระวงศ์ใหญ่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป้าหมายเกษตรกร ๓๐ ราย โดยได้คัดเลือกกลุ่มสตรีตำบลลิ้นฟ้า อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการวิทยาด้านเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เกี่ยวกับการทำพริกแกง พริกแกงเขียวหวาน น้ำพริกเผา น้ำพริกนรกปลาอย่าง น้ำพริกนรกปลาทุย และน้ำพริกนรกกุ้ง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มได้ ทั้งนี้ในการจัดอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อทางอาหารกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสมพร พาวร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวอลาด วะลิษฐ์หรือนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กรมโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร “การทำขนมเบญจรงค์” โดยมีเป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๐ ราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทำขนมเบญจรงค์ หมู่ที่ ๖ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ส.ป.ก.ระนอง)
๗/๑๙ ถนนชยาวุธ ตำบลเขาหินงาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๙๗-๘๖๖๖๖๖ E-Mail : ranong@alro.go.th

๕.๒ ตัวอย่างภาพกิจกรรมของ ส.ป.ก.ส่วนกลางโครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์”

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ส.ป.ก. จังหวัด เกษตรกร เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไวรัส COVID - ๑๙ ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การฝึกอบรมดังกล่าวมี อาจารย์ธนอิน ตุ่มหิรัญ เป็นวิทยากรบรรยาย โดย สพท. กำหนดการจัดฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ ๕๘๖ ราย ได้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด (เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด/เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมจังหวัดละ ๘ ราย) จำนวนประมาณ ๕๗๖ ราย, วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ราย เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และทำให้มีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลโครงการพบว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้า และทำให้มีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรับทราบนโยบาย/โครงการพัฒนาต่างๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน และนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมายเกษตรกรประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ ๑) ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ) ๒) อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) และ (๓) เกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ประชาชนชาวบ้าน/ประชาชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒. แผนงาน

๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๑,๘๑๔ ราย

๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปปฏิบัติ

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๑,๘๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖ (จากแผน จำนวน ๑,๘๑๔ ราย)

๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๘ ของผู้แทนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปปฏิบัติ

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๑๐ (จำนวน ๑๗,๑๗๑.๘๖ บาทต่อปีต่อครัวเรือน) โดยก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกร จำนวน ๒๑๒,๑๒๘.๓๓ บาทต่อปีต่อครัวเรือน ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกร เป็น จำนวน ๒๒๙,๓๐๐.๑๙ บาทต่อปีต่อครัวเรือน

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑) กรอบเนื้อหาในการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้แทนเกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร	๑) เพิ่มกรอบเนื้อหาในการพัฒนาความรู้แก่ผู้แทนเกษตรกร ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยั่งยืน
๒) การจัดฝึกอบรมโดยโปรแกรม Zoom Meeting ทำให้เกษตรกรบางรายขาดการมีส่วนร่วม	๒) ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร และกระบวนการจัดฝึกอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

๕. ภาพประกอบการดำเนินงาน



ส่วนที่ ๓
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔

ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗๒ จังหวัด จำนวน ๑,๐๕๓ คน ผลการติดตาม

ด้านอายุและระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย ๕๓ ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๐ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓ ตามลำดับ

ด้านจำนวนสมาชิกและแรงงานภาคเกษตร พบว่า มีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย ๒ คน และเป็นแรงงานภาคเกษตร จำนวน ๑ คน

ด้านการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร พบว่า เกษตรกรถือครองที่ดินโดยเฉลี่ย ๑ แปลง เนื้อที่เฉลี่ย ๑๑.๐๔ ไร่ต่อครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก รองลงมาร้อยละ ๒๘.๔๐ มีสระน้ำประจำไร่นาเป็นของตนเอง

ด้านน้ำในการทำเกษตร พบว่า ร้อยละ ๖๒.๑๔ ของเกษตรกรมีน้ำเพียงพอทำการเกษตรทั้งปี ในกลุ่มของเกษตรกรที่มีน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร พบว่า ร้อยละ ๗๓.๐๔ รองลงมาจะมีน้ำทำการเกษตร จึงเริ่มทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๑๒.๙๕ มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อย และร้อยละ ๑๐.๘๔ จะหาน้ำจากแหล่งอื่น เช่น สูบน้ำจากคลองธรรมชาติใกล้เคียง ใช้น้ำประปา หรือขุดสระ และเจาะบาดาล เป็นต้น

การผลิตทางการเกษตรหลักในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลการผลิตทางการเกษตร

รายการ	ข้าว	ยางพารา	มันสำปะหลัง	อ้อย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ปาล์มน้ำมัน
จำนวนเกษตรกร (ราย)	๒๓๘	๒๒๐	๑๓๓	๗๖	๖๒	๕๒
จำนวนเนื้อที่รวม (ไร่)	๒,๙๓๔	๒,๓๕๓	๑,๕๔๔	๑,๒๓๑	๘๒๑	๖๓๕
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร่ต่อราย)	๑๒.๓๓	๑๐.๗๐	๑๑.๖๑	๑๖.๒๐	๑๓.๒๔	๑๒.๒๑
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	๕๖๑.๒๔	๕๑๗.๘๔	๒,๙๐๕.๓๕	๑๐,๔๐๒.๘๓	๙๔๔.๓๖	๒,๖๓๕.๙๑
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อไร่)	๒,๐๐๒.๗๓	๑,๖๙๓.๒๐	๒,๗๐๙.๑๖	๗,๐๐๘.๙๔	๒,๘๕๑.๐๑	๓,๒๒๙.๐๖
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อกก.)	๙.๓๐	๒๕.๗๕	๒.๒๗	๒.๓๓	๖.๑๑	๖.๐๔
ผลตอบแทนสุทธิ (บาทต่อไร่)	๒,๖๑๙.๑๕	๘,๔๐๗.๑๕	๓,๖๑๖.๔๘	๘,๕๘๘.๗๑	๓,๐๗๒.๗๙	๑๓,๖๑๑.๔๖

ด้านภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เท่ากับ ๙๗,๘๗๒ บาท ต่อครัวเรือนต่อปี โดยมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เท่ากับ ๘๒,๒๕๘ บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินของปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๖๒,๓๒๐ บาท โดยเพิ่มขึ้น ๑๙,๙๓๘ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ด้านรายได้เงินสดของครัวเรือน พบว่า รายได้เงินสดของครัวเรือนต่อปี เท่ากับ ๒๗๐,๗๖๔ บาท โดยมีรายได้เงินสดทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๖ ของรายได้เงินสดครัวเรือนทั้งหมด **ด้านรายจ่ายเงินสดของครัวเรือน** พบว่าเกษตรกรมีรายจ่ายในครัวเรือน เท่ากับ ๑๕๘,๓๔๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยมีรายจ่ายทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ ของรายจ่ายทั้งหมด

ด้านการออม พบว่าร้อยละ ๕๒.๑๔ มีการออมเงิน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ และเก็บเงินไว้กับตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๘ และ ๑๘.๒๓ ตามลำดับ โดยมีเงินออมเฉลี่ย ๔๘,๖๗๐ บาทต่อครัวเรือน **ด้านหนี้สิน** พบว่า ร้อยละ ๖๒.๓๐ ของเกษตรกรมีหนี้สินคงค้าง โดยมีหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๓๑,๙๒๘ บาท

ตารางที่ ๒ ร้อยละเกษตรกรจำแนกตามเพศและอายุ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

ช่วงอายุ	ภาค				รวม
	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	
เพศ					
ชาย	๔๓.๒๗	๓๕.๙๔	๔๔.๑๑	๕๐.๐๐	๔๑.๑๒
หญิง	๕๖.๗๓	๖๔.๐๖	๕๕.๘๙	๕๐.๐๐	๕๘.๘๘
ช่วงอายุ					
๒๑ - ๓๐ ปี	๓.๖๖	๓.๔๓	๔.๒๓	๖.๒๙	๔.๐๖
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๑.๕๙	๑๒.๘๘	๑๐.๘๐	๗.๖๙	๑๑.๔๖
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๙.๕๑	๓๐.๔๗	๒๐.๖๖	๓๑.๔๗	๒๖.๖๗
๕๑ - ๖๐ ปี	๓๘.๔๑	๒๙.๔๐	๒๕.๓๕	๓๖.๓๖	๓๑.๐๓
๖๑ - ๗๐ ปี	๑๙.๕๑	๑๖.๗๔	๒๙.๕๘	๑๓.๒๙	๑๙.๔๗
๗๑ ปีขึ้นไป	๗.๓๒	๗.๐๘	๙.๓๙	๔.๙๐	๗.๓๐
อายุเฉลี่ย	๕๓	๕๒	๕๕	๕๑	๕๓
สมาชิกในครัวเรือน					
๑ - ๒ ราย	๔๗.๙๕	๓๑.๒๙	๕๑.๗๑	๓๙.๐๔	๓๓.๖๗
๓ - ๔ ราย	๓๕.๖๗	๔๕.๔๕	๓๒.๓๒	๔๘.๖๓	๔๓.๒๐
๕ รายขึ้นไป	๑๖.๓๗	๒๓.๒๖	๑๕.๙๗	๑๒.๓๓	๒๓.๑๓
สมาชิกเฉลี่ย (ราย)	๒	๓	๒	๒	๓

ตารางที่ ๓ ร้อยละเกษตรกรกรจำแนกตามจำนวนแรงงานเกษตรและอายุแรงงานเกษตร

ช่วงอายุ	ภาค				รวมทั้งประเทศ
	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	
จำนวนแรงงานเกษตร					
๑ - ๒ ราย	๗๗.๑๙	๘๐.๑๗	๘๓.๖๑	๙๒.๕๒	๗๓.๓๑
๓ - ๔ ราย	๒๐.๔๗	๑๘.๑๐	๑๕.๕๙	๗.๔๘	๒๔.๑๒
๕ รายขึ้นไป	๒.๓๔	๑.๗๒	๑.๑๔	๐.๐๐	๒.๕๖
สมาชิกเฉลี่ย (ราย)	๑	๒	๑	๑	๑
อายุแรงงานเกษตร					
น้อยกว่า ๒๑ ปี	๒.๘๒	๕.๖๑	๐.๐๐	๔.๖๑	๓.๘๗
๒๑ - ๓๐ ปี	๑๑.๓๐	๑๐.๒๕	๔.๒๓	๑๕.๗๙	๑๐.๐๑
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๐.๑๗	๑๔.๓๑	๑๐.๘๐	๑๖.๔๕	๑๓.๒๒
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๑.๔๗	๒๒.๖๓	๒๐.๖๖	๒๒.๓๗	๒๒.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๓๓.๙๐	๒๑.๒๘	๒๕.๓๕	๓๑.๕๘	๒๕.๖๘
๖๑ - ๗๐ ปี	๑๘.๖๔	๑๘.๗๖	๒๙.๕๘	๖.๕๘	๑๙.๑๗
๗๑ ปีขึ้นไป	๑.๖๙	๗.๑๖	๙.๓๙	๒.๖๓	๖.๐๔
อายุแรงงานเฉลี่ย	๔๙	๔๙	๕๕	๔๕	๕๐

ตารางที่ ๔ ร้อยละเกษตรกรกรจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	ภาค				รวมทั้งประเทศ
	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	
ไม่ได้รับการศึกษา	๑.๗๙	๒.๓๘	๐.๔๗	๒.๘๐	๑.๙๓
ประถมศึกษา	๕๗.๗๔	๕๗.๖๗	๕๕.๘๗	๓๓.๕๗	๕๓.๘๐
มัธยมศึกษาตอนต้น	๑๒.๕๐	๑๒.๙๖	๑๕.๐๒	๑๖.๗๘	๑๓.๘๘
มัธยมศึกษาตอนปลาย	๑๑.๓๑	๒๐.๕๒	๑๕.๙๖	๑๗.๔๘	๑๗.๕๓
อนุปริญญา	๕.๓๖	๓.๒๔	๒.๓๕	๑๑.๘๙	๔.๖๖
ปริญญาตรีขึ้นไป	๑๐.๑๒	๓.๐๒	๑๐.๓๓	๑๕.๓๘	๗.๖๐
สูงกว่าระดับปริญญาตรี	๑.๑๙	๐.๒๒	๐.๐๐	๒.๑๐	๐.๖๑

ตารางที่ ๕ ร้อยละเกษตรกรจำแนกตามจำนวนแปลงที่ดินที่ถือครองและขนาดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

รายการ		ภาค				รวมทั้งประเทศ
		เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	
จำนวนแปลงที่ดินที่ถือครอง	๑ แปลง	๖๔.๙๑	๗๑.๒๕	๗๐.๓๔	๖๙.๘๖	๖๙.๘๐
	๒ แปลง	๒๑.๖๔	๑๘.๘๒	๑๘.๒๕	๒๑.๒๓	๑๙.๔๗
	๓ แปลง	๙.๓๖	๗.๘๒	๖.๔๖	๖.๑๖	๗.๕๐
	๔ แปลงขึ้นไป	๔.๐๙	๒.๑๑	๔.๙๔	๒.๗๔	๓.๒๓
	จำนวนแปลงเฉลี่ย (แปลง)	๒	๑	๑	๑	๑
ขนาดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ต่ำกว่า ๑๑ ไร่	๖๙.๗๗	๖๕.๐๔	๔๖.๖๑	๖๖.๖๗	๖๑.๕๒
	๑๑ - ๒๐ ไร่	๑๘.๒๒	๒๒.๗๕	๒๗.๑๐	๒๔.๖๔	๒๓.๓๐
	๒๑ - ๓๐ ไร่	๙.๖๙	๘.๘๕	๑๕.๙๙	๖.๗๖	๑๐.๔๘
	๓๑ - ๔๐ ไร่	๑.๑๖	๑.๙๘	๕.๖๙	๑.๔๕	๒.๖๙
	๔๑ - ๕๐ ไร่	๐.๗๘	๑.๒๒	๓.๗๙	๐.๔๘	๑.๖๘
	๕๑ ไร่ขึ้นไป	๐.๓๙	๐.๑๕	๐.๘๑	๐.๐๐	๐.๓๔
	ขนาดที่ดินเฉลี่ย (ไร่)	๙.๑๑	๑๐.๑๔	๑๑.๐๐	๘.๗๓	๑๑.๐๔

ตารางที่ ๖ แสดงรายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือน และรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน

บาทต่อครัวเรือน

รายการ	รวมทั้งประเทศ		ภาค			
	๒๕๖๒/๖๓	๒๕๖๓/๖๔	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ใต้
๑.รายได้ครัวเรือน^๑	๒๔๖,๕๙๒	๒๗๐,๗๖๔	๒๔๙,๕๕๙	๒๐๕,๗๙๑	๔๗๐,๘๙๒	๒๖๗,๕๖๘
๑.๑ รายได้เงินสดทางการเกษตร (ในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน)	๑๒๓,๙๕๖	๑๕๔,๔๙๗	๑๑๔,๘๓๒	๗๗,๗๑๓	๓๘๑,๘๓๑	๑๗๙,๔๑๕
๑.๒ รายได้เงินสดทางการเกษตรเฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๑๔,๒๐๙	๑๘๔,๕๘๖	๑๓๑,๘๑๔	๙๐,๑๗๑	๔๑๙,๓๗๙	๒๐๒,๓๒๗
๑.๓ รายได้เงินสดนอกภาคเกษตร	๑๒๒,๖๓๖	๑๑๖,๒๖๗	๑๓๔,๗๒๗	๑๒๘,๐๗๘	๘๙,๐๖๑	๘๘,๑๕๓
๒. รายจ่ายครัวเรือน^๒	๑๕๕,๔๗๒	๑๕๘,๓๔๔	๑๔๖,๐๙๗	๑๑๓,๑๗๐	๓๒๑,๙๙๒	๑๒๐,๕๑๐
๒.๑ รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร (ในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน)	๕๕,๖๑๗	๖๖,๐๒๑	๖๐,๔๒๗	๒๖,๒๙๑	๒๑๓,๔๖๕	๒๗,๘๐๗
๒.๒ รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔๓,๗๗๗	๗๙,๓๓๑	๖๔,๙๔๗	๓๐,๗๖๕	๒๓๐,๙๔๓	๓๑,๘๐๖
๒.๓ รายจ่ายเงินสดนอกภาคเกษตร	๙๙,๘๕๕	๙๒,๓๑๓	๘๕,๖๗๐	๘๖,๘๗๙	๑๐๘,๕๒๗	๙๒,๗๐๓
๓. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน^๓	๙๓,๓๒๐	๙๗,๘๗๒	๗๑,๙๓๙	๖๑,๑๖๘	๑๔๘,๕๖๓	๑๔๗,๐๖๕
๓.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร	๗๗,๕๓๓	๑๐๗,๓๒๕	๑๐๓,๗๙๕	๙๓,๑๙๕	๑๑๐,๑๙๓	๑๕๒,๐๗๑
๓.๒ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน	๖๒,๓๒๐	๘๒,๒๕๘	๖๓,๖๓๘	๔๕,๖๑๖	๑๑๘,๕๒๒	๑๕๗,๔๕๖

^๑รายได้ครัวเรือน = รายได้เงินสดทางการเกษตร + รายได้เงินสดนอกภาคเกษตร

^๒รายจ่ายครัวเรือน = รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร + รายจ่ายเงินสดนอกภาคเกษตร

^๓รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน = รายได้เงินสดครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดครัวเรือน

ตารางที่ ๗ ร้อยละเกษตรกรตามการออมเงิน และภาวะหนี้สินคงค้างในครัวเรือนเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน

รายการ	ภาค				ภาพรวม ทั้งประเทศ
	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	
การออมเงิน					
๑. ไม่มีการออมเงิน	๒๖.๙๐	๔๘.๖๓	๖๕.๗๘	๓๗.๖๗	๔๗.๘๖
๒. มีการออมเงิน*	๗๓.๑๐	๕๑.๓๗	๓๔.๒๒	๖๒.๓๓	๕๒.๑๔
๑) เก็บเงินเอง	๒๘.๐๗	๓๐.๐๔	๔๙.๐๑	๑๕.๓๘	๑๘.๒๓
๒) ธนาคารพาณิชย์	๕๒.๐๕	๘๒.๓๐	๗๑.๑๑	๗๕.๘๒	๔๐.๐๘
๓) สหกรณ์	๗.๐๒	๒.๘๘	๒๐.๐๐	๒.๒๐	๓.๗๐
๔) กลุ่มออมทรัพย์	๑๗.๕๔	๑๙.๓๔	๕๒.๒๒	๑๗.๕๘	๖.๒๗
๕) เงินออม อสม.	๒.๙๒	๘.๖๔	๒.๒๒	๒.๒๐	๒.๘๕
๖) ประกันเอกชน	๑๔.๐๔	๑๔.๘๑	๒๑.๑๑	๕.๔๙	๗.๙๘
๗) ประกัน ธกส.	๑๒.๘๗	๒๓.๐๕	๒๒.๒๒	๓.๓๐	๙.๕๙
๘) ฌาปนกิจ	๒๙.๒๔	๓๒.๕๑	๒๑.๑๑	๗.๖๙	๑๔.๗๒
เงินออมเฉลี่ย (บาทต่อปี)	๕๗,๕๓๕	๓๗,๕๖๗	๕๔,๐๔๙	๖๓,๒๕๒	๔๘,๖๗๐
ภาระหนี้สิน					
๑. ไม่มีภาระหนี้สิน	๓๒.๑๖	๒๘.๗๕	๔๘.๒๙	๕๔.๑๑	๓๗.๗๐
๒. มีภาระหนี้สิน*	๖๗.๘๔	๗๑.๒๕	๕๑.๗๑	๔๕.๘๙	๖๒.๓๐
๑) หนี้สินเพื่อการเกษตร (บาท)	๒๐๗,๕๓๘	๑๗๐,๘๔๘	๕๕๓,๗๒๐	๓๑๘,๓๕๙	๒๗๔,๕๙๓
๒) หนี้สินนอกภาคเกษตร (บาท)	๑๐๖,๖๖๐	๑๓๔,๖๓๙	๓๘๕,๖๓๒	๑๔๓,๗๑๙	๑๖๔,๓๗๔
ภาระหนี้สินคงค้างเฉลี่ย (บาทต่อปี)	๑๗๓,๐๕๐	๑๕๔,๕๕๐	๕๐๗,๔๓๕	๒๗๐,๑๘๑	๒๓๑,๙๒๘
๓. แหล่งกู้ยืมเงิน*					
๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	๖๖.๓๘	๖๒.๓๑	๖๙.๘๕	๔๑.๗๙	๖๒.๕๐
๒) สหกรณ์การเกษตร	๒.๕๙	๘.๐๑	๑๑.๐๓	๒.๙๙	๕.๐๓
๓) กองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	๖.๙๐	๕.๐๔	๒๓.๕๓	๒๖.๘๗	๑๑.๔๓
๔) ธนาคารพาณิชย์	๖.๙๐	๗.๔๒	๘.๘๒	๘.๙๖	๗.๖๒
๕) กองทุนหมู่บ้าน	๓๕.๓๔	๓๘.๘๗	๓๒.๓๕	๒๒.๓๙	๓๒.๔๗
๖) ญาติ	๐.๘๖	๖.๒๓	๘.๐๙	๗.๔๖	๖.๕๕
๗) อื่น ๆ (นอกระบบ ไฟแนนซ์ บัตรเครดิต)	๓.๔๕	๒.๖๗	๓.๖๘	๔.๔๘	๖.๕๕

หมายเหตุ : *สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ