

รายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก

ห้องประชุม ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด และผ่านระบบ Zoom Application

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารส่วนกลาง ๑๘ ราย ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๕๕ ราย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ๕๒๗ ราย รวม ๖๐๐ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม สรุปโดยสังเขป ดังนี้

๑. ขอบคุนทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถขับเคลื่อนงานได้ดี และช่วยกันเตรียมความพร้อม ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ขอให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและวางแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยทันที และให้ดำรงมาตรฐานการทำงานที่ดีไว้ ทำงาน เชิงรุกให้มากขึ้น รับฟังปัญหาของประชาชน ช่วยแก้ไขปัญห โดยเฉพาะเรื่องการจัดที่ดิน ที่จะช่วยให้ ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทำกิน สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง

๒. ให้ผู้บริหาร ส.ป.ก. และสำนัก/กอง/ศูนย์ เตรียมความพร้อม สำหรับการอภิปราย ไม่ไว้วางใจ เพื่อให้ข้อมูลหากมีประเด็นการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก.

๓. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่ติดตามงาน ตามข้อเรียกร้อง ของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดทำหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบประเภหนังสือราชการ

๕. ให้ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ และปฏิรูปที่ดินจังหวัด เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) ด้วยตนเองทุกครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกประเด็น

๖. ให้สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) พิจารณาดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ดอยาวี จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในเขตป่าไม้ จะสามารถจัดเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อออกเอกสารสิทธิ ๔-๐๑ ให้กับชาวดอยาวี จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ ในพื้นที่ดอยาวีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ขอให้สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) เตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่รับฟังการอภิปราย เพื่อพร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกช่วงเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทันทั่วถึง

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สวผ. จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ณ ห้อง สวผ. และขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์ ให้ สวผ. ทราบ เพื่อใช้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. เลขานุการ การประชุม เสนอรับรองรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมจัดเก็บที่ www.alro.go.th/รายงานการประชุมผู้บริหาร ส.ป.ก. เรียบร้อยแล้ว สามารถสืบค้นใช้ประโยชน์ทบทวนนโยบายและข้อสั่งการได้ หากมีข้อความไม่ถูกต้องควรปรับปรุงแก้ไข ขอให้แจ้ง สวผ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ alro.follow.up@gmail.com หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๕๗๔ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุม ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้ หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๓ จากเดิม สพท. ขอแก้ไขเป็น สพป.

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สวผ.)

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ ผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ ๑๑ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ กิจกรรม และผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เสนอว่า ระบบติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ สวผ. เพิ่มเติมการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างครั้งล่าสุดที่ผ่านมาครั้งปัจจุบัน ผลงานมีความก้าวหน้าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อแสดงศักยภาพของแต่ละหน่วย

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการดำเนินงาน ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ทราบทันที หากดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ แล้ว และขอให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) พิจารณาวិธีการประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดที่ดิน

นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงผลดำเนินโครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้ ๑) รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ได้ดำเนินการรังวัดไว้นานแล้ว ๒) เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดที่ดินชุมชนฯ มีเพียง ๕ รายเท่านั้น และ ๓) เกษตรกรที่มีสิทธิ์ไม่มารับการตรวจสอบสิทธิ์ ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งเหตุผลดังกล่าวให้ สจก. ทราบ เรียบร้อยแล้ว

นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการจัดที่ดินชุมชนฯ ของ ส.ป.ก.พัทลุง ว่าการจัดที่ดินชุมชนฯ จะต้องจัดที่ดินให้กับบุคคลที่เป็นเกษตรกรตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดที่ดินชุมชนฯ โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ได้ ซึ่ง ส.ป.ก.พัทลุง จะดำเนินการคั่นงบประมาณดังกล่าว

นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขอตั้งงบประมาณดำเนินโครงการจัดที่ดินชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดจัดที่ดินชุมชนฯ ให้เฉพาะรายที่เป็นเกษตรกรเท่านั้น จึงต้องดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำนักบริหารกองทุน (สบท.) จะดำเนินการประชุมร่วมกับ สวม. เพื่อหารือการใช้เงินกองทุนฯ ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะนำประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางให้สามารถดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เป็นอย่างดี

นายวัฒนา มั่งคิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) สอบถาม ส.ป.ก.กาญจนบุรีว่า การดำเนินโครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.กาญจนบุรี สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หากยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ขอให้ประสานแจ้ง สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ทันทที ทั้งนี้ สผส. จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกี่ยวข้อง ต่อไป

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ.กพร.) แจ้งในที่ประชุม ทราบว่า การกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการการจัดที่ดินชุมชนฯ ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยได้มีการปรับแผนการประเมินตัวชี้วัด ตามที่ สจก. ได้แจ้งขอปรับแผน ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของ ส.ป.ก.จังหวัด

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่จะใช้เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วางแผนร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

๒. ให้ สผส. ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินฯ กับ ส.ป.ก.จังหวัด และหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาตำแหน่ง นายช่าง โดยการร่วมมือกับวิทยาลัยในพื้นที่ ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จากนั้นต่อยอดสู่การเป็นลูกจ้างของ ส.ป.ก.

๓. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ/กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และ หาก ส.ป.ก.จังหวัด ติดปัญหาในส่วนใด ให้ประสานแจ้ง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อร่วมกันแก้ไข

๔. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นปัจจุบัน และวางแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

๕. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และ กพร. รวมถึงสำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการจัดการข้อมูล พัฒนาสู่การเป็นระบบ Single Window เป็นศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล - ใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๓๓๕,๑๗๐,๕๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑ - ๓) ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ๑,๐๐๒,๙๖๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๒ คงเหลือเงินงบประมาณ ๓๓๒,๒๐๔,๗๐๐ บาท

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ ๗.๗ เมื่อจัดลำดับจำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ในระดับประเทศ อยู่ลำดับที่ ๑๖๒ จาก ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวง อยู่ลำดับที่ ๗ จาก ๑๗ หน่วยงาน

๓. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ คือ ต้องมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๘๔.๘๗ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ลำพูน ขอนแก่น และน่าน ส่วนกลางผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๔ หน่วยเบิกจ่าย จากทั้งหมด ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย และสำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรม

ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๗.๘๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗.๗๖ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๗.๗๘

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้ข้อเสนอเรื่องของผลการเบิกจ่ายอาจจะไม่มีความแตกต่างจากผลการใช้จ่าย อยากให้ สบก. รายงานในรูปแบบการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้จ่ายกับผลการเบิกจ่ายที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้สอบถามในประเด็นงบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท ของกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม เป็นงบลงทุนของ ส.ป.ก. งบปี จำนวน ๒ รายการ คือ ๑) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ส.ป.ก.สงขลา ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท และขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงสถานะของรายการดังกล่าวว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ๑) โรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงปรับเปลี่ยนไปเป็นวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง และ ๒) อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมนตรี ศรีเพชรใส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ อยู่ระหว่างรอพิจารณาระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก และจะลงนามสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กำกับดูแล ติดตามในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมาย

๒. ให้ สบก. ส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์ พิจารณาผลการใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัด โดยพิจารณาทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาเกษตรยั่งยืน ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐว่า สำนัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด ติดปัญหาส่วนใด ทั้งนี้ ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพกิจกรรมวางแผนการดำเนินงานเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๕ ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

๓. ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด หาก ส.ป.ก.จังหวัด มีข้อสงสัยให้สอบถามมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๔. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) และสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) กำกับ ดูแล และติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ของ ส.ป.ก. กระบี่ และ ส.ป.ก.สงขลา เพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวฉนิษฐา โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑ - ๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๙๐๙,๖๒๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๓ คงเหลือเงินงบประมาณ ๔๒๕,๕๕๐,๓๐๐ บาท

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อจัดลำดับจำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ในระดับประเทศ อยู่ลำดับที่ ๑๓๖ จาก ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวง อยู่ลำดับที่ ๘ จาก ๑๗ หน่วยงาน

๓. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ คือ ต้องมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ ๗๕.๕๐ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๔๐ จังหวัด และส่วนกลางผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๕ หน่วยเบิกจ่าย จากทั้งหมด ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ในส่วนของหน่วยงานส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้เร่งดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์

๔. สบก. ได้จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นรายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังคงเหลืองบประมาณจำนวนมาก เช่น กิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีงบประมาณคงเหลือ ๑๗,๓๙๓,๕๖๔.๑๑ บาท และกิจกรรมจัดที่ดิน มีงบประมาณคงเหลือ ๕๗,๙๓๙,๐๕๙.๓๒ บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติ ครม. สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๕.๓๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๕.๖๖ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๙

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กำกับ ดูแล ติดตามในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมาย

๒. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๔ สถานะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. รายงานสรุปงบลงทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๒๑ รายการ งบประมาณ ๑๗๒,๘๑๙,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๙ รายการ เป็นเงิน ๖๑,๓๓๑,๘๘๔.๙๒ บาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๒๓๑ รายการ เป็นเงิน ๗๓,๔๒๓,๐๑๖.๖๔ บาท คงเหลือ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๖๔,๖๙๘.๔๔ บาท

รายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ยังไม่ได้จัดทำ PO มี ๕ รายการ ได้แก่ ๑) ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ศทส. ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒) ค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปรายงานเพื่อแจ้งเลขาธิการ ส.ป.ก. ๓) ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.กระบี่ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๔) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ ส.ป.ก.กระบี่ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๕) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ ส.ป.ก.สงขลา ได้ได้รับจ้างแล้ว และจะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สบก. ขอให้เร่งรัดผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

รายการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๑๔,๔๗๗,๗๐๐.๐๖ บาท เปลี่ยนเป็นรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นงบลงทุนที่จัดทำ PO หรือเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๗๘,๒๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นงบลงทุนยังไม่ได้ทำ PO จำนวน ๓๖ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๔๘,๔๗๔ บาท รวมเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นเงิน ๓,๙๒๖,๖๗๔ บาท คงเหลือยังไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๑๐,๕๕๑,๐๒๖.๐๖ บาท ซึ่ง สบก. มีรายการจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อขอใช้งบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑) เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องประชุม ๒) เครื่องเสียงสำหรับงานพิธีต่าง ๆ ๓) เปลี่ยนพื้นห้องประชุมไชยวงศ์ ๔) ปรับปรุงระบบประปาอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ทั้งระบบ

สรุปเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖,๖๗๙,๓๗๓.๘๐ บาท ขอให้ ส.ป.ก.บึงกาฬ และ ส.ป.ก.จันทบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕

ว่าที่พันตรีศักดิ์ระดี แพร่งสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้ดำเนินการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการที่ใช้เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินงานให้ผู้รับเหมาทราบแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

พลตำรวจสมัคร กฤษณะสิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า รายการอาคารจัดเก็บสารบบ ของ ส.ป.ก.จันทบุรี ที่ใช้เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. ได้นำเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนเหลือจ่ายอีกจำนวน ๓ รายการ เป็นเงินประมาณ ๒.๔ ล้านบาท ซึ่งจะคงเหลือยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกเพียงบางส่วน ทั้งนี้ สวผ. ขอแจ้งว่ามีแผนที่จะใช้เงินลงทุนเหลือจ่าย เพื่อใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ค่าบริหารสำนักงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ซึ่งจะนำเรียนให้เลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. ให้ สบก. และ สพป. กำกับ ติดตาม รายการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.กระบี่ อย่างใกล้ชิด

๒. เห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบประปาอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก และจัดภูมิทัศน์ภายในอาคารสถานที่ ส.ป.ก. ให้สวยงาม ร่มรื่น เพื่อรองรับให้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจของเจ้าหน้าที่รวมถึงเกษตรกรที่มาติดต่อราชการด้วย

๓. ให้ ส.ป.ก.บึงกาฬ และ ส.ป.ก.จันทบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาให้ทราบข้อกำหนด/ระเบียบของกระบวนการให้ชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๕ แนวทางจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑) ขั้นตอนการเตรียมการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒) แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓) แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๔) แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) การจัดซื้อจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕) ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ขอให้พิจารณากำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑) กรณีงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานที่ไต่บประมาณตรวจสอบแบบรูปรายการ ตรวจสอบพื้นที่และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หลังจากได้รับแจ้งรายการจาก สวผ. ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ภายใน ๓ วันทำการ ๓) ให้คณะกรรมการฯ จัดทำ TOR และ

ราคากลาง ภายใน ๑๐ วันทำการ ๔) ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง ภายใน ๓ วันทำการ โดยสามารถดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวอาภาพรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. แจ้งว่า รายการงบประมาณที่เป็นรถและเครื่องพิมพ์ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะจัดทำราคากลางและทำเรื่องขออนุมัติ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยไม่ต้องรอราคากลางจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ทั้งนี้ สวผ. และ สบก. จะจัดทำ Timeline ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเป็นรายการ แล้วจะแจ้งให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบอีกครั้ง

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เสนอในที่ประชุมว่า ศทส. สามารถจัดทำ Timeline ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ เป็น Google Sheet อัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์ได้หรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานเห็นความก้าวหน้าสถานะงบประมาณของตนเองและของผู้อื่นได้ด้วย

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. ให้ สวผ. จัดทำรายละเอียดวงเงินงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพ และแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีรายการใด ที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง หรือ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ

๒. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ โดยระบุหมายเหตุว่า หากได้รับงบประมาณแล้วจึงจะลงนามสัญญา และรายงานสถานะขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการมายัง สบก. รวมทั้งให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมที่มีงบประมาณ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๖ ผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สพป.)

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๖๒ แห่ง ๒๔ จังหวัด โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ แห่ง ๑๕ จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ แห่ง ๗ จังหวัด ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง และยกเลิกโครงการ อาจจะต้องปิดโครงการ เนื่องจากสัญญาและการก่อสร้างใช้เวลา ๙๐ วัน หากขณะนี้ยังไม่มีผู้รับจ้าง ก็จะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สพป. จะปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ได้ศักยภาพน้ำตามที่ สพป. กำหนด ในปริมาณไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วน การขุดเจาะบ่อบาดาล และ ๒) เมื่อดำเนินการเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อยแล้ว นำพื้นที่เป้าหมายมาพัฒนาระบบกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนท่อถึงสูงและระบบกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม โดยจากการตรวจสอบความต้องการ ขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน ๑๑๒ แห่ง

๓. แผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพประชาชน ๔ ภาค เป็นแผนงานที่ สพป. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก เช่น พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเรื่องระบบ สูบและส่งน้ำ ส่วน ส.ป.ก. ดำเนินการเรื่องระบบการกระจายน้ำ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คือ งานก่อสร้างถนนสายหลัก ๔ สาย และงานก่อสร้าง หอถังสูงและระบบกระจายน้ำ ๓ แห่ง และขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดทบทวนว่าพื้นที่ที่ทำการขุดสระหรือก่อสร้าง ถนน เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนแปลงที่เกษตรกรทำการเช่าซื้อหรือไม่ เนื่องจากเกิดปัญหาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แบ่งเป็น ๑) กลุ่มดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตาม ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ หากชำรุดเสียหายก็จะซ่อมแซม และโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะปิดโครงการ และ ส่งมอบ ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องให้กับท้องถิ่น ๒) กลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน คือ เชียงใหม่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ ๓) กลุ่มที่มีประเด็นปัญหา คือ กำแพงเพชร แปลง ๑๗๖๑ คงค้างดำเนินการเรื่องระบบกระจายน้ำ เนื่องจากยังไม่มีการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ และแปลง ๘๘๕ ยังไม่ดำเนินการเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดย สพป. ส่งผังแม่บทในการพัฒนาให้จังหวัดพิจารณา และตอบกลับ ส่วนเชียงราย สพป. ส่งผังให้จังหวัดพิจารณา หากเห็นชอบ สพป. ก็จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่อไป

๕. การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ส.ป.ก. ราชดำเนิน อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบ คาดว่าจะดำเนินการวางท่อหลักใหม่ทั้งหมด และอาจเป็นการวางท่อประปาภายนอกอาคาร

๖. จากการสำรวจอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร พบว่า เสารับน้ำหนัก ชำรุดหลายต้น จึงทำหนังสือถึงสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ให้งดใช้อาคารชั่วคราว และ ประสานงานกับสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางการซ่อมแซม ต่อไป

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดูแลและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ประกอบด้วย ๑) คทช.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการเลี้ยงแพะ ค่อนข้างล้มเหลว มีการร้องเรียนของ เกษตรกรจำนวนมาก ๒) คทช.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และ ไม่สามารถพัฒนาได้ ๓) คทช.สระแก้ว ปัญหาเรื่องโครงการโคบาลบูรพา

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. ให้ สพป. จัดทำแผนรายปีการดำเนินงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และแหล่งน้ำ โดยส่งแผนฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด นำแผนดังกล่าว ไปหารือกับหน่วยงาน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับ ผู้แทน รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนฯ ที่เกิดขึ้น

๒. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ลงพื้นที่สอบถามความต้องการระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และโครงสร้าง พื้นฐานต่าง ๆ ของเกษตรกร และชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ และดำเนินการ ก่อสร้าง รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

๓. การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา และการส่งเสริมอาชีพ ให้ทำในรูปแบบ ของโครงการเชิงคุณภาพ และรายงานในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๔.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (กปร.)

นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กองประสานงานโครงการและราชดำริและโครงการพิเศษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ป.ก. จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก และ ๒) กิจกรรม ส.ป.ก. อาสา รับบริจาคยา (ส่งต่อ) โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยรับบริจาคยาทุกประเภทที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย ๖ เดือน แต่ไม่รับยาที่เปิดเผยแล้ว สามารถบริจาคยาได้ที่ ส.ป.ก. หรือจุดรับบริจาคยา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) แบ่งเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ๑) ภาคเหนือ จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ จังหวัดน่าน ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ แจกต้นพันธุ์พืชผัก ณ จังหวัดมหาสารคาม ๓) ภาคกลาง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดนครนายก และ ๔) ภาคใต้ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ช่วยกันรณรงค์ในทุกกิจกรรม รวมถึงเชิญชวนเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติของ ส.ป.ก. และการส่งผลงานโดดเด่นการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สพท.)

นางอาทิตย์ พงษ์พรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้นำเสนอเรื่อง การจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติของ ส.ป.ก. ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูลผลงานเชิงคุณภาพที่โดดเด่นของ ส.ป.ก. ทั้ง ๗๒ จังหวัด และกำหนดประเด็นการเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ๒) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดความรู้ และ ๓) เผยแพร่องค์ความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง/ส.ป.ก.จังหวัด HIPs และเครือข่ายวิจัย ส.ป.ก. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดกิจกรรม ได้แก่ ๑) ชุดข้อมูลผลงานเชิงคุณภาพที่โดดเด่นของ ส.ป.ก.ทั้ง ๗๒ จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพขององค์กรและวางแผนพัฒนาต่อยอด ๒) ได้ตัวแบบ (Model) และ/หรือ

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกร จากการปฏิบัติที่ดีหรือดีเยี่ยมในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓) เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และส่วนจังหวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะในการนำเสนอและการถอดบทเรียน แบบมีส่วนร่วม และ ๔) องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานองค์กร และได้รับการเผยแพร่สาธารณะ ซึ่งกรอบแนวคิด การจัดการความรู้ด้วยหลักการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มุ่งให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) โดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางและจังหวัด ที่มีองค์ความรู้นำเสนอผลงานโดดเด่นสู่ผลงาน เชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการจัดการข้อมูล โดยรวบรวมจัดหมวดหมู่ จัดระบบข้อมูล ออกแบบการแสดงผล จากนั้นนำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่อเนื่อง สรุปและถอดความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบการแสดงผล จัดทำสารสนเทศ สู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำเป็นชุดองค์ความรู้เพื่อนำมากำหนดนโยบาย แผนงาน ปรับปรุงพัฒนางาน ต่อยอด ประยุกต์ ขยายผล และเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งนี้ จากการดำเนินเชิงสู่ผลงาน โดดเด่น ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๙ ผลงาน และนักปฏิบัติ ๒๐ ราย

นายวิวรรณ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ คทช. ในจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดสงขลาที่ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ คทช. ได้ดี โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีกระบวนการทำงานอย่างมี ขั้นตอน มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงเกษตรกรในพื้นที่ และติดตามงานได้ดี ซึ่งถือว่าเป็นนักปฏิบัติโดยจริง จึงควรนำมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงาน ในภาคปฏิบัติของ ส.ป.ก มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.

๑. ให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ผ่าน Unit School เพื่อพัฒนาสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

๒. ให้ ศทส. สร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การไลฟ์สด วิธีการปลูกป่า การแปรรูปผลผลิต การสร้างตลาด การสร้างกลุ่มชุมชน รวมถึงเรื่องกฎหมาย เพื่อให้บุคคล ที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความรู้สู่การพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างโอเดีย สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถต่อยอดการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอคลิปวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่จะนำไป เปิดในงานสี่ธรรมพรณไม้ ๒๕๖๕ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยในงาน ดังกล่าว ส.ป.ก. จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรด้วย ซึ่งเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้มีคนรู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีการบรรจุหีบห่อ ที่สวยงาม เพื่อสร้างรูปลักษณ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

๒. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดหาสินค้าที่ดีและ โดดเด่น เพื่อผลักดันสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้มากขึ้น

ข้อสั่งการ เลขที่การ ส.ป.ก.

ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปประเด็น
ปัญหาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดทิศทาง
ในการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอในการประชุมทางไกลออนไลน์
(Web conference) ครั้งต่อไป เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



เอกสารประกอบวาระการประชุมทางไกลออนไลน์
(Web Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

สุนิสา สุขโกชน

(นางสาวสุนิสา สุขโกชน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจริยา ศรีฟ้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน