

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายภาชน์	จารุภูมิิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	ประธาน
๒. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๓. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๔. ว่าที่ ร.ต.สมเจตน์	ศรีชัยวาลย์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะทำงาน
๕. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะทำงาน
๖. นายเกียติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๗. นายเทพนม	สมควร	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะทำงาน
๘. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะทำงาน
๙. นายฤกษ์	เทศนา	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๑๐. นายวิวรรธน์	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๓. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม (ผู้แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	คณะทำงาน
๑๔. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะทำงาน
๑๕. นายอุกฤษฏ์	อินทธารณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๑๖. นางสาวธนิยา	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล)	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจินตนา	ราชรักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สบก.
๒. นางสาวสุพัตรา	สายจักร	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี สบก.

๓. นางสาวศตยา	หนูนพพงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สบก.
๔. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๕. นางสาววรรณภา	จากน่าน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สบก.
๖. นางสาวเกสร	รอดเดช	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศทส.
๗. นางจิณห์นิภา	อุดมรัตน์เทพกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร.
๘. นายอภิรัช	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๙. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สบท.
๑๐. นางสาวประภัสสร	จันดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศทส.
๑๑. นางนัญญา	เจริญสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.
๑๒. นายศรายุทธ์	แย้มจันทร์	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สพป.
๑๓. นางสาวลภัสสรดา	ดวงมาลา	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สพป.
๑๔. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.
๑๕. นายสุทธิพงศ์	บ้านหลี่	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.
๑๖. นางสาวศศิธร	นาคศรีจันทร์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.
๑๗. นายสุโชค	หวังพระธรรม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๑๘. นางเพ็ญพักตร์	บัวโรย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.
๑๙. นางสาวมารีนา	มะสาแม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๐. นางจิตรา	กรดหนู	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สพท.
๒๑. นางสาววัชรียา	ตรีวุธ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ศพส.) สพท.
๒๒. นางสาวบัณฑิตา	นมเนย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ศพส.) สพท.
๒๓. นางสาวจิตรรา	ถาระสา	นักวิชาการเงินและบัญชี (ศพส.) สพท.
๒๔. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๒๕. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๒๖. นางปรียาภรณ์	สุภาพ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สวผ.
๒๖. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๘. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๙. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณโกคา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓๐. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓๑. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓๒. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๓. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๔. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๕. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๖. นายสุทธิจักร	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๗. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๘. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๓๙. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายภาณุ จารุณมิก ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อประชุมว่า เนื่องจากคำสั่งคณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังเป็นคำสั่งเดิมที่มี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งปัจจุบันท่านไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน จึงขอให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

นายอุกฤษฏ์ อินทาทรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๕๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๕๘๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะทำงานได้รับรอง รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนัก วิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หรือตาม QR Code แนบท้าย รายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อ ที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ หน่วยงานในสังกัด กษ. ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๘ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๖ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๘๖ โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๘๗ และรายจ่ายลงทุน ยังไม่มีใบสั่งซื้อ/PO และเบิกจ่าย เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ และ สบก. โอนงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดรายจ่ายประจำปีร้อยละ ๖๒.๖๗ งบลงทุนร้อยละ ๔๒.๖๗ งบภาพรวม ๕๘.๖๗

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

๒.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๖๒.๖๗ จำนวน ๙ หน่วย ได้แก่ สบก. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) สำนักบริหารกองทุน (สบท.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) สำนักกฎหมาย (สทม.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.)

๒.๒ รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๘.๖๗ จำนวน ๗ หน่วย ได้แก่ สผส. สบท. ศทส. กตณ. สทม. กกจ. และ กพร.

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน หน่วยงานในสังกัด กษ. ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๔ อยู่ในลำดับที่ ๘ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๔ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย) ของ ส.ป.ก. งบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๔๙.๗๔๔๙ ล้านบาท โดยผูกพัน ๗.๕๙๒๘ ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๕๗.๓๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๔ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๙.๖๖)

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

๓.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๖๓.๓๓ จำนวน ๙ หน่วย ได้แก่ สผส. กกจ. สบท. สทม. กตณ. สบก. กพร. ศทส. และ สพป.

๓.๒ รายจ่ายลงทุน พบว่า ยังไม่มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๕ เนื่องจากทุกหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.๓ รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๙.๖๖ จำนวน ๗ หน่วย ได้แก่ สผส. สบท. กตณ. ศทส. สทม. กกจ. และ กพร.

ทั้งนี้ ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ พิจารณาการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

สรุปเงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖,๓๐๔,๐๐๙.๘๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๖๘๓,๕๔๑.๐๙ บาท คงเหลือ ๒๖,๖๒๐,๔๖๘.๗๖ บาท โดยรายละเอียดเงินคงเหลือกันเหลือมปีที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๖,๖๒๐,๔๖๘.๗๖ บาท ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO ๓๔๘,๐๐๐.๓๘ บาท การสำรองเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๒๗๒,๔๖๘.๓๘ บาท

ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO งบดำเนินงานคงเหลือ ๓๔๘,๐๐๐.๓๘ บาท โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ๕ ทศวรรษแห่งการปฏิรูปที่ดินไทย ของกองประสานงาน โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) โดย กปร. แจ้งว่าได้ส่งเอกสารเบิกจ่าย ไปที่ สบก. แล้ว

เอกสารสำรองเงิน งบลงทุน คงเหลือ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าควบคุมงาน จังหวัดกระบี่ ๙๓๐,๔๐๐ บาท โครงสร้างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ ๒๕,๐๖๙,๖๐๐ บาท โดย ส.ป.ก.กระบี่ แจ้งว่า อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ประธานในที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายส่วนกลาง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. ค่าไฟฟ้า จำนวน ๖๙๒,๖๑๔.๐๐ บาท

๒. ค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐,๐๔๖.๓๖ บาท

๓. ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๗๖,๕๗๓.๗๘ บาท

รวมทั้งสิ้น ๙๖๙,๒๓๔.๑๔ บาท

ได้ดำเนินการเบิกค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก และ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ค่าน้ำประปา เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพก.) อยู่ระหว่างกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ ตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร จำนวน ๒๐๐,๐๔๖.๓๖ บาท

ค่าโทรศัพท์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก – โทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๗๖,๕๗๓.๗๘ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก และ ศพก. อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดติดตาม ใบแจ้งหนี้ และดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ประธานในที่ประชุม ขอให้ ผอ.สพท. ติดตามเร่งรัดให้ ศพก. เร่งรัดส่งใบแจ้งหนี้ ในส่วนของเอกสารการเบิกค่าสาธารณูปโภค เป็นเอกสารที่ทำเป็นประจำทุกเดือน ผาก สบก. ประสานงานกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการเบิกค่าสาธารณูปโภค ไม่น่าแก้ไขมากนักเนื่องจากส่งเบิกเป็นประจำ

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้และดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

เรื่องที่ ๓.๕ ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดย ส.ป.ก. ได้รับงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๒ รายการ งบประมาณ ๒๕๙,๖๙๘,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๘ รายการ งบประมาณ ๑๐๐,๑๐๑,๗๐๐ บาท และประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ งบประมาณ ๑๕๙,๕๙๗,๒๐๐ บาท โดยสามารถแยกตามหน่วยจัดซื้อ เป็น ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๖๒,๐๗๔,๒๐๐ บาท ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๒๐๔ รายการ งบประมาณ ๑๙๗,๖๒๔,๗๐๐ บาท

๒. สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. รายการครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ วิธีคัดเลือก ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และ ๒. รายการครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือล่าช้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวอมรรัตน์ แววงโสภณ ผอ.สบก. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สบก. จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ รถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง รถนั่งส่วนกลาง และรถยนต์ตรวจการณ์ รวมงบประมาณ ๙๒,๕๑๓,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ ช่วงวันที่ ๒-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ช่วงวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากมีการวิจารณ์ต้องน้ระยะเวลาเพิ่มอีก ๗ วันโดยประมาณ สำหรับรายการจัดจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร และไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน (เคเบิลใต้ดิน) ระยะที่ ๕ ศูนย์ศิลปาชีปบางไทร ๑ แห่ง รวมงบประมาณ ๒๓,๗๓๔,๓๐๐ บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งปัจจุบันได้ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายกฤษณ์ เทศนา สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สพป. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สพป. จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท ปัจจุบันมีใบเสนอราคาแล้ว รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผอ.กกจ.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กกจ. จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการตู้เก็บเอกสารวางเลือนระบบพวงมาลัย งบประมาณ ๒๘๒,๕๐๐ บาท และรายการเครื่องโทรสารมัลติฟังก์ชั่นแบบเลเซอร์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้มีการติดต่อร้านค้า และมีใบเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ส.ป.ก.น่าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำ งบประมาณ ๑๓,๙๒๐,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่าง สพป. ปรับแบบก่อสร้าง รายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยหนองใหญ่ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ งบประมาณ ๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และรายการชุดลอกสระเก็บน้ำหนองบัว บ้านนางาม งบประมาณ ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท ติดปัญหาเรื่องที่ดิน มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ซึ่งได้มีการทำหนังสือไปยังอำเภอ เพื่อสอบถามความคืบหน้าแล้ว ๒ รอบ

ส.ป.ก.แพร่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก งบประมาณ ๑,๕๑๓,๐๐๐ บาท และรายการลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ งบประมาณ ๓๒๓,๕๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอแบบก่อสร้างจาก สพป. ซึ่ง สพป. ได้ตรวจสอบแล้วพร้อมกับชี้แจงตอบว่าได้ส่งแบบให้ ส.ป.ก.แพร่ ทาง e-mail แล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ ๒๙,๙๐๐ บาท และรายการเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อแล้ว รอเบิกจ่ายงบประมาณ

ส.ป.ก.ลำปาง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการโครงการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง สพป.ปรับแบบก่อสร้าง และแก้ไขชื่อโครงการ

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการถนนภายในสำนักงาน งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท เผยแพร่ประกาศ/จัดทำหนังสือเชิญชวนวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และยกเลิกประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากการทบทวน TOR และราคากลางใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ประมาณวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และรายการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง หากได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายการถนนภายในสำนักงาน งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศ/จัดทำหนังสือเชิญชวน ได้ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ส.ป.ก.อุทัยธานี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รายการ ปรับปรุงอาคารสараบ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการชุดลอกลำห้วยห้วย บ้านโคกสง่า งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ ๘๑,๘๐๐ บาท ปัจจุบันติดต่อร้านค้าแล้ว คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการซ่อมแซมอาคารสараบที่ดิน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ติดปัญหาเรื่องรูปแบบรายการ รอหนังสือแจ้งจาก สวผ. อีกครั้ง

ส.ป.ก.เลย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท ปัจจุบันได้ใบเสนอราคาแล้ว รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านโนนภูทอง งบประมาณ ๑๙๐,๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการกล้องประชุมทางไกล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ ๒๙,๙๐๐ บาท และรายการจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท ทั้ง ๓ รายการดังกล่าว ปัจจุบันมีใบเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการถนนภายในสำนักงาน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ส.ป.ก.บึงกาฬ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารสараบที่ดิน ๑ ชั้น งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขยายเวลาจัดทำ TOR และราคากลาง

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ป้ายขนาด ๐.๗๕ x ๑.๘๐ เมตร ๖๕ ป้าย งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และรายการป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ป้ายขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร ๔๔ ป้าย งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือลักษณะของป้าย พิกัดจากกรมทางหลวง

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร งบประมาณ ๓๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาจากร้านค้า รายการชุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ งบประมาณ ๑,๒๗๓,๐๐๐ บาท และรายการชุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายการชุดลอกห้วยห้วย บ้านหนองปลาไหล งบประมาณ ๘๓๖,๕๐๐ บาท ยกเลิกโครงการเนื่องจากเป็นโครงการทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น

ส.ป.ก.ปทุมธานี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม งบประมาณ ๗๗๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ/จัดทำหนังสือเชิญชวน คาดว่าจะก่อสร้างได้ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส.ป.ก.พิษณุโลก ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการรั้วโปร่ง (ประมาณ ๑๖๐ เมตร) งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการป้อมยามแบบมีห้องน้ำ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท รายการห้องน้ำเกษตรกร งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท และรายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง ๖ เมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๔ รายการดังกล่าว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะก่อสร้างได้ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการงานวางท่อและบ่อพักรอบโครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง สฟป. ปรับแบบ

ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการลานจอดรถคอนกรีต จำนวน ๓ จุด งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท และรายการอาคารเก็บพัสดุอนุเกษตรสงค์ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้ประสานขอคณะกรรมการ TOR และราคากลาง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ได้รับการตอบกลับมาแล้ว คาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ส.ป.ก. ปัตตานี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๑,๙๔๗,๐๐๐ บาท และรายการอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ ๓๕๑,๙๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

ส.ป.ก.พังงา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลางออกมาแล้ว โดยจะเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง และดำเนินการตามขั้นตอนไป

ส.ป.ก.ภูเก็ต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการโรงเรือนระบบน้ำประปา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการป้อมยาม งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ บาท รายการซ่อมแซมหลังคา งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท และรายการบานเลื่อนกระจกกันน้ำ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ภายในสัปดาห์หน้า

ส.ป.ก.ระนอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารศูนย์บริการประชาชน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เพื่อกำหนดราคากลางแล้ว

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการชุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ๒ แห่ง งบประมาณ ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคณะกรรมการ TOR และราคากลางอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน หากไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญา (PO) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส.ป.ก.นครราชสีมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเอนกประสงค์ วังน้ำเขียว งบประมาณ ๑,๙๒๐,๗๐๐ บาท เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างจริงไม่ตรงตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ขณะนี้ ส.ป.ก.นครราชสีมา อยู่ระหว่างการส่งเรื่องขอแก้ไขให้ถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง รายงาน Timeline ลงใน Google Sheets รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนลง ปี ๒๕๖๗ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ของกลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.) สวม. ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากรายการงบลงทุนใดที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามที่กำหนด ขอให้รายงานชี้แจงพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบด้วย และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีค่าควบคุมงาน ที่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สวม. จะจัดสรรงบประมาณไว้ในภายหลัง หลังจากที่ยื่นในสัญญา (PO) แล้ว

ประธานในที่ประชุม ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง ที่มีรายการงบลงทุน ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำ Timeline ส่งให้กลุ่มติดตามและประเมินผล สวม. ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ วิธีคัดเลือก ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ตรวจราชการกรม ในการติดตามผลการดำเนินการ ต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ / และให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง ที่มีรายการงบลงทุน ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำ Timeline ส่งให้กลุ่มติดตามและประเมินผล สวม. ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๓.๖ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (สวม.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้ ข้อมูลเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นงบพลางก่อน การเบิกจ่ายงบพลางก่อนเบิกได้เพียงร้อยละ ๕๐ ซึ่งงบพลางก่อนเป็นงบประมาณ ๘ เดือน และเป็นงบสองในสามส่วน ปัจจุบันงบประมาณมาเต็มจำนวนแล้ว เมื่อพิจารณาเงินเต็มจำนวน นั่นคือเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๓๐ ซึ่งเหลือเวลาในการทำงานเพียง ๕ เดือนเกรงว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะมีผลกระทบในการของบประมาณปีถัดไป หากผลการเบิกจ่ายต่ำ ขอให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรมเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว และอาจต้องมีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน เพื่อติดตาม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรมกำกับติดตามดูแลผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก. จังหวัด ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมท่านหรือยัง หากไม่กำกับดูแลอาจมีการเบิกจ่ายที่ผิดพลาดได้

ประธานในที่ประชุม ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ จากข้อมูลในเอกสารโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นกิจกรรมที่ สพท. และ สจก. รับผิดชอบ ขอให้สำนักที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็ว ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด เนื่องจากยังมีการเบิกจ่ายต่ำ และมีเวลาทำงานเหลือเพียง ๕ เดือน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๗ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๘.๒๒๕๖ ล้านบาท พบว่า การใช้เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) จำนวน ๓๓.๓๔๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๑ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ให้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะทำงาน

นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ให้ข้อเสนอแนะกับที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ค่อนข้างต่ำ และมีปัญหาเรื่องภาพรวมเงินงบประมาณกองทุนฯ ที่ผ่านการอนุมัติไม่ถึง ๓๐๐ ล้านบาท จะส่งผลกระทบกับการของงบประมาณในปีถัดไป เนื่องจากภาพรวมเงินงบประมาณกองทุนฯ น้อยกว่าที่กำหนดไว้ และการเบิกจ่ายน้อยอีกด้วย ในส่วนโครงการที่มีการเบิกจ่ายต่ำ สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ อาจมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน สวผ. จะดำเนินการติดตามต่อไป และจากนี้จะจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ ควรวางแผนการเบิกจ่าย ไม่ควรมาเร่งดำเนินการแค่ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน

นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีการขอใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ๓๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจริง ไม่ถึง ๓๐๐ ล้านบาท เนื่องจากโครงการที่เขียนเพื่อขอใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ทั้งหมด อนุมัติและจัดสรรให้ตามคำขอ โดยไม่ถึง ๓๐๐ ล้านบาท ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ ขอให้เขียนโครงการเพื่อขอใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ให้จำนวนเงินตรงกับจำนวนเงินที่ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ

นางสาววรารักษ์ บัวเผื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมรุ่นใหม่ สพท. ชี้แจงที่ประชุมว่า สพท. จะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และเร่งรัดการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของการขอใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการขอเงินงบประมาณกองทุนฯ ตามจำนวนเงินที่ของงบประมาณ โดยไม่มีการปรับลด

ประธานในที่ประชุม ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กองทุนฯ ของหน่วยงานและ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในส่วนของการขอใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ในปีถัดไป ขอให้ใช้จำนวนเงินตรงกับจำนวนเงินที่ของบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ

มติคณะทำงาน รับทราบ และให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ของหน่วยงานและ ส.ป.ก.จังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นาง อ้อยเถาว์

(นางสาวบุษกร อ้อยเถาว์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม


ธนิยา ปฐมสุบรรณกุล

(นางสาวธนิยา ปฐมสุบรรณกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ



เอกสารประกอบการประชุม