

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายกฤษณะ	ดีปาละ	ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)	คณะกรรมการ
๓. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๔. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๕. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๖. นายอภิชา	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๗. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๘. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๙. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวณศิภัตร์	ไชยธนิตวิทย์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาววราภรณ์	บัวเผื่อน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๕. พ.อ.ท. อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๖. นางพิชญ์เนตร	นิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๗. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๘. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุพัตรา	สาายจักร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.
๒. นางศตญา	หนูพนงษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบก.
๓. นางสาววรรณภา	จากน่าน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สบก.
๔. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๕. นางสาวพิสมัย	บัวแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.
๖. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศทส.
๗. นางสาวธารทิพย์	วงศ์เวียน	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สจก.
๘. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.
๙. นางสาวจิรนนท์	เสนานุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๑๐. นางสาวนุชจรี	พะวงศ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๑๑. นางจรรยา	พงษ์ประสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สผส.
๑๒. นางสาวอริญา	เสพสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สผส.
๑๓. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท.
๑๔. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.
๑๕. นายณัฏฐพล	บุญสุข	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สพป.
๑๖. นายภานุพงษ์	จันจัน	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สพป.
๑๗. นางจิตรา	กรตหนู	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพท.
๑๘. นายสุริยา	เปรมสมัย	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สพท.
๑๙. นายพชร	แสนหล้า	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๒๐. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิรมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.
๒๑. นางปาริชาติ	แก่นิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร.
๒๒. นางจินห์นิภา	อุดมรัตน์เทพกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร.
๒๓. นางปรียาภรณ์	สุภาพ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สวผ.
๒๔. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๒๕. นางสาวธनिया	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๒๖. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๗. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๘. นายสุทิวส์	สกุลโรจน์ภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๒๙. นางสาวรวงคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓๐. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓๑. นายสุทธิจักร	ทรัพย์ติลล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๒. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๓. นางสาวจุฑิธัน	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๔. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๕. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๖. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๗. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๓๘. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีตี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๓๗ จังหวัด
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายอุกฤษฏ์ อินทาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและ
เลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว
ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๑๒๒๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๑๒๖๘
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะทำงานได้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ>
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส.ป.ก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภาก ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อ
ที่ประชุม ดังนี้

๑. ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก.

๑) ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๙ จาก ๑๗
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๑ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๑ จำแนกตามลักษณะ
รายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๑

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๘๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๘ และรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๘๖.๖๖

๑.๒ ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สำนักบริหารกลาง (สบก.) โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๘๘.๒๒ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๘)

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) สำนักกฎหมาย (สกม.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๖.๖๖)

๓) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สบก. โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๘๘.๒๒ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๘) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้ความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ๒) ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย แจกแจงแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือต่อที่ประชุม

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๔๔๗,๖๒๒.๘๓ บาท ได้ดำเนินการโอนให้ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งยังไม่ได้ตัดยอด จำนวน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท และจะคงเหลืองบประมาณที่ สจก. จำนวน ๓,๐๙๗,๖๒๒ บาท

นางสาวจารุวรรณ ไหญ่ยงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า งบประมาณจำนวน ๓,๐๙๗,๖๒๒ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ เช่น ๑) ค่าจัดงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๕๓๑,๖๖๐ บาท ๒) ค่าตรวจสอบแปลงที่ดิน จำนวน ๔๕๖,๒๕๐ บาท และ ๓) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓๖๗,๕๐๙ บาท เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินเหลือจำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะขออนุมัติโอนให้ ส.ป.ก.จังหวัด เพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตร

นางสาวดวงพร อูปรไมยมาศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สำนักแผนที่และสารบบที่ดิน (สพส.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๒๕๕,๐๙๙.๐๙ บาท แยกเป็น ๑) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network จำนวนเงินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะใช้ในการจัดฝึกอบรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวนเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการติดตามงาน และ ๒) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน จำนวนเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีพื้นที่พิพาทต่างๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โดรน และค่าบริหารสำนักงานอื่น ๆ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๖๕๙,๒๖๐.๙๐ บาท แยกเป็น ๑) ค่าประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวนเงินประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวนเงินประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (ผอ.กปร.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวนประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๑) ค่าบริหารสำนักงาน จำนวนเงินประมาณ ๑๖๗,๙๑๙ บาท และ ๒) งบดำเนินงาน จำนวนเงินประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ค่าบริหารสำนักงาน จะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จ ส่วนงบดำเนินงาน จะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ไม่ ระหว่างวันที่

๗ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะของงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ต่อไป

นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๘๐,๐๙๕.๓๙ บาท คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ.กพร.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๙,๑๑๖.๑๐ บาท แยกเป็น ๑) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ค่าจัดทำโล่รางวัลและค่าเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผอ.กตณ.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๐๐,๘๑๘.๙๗ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด และจะของงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

นางสาววรารมณ บัวเฟื่อน นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗,๓๒๘,๑๐๒.๙๓ บาท แยกเป็น ๑) กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงินประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเดินทางขนส่งต้นกล้าและค่าจ้างคนงาน ๒) กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงินประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๓) การจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ระดับต้น (นปต.) และระดับกลาง (นปค.) จำนวนเงินประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๔) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ในการฝึกอบรม จำนวนเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือเป็นค่าบริหารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผอ.กกจ.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖๓๑,๒๙๕.๐๔ บาท เป็นการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แยกเป็น ๑) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ๒) ค่าจัดทำของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ๓) ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนวินัย ๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๕) ค่าบริหารสำนักงาน และ ๖) ค่าอื่นๆ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นางสาวณศิภัทร์ ไชยธนิติวิทย์ เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๕๐๐,๑๑๘.๕๔ บาท แยกเป็น ๑) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม จำนวนเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนการใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ จังหวัดกระบี่ ค่าวัสดุสำนักงานแปลง คทช. และ ๒) ค่าพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวนเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

นายอภิชาต เจียรวิริยะนาถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๖๑๑,๕๔๓.๗๑ บาท เป็นกิจกรรมตรวจสอบที่ดิน โดยเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าบังคับคดี จำนวนเงินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัด ได้ประมาณค่าธรรมเนียมศาลและค่าบังคับคดี ให้ สกม. เป็นเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจะดำเนินการส่งคืนงบประมาณ ต่อไป

นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สำนัก/กอง/ศูนย์ ควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ ส่ง สวผ. ทั้งนี้ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สวผ. จะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือของสำนัก/กอง/ศูนย์ อีกครั้ง ซึ่งหากใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว สำนัก/กอง/ศูนย์ จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะกรรมการ ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ โดยแจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการให้ชัดเจน และจัดส่งให้ สวผ. ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่าย งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก.

๑) ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงาน ในสังกัด กษ. (ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๓ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๖ โดยผลการเบิกจ่าย งบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๐ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม และรายจ่ายประจำสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนรายจ่าย ลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๖๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๑.๓๓ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กพร. สำนักบริหารกองทุน (สบท.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ศทส.) สบก. และกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๑.๒๐ ร้อยละ ๘๐.๙๗ ร้อยละ ๗๙.๑๐ ร้อยละ ๗๓.๕๙ ร้อยละ ๗๓.๓๖ และร้อยละ ๗๓.๑๓ ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๑.๓๓)

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สกม. กพร. สจก. และ กกจ. โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ ๓๙)

๓) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กพร. สบท. กตณ. ศทส. สบก. กปร. กกจ. สวผ. โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๒.๔๕ ร้อยละ ๘๐.๙๗ ร้อยละ ๗๙.๑๐ ร้อยละ ๗๓.๕๙ ร้อยละ ๗๓.๓๖ ร้อยละ ๗๓.๑๓ ร้อยละ ๗๓.๐๗ และร้อยละ ๗๒.๐๐ ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ ๖๕) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) งบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๖ รายการ เป็นเงิน ๒๕๙.๖๙๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๑ รายการ เป็นเงิน ๗.๕๘๙๙๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๘๒.๐๐๗๗ ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นเงินงบดำเนินงาน เป็นเงิน ๐.๐๘๕๐ ล้านบาท

คงเหลือ จำนวน ๙๐ รายการ เป็นเงิน ๑๗๐.๐๑๖๑ ล้านบาท ๒) รายการงบลงทุนเหลือจ่าย ๙.๗๔๕๔ ล้านบาท เปลี่ยนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๐๘๕๐ ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑.๖๐๔๕ ล้านบาท รวมเงินเปลี่ยนแปลงแล้ว ๑.๖๘๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๐๕๕๙ ล้านบาท ๓) เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า เงินกันเหลือมปี (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๕๖.๓๐๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕.๐๙๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๐๖๓ ล้านบาท โดยเงินคงเหลือกันเหลือมปี ที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เป็นเงิน ๑๐.๙๓๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าควบคุมงาน ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นเงิน ๐.๙๖๐๔ ล้านบาท และค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เป็นเงิน ๑๐.๐๐๓๔ ล้านบาท และเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๐.๒๗๒๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) ค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่ายส่วนกลาง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗) พบว่า ค่าไฟฟ้า จำนวน ๒๗,๓๕๙.๙๒ บาท ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๖๒๕.๔๒ บาท ค่าไปรษณีย์ จำนวน ๙๕๔ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๓๙.๓๔ บาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าไปรษณีย์ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิกจ่าย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๕ ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คงเหลือรายการงบลงทุน จำนวน ๘๖ รายการ ที่ยังไม่ผูกพัน (PO) เป็นเงินจำนวน ๑๖๑.๘๘๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๖๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๙๔.๑๙๘๐ ล้านบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๗.๖๘๖๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม ทั้งนี้ ขอให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายงานความคืบหน้าของแต่ละรายการต่อที่ประชุม

นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ ผอ.สบก. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุนของ สบก. จำนวน ๕ รายการ โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๓ รายการ และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ ซึ่งรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง สำหรับรายการที่ต้องทบทวนดำเนินการใหม่ คือ รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) และรายการรถยนต์ตรวจการณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ และทำ PO ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดส่งมอบรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ (จำนวนวันส่งมอบ ๒๔๐ วัน) สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ กำหนดส่งมอบวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (จำนวนวันส่งมอบ ๓๐ วัน)

นางสาววรารักษ์ บัวเฟื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท. ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) รายการครุภัณฑ์ทุกรายการได้ทำ PO เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นรายการทางตัดหญ้า (ลาดบัวหลวง) และรายการรถพรวนดินพร้อมอุปกรณ์ (ลาดบัวหลวง) ที่ยังไม่ได้ทำ PO ซึ่งรายการทางตัดหญ้า

รถไถ (ลาดบัวหลวง) อยู่ระหว่างจ้างทำ ณ จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะส่งมอบได้ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และรายการรื้อถอนดินพร้อมอุปกรณ์ (ลาดบัวหลวง) อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะได้รับมอบ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ รายการเครื่องปรับอากาศ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทุกกระบวนการ เนื่องจากบริษัทไม่มีของส่งมอบ และเครื่องปรับอากาศขาดตลาด ซึ่งได้จัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้าง ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และกำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน ณ ปัจจุบันดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ และรายการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทรเกิดความล่าช้า เนื่องจากโครงสร้างของเสาเหล็กอาคารบางต้นยังสามารถใช้งานได้ จึงต้องดำเนินการปรับลดเนื้องาน/งบประมาณ และ ๒) ส่วนประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งต้องกันเงินเหลือในปี ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และรายการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาทางเดินและห้องสันทนาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร จะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเพียงงวดเดียว ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

นางสาวณิศภัทร์ ไชยธนิตวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงซ่อมศูนย์เครื่องจักรกล ระยะที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๖๐ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๒) โรงจอดรถ ศูนย์เครื่องจักรกล ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

นางสาววรรณภา ชันทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการโรงจอดรถยนต์ จะดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้ผู้จ้างเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ อยู่ขั้นตอนการรับฟังคำวิจารณ์ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒) รายการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยหนองใหญ่ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ เริ่มดำเนินการใหม่ โดยวิธีการคัดเลือก อยู่ระหว่างการอนุมัติใช้ TOR และ ราคากลาง โดยใช้ TOR และราคากลางชุดเดิม และ ๓) รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองบัว บ้านนางาม อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดข้อเสนอ และจะดำเนินการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายกฤษณะ ดีपालะ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) กรณีรายการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยหนองใหญ่ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ของ ส.ป.ก.น่าน ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จึงหาผู้รับจ้างได้ยาก แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งเป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัด และหากราคากลางได้รับการอนุมัติแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และ ๒) รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ จะเร่งติดตาม เพื่อให้สามารถทำ PO ให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

นางสาวโกลัญญา นาชัยเวียง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.พะเยา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) อาคารเก็บสารบบ อยู่ระหว่างเร่งให้ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๒ ให้ทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และ ๒) การขุดลอกห้วย คลอง และสระเก็บน้ำทุกรายการ อยู่ระหว่างรอผลการประชุมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จำนวน ๓ ตำบล ซึ่งจะดำเนินการประชุมช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะได้รับรายงานผลการประชุมของ ส.อบต. ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ จากนั้น ให้อำเภอที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป คาดว่าจะทำ PO ได้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะสามารถดำเนินงานขุดลอกได้ในปีงบประมาณถัดไป

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง เช่น การขุดลอกห้วย คลอง ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ปึงงบประมาณถัดไป ควรมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

นายกฤษณะ ตีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม เสนอต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปึงงบประมาณถัดไป ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง เพื่อตรวจสอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ถูกต้อง ก่อนจะให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินงานต่อไป

นางสิริมา พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) รายการรั้วโปร่ง สพป. ดำเนินการแก้ไขแบบให้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อให้สอดคล้องกับแบบ ซึ่งหากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๒) รายการป้อมยามแบบมีห้องน้ำ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๓) ห้องน้ำเกษตรกร ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ๔) งานวางท่อและบ่อพักรบโครงการ ได้ผู้รับจ้าง และดำเนินการทำ PO เรียบร้อยแล้ว และ ๕) ถนน คสล. จะดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) รายการลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ อยู่ระหว่างรอรกรมทางหลวง (ทล.) นำลูกปุนไปตรวจสอบ คาดว่าจะได้รับการตอบกลับจาก ทล. ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๒) รายการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ได้จัดทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน ทั้งนี้ ส.ป.ก.แพร่ จึงได้จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน และจะมีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางดาวรุ่ง ดันติไวยพจน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ บ้านเมืองแปง ได้ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการผูก PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างได้เข้าสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับคณะกรรมการแล้ว

นางจริยา พุทธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ลำปาง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) ตู้สารบบแบบรางเลื่อน ได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ และ ๒) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงชื่อของโครงการ

นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารพักคอยเกษตรกรได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ปัจจุบัน ดำเนินก่อสร้างส่วนของฐานล่างยื่นโครงเสาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดียว

นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการถนนภายในสำนักงาน เริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนินงาน ทั้งนี้ ส.ป.ก.อุดรธานีได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างแล้ว ๓ ครั้ง คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปึงงบประมาณ ซึ่งต้องดำเนินการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อดำเนินการในปึงงบประมาณถัดไป

นางศิริพร อภิเดช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างวางฎีกา คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะสามารถจ่ายเงินผู้รับจ้างได้

นางสุภาวดี ระโยธิ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองขาเบ็ด มีผู้ยื่นความประสงค์แล้ว จำนวน ๘ ราย คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง และจะสามารถลงนามในสัญญา พร้อมทำ PO ได้ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒) รายการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรั้วสำนักงาน ได้ดำเนินการขอปรับแบบ และต้องดำเนินการกันเงินเหลื่อมปี ๓) รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบ ทั้งนี้ จะไม่ขอขยายระยะเวลาและไม่ของบประมาณเพิ่มเติม

นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขอให้ ส.ป.ก. ขออนแก่น ทบทวนรายการในแบบที่จะปรับแก้ไขใหม่ ว่ามีผลกระทบต่อ การปรับลด/เพิ่มราคาด้วยหรือไม่ ซึ่งหากมีผลต่อการปรับลด/เพิ่มราคา จะส่งผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินงาน ดังนั้น ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการตามแบบที่ปรับแก้ไขใหม่ด้วยความถูกต้อง

นางสาวรัตนาวรรณ ตอบไธสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก. กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ดำเนินการลงนามในสัญญา พร้อมทำ PO เรียบร้อยแล้ว และกันเงินหลัอมปี เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

นางสาธนี แก้วสุราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก. นครพนม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการรั้วสำนักงาน ได้ดำเนินการกันหลัอมปีไว้ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีสัญญา ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว

นางอรอนงค์ เพชรมะดัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก. นครราชสีมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อาคารอเนกประสงค์ อำเภอน้ำเขียว อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง เนื่องจากได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ จัดทำราคากลางให้ ส.ป.ก. นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับการประสานแจ้งว่า จะนำราคากลางส่งให้ ส.ป.ก. นครราชสีมา ในช่วงบ่ายวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางสาวดวงเดือน มะเดื่อทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) รายการป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ขนาด ๐.๗๕ * ๑.๘ เมตร อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ ซึ่งหากได้ผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายใน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ และ ๒) รายการป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ขนาด ๐.๖๐ * ๐.๖๐ เมตร จะดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) อาคารเก็บเอกสาร ได้ประกาศผู้ชนะราคา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ในช่วงรออุทธรณ์ ภายใน ๗ วันทำการ คาดว่าจะทำสัญญาเสนอจังหวัด ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว และมีการเบิกงบประมาณล่วงหน้าแล้ว ร้อยละ ๑๕ และ ๓) ค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ควบคุมงานได้เข้าควบคุมงานในพื้นที่ และอยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามแผนงาน

นางสาวยุพา ราชจินดา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ณ ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในหนังสือ เพื่อให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัด ที่มีรายการงบลงทุน ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทำ Timeline การดำเนินงาน พร้อมกำหนดวงงานให้ชัดเจน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามวงงานที่กำหนด

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัด ที่ยังดำเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุนไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการทำ PO ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และหากไม่สามารถทำ PO ได้ทัน ให้เร่งดำเนินการกันเงินหลัอมปีให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้จัดทำ Timeline การดำเนินงานรายการงบลงทุนที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ พร้อมกำหนดวงงาน จัดส่งให้ สวผ. ต่อไป

๒. ขอให้ สพป. จัดส่งแบบก่อสร้างให้ ส.ป.ก. จังหวัด ที่มีความประสงค์จะใช้แบบ โดยขอให้จัดส่งตั้งแต่ต้นปีการดำเนินงาน เพื่อให้ ส.ป.ก. จังหวัด สามารถดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปได้รวดเร็วขึ้น และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด

๔. ขอให้ ส.ป.ก.ขอนแก่น นำข้อสังเกตของ สวม. ไปดำเนินการทบทวนรายการในแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานที่จะปรับแก้ไขใหม่ว่ามีผลกระทบต่อการปรับลด/เพิ่มวงเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินงานหรือไม่

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๖ เรงรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบท.)

นายกิตติศิริ ฐปวงศ์ ผอ.สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการรายจ่ายขาดที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ซึ่งคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้อนุมัติ/เห็นชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐๖.๗๒ ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน ๑๕๗.๓๐ ล้านบาท และงบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๓๔๙.๔๒ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓ และยังมีรายการยอดผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๓๔ ล้านบาท

๒. โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรงแต่ไม่ได้รับงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗๐.๒๖ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๙๓.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๕ ซึ่งมี จำนวน ๑๗ โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒.๒๓

๓. โครงการลักษณะการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ดังนี้ ๑) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อให้บริการเกษตรกร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๙.๗๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๒ ๒) โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ - ๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๒.๗๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๒ ๓) โครงการตรวจสอบและดำเนินการ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๒,๔๖๙,๑๓๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒ และ ๔) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดิน โดยมีขอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๓.๔๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕

๔. โครงการลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP งบประมาณ จำนวน ๒.๓๗๙๔ ล้านบาท เป็นงบประมาณเฉพาะค่าออกตรวจแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจแปลงที่จะใช้จ่ายจริง มีต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เกินร้อยละ ๕๐ ซึ่งหากดำเนินงานครบทุกกระบวนการแล้ว คาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือส่งคืน สบท.

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม โดยแจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการให้ชัดเจน และจัดส่งให้ สบท. ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ ติดตามและเร่งรัด ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังไม่มี ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละโครงการ ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

การเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สวผ. จะจัดประชุมหารือ เรื่อง แผนงาน-แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สุณิสา สุขโกชน์

(นางสาวสุณิสา สุขโกชน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ



เอกสารประกอบการประชุม