

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จิระพันธุ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธาน คณะกรรมการ
๒. นางสาวมนีรส	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางนารี	วงษ์มาก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	คณะกรรมการ
๔. นางสาวเกษร	รอดเดช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการ
๕. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๗. นายวัฒนา	มังธิสาร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่ และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๘. นางสาวอรพินท์	แก้วนัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๙. นายวิวรรณ	สงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวสายสุณีย์	แสงสว่าง	เจ้าพนักงานธุรการ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวจินตนา	ราชรักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.)	คณะกรรมการ
๑๔. นายอุกฤษฏ์	อินทภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๕. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖. นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๑. นายภาชนันท์	จารุภุมมิก	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	คณะทำงาน
๒. นายชัยชาญ	สุวรรณดำรงชัย	นายช่างโยธาอาวุโส (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๓. นางสาวจิตรลดา	ฐินถาวร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ)	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๑. นายรุ่งโรจน์	สถาพร	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๒. นายพลฤทธิ์	ประภาสโนบล	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๓. นายมนตรี	ศรีเพชรใส	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๔. นางสาวปิยะลักษณ์	มุลธิยะ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑. นายสุทธิพงศ์	บ้านหลี่	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบก.
๒. นายธนากร	คำสือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบก.
๓. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบก.
๔. นางอารีย์	แก้วเรือน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สบก.
๕. นางสาวรัตนนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๖. นางสาวปารดา	อ่อนรัมย์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สบก.
๗. นางจรัสศรี	หาสตะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.
๘. นายอภิชาติ	เจียรวิริยะนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.
๙. นางสาวฉันทิกา	พรมธนา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กกจ.
๑๐. นางสาวนิรชร	ธงไชย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กกจ.
๑๑. นางสาวนรีรัตน์	ปานรุ่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กตน.
๑๒. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๑๓. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๔. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณโกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๕. นางสาวโสมสอางค์	โกชน์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๖. นายสุทธิจักร	ทรัพย์ติลล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๙. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๐. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๑. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๒๒. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๓. นางสาววารีณี	โษะมณี	จ้างเหมาบริการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting จำนวน ๔๐ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้คณะทำงานพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๓๗๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หรือ ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามหน่วยงานฯ

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๕ (เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔) โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๓ (เป้าหมาย ร้อยละ ๕๕.๗๘) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๖ (เป้าหมาย ร้อยละ ๕๘.๑๕) โดยทุกประเภทรายจ่ายมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ระดับผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๒๓๒ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๒๔๐ และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๕ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ได้ลำดับที่ ๑๗

๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๖๕๕.๐๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๕๖.๒๔) จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๖๗.๔๓๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๕๕.๗๘) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗.๖๕๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๕ (เป้าหมายฯ ร้อยละ ๕๘.๑๕) ทั้งนี้ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๗๓๘.๕๗๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐

๓. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๖๕๕.๐๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๗ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๐๓.๒๐๔๓ ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๖๗.๔๓๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๑ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗.๖๕๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๕ ทั้งนี้ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๖๔๘.๑๑๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๓

๔. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ศูนย์)

ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๒.๓๘ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ (ศพส.) สำนักบริหารกองทุน (สบท.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) สบก. และ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) จาก ๑๕ หน่วยงาน

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๓.๒๙ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สวผ. และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จาก ๕ หน่วยงาน

๓) รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๒.๕๕ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศทส. ศพส. สบท. กกจ. และ สวผ. จาก ๑๕ หน่วยงาน

ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับไตรมาสที่ ๒ ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล หน่วยงานต่าง ๆ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) ได้เชิญหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแล จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส.ป.ก. กรมพัฒนาที่ดิน และกรมฝนหลวง ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผลการใช้จ่าย และผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก. ในบางรายการต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำแนกตามหน่วยงาน)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๕ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๔ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๑ ทั้งนี้ ระดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๖๙ จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ลดลง หากเปรียบเทียบลำดับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้ลำดับที่ ๑๗๑ และในระดับ กษ. ส.ป.ก. จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๓ จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยมีลำดับที่ลดลง หากเปรียบเทียบลำดับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้ลำดับที่ ๑๒

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๕๘๔.๖๗๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๕ จากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๓๙๓.๖๗๐๕ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนก ตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๕๐.๖๗๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๔ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔.๐๐๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๑

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๕๘๔.๖๗๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๐๓.๒๐๔ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนก ตามลักษณะประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๕๐.๖๗๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔.๐๐๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๑

๔. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนัก/กอง/ศูนย์)

ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๓.๑๐ จำนวน ๒ หน่วยงาน จาก ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. ร้อยละ ๖๕.๘๖ และ กกจ. ร้อยละ ๕๖.๖๐

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท). สพป. สบก. และ สวผ. ซึ่ง สวผ. ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๓๓

๓) รายจ่ายภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๔๗.๕๐ จำนวน ๕ หน่วยงาน จาก ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศพส. ร้อยละ ๖๕.๘๖ กกจ. ร้อยละ ๕๕.๖๐ สกม. ร้อยละ ๔๙.๗๔ กพร. ร้อยละ ๔๙.๔๒ และ สบท. ร้อยละ ๔๙.๒๒

ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ พิจารณาการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลัง และมติ ครม. สำหรับไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๑ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึง นำแนวทาง/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมในช่วงการหาเสียงการเลือกตั้งมาพิจารณา ประกอบการดำเนินงานด้วย มอบหมาย สวผ. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม ช่วงระยะเวลาหาเสียงการเลือกตั้ง เสนอในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

๒. มอบหมาย สบก. จัดทำข้อมูลรายจ่ายประจำ รายการค่าเช่าบ้านข้าราชการที่มีการ ค้างเบิก ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป นำเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป

๓. สำหรับการเบิกค่าจ้างเหมาบริการ ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกค่าจ้างเหมา บริการให้ สบก. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๓ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สบก.)

นางสาวพนัส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๖๙ รายการ จำนวน ๒๓๓.๖๘๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔.๐๐๓๑ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๕๓.๖๕๑๘๑ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๔๕.๑๕๓๖ ล้านบาท โดยมีงบลงทุนเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน ๑๓.๘๙๕๘ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๘๖๖,๗๔๐ บาท และเปลี่ยนเป็นงบลงทุน จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑,๐๔๙,๕๖๐ บาท คงเหลืองบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน ๑๑.๘๗๙๕ ล้านบาท

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ป.ก. มีเงินกันเหลื่อมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๙.๖๑๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖.๐๖๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๓๓.๕๔๗๒ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖) เงินคงเหลือดังกล่าว ได้จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา PO แล้ว ๓๒.๔๐๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑.๑๓๘๕ ล้านบาท ในการนี้ สบก. ขอให้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๓. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยกระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการอนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการผ่านระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้หน่วยเบิกจ่าย ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ๓ ชั้น ส.ป.ก.น่าน งบประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท

นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.น่าน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔ งวด จาก ๗ งวด โดยงวดที่ ๕ จะเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งจะมีการประชุมตรวจรับงานในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับ มีการเปลี่ยนแปลงเสาเข็ม จากตอกเป็นเจาะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก.น่าน จึงมีการขยายระยะเวลา อีก ๘๗ วัน จากเดิมสัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แก้ไขเป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งทำให้การกำหนดวันส่งมอบงานเปลี่ยนแปลงเป็น งวดที่ ๖ ส่งมอบงานในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๗ ส่งมอบงานในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ส.ป.ก.น่าน ได้ประสานกับผู้รับจ้างซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๖ หรือต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. งานปรับปรุงระบบประปาอาคาร ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก งบประมาณ ๖๔๘,๗๐๐ บาท

นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด จาก ๒ งวด ซึ่งงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง ณ ขณะนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. งบประมาณ ๑๒,๙๖๓,๐๐๐ บาท

ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จาก ๖ งวด ซึ่งงวดที่ ๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยงวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในงวดที่ ๔-๖ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยด ส.ป.ก.กระบี่ งบประมาณ ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาท

นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจาก ผู้รับจ้างว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๕. ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยด ส.ป.ก.สงขลา งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท

นายมนตรี ศรีเพชรโส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ มีมติว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ทันในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะดำเนินการบอกเลิกสัญญา และเตรียมการหาผู้รับจ้างรายใหม่

เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในกรณีดังกล่าว ขอคำปรึกษา คณะทำงานฯ หากจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาหรือไม่ หรือมีแนวทางวิธีการอื่น ๆ ในการแก้ไขกรณีนี้

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังนั้น กรณีของระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งพิจารณาตามหนังสือสัญญาฉบับเดิมกำหนดให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และหากบอกเลิกสัญญา รวมถึงมีผู้รับจ้างที่พร้อมจะดำเนินการแล้ว คาดว่าสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้แล้วเสร็จได้ทันประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาการก่อสร้างอีก ๖๐ วัน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ให้ ส.ป.ก.สงขลา จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายใหม่ได้ทันที โดยให้ สบก. เป็นฝ่ายสนับสนุน

๖. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวเกษร รอดเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า พบปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งว่า ผู้ผลิตจากต่างประเทศไม่สามารถส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ได้ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม หรือไม่

นายวัฒนา มั่งคิสร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ ได้ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ เป็นจำนวน ๑๘๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างจะขอขยายระยะเวลาอีกครั้ง เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถผลิตอุปกรณ์ส่งมอบทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทั่วโลก โดยขาดอุปกรณ์จำนวน ๒ รายการ คือ ๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Main Switch ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะได้รับภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๒) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะได้รับภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ มีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ จำเป็นต้องหาอุปกรณ์อื่นที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่าให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ติดตามเร่งรัดกำหนดให้ผู้รับจ้างรายงานทุกเดือน

นายวิวรรณ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ขอให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลประกอบขอการขยายระยะเวลา ดังนี้ ๑) ผู้รับจ้างแสดงหลักฐานสาเหตุที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ ๒) ผู้รับจ้างหาอุปกรณ์ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้พร้อม กรณีที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๓) กรณีที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลากับหน่วยงานอื่น หรือไม่และด้วยเหตุผลหลักฐานอย่างไร

เลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยเบิกจ่ายในโครงการดังกล่าวยื่นขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ขอให้จัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมระบุวันที่จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งให้ สผท. เพื่อที่คณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการติดตาม และรายงานผู้บริหาร รวมถึงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่ดำเนินการขอขยายระยะเวลาแล้ว และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทำให้งบประมาณดังกล่าวถูกพับไป ซึ่ง ส.ป.ก. จะต้องหางบประมาณส่วนอื่นมาจ่ายแก่ผู้รับจ้าง โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นผู้อนุมัติ กรณีดังกล่าว ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ต่อไป

ประธานคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างต้องแสดงเหตุผลอันเชื่อได้ว่า มีเหตุผลจำเป็นจริง ๆ ที่ต้องขอขยายระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือยืนยันจากผู้ผลิตจากต่างประเทศว่า ไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ได้จริง เป็นต้น และให้ผู้รับจ้างเสนอหลักฐานว่าในประเทศไทย มีผู้จัดทำหน่วยอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนกี่ราย และขอให้ผู้รับจ้างเสนออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้ ศทส. ทหารเรือ/สอบถามหน่วยงานกลาง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าประเทศไทยมีผู้จัดทำหน่วยอุปกรณ์ดังกล่าวรายอื่น ๆ อีกหรือไม่ เพื่อให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการรอกจากต่างประเทศ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในข้อ ๕ ให้ผู้รับจ้างทราบดีว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบ ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป ส.ป.ก. จะไม่สามารถหางบประมาณมาจ่ายได้ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของทุกโครงการที่ใช้เงินกันเหลื่อมปีกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ขอให้ สบก. เร่งรัดพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไปของทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ให้มีความรู้ในเรื่องของงานพัสดุ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไประดับอาวุโส เพื่อให้ทุกสำนักฯ สามารถดำเนินการทางพัสดุได้เองในทุกขั้นตอน ตลอดจนสามารถสนับสนุนงานของพัสดุกกลางได้ในกรณีที่จำเป็น

มติคณะทำงาน ๑. ให้หน่วยเบิกจ่าย ๖ โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการขอขยายเวลารั้งที่ ๒ ในระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้นำหน่วยเบิกจ่าย ๖ โครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน และระบุวันที่จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งให้ สวผ. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. ให้ สบก. สรุปสาระสำคัญตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้เข้าใจง่าย แจงให้ ส.ป.ก.จังหวัด และสำนัก/กอง/ศูนย์ ทราบ ผ่านระบบ Application Line และให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีรายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการก่อสร้างโรงเรียนระบบน้ำหยด ส.ป.ก.สงขลา งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท ให้ ส.ป.ก.สงขลา จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายใหม่ได้ทันที โดยให้ สบก. ช่วยเหลือ/สนับสนุน

๕. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้รับจ้าง เสนอหลักฐานว่า ในประเทศไทยมีผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวที่ราย เพื่อเป็นการยืนยันว่าในประเทศไทยไม่มี อุปกรณ์ดังกล่าวจำหน่าย และขอให้ผู้รับจ้างเสนออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า และ ศทส. ทำหนังสือแจ้งบริษัทผู้รับจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในข้อ ๕ ให้ผู้รับจ้างทราบว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบ ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการ สามารถตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป

เรื่องที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวฉนิษฐา โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม การดำเนินการเกี่ยวกับ ค่าสาธารณูปโภค ของ ส.ป.ก. ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๕๔,๕๖๖.๕๗ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘๙,๘๘๒.๖๑ ระหว่างดำเนินการส่งเบิก จำนวน ๒๖๔,๖๘๓.๙๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประกอบด้วย

๑. ค่าไฟฟ้า จำนวน ๗๑๕,๔๗๒.๔๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๕๒,๙๘๓.๘๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก จำนวน ๖๒,๔๘๘.๖๖ บาท

๒. ค่าน้ำประปา จำนวน ๔,๘๗๓.๘๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว

๓. ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๒๐๒,๑๙๕.๓๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบ/ดำเนินการส่งเบิก

๔. ค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๓๒,๐๒๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๕ ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายการที่สามารถก่อนหน้าผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ของ ๓ หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

๑.๑ ส.ป.ก.บึงกาฬ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ส.ป.ก.พังงา งานถมดินพื้นที่ก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ส.ป.ก.พิษณุโลก อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น งบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. รายการที่ไม่สามารถก่อนหน้าผู้ก่อกวนได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๕๔ รายการ ของ ๔ หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

๒.๑ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู งานก่อสร้างประตูเข้า-ออก และรั้วสำนักงาน งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท มีปัญหาเรื่องแบบก่อสร้าง ซึ่งจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ ระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู

๒.๒ ส.ป.ก.กระบี่ ๒ รายการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ ค่าควบคุมงานโครงการฯ งบประมาณรวม ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการจัดทำราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๓ สบก. ๕๐ รายการ ประกอบด้วย รถโดยสาร ๒๔ รายการ รถนั่งส่วนกลาง ๑ รายการ รถบรรทุก ๒๔ รายการ รถชุดดินตะขาบ ๑ รายการ งบประมาณรวม ๗๖,๒๖๖,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.๔ สพท. งานปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้ งบประมาณ ๑,๕๒๗,๑๐๐ บาท ผู้รับจ้างไม่มาลงนามสัญญา สพท. จะดำเนินการแจ้งยกเลิกในระบบ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ คาดว่า จะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ขอให้รายงานแผนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ต่อที่ประชุม ในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้ง ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

๒. มอบ สบก. พิจารณาจัดทำกรอบแนวทางในการลดระยะเวลาขั้นตอนการจัดทำ TOR และราคากลาง และการเผยแพร่ประกาศ/จัดทำหนังสือเชิญชวน การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ และนำเสนอในการ ประชุมคราวถัดไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๖ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ ๑๔ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่ง มติ ครม. กำหนดเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๒ เมื่อพิจารณาภาพรวมการเบิกจ่ายรายกิจกรรม พบว่า

๑. ภาพรวมการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก. โครงการวางโครงหมุด ด้วยเครื่อง GNSS มีผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙.๐๘ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในขณะที่ โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. โดยโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน กิจกรรมจัดที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ ๑๐.๕๑

๒. ภาพรวมการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง โครงการวางโครงหมุด ด้วยเครื่อง GNSS มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙.๐๘ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในขณะที่ โครงการ/ กิจกรรมอื่น ๆ ผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. โดยโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓. ภาพรวมการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๑.๙๑ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในขณะที่ โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. โดยโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ ๙.๗๙ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมคราวถัดไป หากกิจกรรมใดมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายตามมติ ครม. ต้องพิจารณาในรายละเอียดรายการกิจกรรมถึงสาเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ มากขึ้น ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเริ่มกระบวนการ/กลไกในการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. งบประมาณฯ

๒. ให้ สบท. จัดทำข้อมูล แผน-ผลการเบิกจ่าย และแนวทาง/วิธีการบริหารงบประมาณ ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งในการประชุมคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.ค.) ทั้งนี้ ขอให้เสนอข้อมูลต่อรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือก่อนนำเสนอในการประชุม อกก.ค. ในคราวถัดไป

๓. ในการประชุมคราวถัดไป หากกิจกรรมใดมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายตามมติ ครม. จะพิจารณาในรายละเอียดรายการกิจกรรม และรายสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ถึงสาเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

เรื่องที่ ๓.๗ ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สวผ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๐๖ ในส่วนของลำดับผลการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับผลการใช้จ่ายของ ส.ป.ก. จากลำดับที่ ๙ ตกลงมาอยู่ลำดับที่ ๑๕ จากจำนวน ๑๗ หน่วยงาน สัดส่วนของงบประมาณ พรบ. ๑,๓๙๓ ล้านบาท งบบุคลากรร้อยละ ๕๗.๗๔ กิจกรรมบริหารจัดการร้อยละ ๑๗.๕๘ กิจกรรมจัดที่ดินร้อยละ ๙.๒๔ และ ๑๔ กิจกรรม/โครงการที่เหลือ สัดส่วนงบประมาณ จะอยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๑ ถึง ๒.๔๘ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก จึงเป็นเหตุผลว่าถึงแม้จะเร่งรัดกิจกรรม/โครงการ ให้เบิกจ่ายงบประมาณได้สูง แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ ส.ป.ก. สูงไปด้วยได้ จึงต้องให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้ความสำคัญของกิจกรรมบริหารจัดการและกิจกรรมจัดที่ดินที่มีสัดส่วนของงบประมาณที่สูง เพื่อให้ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย เป็นไปตามเกณฑ์มติ ครม. ได้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ความเห็นคณะทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ ได้แจ้งแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปลัด กษ.) กำกับหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ซึ่งถ้าผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มติ ครม. ปลัด กษ. จะมาเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงาน เพื่อกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ข้อควรระวังของหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการเรื่องของการจัดอบรม ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง ขอให้เร่งดำเนินการจัดอบรมและระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีเหตุนำไปสู่การร้องเรียน ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งได้


เนื่องจากใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ แล้ว ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ หากยังมีการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์มติ ครม. ในการประชุมครั้งถัดไป ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ชี้แจงปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนิฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ



เอกสารประกอบการประชุม