

การแบ่งงวดงานงวดเงิน การจ้างเหมาชุดลอกช่องคูม บ้านโพธิ์ชุม หมู่ที่ ๕ โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน (ข้าว) ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเป็น ๕ งวด

การจ่ายเงินผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๕ % ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณ พร้อมใช้งาน แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้ว ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน แล้วให้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

.....ประธานกรรมการ
(นายอรรถพร ควรพิบูลย์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

.....กรรมการ

(นายบพิตร ณ วงศ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน