

Road Map

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 2. จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย 3. พัฒนาต่อยอด

เป้าหมาย

เกษตรกรอำเภอชะอวด เชียร์ใหญ่ และอำเภอธำมพิบูลย์ จำนวน 150 ราย

งบประมาณ

927,900 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
- ประสาน ส.ป.ก. จังหวัด
- จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้ฯ ปี 2560 - 2564
- ศึกษาบริบทชุมชน
- วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
- บูรณาการแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการ

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานตามแผนงาน
 - ฝึกอบรมเกษตรกร 150 ราย
 - จัดตั้งและพัฒนาแปลง 5 แปลง
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- กำหนดเนื้อหา/กระบวนการถ่ายทอด
- ขยายผลความรู้
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
- สรุปทบทวน
- พัฒนาศักยภาพจนท. ส.ป.ก./เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

- ##### ติดตาม
- ระหว่างและหลังการฝึกอบรม
 - แนะนำแลกเปลี่ยนกับจังหวัด

- ##### ประเมินผล
- โดยกรมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และเวทีชุมชน
 - แบบประเมินผล เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ

- ##### รายงาน
- งานระบบ PARA
 - รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

- เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวพระราชดำริจำนวน 150 ราย
- เกิดแปลงเรียนรู้จำนวน 5 ศูนย์

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ร้อยละ 60 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

Timeline

ต.ค. 63 - มี.ย. 64

หน่วยงานหลัก

กรมชลประทาน

หน่วยงานบูรณาการ

ส.ป.ก./หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ธ.ค. - ก.ย.64

สรุปทบทวนและวางแผนต่อ