

Road Map

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้และการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมาย

↑
อบรมพัฒนาความรู้ 80 ราย (สระแก้ว 60 ราย, ปราจีนบุรี 20 ราย)

งบประมาณ

↑
318,100 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

- คัดเลือกเกษตรกร
- จัดประชุมเกษตรกรเพื่อสำรวจความต้องการ
- จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

- จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 3 หลักสูตร 80 ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 60 ราย
- ส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเกษตรกรตามช่องทางต่างๆ
- พัฒนาศักยภาพจนท. ส.ป.ก./เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ

- ติดตาม**
 - ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามการใช้ประโยชน์องค์ความรู้
 - ส.ป.ก. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ
 - ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- ประเมินผล**
 - ประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- รายงาน**
 - ระบบรายงาน PARA
 - การรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

- ผลผลิต (Output)**
 - เกษตรกรในเขตปฏิปที่คืนได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 80 ราย
- ผลลัพธ์ (Outcome)**
 - ร้อยละ 60 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

Timeline

ต.ค. 63

พ.ย. 63 – มี.ย. 64

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานบูรณาการ

กรมชลประทาน (ชลป.)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆ/ปราชญ์เกษตร