

Road Map

โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของ รัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริใน 6 มิติหลัก ดำเนินการร่วมกันโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นสำคัญ
2. เพื่อน้อมนำหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางโดยพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านดอนอุดม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 40 ราย

งบประมาณ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) จำนวน 635,000 บาท

ภารกิจ

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์

วิธีการ

1. เกษตรกรเป้าหมาย/เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) จำนวน 635,000 บาท
3. วัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
4. องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย

1. สำรวจความต้องการของเกษตรกร
2. ประสาน สํารวจพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร พื้นที่ และตลาด เพื่อกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนธุรกิจ
3. ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 40 ราย
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 ราย
5. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน 40 ราย
6. การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำเดือนในระบบ Google sheet
7. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม
8. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนิน โครงการ
9. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด/ส่วนกลาง

ติดตาม

- ส.ป.ก. จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ

ประเมินผล

- แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม(การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น)

รายงาน

- ส.ป.ก. จังหวัดรายงานในระบบ google sheets ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 40 ราย
2. เกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 40 ราย
3. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรผสมผสาน จำนวน 40 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรเป้าหมาย น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
2. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีรายได้เงินสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง และแปลงเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
4. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้ สามารถทำการเกษตรอย่างถูกวิธี โดยไม่ทำลายป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของจังหวัดน่าน
5. เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันเกิดเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
6. มีการน้อมนำหลักการทรงงานของ รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานโครงการเข้าถึงและช่วยเหลือเกษตรกรได้

Timeline

ต.ค. 65 – ก.ย.66

หน่วยงานหลัก

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

หน่วยงานบูรณาการ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชน