

กรอบแนวคิด

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

ปัจจัยนำเข้า (Input)

1. เกษตรกรเป้าหมาย/เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ปราชญ์เกษตร
2. งบประมาณประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ต.ค. 66 – พ.ค. 67) จำนวน 562,800 บาท
3. วัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
4. องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย

กระบวนการ (Process)

1. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย
2. ประชุมสำรวจความต้องการของเกษตรกร
3. จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 60 ราย
 - 3.1 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 40 ราย
 - 3.2 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 ราย
4. คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 2 ราย
5. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ Google Sheets
6. ติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม
7. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 60 ราย
2. เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 2 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรเป้าหมายน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความรู้จากการส่งเสริมทำให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงตนเอง
5. เกษตรกรมีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน