

Road Map

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตามแนวทางของโครงการหลวง 2. เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

เป้าหมาย

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จำนวน 20 ราย

งบประมาณ

พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2569 จำนวน 636,105 บาท เงินกองทุน 40,480 บาท รวม 676,585 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

1. ทบทวนแผนพัฒนาและความต้องการของเกษตรกร
2. ประสาน สํารวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ
4. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
5. ประมวลพระราชดำรินโยบายการพัฒนาตามพระราชดำริ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
2. ประสาน สํารวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ
3. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย
6. คัดเลือกเกษตรกรที่พร้อมในการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (การลดต้นทุน คุณภาพ/มาตรฐาน และการจัดการผลิต) จำนวน 1 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
7. การรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ ALRO Tracking และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
8. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม และเกษตรกรตัวอย่าง
9. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และการจัดงาน/นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
10. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง

ติดตาม

➤ ส.ป.ก. จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง
ประสานติดตามตลอดโครงการ

ประเมินผล

➤ แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น)

รายงาน

➤ ส.ป.ก. จังหวัดรายงานในระบบ ALRO Tracking และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
➤ ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำรินโยบาย
จำนวน 20 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรเป้าหมายน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. เกษตรกรเป้าหมายน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

Timeline

ต.ค. 68 - ก.ย. 69

หน่วยงานหลัก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หน่วยงานบูรณาการ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง