

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗															
ผลผลิต/กิจกรรม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-๖๗	พ.ย.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๘	ก.พ.-๖๘	มี.ค.-๖๘	เม.ย.-๖๘	พ.ค.-๖๘	มิ.ย.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ก.ย.-๖๘	
แผนงาน/ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม															กปร. ส.ป.ก. ๗๒ จว.
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	๑๗๐	ร.ร.													
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๙๔๐,๔๔๐ บาท	๑๕๒	ราย													
๑. เป็นเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) จำนวน ๑,๘๔๘,๘๔๐ บาท															
๒. เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ) จำนวน ๒,๐๙๑,๖๐๐ บาท															
แผนการดำเนินงาน															
๑. แจกโอนขายบิลเงินกองทุนฯ และจัดสรรงบ พ.ร.บ. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด															กปร., สบท., สบก.
๒. ส่งข้อมูลโรงเรียนและเกษตรกรตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด															กปร.
๓. ส.ป.ก.จังหวัด ประสานงานและเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามข้อ ๒															ส.ป.ก. ๖๖ จว.
๔. จัดฝึกอบรม															
๔.๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตร งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อบรมเกษตรกร ๔๐ ราย) โดย ส.ป.ก. ส่วนกลาง	๔๐	ราย													กปร., ส.ป.ก. จว. ที่ได้รับคัดเลือก
๔.๒ หลักสูตร การสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อบรม จนท. ตามคำแนะนำ คกก.ดำเนินงาน อพ.สธ.-ส.ป.ก. จว.ละ ๒ ราย รวม ๑๔๔ ราย) โดย ส.ป.ก. ส่วนกลาง	๑๑๒	ราย													กปร., ส.ป.ก. ๗๒ จว.
๔.๓ หลักสูตรกระบวนการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวทาง อพ.สธ. (สืบสาน รักษา ต่อยอด)	๑๗๐	ร.ร.													ส.ป.ก. ๖๖ จว.

หมายเหตุ ๗๒ จังหวัด หมายถึง ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ๖ จังหวัด ที่ไม่มีแผนงานปี ๖๗-๖๘ ต้องทบทวนฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน

๖๖ จังหวัด หมายถึง ส.ป.ก. จังหวัด ที่มีแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ (สนับสนุน ๑๗๐ โรงเรียน)

๑๙ จังหวัด หมายถึง ส.ป.ก. จังหวัด ที่มีแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ (สนับสนุนเกษตรกร ๔๐ ราย)

ส.ป.ก. จังหวัด ที่ได้รับคัดเลือก หมายถึง ส.ป.ก. จังหวัด ที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลผลิต/กิจกรรม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-๖๗	พ.ย.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๘	ก.พ.-๖๘	มี.ค.-๖๘	เม.ย.-๖๘	พ.ค.-๖๘	มิ.ย.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ก.ย.-๖๘	
๕. สนับสนุนวัสดุการเกษตร/ปัจจัยการผลิต															
๕.๑ โรงเรียนเป้าหมาย	๑๗๐	ร.ร.													ส.ป.ก. ๖๖ จว.
ชั้นที่ ๑ (เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๘)		ร.ร.													
ชั้นที่ ๒ (เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๗)		ร.ร.													
ชั้นที่ ๓ (เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๖)		ร.ร.													
๕.๒ เกษตรกร	๔๐	ราย													ส.ป.ก. ๑๙ จว.
ชั้นที่ ๑ (เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๘)	๔/๒๐	กลุ่ม/ราย													
ชั้นที่ ๒ (เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๗)	๑๐	ราย													
ชั้นที่ ๓ (เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๖)	๑๐	ราย													
๖. การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร															
๖.๑ ข้อมูลเกษตรกร ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ และเกษตรกรที่จะเข้าร่วมปี ๒๕๖๙	๔๐/๑๐	ราย													ส.ป.ก. ๒๓ จว.
๖.๒ ข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘	๓,๕๐๑/๑๘๒	ราย													กปร., ส.ป.ก. ๗๒ จว.
๗. ติดตาม ประเมินผล และการรายงาน															
๗.๑ ติดตามงานตามแบบเก็บข้อมูล/ลงพื้นที่ที่มีปัญหา															กปร.
๗.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน															กปร.
๗.๓ ส.ป.ก. จังหวัด รายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ALRO Tracking	๑๒	ครั้ง	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	ส.ป.ก. ๖๖ / ๑๙ จว.
๗.๔ ส.ป.ก. จังหวัด รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	๔	ครั้ง			๑			๑			๑			๑	ส.ป.ก. ๖๖ / ๑๙ จว.
๘. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการจัดนิทรรศการ															กปร.
๙. สื่อ/กิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ															กปร.

หมายเหตุ นิทรรศการงานสี่สรรพธรรมไม่มีแนวทางในการจัดนิทรรศการ คือ การขยายผลธนาคารอาหารชุมชน โดยสอดแทรก/เชื่อมโยงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน