

Road Map

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านคลินิกกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานกฎหมายปฏิรูปที่ดินและบริการองค์ความรู้ 7 ทิศทาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย

ดำเนินการให้บริการแก่เกษตรกรในและนอกพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั้ง/ปี โดยให้บริการเกษตรกรทั้งในและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2,230,945 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

1. ทบทวนแผนพัฒนาและความต้องการของเกษตรกร
2. ประสาน สํารวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ
4. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
5. ประมวลพระราชดำรินวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ

1. การร่วมประชุมเพื่อกำหนดปฏิทินดำเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในจังหวัด
2. ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดินและการให้บริการองค์ความรู้ 7 ทิศทาง ได้แก่
 1. ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 2. การปฏิรูปที่ดินด้านการจัดการที่ดิน
 3. การปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ควบคู่การพัฒนาอาชีพและจริยธรรม
 4. การปฏิรูปด้านการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 5. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนการปฏิรูปที่ดิน
 6. การจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการพัฒนาธุรกิจภาคประชาชน
 7. ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดละ 4 ครั้ง/ปี
4. การรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ ALRO Tracking และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
5. การรายงานผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
6. การบันทึกข้อมูลและประมวลผลโปรแกรมคลินิกเกษตร
7. การติดตามการให้บริการแบบต่อเนื่องกับเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ
8. การประเมินผลการจัดงานและการประเมินการติดตามต่อเนื่อง
9. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)
10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ
11. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ
12. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลาง

ติดตาม

- ส.ป.ก. จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ

ประเมินผล

- แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น)

รายงาน

- ส.ป.ก. จังหวัดรายงานในระบบ ALRO Tracking และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน

ผลผลิต (Output)

การให้บริการคลินิกกฎหมายของ ส.ป.ก. จังหวัด 72 จังหวัด ๑ ละ 4 ครั้ง รวม 288 ครั้ง

ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรเข้ารับการบริการคลินิกกฎหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหา

Timeline

ต.ค. 68 - ก.ย. 69

หน่วยงานหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

หน่วยงานบูรณาการ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง