

# กรอบแนวคิด

## โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

### ปัจจัยนำเข้า (Input)

1. เกษตรกรเป้าหมาย/เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ( ต.ค. 66 - พ.ค. 67) จำนวนเงิน 972,000 บาท
3. ปัจจัยการผลิต/เอกสารเผยแพร่
4. ให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย

### กระบวนการ (Process)

1. ประชุมเพื่อกำหนดปฏิทินดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในจังหวัด
2. ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เกี่ยวกับกฎหมาย 7 ทิศทาง
3. ร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณผลการเบิกจ่ายผ่าน google sheets
5. รายงานผลการดำเนินงาน กษ. (ไตรมาส)
6. การบันทึกข้อมูลและประมวลผล
7. การติดตามการให้บริการแบบต่อเนื่องกับเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไม่แล้วเสร็จ
8. การประเมินผลการจัดงานและติดตาม
9. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
10. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ
11. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการ
12. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลาง

### ผลผลิต (Output)

1. การให้บริการคลินิกกฎหมายของ ส.ป.ก. จังหวัด 72 จังหวัดๆ ละ 4 ครั้ง รวม 288 ครั้ง
2. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายในระบบป็นสุขได้รับการแก้ปัญหา

### ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการบริการด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน และบริการจาก ส.ป.ก. โดยตรงมากขึ้นพร้อมได้รับความสะดวกจากการให้บริการถึงพื้นที่และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. อย่างสม่ำเสมอ
2. เกษตรกรได้รับแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีประสิทธิภาพ