

Road Map

โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดรูปแบบการผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. เพื่อสร้างแปลงตัวอย่างสำหรับการเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมาย

เกษตรกร/ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลลุมพญา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน ๔๐ ราย

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๗๐๕ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) (งบ พ.ร.บ. + เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

๑. เกษตรกรเป้าหมาย/เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๐๕๙,๗๐๕ บาท
๓. วัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
๔. องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
๒. ประสาน สํารวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ
๓. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน ๔๐ ราย
๔. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๔๐ ราย
๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๔๐ ราย
๖. สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
- ๑ แปลง และคัดเลือกเกษตรกรที่พร้อมในการพัฒนาให้เป็นตัวอย่าง
- ๑ ราย พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๗. การรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ ALRO Tracking และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
๘. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม และเกษตรกรตัวอย่าง
๙. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
๑๐. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง

ติดตาม

- ส.ป.ก. จังหวัด/ส.ป.ก. ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ

ประเมินผล

- แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้เพิ่มขึ้น)

รายงาน

- ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ ALRO Tracking ทุกวันที่ ๑ ของเดือน
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ ๕ ของเดือน

ผลผลิต (Output)

๑. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๔๐ ราย
๒. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน ๔๐ ราย
๓. เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน ๑ ราย
๔. แปลงสาธิตได้รับการพัฒนา จำนวน ๓ ไร่

ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. เกษตรกรเป้าหมายน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ร้อยละ ๖๐
๒. ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
๓. พื้นที่ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๕. พื้นที่ดำเนินการเป็นต้นแบบการเกษตรสำหรับการเรียนรู้ โดยเน้นการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก

Timeline

ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙

หน่วยงานหลัก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานบูรณาการ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง