

Road Map

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้และการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมาย

อบรมพัฒนาความรู้ 60 ราย (สระแก้ว 40 ราย, ปราจีนบุรี 20 ราย)

งบประมาณ

817,800 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

- คัดเลือกเกษตรกร
- จัดประชุมเกษตรกรเพื่อสำรวจความต้องการ
- จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

- จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 4 หลักสูตร 60 ราย
- คัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ เกษตรกรตามช่องทางต่างๆ
- พัฒนาศักยภาพจนท. ส.ป.ก./ เกษตรกร/ จ้างเหมาบริการ

- ติดตาม
- ส.ป.ก. จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลางประสานติดตามตลอดโครงการ

- ประเมินผล
- แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้เพิ่มขึ้น)

- รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
- ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ Google Sheets ทุกวันที่ 1 ของเดือน
 - ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกวันที่ 5 ของเดือน

- ผลผลิต (Output)
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 60 ราย
 - เกษตรกรต้นแบบ ราย

- ผลลัพธ์ (Outcome)
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 - เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 - ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

Timeline

ต.ค. 64

พ.ย. 64 - ก.ย. 65

พ.ย. 64 - ก.ย. 65

หน่วยงานหลัก

กรมชลประทาน (ขป.)

หน่วยงานบูรณาการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆ/ปราชญ์เกษตร

กรอบแนวคิด

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

ปัจจัยนำเข้า (Input)

1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./หน่วยงานในสังกัด กษ./หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. Praesentiaเกษตรกร
4. งบประมาณ 817,800 บาท
5. องค์ความรู้
6. ปัจจัยการผลิต

กระบวนการ (Process)

1. การเตรียมการการคัดเลือกเกษตรกรจัดเวทีชุมชนเพื่อกำหนดแผนจัดทำแผนงานและงบประมาณ
2. การดำเนิน
 - การจัดอบรมเกษตรกร จำนวน 4 หลักสูตร 60 ราย
 - ส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ในแปลง
3. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ
4. ติดตามประเมินผล
 - รายงาน Google Sheets
 - รายงานประจำเดือน
 - ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
5. พัฒนาศักยภาพ จนท. ส.ป.ก. เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกร 60 ราย ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้ในแปลง
2. เกษตรกรต้นแบบ 4 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู