

แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย ดำเนินการ (ปริมาณ)	หน่วย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	12,761,700	10,800 3,600	ไร่ ราย														
1. การเตรียมความพร้อม - เจ้าหน้าที่/เครือข่ายบูรณาการ : สร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน - คัดเลือกเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการฯ วิเคราะห์ความต้องการ - คัดเลือกพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน		3,600 10,800	ราย ไร่	↔												ส.ป.ก.จังหวัด	
2. การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลัง การพัฒนาองค์ความรู้		3,600	ราย	↔↔↔								↔↔↔↔				ส.ป.ก.จังหวัด/ กปร. ส.ป.ก.	
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรโดยให้ความรู้ แนวคิด และหลักการ ตามแนวทางของทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกร มีความเข้าใจและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ เกษตรของตนได้ (ขั้นที่ 1)		2,529 843	ไร่ ราย		↔↔												